Фирма АрхСтрой

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г. Талдыкорган, улица Абая 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Фирма АрхСтрой», г. Талдыкорган, улица Насосная станция**	**051040006961**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	**Доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г. к Договору № 231 от 14.12.17г.**	

Номер документа	Дата составления
00000000023	27.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")			работа	1	4 599 200,00	4 599 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2017

М.П.

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г. к Договору № 231 14.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ") **за декабрь 2017г.**	**4 599 200**		**4 106 429**					**492 771**	**4 599 200**
ВСЕГО к оплате									**4 599 200**

К оплате: Четыре миллиона пятьсот девяноста девять тысяч двести тенге 00 тиын.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Заказчик:
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор:
Кравченко О.А. _____

Подрядчик:
Абеуов К.К. _____

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")

Адрес: г.Талдыкорган

Доп. соглашение № 1 от 26.12.2017г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года
Устройство двора жилых домов №37,42 в микрорайоне "Самал"

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	442	441,12	–	194975	–	117571	0,565	249,73
		м		441,12	–	194977	–	60,3	–	–
2	11-270302-0202	Камни бортовые (поребрик) на щебеночном основании. Разборка	105	441,12	–	46318	–	27930	0,565	59,325
		м		441,12	–	46318	–	60,3	–	–
3	11-090601-0102	Существующие металлические скамьи (7 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,12	24200	691,67	2904	83	1706	27,96	3,3552
		т конструкций								

			23216,67	125	2786	15	60,9	0,217	0,02604
4 11-100102-0401	Деревянные элементы скамейки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,28	15260,71	564,29	4273	158	2506	18	5,04
	м3 древесины в конструкции								
			14696,43	271,43	4115	76	59,8	0,288	0,08064
5 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,139	12705,04	5568,35	1766	774	692	8,27	1,14953
	м3								
			7136,69	2661,87	992	370	50,8	2,84	0,39476
6 11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	16	217,25	165,75	3476	2652	1040	0,066	1,056
	дерево								
			51,5	58,5	824	936	59,1	0,0542	0,8672
7 11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	16	124,31	124,31	1989	1989	384	–	–
	пень								
			–	40,63	–	650	59,1	0,0376	0,6016
8 11-010207-0311	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	16	289,38	9,31	4630	149	2648	0,343	5,488
	дерево								
			280,06	–	4481	–	59,1	–	–
9 11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	16	46,31	46,31	741	741	143	–	–
	пень								
			–	15,13	–	242	59,1	0,014	0,224
10 11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	16	76,63	76,63	1226	1226	252	–	–
	яма								
			–	26,69	–	427	59,1	0,0212	0,3392

11	11-010207-0501	Кустарник. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	32	166,25	126,03	5320	4033	1602	0,0515	1,648
		дерево		40,22	44,47	1287	1423	59,1	0,0412	1,3184
12	11-470215-0604	Деревья. Обрезка нижних сучьев свыше 5 лет	22	51,41	–	1131	–	638	0,05547	1,22034
		шт.		51,41	–	1131	–	56,4	–	–
13	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	83,09	397		32987				
		т								
14	41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	5,18	354		1834				
		т								
15	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	83,27	76		6329				
		т								
16	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	171,66	289,02		49613				
		т								
	Раздел 3 Покрытия									
17	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	55,07	1547,77		85236				
		м2								
18	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	5,44	29970,36		163039				
		м3								
	3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2									
19	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	10,485	39595,85		415162				
		м3								
	3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3									
20	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,152	29970,36		34526				
		м3								
	3.5 Асфальтобетонное покрытие, тип-5									

21	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	*м3*	12,78	39595,85	506035

Раздел 4 МАФы

4.2 Установка для сушки белья (комплект из 2-х стоек) - 1 шт

22	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	*т*	0,13262	329987,27	43763

4.3 Стойка для выбивания ковров -1 шт

23	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	*т*	0,06737	329987,27	22231

4.4 Беседка -1 шт

24	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	*т*	0,35818	329987,27	118195

Раздел 5 Стол со скамьями - 1 шт

	5					
25	29-000001-0003(п	Стол со скамьями, код 2605	*шт*	1	133122	133122

Раздел 6 Качели на металлических стойках - 2 шт

26	29-000001-0004(п	Качели на металлических стойках, код 4156	*шт*	2	123524	247048

Раздел 7 Качалка-балансир - 2 шт

27	29-000001-0005(п	Качалка-балансир "Средняя", код 4104	*шт*	2	73613	147226

Раздел 8 Качалка на пружине "Пароходик" - 1 шт

28	29-000001-0006(п	Качалка на пружине "Пароходик", код 4132	*шт*	1	111004	111004

Раздел 9 Детский игровой комплекс - 1 шт

29	29-000001-0007(п	Детский игровой комплекс, код 5527	*шт*	1	1055794	1055794

Всего прямые затраты	**3441893**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 082 416
- перевозка грузов, тенге	90 763
Накладные расходы I уровня, тенге	157 112
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 599 005
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	152 598
Итого, тенге	3 751 603
Сметная прибыль (8 %), тенге	300 128
Всего	**4 051 731**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	54 698
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**4 106 429**
НДС (12 %)	492 771
Всего по акту с учетом НДС	**4 599 200**

Заказчик
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор
Калибаев Ж.К. _____

Подрядчик
Абеуов К.К. _____

сверено со сметой

Арх Строй

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г. Талдыкорган, улица Абая 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Фирма АрхСтрой», г. Талдыкорган, улица Насосная станция**	**051040006961**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) **Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.**

Номер документа	Дата составления
00000000001	02.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2018 года

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")			работа	1	4 516 959,00	4 516 959,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2018

М.П.

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 14.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")	**9 116 159**		**4 032 999**					**483 960**	**4 516 959**
ВСЕГО к оплате									**4 516 959**

К оплате: Четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Заказчик:
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор:
Кравченко О.А. _____

Подрядчик:
Абеуов К.К. _____

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")
Адрес: г.Талдыкорган
Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
Устройство двора жилых домов №37,42 в микрорайоне "Самал"

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	17,8	2073,48	818,82	36908	14575	17424	1,55	27,59
		м3 конструкции		1254,66	368,65	22333	6562	60,3	0,3886	6,91708
2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (старая отмостка). РазборкаК=0,050;	14,38	2073,5	818,85	29817	11775	14076	1,55	22,289
		м3 конструкции		1254,66	368,71	18042	5302	60,3	0,3886	5,58807

3	11-270302-0105								
	Покрытия и основания бетонные. РазборкаК=0,100;	5,04	814,29	438,29	4104	2209	1553	0,495	2,4948
	м3 конструкции								
			375,99	134,92	1895	680	60,3	0,1073	0,54079
4	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м (переезд через арык). ДемонтажК=23,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,37	18944,62	10596,11	82788	46305	29048	9,44	41,2528
	м3 железобетона звеньев								
			8348,51	2841,88	36483	12419	59,4	2,632	11,50184
5	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	1,2	12701,67	5567,5	15242	6681	5972	8,27	9,924
	м3								
				7134,17	2662,5	8561	3195	50,8	2,84	3,408
6	11-270201-0501								
		Существующие арычные лотки из сборного бетона. ДемонтажК=48,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8,16	5156,74	2983,7	42079	24347	16563	2,584	21,08544
	м3 лотка								
				2173,04	1193,01	17732	9735	60,3	0,97752	7,97656
7	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,091	12703,3	5571,43	1156	507	453	8,27	0,75257
	м3								
				7131,87	2659,34	649	242	50,8	2,84	0,25844
8	11-010205-0303	Очистка существующей арычной сети от мусора вручную (прим.)	2	2025	–	4050	–	2394	2,48	4,96
	м3 грунта								
				2025	–	4050	–	59,1	–	–
9	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	0,12	425		51				
	т								
	1.2 Восстановительные работы								
10	11-060401-0101	Ремонт крылец, бетон кл.В15. Устройство	1,9	17728,95	803,16	33685	1526	2605	3,06	5,814
	м3								
				2607,89	219,47	4955	417	48,5	0,2287	0,43453
11	11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10	740	79	7400	790	4349	0,786	7,86
	шт.								
				661	39,4	6610	394	62,1	0,042	0,42

12	11-460401-0102	Монолитный бетон. Разборка	0,25	12704	5568	3176	1392	1245	8,27	2,0675
		м3		7136	2664	1784	666	50,8	2,84	0,71
13	11-300102-0201	Наращивание бетоном кл.В20 стенок существующих коммуникационных колодцев. Устройство	1,4	20422,86	1690,71	28592	2367	2375	2,55	3,57
		м3 бетона в деле		2308,57	547,14	3232	766	59,4	0,4348	0,60872
14	11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Установка	10	1331,8	131,7	13318	1317	7249	1,31	13,1
		шт.		1101,7	65,6	11017	656	62,1	0,07	0,7
15	12-180101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 (ямочный)	58	2187,24	152,24	126860	8830	19365	0,623	36,134
		м2		504,29	60,66	29249	3518	59,1	0,0648	3,7584
16	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	5,82	76		442				
		т								
17	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	5,82	289,02		1682				
		т								
	Раздел 2 Вертикальная планировка									
18	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	27	28,04	28,04	757	757	155	–	–
		м3 грунта		–	9,74	–	263	59,1	0,00775	0,20925
19	11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	27	20,26	20,26	547	547	112	–	–
		м3 грунта		–	7,04	–	190	59,1	0,0056	0,1512

20 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия)	148,62	28,02	28,02	4164	4164	856	–	
	м3 грунта		–	9,75	–	1449	59,1	0,00775	1,15181
21 11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	148,62	20,25	20,25	3009	3009	619	–	–
	м3 грунта		–	7,04	–	1047	59,1	0,0056	0,83227
22 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	175,62	162,78	152,89	28587	26850	5890	0,0129	2,2655
	м3 грунта		9,8	46,95	1721	8245	59,1	0,03733	6,55589
23 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	324,897	289,02		93902				
	т								
24 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	175,62	12,95	10,84	2274	1904	608	0,00272	0,47769
	м3 грунта		2,07	3,79	363	666	59,1	0,00303	0,53213
25 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под газон)	70,9	162,79	152,89	11542	10840	2378	0,0129	0,91461
	м3 грунта		9,8	46,95	695	3329	59,1	0,03733	2,6467
26 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	131,165	289,02		37909				
	т								
27 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	70,9	15,81	13,22	1121	937	299	0,00332	0,23539
	м3 грунта		2,52	4,61	179	327	59,1	0,00369	0,26162

28	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70,9	101,16	95,02	7172	6737	1477	0,008	0,5672
		м3 грунта		6,08	29,17	431	2068	59,1	0,0232	1,64488
29	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,200;	85,08	289,02		24590				
		т								
30	11-010107-1304	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	70,9	24,12	24,12	1710	1710	348	–	–
		м3 грунта		–	8,31	–	589	59,1	0,00661	0,46865

Раздел 3 Покрытия

3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1

31	11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 смК=0,100;	35,02	103,51	103,51	3625	3625	741	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	35,81	–	1254	59,1	0,02908	1,01838
32	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	35,02	2304,77	792,55	80713	27755	5644	0,144	5,04288
		м3 материала основания в плотном теле		112,42	154,85	3937	5423	60,3	0,1357	4,75221
33	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	350,2	332,35	28,65	116390	10033	66217	0,381	133,4262
		м2 тротуара		303,07	10,5	106134	3678	60,3	0,0098	3,43196
34	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	295,13	1547,77		456793				
		м2								
35	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	340	1293	20,31	439621	6905	119490	0,698	237,32
		м бортового камня		574,78	8,05	195424	2736	60,3	0,0065	2,21

	3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2									
36	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	233	1406,87	20,31	327801	4732	81886	0,698	162,634
		м бортового камня		574,78	8,04	133923	1874	60,3	0,0065	1,5145
	3.4 Бетонное покрытие, тип-4. Отмостка вокруг домов по периметру									
37	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщ.0,06 м. УстройствоК=0,060;	16,104	4602,77	1169,46	74123	18833	9766	0,85	13,6884
		м3 основания		676,11	517,7	10888	8337	50,8	0,54	8,69616
38	11-060101-0101	Ремонт существующей бетонной отмостки, толщ,0,1 мК=0,100;	26,84	16798,36	673,06	450868	18065	15564	1,35	36,234
		м3		1025,63	170,01	27528	4563	48,5	0,1813	4,86609
	3.5 Асфальтобетонное покрытие, тип-5									
39	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	284	1406,87	20,31	399550	5768	99810	0,698	198,232
		м бортового камня		574,77	8,05	163236	2286	60,3	0,0065	1,846

Всего прямые затраты	**2998118**	**990**
		86

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	811 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 752 699
- перевозка грузов, тенге	158 576
Накладные расходы I уровня, тенге	536 531
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 534 649
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	149 869
Итого, тенге	3 684 518
Сметная прибыль (8 %), тенге	294 761
Всего	**3 979 279**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	53 720
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**4 032 999**
НДС (12 %)	483 960
Всего по акту с учетом НДС	**4 516 959**

Заказчик
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор
Калибаев Ж.К. _____

Подрядчик
Абеуов К.К. _____

Верно со слов

подряд.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г. Талдыкорган, улица Абая 241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030240001931**

Исполнитель **ТОО «Фирма АрхСтрой», г. Талдыкорган, улица Насосная станция**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040006961

Договор (контракт) **Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.**

Номер документа	Дата составления
00000000002	17.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2018 года

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")			работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2018

М.П.

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 14.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")	**14 116 159**		**4 464 286**					**535 714**	**5 000 000**
ВСЕГО к оплате									**5 000 000**

К оплате: Пять миллионов тенге 00 тиын.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Заказчик:
Кыстаубаев Н.С.

Верно со счетом

Тех. надзор:
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Абеуов К.К.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")

Адрес: г.Талдыкорган

Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт №3

приемки выполненных работ за апрель 2018года

(локальная смета 4-2-1)

Наружное освещение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство освещения								
1	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3К=8,000;	5,6	1884,11	–	10551	–	6236	2,48	13,888
		м3 грунта		1884,11	–	10551	–	59,1	–	–
2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Бетон В7,5)К=8,000;	2,4	17968,33	716,25	43124	1719	4954	4,9	11,76
		м3		4069,17	186,67	9766	448	48,5	0,197	0,4728
3	11-060301-0406	Фундамент анкерный. УстановкаК=8,000;	0,4	53375	12125	21350	4850	8635	42,5	17
		т		39847,5	4665	15939	1866	48,5	4,38	1,752

4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=8,000;	5,6	962,5	–	5390	–	3185	1,21	6,776
		м3 грунта								
				962,5	–	5390	–	59,1	–	–
6	29-200002-0001(п	Опора граненая коническая ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном)	8	79936		639488				
		шт								
8	29-200002-0002(п	Светодиодный светильник L-Street 48	8	74957		599656				
		шт								
9	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж	8	479	–	3832	–	1545	0,5	4
		шт.								
				475,75	–	3806	–	40,6	–	–
10	23-070202-0206	Коробки ответвительные (щиток вводный NTB-1)	8	2446,04		19568				
		шт.								
11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,3	2024,83	–	75526	–	44636	2,48	92,504
		м3 грунта								
				2024,83	–	75526	–	59,1	–	–
12	11-010205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею	12,4	721,45	–	8946	–	5287	0,972	12,0528
		м3 грунта								
				721,45	–	8946	–	59,1	–	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,052	1094288,46	–	56903	–	3537	133	6,916
		канало-километр трубопровода								
				109519,23	–	5695	–	62,1	–	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	52	210,04	93,17	10922	4845	2832	0,1	5,2
		м кабеля								
				93,77	33,48	4876	1741	42,8	0,0378	1,9656
15	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	175	223,01	98,35	39027	17212	10369	0,11	19,25
		м кабеля								
				103,14	35,3	18049	6178	42,8	0,04	7

16	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *м кабеля*	5	196,8	77,2	984	386	259	0,1	0,5
				93,8	27,4	469	137	42,8	0,0317	0,1585
17	23-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,23664	263863,29		62441				
18	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	155	299,87	243,61	46480	37760	9907	0,06	9,3
				56,26	93,08	8720	14427	42,8	0,0848	13,144
19	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	1,24	20027,64		24834				
20	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	24,9	962,49	–	23966	–	14164	1,21	30,129
				962,49	–	23966	–	59,1	–	–
21	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	96	210,01	93,17	20161	8944	5228	0,1	9,6
				93,76	33,48	9001	3214	42,8	0,0378	3,6288
22	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,09792	104926,79		10274				
23	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт.*	1	905	58	905	58	369	0,87	0,87
				841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
24	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *шт.*	1	45900,71		45901				

25	13-080303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3904	23	3904	23	397	1	1
		шт.								
				927	–	927	–	42,8	–	–
26	23-070204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1682,18		1682				
		шт.								
27	24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	8	2326,65		18613				
		шт.								
28	13-110601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	1	6129	259	6129	259	1932	5	5
		шт.								
				4313	78	4313	78	44	0,07	0,07
29	23-070201-0312	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо- 74 У2 IP54	1	5741,46		5741				
		шт.								
30	13-080305-0901	Ящик уличного освещения. Установка в нише распорными дюбелями	1	2394	61	2394	61	837	2	2
		шт.								
				1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
31	29-200002-0003(п									
		Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	52581		52581				
		шт								
32	13-080208-0201									
		Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудованияК=8,000;	16	269,13	13,63	4306	218	1025	0,16	2,56
		м								
				146,56	3,06	2345	49	42,8	0,0028	0,0448
33	13-080208-0104									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=8,000;	24	1158,92	125,63	27814	3015	6902	0,7	16,8
		шт.								
				641,13	30,75	15387	738	42,8	0,028	0,672
34	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	16	229,31	8,19	3669	131	1025	0,16	2,56

		м								
				146,56	3,06	2345	49	42,8	0,0028	0,0448
35	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	16,32	112,33		1833				
		м								
36	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	413,25	3,25	1653	13	613	0,39	1,56
		м								
				357,25	0,75	1429	3	42,8	0,0006	0,0024
37	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=1,020;	0,00408	375652,49		1533				
		км								
38	11-270302-0104	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	1,56	2073,72	819,23	3235	1278	1527	1,55	2,418
		м3 конструкции								
				1254,49	368,59	1957	575	60,3	0,3886	0,60622
39	11-270302-0102	Основания щебеночные. РазборкаК=0,100;	1,56	242,95	153,85	379	240	119	0,117	0,18252
		м3 конструкции								
				89,1	37,18	139	58	60,3	0,0342	0,05335
40	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	15,6	473,46	142,18	7386	2218	669	0,0398	0,62088
		м2 основания								
				31,67	39,49	494	616	60,3	0,03315	0,51714
41	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-31,2	33,69	8,78	-1051	-274	-55	0,00062	-0,01934
		м2 основания								
				0,48	2,47	-15	-77	60,3	0,00216	-0,06739
42	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,012	76000	1250	912	15	5	–	–
		т								
				–	666,67	–	8	60,3	0,58	0,00696

43 11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	15,6	1150,06	67,63	17941	1055	488	0,0336	0,52416
	м2 покрытия		31,47	20,45	491	319	60,3	0,01683	0,26255
44 11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	62,4	131,06	0,02	8178	1	3	0,00009	0,00562
	м2 покрытия		0,08	–	5	–	60,3	–	–
45 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,003	76000	1333,33	228	4	1	–	–
	т		–	666,67	–	2	60,3	0,58	0,00174
46 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	15,6	1306,6	67,63	20383	1055	488	0,0336	0,52416
	м2 покрытия		31,47	20,45	491	319	60,3	0,01683	0,26255
47 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	5,77	76		439				
	т								
48 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	5,77	289,02		1668				
	т								
	Всего прямые затраты				**1961779**				**275**
									31

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 792
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 640 804
- перевозка грузов, тенге	2 107

Накладные расходы I уровня, тенге	137 119
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 098 898
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	88 993
Итого, тенге	2 187 891
Сметная прибыль (8 %), тенге	175 031
Всего	**2 362 922**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	31 899
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**2 394 821**
НДС (12 %)	287 379
Всего по акту с учетом НДС	**2 682 200**

Заказчик
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор
Калибаев Ж.К. _____

Подрядчик
Абеуов К.К. _____

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")
Адрес: г.Талдыкорган
Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт №3
приемки выполненных работ за апрель 2018года
(локальная смета 2-2-1)
Устройство двора жилых домов №37,42 в микрорайоне "Самал"

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1								
		3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2								
		3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3								
57	11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 смК=0,100;	11,76	103,49	103,49	1217	1217	249	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	35,8	–	421	59,1	0,02908	0,34198
58	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции, однослойные. Устройство	117,6	418,35	142,16	49198	16718	5045	0,0398	4,68048
		м2 основания		31,66	39,49	3723	4644	60,3	0,03315	3,89844

59	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-470,4	29,24	8,76	-13754	-4120	-835	0,00062	-0,29165
		м2 основания		0,49	2,45	-232	-1153	60,3	0,00216	-1,01606
60	11-060101-0101	Основание бетонное. УстройствоК=0,100;	10,1461	16798,28	672,97	170437	6828	5883	1,35	13,69724
		м3		1025,62	169,92	10406	1724	48,5	0,1813	1,83949
63	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	72	1293	20,31	93096	1462	25304	0,698	50,256
		м бортового камня		574,78	8,04	41384	579	60,3	0,0065	0,468

3.4 Бетонное покрытие, тип-4. Отмостка вокруг домов по периметру
3.5 Асфальтобетонное покрытие, тип-5

Раздел 4 МАФы
4.1 Урна металлическая - 2 шт
4.2 Установка для сушки белья (комплект из 2-х стоек) - 1 шт

84	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	1,5	3122,67	–	4684	–	2768	4,11	6,165
		м3 грунта		3122,67	–	4684	–	59,1	–	–
85	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,5	19594	716	9797	358	1033	4,9	2,45
		м3		4070	188	2035	94	48,5	0,197	0,0985
86	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,5	962,67	–	1444	–	853	1,21	1,815
		м3 грунта		962,67	–	1444	–	59,1	–	–
87	11-090601-0102	Металлоконструкции установки для сушки белья. Монтаж	0,12752	43412,8	2297,68	5536	293	3031	46,6	5,94243
		т конструкций		38699,81	329,36	4935	42	60,9	0,31	0,03953

89	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00463	185049,04		857			
		т							
90	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,9	653,33	0,77	2548	3	1191	0,646	2,5194
		м2 окрашиваемой поверхности		557,18	0,26	2173	1	54,8	0,0004	0,00156
4.3 Стойка для выбивания ковров -1 шт										
91	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,5	3122	–	1561	–	923	4,11	2,055
		м3 грунта		3122	–	1561	–	59,1	–	–
92	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,072	19597,22	722,22	1411	52	149	4,9	0,3528
		м3		4069,44	194,44	293	14	48,5	0,197	0,01418
93	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,5	962	–	481	–	284	1,21	0,605
		м3 грунта		962	–	481	–	59,1	–	–
94	11-090601-0102	Металлоконструкции стойки для выбивания ковров. Монтаж	0,06478	43423,9	2300,09	2813	149	1540	46,6	3,01875
		т конструкций		38700,22	339,61	2507	22	60,9	0,31	0,02008
96	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	653,5	0,5	1307	1	612	0,646	1,292
		м2 окрашиваемой поверхности		557,5	0,5	1115	1	54,8	0,0004	0,0008
4.4 Беседка -1 шт										
Раздел 6 Качели на металлических стойках - 2 шт										
111	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=2,000;	1,8	3122,78	–	5621	–	3322	4,11	7,398

	м3 грунта								
			3122,78	–	5621	–	59,1	–	–
112 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	0,072	4611,11	1180,56	332	85	44	0,85	0,0612
	м3 основания								
			680,56	513,89	49	37	50,8	0,54	0,03888
113 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	0,36	19591,67	713,89	7053	257	743	4,9	1,764
	м3								
			4069,44	186,11	1465	67	48,5	0,197	0,07092
114 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=2,000;	1,8	962,22	–	1732	–	1024	1,21	2,178
	м3 грунта								
			962,22	–	1732	–	59,1	–	–
115 11-090601-0102	Качели. МонтажК=2,000;	0,2	43405	2295	8681	459	4754	46,6	9,32
	т конструкций								
			38700	330	7740	66	60,9	0,31	0,062

Раздел 7 Качалка-балансир - 2 шт

117 11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=2,000;	1,6	3122,5	–	4996	–	2953	4,11	6,576
	м3 грунта								
			3122,5	–	4996	–	59,1	–	–
118 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	0,096	4593,75	1166,67	441	112	58	0,85	0,0816
	м3 основания								
			677,08	510,42	65	49	50,8	0,54	0,05184
119 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	0,48	19593,75	716,67	9405	344	990	4,9	2,352
	м3								
			4068,75	185,42	1953	89	48,5	0,197	0,09456
120 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=2,000;	1,6	962,5	–	1540	–	910	1,21	1,936
	м3 грунта								
			962,5	–	1540	–	59,1	–	–
121 11-090601-0102	Качалка-балансир. МонтажК=2,000;	0,2	43405	2295	8681	459	4754	46,6	9,32

		т конструкций		38700	330	7740	66	60,9	0,31	0,062
	Раздел 9 Детский игровой комплекс - 1 шт									
129	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	3	3122,67	–	9368	–	5536	4,11	12,33
		м3 грунта		3122,67	–	9368	–	59,1	–	–
130	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,144	4604,17	1173,61	663	169	87	0,85	0,1224
		м3 основания		673,61	513,89	97	74	50,8	0,54	0,07776
131	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,72	19593,06	715,28	14107	515	1487	4,9	3,528
		м3		4069,44	187,5	2930	135	48,5	0,197	0,14184
132	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	3	962,33	–	2887	–	1706	1,21	3,63
		м3 грунта		962,33	–	2887	–	59,1	–	–
133	11-090601-0102	Детский игровой комплекс. Монтаж	0,5	43412	2298	21706	1149	11884	46,6	23,3
		т конструкций		38700	328	19350	164	60,9	0,31	0,155
	Раздел 11 Ограждение выс.0,5 м - 82,7 п.м.									
	11.0 Подраздел без наименования									
150	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=55,000;	0,55495	387531,64		215061				
		т								
	Раздел 12 Устройство арычных лотков Б-3 - 88,5 п.м.									
152	11-010101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	42,4	196,77	196,77	8343	8343	2022	–	–
		м3 грунта								

			–	80,68	–	3421	59,1	0,07473	3,16855
153 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; ктрм1=0; кэкс1=1,2; кзпм1=0;	4,2	2429,76	–	10205	–	6031	2,976	12,4992
	м3 грунта								
			2429,76	–	10205	–	59,1	–	–
154 11-300101-0101	Подушки под лотки, щебеночные. Устройство	5,31	4300,75	157,25	22837	835	5231	1,99	10,5669
	м3 подушки								
			1582,86	75,52	8405	401	59,4	0,0806	0,42799
155 11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	138,6	2440,78	94,73	338292	13129	47178	0,605	83,853
	м2 изолируемой поверхности								
			541,41	31,65	75039	4386	59,4	0,0331	4,58766
156 11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. УстройствоК=45,000;	7,65	10924,18	3729,54	83570	28531	19409	3,23	24,7095
	м3 лотка								
			2716,34	1491,24	20780	11408	60,3	1,2219	9,34754
157 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92К=45,000;	7,65	54616,03		417813				
	м3								
158 11-010205-0503	Пазухи лотков. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	3,7	962,43	–	3561	–	2105	1,21	4,477
	м3 грунта								
			962,43	–	3561	–	59,1	–	–
159 11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	42,9	606,18	–	26005	–	15369	0,83	35,607
	м3 грунта								
			606,18	–	26005	–	59,1	–	–
160 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	79,365	289,02		22938				
	т								
161 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	42,9	15,8	13,22	678	567	181	0,00332	0,14243
	м3 грунта								

	2,52	4,62	108	198	59,1	0,00369	0,1583
Всего прямые затраты			**1579149**				**350**
							24
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			288 145				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			77 915				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			26 950				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 190 151				
- перевозка грузов, тенге			22 938				
Накладные расходы I уровня, тенге			185 808				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 764 957				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			74 834				
Итого, тенге			1 839 793				
Сметная прибыль (8 %), тенге			147 183				
Всего			**1 986 976**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			26 824				
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.			**2 013 800**				
НДС (12 %)			241 656				
Всего по акту с учетом НДС			**2 255 456**				

Заказчик
Кыстаубаев Н.С._____

Тех. надзор
Калибаев Ж.К._____

Подрядчик
Абеуов К.К._____

Сверено по смете

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")

Адрес: г.Талдыкорган

Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 2018года
(локальная смета 9-2-1)
Транспортные перевозки

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-310101-0201	МАФы, бесшовное покрытие, светильники. Погрузка *т*	6,47	574		3714				
2	41-030102-1030	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	6,47	960,23		6213				
3	41-030102-1991	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 82 км (272км*0,3))К=52,000; *т·км*	336,44	19,38		6520				

4	41-030202-1020	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	6,47	670,02	4335
		т			
5	41-030202-1991	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 136 км (272км*0,5)К=116,000;	750,52	19,38	14545
		т·км			
6	41-030302-1020	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	6,47	646,12	4180
		т			
7	41-030302-1991	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 54 км (272км*0,2))К=34,000;	219,98	18,59	4089
		т·км			
8	41-310103-0102	МАФы, бесшовное покрытие, светильники. Разгрузка	6,47	425	2750
		т			
9	41-310103-0101	Опоры граненые. Погрузка	2,03	425	863
		т			
10	41-010104-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	2,03	351,63	714
		т			
11	41-310103-0102	Опоры граненые. Разгрузка	2,03	425	863
		т			
		Всего прямые затраты			**48786**

в том числе	
- перевозка грузов, тенге	48 786
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	48 786
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 069
Итого, тенге	50 855
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 068
Всего	**54 923**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	741
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**55 664**
НДС (12 %)	6 680
Всего по акту с учетом НДС	**62 344**

Заказчик
Кыстаубаев Н.С. _____

сверено со сметой

Тех. надзор
Калибаев Ж.К. _____

Подрядчик
Абеуов К.К. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г. Талдыкорган, улица Абая 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Фирма АрхСтрой», г. Талдыкорган, улица Насосная станция** — **051040006961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.**

Номер документа	Дата составления
00000000003	05.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2018 года

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")			работа	1	4 496 652,00	4 496 652,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2018

М.П.

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 14.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")	**18 612 811**		**4 014 868**					**481 784**	**4 496 652**
ВСЕГО к оплате									**4 496 652**

К оплате: Четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят два тенге 00 тиын.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Заказчик:
Кыстаубаев Н.С. _____

сверено со сметой

Тех. надзор:
Кравченко О.А. _____

Подрядчик:
Абеуов К.К. _____

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")

Адрес: г.Талдыкорган

Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт №4

приемки выполненных работ за май 2018года

(локальная смета 2-2-1)

Устройство двора жилых домов №37,42 в микрорайоне "Самал"

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1								
		3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2								
52	11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное существующее. Очистка от пыли и грязи (прим.)	900	8,69	6,52	7818	5872	2443	0,0026	2,34
		м2 покрытия		2,14	2,36	1927	2125	60,3	0,0049	4,41
54	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	900	1306,65	67,65	1175987	60885	28174	0,0336	30,24
		м2 покрытия		31,5	20,41	28353	18370	60,3	0,01683	15,147

3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3

60	11-060101-0101	Основание бетонное. УстройствоК=0,100,	1,6139	16798,44	673,52	27111	1087	936	1,35	2,17877
		м3								
				1025,47	169,78	1655	274	48,5	0,1813	0,2926
61	11-110101-2305	Покрытия бесшовные резиново-каучуковые толщиной 3 мм. Устройство	117,6	871,86	82,19	102531	9665	60741	0,697	81,9672
		м2 покрытия								
				789,68	58,44	92866	6873	60,9	0,0699	8,22024
62	29-000001-0001(п	Бесшовное резиново-каучуковое покрытие толщ.30 мм	117,6	6593		775337				
		м2								

3.4 Бетонное покрытие, тип-4. Отмостка вокруг домов по периметру

3.5 Асфальтобетонное покрытие, тип-5

<u>Раздел 4 МАФы</u>

4.1 Урна металлическая - 2 шт

77	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=2,000;	0,2	3125	–	625	–	369	4,11	0,822
		м3 грунта								
				3125	–	625	–	59,1	–	–
78	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	0,08	18000	725	1440	58	165	4,9	0,392
		м3								
				4075	187,5	326	15	48,5	0,197	0,01576
79	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=2,000;	0,2	960	–	192	–	113	1,21	0,242
		м3 грунта								
				960	–	192	–	59,1	–	–
80	11-090601-0102	Металлоконструкции урны. МонтажК=2,000;	0,0299	43411,37	2307,69	1298	69	711	46,6	1,39334
		т конструкций								
				38695,65	334,45	1157	10	60,9	0,31	0,00927
81	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,00892	387531,64		3457				
		т								

82 21-060209-0201									
	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	0,02218	329987,27		7319				
	т								
83 11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=2,000;	2,8	653,21	0,71	1829	2	855	0,646	1,8088
	м2 окрашиваемой поверхности								
			557,14	0,36	1560	1	54,8	0,0004	0,00112
4.2 Установка для сушки белья (комплект из 2-х стоек) - 1 шт									
4.3 Стойка для выбивания ковров -1 шт									
4.4 Беседка -1 шт									
97 11-090601-0102	Металлоконструкции беседки. Монтаж	0,3444	43411,73	2299,65	14951	792	8186	46,6	16,04904
	т конструкций								
			38699,19	328,11	13328	113	60,9	0,31	0,10676
99 11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,4	653,46	0,77	6796	8	3178	0,646	6,7184
	м2 окрашиваемой поверхности								
			557,31	0,38	5796	4	54,8	0,0004	0,00416
100 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство	5,17	3079,69	17,79	15922	92	4216	1,71	8,8407
	м2 кровли								
			1438,1	7,93	7435	41	56,4	0,0195	0,10082
101 21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2,1	1148,81		2413				
	м								
102 11-100102-0401	Деревянные конструкции сидений. Установка	0,07	25200	700	1764	49	783	22,5	1,575
	м3 древесины в конструкции								
			18371,43	342,86	1286	24	59,8	0,36	0,0252
103 21-070201-0201									
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,074	35145,96		2601				
	м3								

104	11-150403-0902	Деревянные сиденья. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	4,2	108,57	0,71	456	3	242	0,112	0,4704
		м2 отделываемой поверхности		105	0,24	441	1	54,8	0,0004	0,00168

Раздел 5 Стол со скамьями - 1 шт

5

105	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	0,9	1884,44	–	1696	–	1002	2,48	2,232
		м3 грунта		1884,44	–	1696	–	59,1	–	–
106	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,04	4575	1150	183	46	24	0,85	0,034
		м3 основания		675	500	27	20	50,8	0,54	0,0216
107	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,18	19594,44	716,67	3527	129	372	4,9	0,882
		м3		4066,67	188,89	732	34	48,5	0,197	0,03546
108	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,9	962,22	–	866	–	512	1,21	1,089
		м3 грунта		962,22	–	866	–	59,1	–	–
109	11-090601-0102	Стол со скамьями. Монтаж	0,1	43400	2290	4340	229	2377	46,6	4,66
		т конструкций		38700	330	3870	33	60,9	0,31	0,031

Раздел 8 Качалка на пружине "Пароходик" - 1 шт

123	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,4	3122,5	–	1249	–	738	4,11	1,644
		м3 грунта		3122,5	–	1249	–	59,1	–	–
124	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,024	4583,33	1166,67	110	28	14	0,85	0,0204
		м3 основания								

			666,67	500	16	12	50,8	0,54	0,01296
125	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,12	19575	708,33	2349	85	247	4,9	0,588
		м3							
				4066,67	183,33	488	22	48,5	0,197	0,02364
126	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,4	962,5	–	385	–	228	1,21	0,484
		м3 грунта								
				962,5	–	385	–	59,1	–	–
127	11-090601-0102	Качалка на пружине. Монтаж	0,1	43400	2290	4340	229	2377	46,6	4,66
		т конструкций								
				38700	330	3870	33	60,9	0,31	0,031

Раздел 11 Ограждение выс.0,5 м - 82,7 п.м.

11.0 Подраздел без наименования

146	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=56,000;	5,6	3122,5	–	17486	–	10334	4,11	23,016
		м3 грунта								
				3122,5	–	17486	–	59,1	–	–
147	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=56,000;	0,896	19593,75	715,4	17556	641	1849	4,9	4,3904
		м3								
				4069,2	186,38	3646	167	48,5	0,197	0,17651
148	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=56,000;	5,6	962,5	–	5390	–	3185	1,21	6,776
		м3 грунта								
				962,5	–	5390	–	59,1	–	–
149	11-090601-0102	Секции металлического ограждения. МонтажК=55,000;	0,5335	43409,56	2298,03	23159	1226	12681	46,6	24,8611
		т конструкций								
				38699,16	329,9	20646	176	60,9	0,31	0,16539
151	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16К=55,000;	16,5	219,64	1,03	3624	17	110	0,0136	0,2244
		м2								
				12	0,3	198	5	54,2	0,0003	0,00495

Раздел 13 Устройство перепускных труб (переезд) - 26,6 п.м. -4 шт

162 11-010205-0303									
	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,7	2024,8	–	25715	–	15198	2,48	31,496
	м3 грунта								
			2024,8	–	25715	–	59,1	–	–
163 11-300101-0101	Подушки под ж/бетонные трубы и оголовки, щебеночные. Устройство	4,6	4300,87	157,17	19784	723	4532	1,99	9,154
	м3 подушки								
			1583,04	75,65	7282	348	59,4	0,0806	0,37076
164 11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=23,000;	4,37	30756,06	13302,06	134404	58130	36310	11,8	51,566
	м3								
			10435,7	3552,4	45604	15524	59,4	3,29	14,3773
165 21-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	23	19679,81		452636				
	шт.								
166 11-300504-0103									
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. УстройствоК=23,000;	50,6	2440,77	94,74	123503	4794	17224	0,605	30,613
	м2								
			541,4	31,64	27395	1601	59,4	0,0331	1,67486
167 11-300504-0102									
	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	11,9	3533,45	141,18	42048	1680	6224	0,91	10,829
	м2 изолируемой поверхности								
			833,45	47,06	9918	560	59,4	0,0493	0,58667
168 11-300102-0201	Оголовки монолитные бетонные на ж/бетонных трубах. Устройство	0,7	20447,14	1715,71	14313	1201	1187	2,55	1,785
	м3 бетона в деле								
			2308,57	545,71	1616	382	59,4	0,4348	0,30436
169 11-300102-0201	Монолитные бетонные стенки под люки-решетки. Устройство	2,4	20422,08	1690,42	49013	4057	4071	2,55	6,12
	м3 бетона в деле								
			2308,75	546,67	5541	1312	59,4	0,4348	1,04352
170 11-231201-0101	Смотровая решетка. Установка	4	1233,5	131,75	4934	527	2900	1,31	5,24
	шт								
			1101,75	65,75	4407	263	62,1	0,07	0,28

171 23-030101-0403	Люк-решетка (прим.)	4	22872,86		91491				
	комплект								
172 11-300102-0201									
	Монолитный бетон под люк и решетку. Устройство	0,4	20975	1717,5	8390	687	678	2,55	1,02
	м3								
			2307,5	545	923	218	59,4	0,4348	0,17392
173 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	3,1	962,58	–	2984	–	1764	1,21	3,751
	м3 грунта								
			962,58	–	2984	–	59,1	–	–
174 11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	9,6	606,15	–	5819	–	3439	0,83	7,968
	м3 грунта								
			606,15	–	5819	–	59,1	–	–
175 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	17,76	289,02		5133				
	т								
176 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	9,6	15,83	13,23	152	127	41	0,00332	0,03187
	м3 грунта								
			2,5	4,69	24	45	59,1	0,00369	0,03542

Раздел 14 Плита ж/бетонная для перехода через арык -6 шт

177 11-010205-0303									
	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=6,000;	1,2	2025	–	2430	–	1436	2,48	2,976
	м3 грунта								
			2025	–	2430	–	59,1	–	–
178 11-300101-0101	Подушки под плиты перехода, щебеночные. УстройствоК=6,000;	0,72	4301,39	156,94	3097	113	709	1,99	1,4328
	м3 подушки								
			1583,33	75	1140	54	59,4	0,0806	0,05803
179 11-300111-0104									
	Плиты переходные сборные ПД-1. УкладкаК=6,000;	1,08	12776,85	1357,41	13799	1466	3350	5,18	5,5944
	м3 железобетонных конструкций								
			4689,81	532,41	5065	575	59,4	0,44	0,4752

180 21-040302-9904	Плиты ПД-1 из тяжелого бетона, плоские прямоугольныеК=6,000;	1,08	34056,25	36781	
	м3				
	Всего прямые затраты			**3272533**	**400**
					48
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			363 375	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			154 717	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			49 235	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 749 308	
	- перевозка грузов, тенге			5 133	
	Накладные расходы I уровня, тенге			246 225	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 518 758	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			149 195	
	Итого, тенге			3 667 953	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			293 436	
	Всего			**3 961 389**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			53 479	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.			**4 014 868**	
	НДС (12 %)			481 784	
	Всего по акту с учетом НДС			**4 496 652**	

Заказчик
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор
Калибаев Ж.К. _____

Подрядчик
Абеуов К.К. _____

сверено со сметой.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" г. Талдыкорган, улица Абая 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Фирма АрхСтрой», г. Талдыкорган, улица Насосная станция**	**051040006961**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	**Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.**	

Номер документа	Дата составления
00000000005	**20.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2018 года

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")			работа	1	3 775 989,00	3 775 989,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абеуов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма №КС-3
Типовая межведомственная
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Заказчик: ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Наименование объекта: «Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")».

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 14.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")	**22 388 800**		**3 371 419**					**404 570**	**3 775 989**
ВСЕГО к оплате									**3 775 989**

К оплате: Три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят девять тенге 00 тиын.

Заказчик:
ГУ «ОЖКХ» г. Талдыкорган

Заказчик:
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор:
Кравченко О.А. _____

Подрядчик:
Абеуов К.К. _____

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")

Адрес: г.Талдыкорган

Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 2-2-1)

Устройство двора жилых домов №37,42 в микрорайоне "Самал"

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1								
		3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2								
52	11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное существующее. Очистка от пыли и грязи (прим.)	229,26	8,69	6,53	1992	1496	622	0,0026	0,59608
		м2 покрытия		2,14	2,36	491	541	60,3	0,0049	1,12337
53	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,61	76003,28	1270,49	46362	775	230	–	–
		т		–	626,23	–	382	60,3	0,58	0,3538

54	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	229,26	1306,65	67,65	299563	15509	7177	0,0336	7,70314
		м2 покрытия		31,5	20,41	7222	4680	60,3	0,01683	3,85845
	3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3									
	3.4 Бетонное покрытие, тип-4. Отмостка вокруг домов по периметру									
	3.5 Асфальтобетонное покрытие, тип-5									
67	11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 смК=0,100;	69,645	103,53	103,53	7210	7210	1474	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	35,81	–	2494	59,1	0,02908	2,02528
68	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	696,45	418,35	142,16	291361	99010	29876	0,0398	27,71871
		м2 основания		31,66	39,48	22049	27497	60,3	0,03315	23,08732
69	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-1392,9	29,24	8,76	-40724	-12200	-2473	0,00062	-0,8636
		м2 основания		0,49	2,45	-687	-3414	60,3	0,00216	-3,00866
70	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,527	76001,9	1269,45	40053	669	199	–	–
		т		–	626,19	–	330	60,3	0,58	0,30566
71	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	696,45	1212,28	67,65	844290	47114	21801	0,0336	23,40072
		м2 покрытия		31,5	20,41	21941	14214	60,3	0,01683	11,72125

72	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	2785,8	138,85	0,02	386813	45	142	0,00009	0,25072
		м2 покрытия		0,08	–	235	–	60,3	–	–
73	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,15	76006,67	1273,33	11401	191	57	–	–
		т		–	626,67	–	94	60,3	0,58	0,087
74	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	696,45	1306,65	67,65	910017	47114	21801	0,0336	23,40072
		м2 покрытия		31,5	20,41	21941	14214	60,3	0,01683	11,72125

Раздел 10 Озеленение

10.1 Газонное покрытие

135	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	472,6	733,27	8,95	346545	4228	83146	0,4	189,04
		м2		309,5	2,44	146270	1152	56,4	0,0026	1,22876
136	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	472,6	166,66	94,29	78763	44561	18371	0,0525	24,8115
		м2		43,23	25,69	20431	12141	56,4	0,0274	12,94924
137	11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	472,6	354,89	82,59	167720	39032	77832	0,3388	160,11688
		м2		269,5	22,5	127365	10635	56,4	0,024	11,3424

10.2 Деревья и кустарники

138	11-470102-0317	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 %	13	3495,15	–	45437	–	19909	3,574	46,462
		яма		2715,31	–	35299	–	56,4	–	–

139	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	13	2466,92	639,54	32070	8314	14036	1,801	23,413
		шт.		1688,62	225,77	21952	2935	56,4	0,195	2,535
140	25-010203-3301	Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 1 м до 2 м	13	1161,93		15105				
		шт.								
141	11-470118-0104	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Уход	13	2310,69	412,92	30039	5368	13856	2,14	27,82
		шт.		1777,23	112,54	23104	1463	56,4	0,12	1,56
142	11-470106-0107	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 %	224	576,43	–	129121	–	56054	0,584	130,816
		яма		443,69	–	99386	–	56,4	–	–
143	11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	224	183,81	37,85	41173	8479	19615	0,166	37,184
		шт.		144,95	10,31	32468	2310	56,4	0,011	2,464
144	29-000001-0002(п	Кустарник (бирючина)	224	79		17696				
		шт								
145	11-470118-0202	Саженцы кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой. Уход	224	422,43	34,41	94625	7708	37906	0,35	78,4
		шт.		290,67	9,38	65109	2100	56,4	0,01	2,24
	Всего прямые затраты					**3796632**				**800**
										86

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 644 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 324 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 93 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 827 433

Накладные расходы I уровня, тенге 421 631

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 218 263
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	178 854
Итого, тенге	4 397 117
Сметная прибыль (8 %), тенге	351 769
Всего	**4 748 886**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 110
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**4 812 996**
НДС (12 %)	577 560
Итого по акту	5 390 556
Тендерная скидка	**1 925 738**
Всего по акту с учетом НДС	**3 464 818**

Заказчик
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор
Калибаев Ж.К. _____

Подрядчик
Абеуов К.К. _____

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г.Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование объекта: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов №37,42 в мкр "Самал", г.Талдыкорган, Алматинской области (по программе "Модернизация ЖКХ")

Адрес: г.Талдыкорган

Доп. соглашение № 2 от 08.02.2018г. к Договору № 231 от 14.12.17г.

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 4-2-1)
Наружное освещение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство освещения									
5	11-330301-0401	Установка опор светильника	8	16915	6176,38	135320	49411	65010	12	96
		опора		10738,63	2431,88	85909	19455	61,7	2,34	18,72
7	11-330207-0102	Светильники светодиодные. Установка	8	3857,75	2107,13	30862	16857	12308	2,01	16,08
		светильник		1734	759,5	13872	6076	61,7	0,81	6,48
		Всего прямые затраты				**166182**				**112**
										25

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	133
Накладные расходы I уровня, тенге	77 318
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	243 500
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 324
Итого, тенге	253 824
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 306
Всего	**274 130**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 701
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**277 831**
НДС (12 %)	33 340
Всего по акту с учетом НДС	**311 171**

Заказчик
Кыстаубаев Н.С. _____

Тех. надзор
Калибаев Ж.К. _____

Подрядчик
Абеуов К.К. _____

сверено со сметой