Геподрядчик: **ПК "Аспап"**

Субподрядчик **ТОО «Нур-Құрылыс»**

Договор № 100 от 01.06.2017 г.

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района

# А К Т №1

## приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-173-1** | **Водоотлив из траншей** | **3317,414** | **289,15** | **289,15** | **959217** | **959217** | **600507** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **186,62** | **--** | **619079** | **97** | **0,86** | **2846** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **959217** | **959217** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **619079** | | | **2846** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **959217** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **619079** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **600507** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **300** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **90076** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **93583** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1653306** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3147** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **709155** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **1653306** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3147** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **709155** | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,92 %*0,85) | | | | **26 982** | | | | |
| | | Итого | | | | **1 680 288** | | | | |
| | | Зимние удорожания (3,96 %) от ИТОГО ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92% | | | | **66 728** | | | | |
| | | Выслуга лет (1 %) от ИТОГО ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92% | | | | **16 850** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные отпуска (0,4 %) от ИТОГО ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92% | | | | 6 740 | | | | |
| | | Затраты на анализ воды на соответствие СанПиН РК | | | | | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 1 770 607 | | | | |
| | | Индекс изменения МРП 2017 г./МРП 2001 г. | 2,928 | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 г. | | | | 5 184 336 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 103 687 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 5 288 023 | | | | |
| | | Итого с учетом ценовой скидки (к=0,79264462) | | | | 4 191 522 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | 502 983 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **4 694 505** | | | | |

Сдал:

Директор ТОО «Нур-Курылыс» _____ Абилкасов Е.Т.

Принял:

Председатель ПК "Аспап" _____ Т.М. Аппимов

расценки проверена Мукушева Н.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В с. АГРОГОРОДОК АБАЙСКОГО РАЙОНА

Объект номер -

# РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02

на ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Основание: 381-00-НВ листы 8-17

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу | Отпускная цена на единицу | Транспортные расходы на единицу | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обоснование | обоснование | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 1 | 3 | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2846,341212 | 217,5 | -- | -- | (619079) |
| | | | **ВСЕГО** | | | -- | -- | -- | |
| | | | | **Тенге** | | | | -- | -- |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН** | | **ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ** | |
| 2 | 1275 С | С2015-27 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш-ч | 9487,80404 | 101,1 | -- | 65,25 | 959217 |
| | | | **ВСЕГО** | | | -- | -- | 619079,21 | |
| | | | | **Тенге** | | | | **619079,21** | **959217** |

Составил МИСОНОВА