Утвержден
Постановлением правительства Республики Казахстан
№ 1328 от « 15 » октября 2001 года

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке работ «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области»

от "20" ноября 2013 г. Сарканский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акимата Сарканского района № 164 от "10" апреля 2013 г.
Акимат Сарканского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председателя:
Разбеков Марат Мелисович - заместитель акима Саркандского района Алматинской области
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя-представителя государственной архитектурно - строительной инспекции

Хусайнов Айдын Есболсынович - главный специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей заказчика

Насыров Мурат-бек заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования
(фамилия,имя,отчество) (должность)

эксплуатационная организация
Аширбеков Заманхан Манапович - директор ГКП водного хозяйства «Сарканирригация»
(фамилия,имя,отчество (должность)

генерального проектировщика
Жакаев Егинбай Садакбаевич - директор ТОО «Гидротехник Жоба»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

генеральный подрядчик
Абеуов Канат Калибекович - директор ТОО «Фирма АрхСтрой»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

органов государственной санитарно - эпидемиологической службы
Батырбеков Рауан Нуржанович - ведущий специалист управления санитарно-эпидемиологического надзора Сарканского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
Азаматов Даурен Саматович - начальник ОЧС Сарканского района, майор противопожарной службы
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель технического надзора
Оспанов Сериккажы Серикбаевич - эксперт технического надзора ТОО «УКС»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ТОО «Фирма АрхСтрой» Алматинская область, г,Талдыкорган, улица Насосная станция, б/н, и заказчиком Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области
(наименование организации)

предъявлены к приемке работы по объекту «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области»

(наименование объекта и вид строительства)

по адресу: Алматинская область, Сарканский район.

(область,район)

2. Строительство осуществлено на основании Постановления Акимата Алматинской области " 7 " декабря 2012 г. № 12

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с уведомлением на производство строительно-монтажных работ от "29" апреля 2013г. № 3Т 15-1Х-181, ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»

(наименование органа)

3. Строительство осуществлено генеральным ТОО «Фирма АрхСтрой» Алматинская область, г,Талдыкорган, улица Насосная станция, б/н, и заказчиком Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

*(наименование организации)*

Выполнившим строительные работы «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области»

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Гидротехник Жоба», Алматинская область, г. Талдыкорган, м-н. Жастар д. 74/77 кв. 26, БИН: 060240008667, выполнившим в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения в составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование

и субподрядными организациями _____

5. Исходные данные для проектирования выданы управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области: - задание на проектирование от 21.04.2012 года утвержденное заказчиком, выписка из титульного списка на 2012 год по решению маслихата за № 2-12 от 08.02.2012 года, Акт обследования по объекту «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области» утвержденный заместителем акима Сарканского района, дефектный акт от 29.04.2012 года на «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области» утвержденный заместителем акима Сарканского района.

(тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проектно-сметной документации «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области».

7. Проектно-сметная документация утверждена Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

Приказом № 115-Н от " 22 " августа 2013 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 01.08.2013г.; окончание работ 20.11.2013г., при продолжительности строительства, месяцев: по норме 4 месяца; фактически 4 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлен: Заключение рабочий комисии работ по объекту «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области».

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и т.д. | ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1. Пропускная способность канала «Левобережный» | $м^3$/сек | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Ед. изм. | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | кв. м. | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | куб. м. | | |
| В том числе подземной части | куб. м. | | |
| Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений | кв. м. | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, кв. м. | | Число квартир | Площадь квартир, кв. м. | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего квартир | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырех. и более | | | | | | |

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: земляные работы для демонтажа железобетонных блоков Г-10 в объеме 2260м$^3$, демонтаж разрушенной части монолитного железобетона дна канала в объеме 423,7 м$^3$,с ПК 4+06 по ПК 10+96 (выдел в Р-1) замена железобетонных блоков Г-10 на блоки Г-15 в объеме 303,6 м$^3$, с ПК 10+96 по ПК 74+24 замена непригодных железобетонных блоков Г-10 на новые железобетонные блоки Г-10 в объеме 294,8 м$^3$, восстановление дна канала из монолитного железобетона с ПК 4+06 по ПК 74+24 в объеме 423,7 м$^3$, на распределительном сооружении (ПК 10+96) замена плоских затворов ПС 150*100 на ПС 150*150 в количестве 3 шт и винтоподъемников 1.0 В на винтоподъемники 2.5 В в количестве 3 шт, на распределительном сооружении (ПК 33+16) замена плоских затворов ПС 200-100 с винтоподьемниками 2.5 В на затворы ПС 150*200 с винтоподьемниками 2.5 В в колличестве 1 шт, замена щита затвора 100*100 с винтоподьемниками 1 В в количестве 1 шт., на водоразделительных сооружениях (ПК 59+58)замена плоских затворов ПС 150*150 на новые,замена бетонного дна сооружения на ПК 10+96 в объеме 1.6м$^3$.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по планировке, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий неимеются:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:всего 84 132 918 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 84 132 918 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 84 132 918 тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 84 132 918 тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке работы по объекту «Капитальный ремонт хвостовой части Левобережного магистрального канала Сарканского района Алматинской области».

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ М. Разбеков

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ А. Хусаинов

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Насыров

_____ З. Аширбеков

_____ Д. Азаматов

_____ Р. Батырбеков

_____ С. Оспанов

_____ Е. Жакаев

_____ К. Абеуов