Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-19 № 54 қосымша келісім

Шымкент қ. №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Керимбаев Абдолла Тилепбергенович тұлғасындағы "НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-19 № 54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы сомасы 639 216 002,88 (алты жүз отыз тоғыз миллион екі жүз он алты мың екі теңге 88 тиын) теңгені құрайды ҚҚС сомасын қоса алғанда. 2019 жылы қаржыландырылғаны 145 351 259 (бір жүз қырық бес миллион үш жүз елу бір мың екі жүз елу тоғыз) теңге. 2) «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с шешіміне сәйкес 2020 жылға жылдық лимитінің сомасы 295 806 000 (екі жүз тоқсан бес миллион сегіз жүз алты мың) тенге. Оның ішінде: - 008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2020 жылға тіркелуге жататын сомасы 246 505 000 (екі жүз қырық алты миллион бес жүз бес мың) тенге ҚҚС қоса алғанда. 008 "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2020 жылға тіркелуге жататын сомасы 49 301 000 (қырық тоғыз миллион үш жүз бір мың) теңге ҚҚС қоса алғанда. 2021 жылға қалған қаржы көлемі 96 905 002,88 (тоқсан алты миллион тоғыз жүз бес мың екі теңге 88 тиын) теңге. 4) Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құқылы: 1) Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна; 2) Банктік кепілдеме. 5) Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

Өнім беруші:
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гагарина, 244А
БСН/ЖСН 010140003920
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6896502F0008638801
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7727-375-46-45
Басшы Керимбаев Абдолла Тилепбергенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3080374-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»						
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	49 301 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00
008-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»						
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	246 505 000.00
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	96 905 002.88
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	246 505 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 54 от 2019-04-19

г.Шымкент №4

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Керимбаев Абдолла Тилепбергенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 54 от 2019-04-19 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 639 216 002,88 (шестьсот тридцать девять миллионов двести шестьнадцать тысяч два тенге 88 тиын) тенге с учетом НДС. Сумма проплаченная в 2019 году составляет 145 351 259 (сто сорок пять миллионов триста пятьдесят одна тысяч двести пятьдесят девять) тенге. Согласно решению маслихата города Шымкент от 11 декабря 2019 года №58/495-6с «О бюджете города Шымкент на 2020-2022 годы", сумма годового лимита на 2020 год составляет 295 806 000 (двести девяносто пять миллионов восемьсот шесть тысяч) тенге. Из них: - по бюджетной программе 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, сумма, подлежащая на регистрацию на 2020 год составляет 246 505 000 (двести сорок шесть миллионов пятьсот пять тысяч) тенге с учетом НДС. по бюджетной программе 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, сумма, подлежащая на регистрацию на 2020 год составляет 49 301 000 (сорок девять миллионов триста одна тысяча) тенге с учетом НДС. Сумма оставшаяся на 2021 год составляет 96 905 002,88 (девяносто шесть миллионов девятьсот пять тысяч два тенге 88 тиын) тенге. 4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год либо на общую сумму по договору для исполнения обязательств по договору. Потенциальный поставщик имеет право выбрать один из

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

следующих видов обеспечения для реализации Договора по государственным закупкам: 1) Гарантированный денежный взнос на банковский счет Заказчика, указанный в Соглашении 2) Банковская гарантия 5) Остальная часть договора сохраняет законную силу.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Гагарина, 244А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003920
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0008638801
АО "ForteBank"
Тел.: +7727-375-46-45
Директор Керимбаев Абдолла Тилепбергенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3080374-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»						
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	49 301 000.00
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	0.00
008-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»						
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	246 505 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	96 905 002.88
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	246 505 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.