Заказчик (застройщик) - Филиал "Алматинские МЭС" АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

Подрядчик ТОО "Фирма АрхСтрой" РНН 0922002188764

Наименование строительства и его адрес: Перенос оборудования "Талдыкорганских ТЭС"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь- ноябрь месяц 2013 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено-вание	код
		329/13-08	08.10.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**11 389 090**									
в т.ч. за отчетный месяц		**10 168 830**	**5 031 397,00**	**4 560 162,00**	**407 392,00**	**63 843,00**	**0,00**	**0,00**	**1 220 260**	**11 389 090**
В базовых ценах 2001 года	**5 031 397**	**5 031 397**	**5 031 397,00**	**4 560 162,00**	**407 392,00**	**63 843,00**	**0,00**	**0,00**		
Переход на теукщий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года через индекс Имрп =1,98	9 969 441	9 969 441								
Строительно-монтажные работы	9 035 714	9 035 714								9 035 714
Оборудование	807 225	807 225								807 225
Прочие не входящие в СМР	126 501	126 501								126 501
Налоги, сборы, обязательные платежы 2%	199 389	199 389								199 389
Пусконаладочные работы	0	0								0
Итого	**10 168 830**	**10 168 830**								**10 168 830**
Н Д С 12 %	**1 220 260**	**1 220 260**								**1 220 260**
ВСЕГО с НДС	**11 389 090**	**11 389 090**								**11 389 090**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала АМЭС АО "KEGOC"
Уражанов К.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"
Абеуов К.К.

Заказчик: Филиал "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор № №329/13-08 от 08.10. 2013г
Наименование объекта - Перенос оборудования "Талдыкурганских ТЭС"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.
по локальной смета 2-1-1 на общестроительные работы .

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	E0110-14-1	**Установка стропил, стоек, прогон, связей, мауэрлат, обрешетки**								
			10,99	21898,02	417,85	240659	4592	48244	25,42	279
		м3		3907,13	157,50	42939	1731	108	0,78	9
2	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов,обрешетки**								
			10,99	599,34	35,14	6587	386	1846	0,90	10
		м3		142,31	13,23	1564	145	108	0,07	1
3	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,466	38734,93	380,30	18050	177	16813	227,70	106
		1т		38036,25	143,44	17725	67	94,5	0,70	--
4	C11041-85	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/**								
			0,203	47200,00	--	9582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C11041-87прим	**Сталь угловая 100х100/ГОСТ 8509-86/**								
			0,231	44300,00	--	10233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C11011-774	**Скобы**								
			32	129,00	--	4128	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	C12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**								
			0,466	40200,00	--	18733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	E0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия металлочерепицей**								
			498	1833,02	10,25	912844	5105	169471	1,97	979
		м2		313,89	3,85	156318	1917	107,1	0,02	9
9	E0110-3-5	**Устройство карнизов**								
			51	263,04	9,43	13415	481	13793	1,64	84
		м2		246,85	3,57	12589	182	108	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-621	Плиты цементостружечные нешлифованные, толщиной 12 мм								
			52,02	449,00	--	23357	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			389,2	212,30	1,49	82628	579	13177	0,18	69
		м2		31,05	0,56	12085	219	107,1	--	1
12	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты								
			389,2	201,26	5,90	78329	2296	34904	0,46	180
		м2		81,51	2,23	31724	866	107,1	0,01	4
13	С11031-588 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм								
			40,0876	5250,00		210460	--	--	--	--
		м3					--	--	--	--
				Сейсмопояс						
14	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			3,3	10797,47	395,01	35632	1304	5371	9,49	31
		м3		1573,20	149,24	5192	492	94,5	0,73	2
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,216	67700,00	--	14623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,028	68200,00	--	1910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,087	62000,00	--	5394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Фундамент под кирпичные перегородки Фм-1						
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			19,6	251,77	--	4935	--	5019	1,77	35
		м3		251,77	--	4935	--	101,7	--	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			9,8	154,22	--	1511	--	1537	1,12	11
		м3		154,22	--	1511	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			29,4	252,00	4,77	7409	140	1397	0,24	7
		м2		42,95	1,80	1263	53	106,2	0,01	--
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			7,6	9191,44	441,83	69855	3358	6030	4,14	31
		м3		672,75	166,90	5113	1268	94,5	0,82	6
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,2156	65900,00	--	14208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита МП-1								
23	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			30,3	1649,01	--	49965	--	18313	3,57	108
		м3		545,96	--	16543	--	110,7	--	--
24	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
			10,1	8151,40	245,78	82329	2482	3874	2,06	21
		м3		313,09	92,84	3162	938	94,5	0,45	5
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,778	65900,00	--	117170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление проема в кирпичной стене								
26	Е0146-1-3	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами								
			0,48	22607,20	1773,40	10851	851	3406	42,35	20
		м3		7213,95	669,38	3463	321	90	3,28	2
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0036	62000,00	--	223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0136	65900,00	--	896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14								
			0,08	70000,00	--	5600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-57прим	Гайки, анкерные болты								
			0,0076	119700,00	--	910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича								
			2,29	3545,64	1548,09	8120	3545	5323	12,19	28
		м3		1997,55	585,00	4574	1340	90	2,85	7
32	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах								
			6,8	997,14	683,22	6781	4646	3148	2,12	14
		м		313,92	257,65	2135	1752	81	1,41	10
33	Е0169-9-9	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х1,5 кирпича								
			6,8	1372,24	78,75	9331	536	2916	3,57	24
		м		516,21	13,23	3510	90	81	0,08	1
34	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
			8	9,92	0,03	79	--	64	0,06	1
		отверст		9,89	--	79	--	81	--	--
35	Е0169-5-2к=9	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен								
			8	84,58	0,23	677	2	547	0,06	--
		отверст		84,35	--	675	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2077414	30480			2041
			Тенге			327099	11382			57
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19815				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1189				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21004				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2057599				
	Материалы -		Тенге			1085750				
	Всего заработная плата -		Тенге				338481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417612				
	Местные материалы -		Тенге			196658				
		Накладные расходы -	Тенге			355192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2557559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				391760			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2578563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				391760			
		СМР				2578563				
		Прочие расходы:								
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			25786				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10314				
		Итого прочие расходы	Тенге			36100				
		ИТОГО:	Тенге			2614663				
		Итого в текущих ценах с коэф 1,98	Тенге			5180813				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			103616				
		ИТОГО:	Тенге			**5284429**				
		НДС 12%	Тенге			**634132**				
		ВСЕГО с НДС 12%:	Тенге			**5918561**				

Заказчик:
Директор филиала "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Уражанов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абсуов К.К.

Заказчик: Филиал "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Договор № №329/13-08 от 08.10. 2013г

Наименование объекта - Перенос оборудования "Талдыкурганских ТЭС"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.
по локальной смете 2-1-3 на отопление и вентиляция.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция								
		Кондицирование								
1	Е0120-34-2	**Установка сплит-кондиционеров**	5	2013,31	327,67	10067	1638	11005	9,77	49
		шт		1596,76	122,83	7984	614	128	0,60	3
2	Прайс лист	**Сплит-кондиционер LG-07 "FAnTASIA"**	3	32395,50	--	97187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс лист	**Сплит-кондиционер LG-12 "FAnTASIA"**	2	40394,39	--	80789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система В1,В2								
4	Е0120-32-1прим	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	4	699,09	29,33	2796	117	3488	3,76	15
		шт		669,76	11,59	2679	46	128	0,05	--
5	СПрайс лист	**Вентилятор канальный CA200-VO "Vortice"**	4	10357,93	--	41432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-12-5	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм**	10	232,15	16,15	2322	161	2362	1,07	11
		шт		177,75	6,75	1778	68	128	0,03	--
7	СПрайс лист	**Решетка регулируемая 150х150 "Asia Climatt"**	10	800,49	--	8005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	10,95546	1138,88	13,16	12477	144	3540	1,54	17
		м2		247,50	4,93	2711	54	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий изделиями из мин.плиты насухо								
			0,56	1811,99	169,49	1015	95	955	9,47	5
		м3		1642,50	63,00	920	35	100	0,31	--
10	СП031-155 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/								
			0,5712	2380,00	--	1359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			257447	2156			97
			Тенге			16072	817			4
	Стоимость оборудования		Тенге			177975				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			177975				
	Стоимость монтажных работ		Тенге			49437				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			49437				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			2966				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			52403				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2374				
	Всего заработная плата -		Тенге				955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1359				
		Накладные расходы -	Тенге			955				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27661				
	Материалы -		Тенге			10448				
	Всего заработная плата -		Тенге				15934			
	Сдача и испытание -		Тенге			362				
		Накладные расходы -	Тенге			20395				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				3059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18993			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			284847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20091			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			284847				
		Прочие расходы:								
		Стоимость оборудования	Тенге			177975				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1069				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			427				
		Итого прочие расходы:	Тенге			1496				
		ИТОГО:	Тенге			286343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с коэф 1,98	Тенге			567373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			11347				
		ИТОГО:	Тенге			578721				
		НДС 12%	Тенге			69446				
		ВСЕГО с НДС 12%:	Тенге			648167				

Заказчик:
Директор филиала "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Уражанов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Заказчик: Филиал "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Договор № №329/13-08 от 08.10. 2013г
Наименование объекта - Перенос оборудования "Талдыкурганских ТЭС"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.
по локальной смете 2-1-5 на силовое электрооборудование и освещение.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование и материалы								
1	Е0121-23-1	**Монтаж ВРУ**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	СПрайс лист "ИЭК"	**Корпус металлический ЩМП-5 1000х650х300, "Электрокомплект"**	1	10876,22	--	10876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	СПрайс лист	**Эл. счетчик СА4У-Э704 "ЭлектроКомплекс"**	1	4429,59	--	4430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
6	СПрайс лист "ИЭК"	**Выключатель автоматический 380В,63А,3Р "Элмарк"**	1	296,62	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лист "ИЭК"	**Выключатель автоматический 380В,50А,3Р "Элмарк"**	1	296,62	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс лист "ИЭК"	**Выключатель автоматический 380В,32А,3Р "Элмарк"**	1	296,62	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
10	СПрайс лист "ИЭК"	Выключатель автоматический 380В,25А,3Р "Элмарк"								
			1	296,62	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-633-10	Монтаж щита распределительного								
			2	6830,00	32,00	13660	64	6974	22,00	44
		шт		3668,00	2,30	7336	5	95	0,01	--
12	СПрайс лист	Корпус металлический ЩРН-36з "Электрокомплект"								
			2	1898,40	--	3797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
14	СПрайс лист "ИЭК"	Выключатель автоматический 400В,50А,3Р "Элмарк"								
			1	296,62	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс лист "ИЭК"	Выключатель автоматический с независимым расцепителем 400В,32А,3Р "Элмарк"								
			1	1423,80	--	1424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			25	501,20	13,20	12530	330	5446	1,00	25
		шт		227,00	2,30	5675	57	95	0,01	--
17	СПрайс лист	Дифференциальный автоматический выключатель RKP 30мА 220В;25А;2Р "ЭлектроКомплект"								
			17	711,90	--	12102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист "ИЭК"	Выключатель автоматический BKN 220В,16А,1Р "Элмарк"								
			8	98,87	--	791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-472-2	Заземлитель из полосовой стали								
			80	61,90	3,30	4952	264	1778	0,14	11
		м		23,00	0,40	1840	32	95	--	--
20	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические								
			53	133,40	3,60	7070	191	5805	0,68	36
		шт		115,00	0,30	6095	16	95	--	--

21	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С								
			53	145,00	--	7685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,053	16300,00	--	864	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3								
			0,01	60400,00	--	604	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А								
			2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
		шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
25	СПрайс лист "ИЭК"	Пускатель магнитный ПМЛ1230 "ЭлектроКомплект"								
			2	2198,97	--	4398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-525-1	Выключатель пакетный на ток до 25 А								
			2	598,80	14,80	1198	30	552	2,00	4
		шт		288,00	2,30	576	5	95	0,01	--
27	С151801-62	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-25 М3Б								
			2	433,00	--	866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			680	27,70	2,10	18836	1428	13049	0,10	68
		м		19,70	0,50	13396	340	95	--	2
29	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			26	66,80	18,10	1737	471	595	0,12	3
		м		20,30	3,80	528	99	95	0,02	1
30	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,71	52100,00	--	36991	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2								
			0,02	248700,00	--	4974	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

32	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2								
			0,006	593100,00	--	3559	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			680	10,60	0,10	7208	68	5749	0,06	41
		м		8,80	0,10	5984	68	95	--	--
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			680	108,60	48,90	73848	33252	33463	0,22	150
		м		39,60	12,20	26928	8296	95	0,07	48
35	СПрайс лист	Труба ПВХ гофрированная д 25 "ЭлектроКомплект"	680	17,40	--	11833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м								
			150	177,70	116,00	26655	17400	12540	0,32	48
		м		54,90	33,10	8235	4965	95	0,19	29
37	С151803-74	Лоток перфорированный стальной, ЛП-85 У1, габаритные размеры 2000х85х25 мм								
			75	256,00	--	19200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Электрооевещение						
38	Ц0108-633-10	Монтаж щита распределительного								
			2	6830,00	32,00	13660	64	6974	22,00	44
		шт		3668,00	2,30	7336	5	95	0,01	--
39	СПрайс лист	Корпус ЩРН-18з мод. "ЭлектроКомплект"								
			2	1348,65	--	2697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
41	СПрайс лист "ИЭК"	Выключатель автоматический BKN 400В,32А,3Р "Элмарк"								
			2	296,62	--	593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--

43	СПрайс лист	Автоматитеский выключатель 230В;1Р;16А "Элмарк РК"									
				10	98,87	--	989	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике									
				15	269,90	98,00	4049	1470	2152	0,76	11
			шт		122,00	29,00	1830	435	95	0,17	3
45	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике									
				3	342,80	134,00	1028	402	558	0,99	3
			шт		158,00	37,80	474	113	95	0,22	1
46	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4									
				24	467,80	183,00	11227	4392	6516	1,46	35
			шт		234,00	51,80	5616	1243	95	0,30	7
47	СПрайс лист	Светильник тип ARCTIC 136 "ЭлектроКомплект"									
				9	1597,82	--	14380	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист	Светильник тип OPL/S 418 "ЭлектроКомплект"									
				24	2388,81	--	57332	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс лист	Светильник тип С360 132 "ЭлектроКомплект"									
				6	1811,39	--	10868	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс лист	Светильник тип К209 "ЭлектроКомплект"									
				3	1811,39	--	5434	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели									
				2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
			шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
52	С151704-2	Указатель свтовой "Выход" СУВ-II-У3									
				2	462,00	--	924	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс лист	Люминисцентная лампа TL-D36W "ЭлектроКомплект"									
				9	49,44	--	445	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс лист	Люминисцентная лампа TL-D18W "ЭлектроКомплект"									
				96	43,50	--	4176	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс лист	Люминисцентная лампа TL-E32W "ЭлектроКомплект"									
				7	435,05	--	3045	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

56	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,016	16300,00	--	261	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3								
			0,03	60400,00	--	1812	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			16	47,00	0,20	752	3	693	0,29	5
		шт		45,50	0,10	728	2	95	--	--
59	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В КЛ 0 6/220								
			16	264,00	--	4224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
			2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
61	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
			2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			260	66,80	18,10	17368	4706	5953	0,12	31
		м		20,30	3,80	5278	988	95	0,02	6
63	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,26	52100,00	--	13546	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			250	10,60	0,10	2650	25	2114	0,06	15
		м		8,80	0,10	2200	25	95	--	--
65	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			250	108,60	48,90	27150	12225	12303	0,22	55
		м		39,60	12,20	9900	3050	95	0,07	18
66	СПрайс лист	Труба ПВХ гофрированная д 20 "ЭлектроКомплект"	250	11,07	--	2768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**511381**	**77350**			**668**
			Тенге			117354	**19859**			**115**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			511381				

Материалы -			Тенге			67036			
Всего заработная плата -			Тенге				137213		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			249640			
		Накладные расходы -	Тенге			130510			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19577		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38513			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			680405			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						849
		Сметная заработная плата -	Тенге				156789		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			680405			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						849
		Сметная заработная плата -	Тенге				156789		

Прочие расходы:		
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	6804
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2722
Итого прочие расходы:		9526
ИТОГО:	Тенге	689931
Итого в текущих ценах с коэф 1,98	Тенге	1367061
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	27341
ИТОГО:	Тенге	1394402
НДС 12%	Тенге	167328
ВСЕГО с НДС 12%:	Тенге	1561730

Заказчик:
Директор филиала "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Уражанов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Заказчик: Филиал "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Договор №329/13-08 от 08.10. 2013г

Наименование объекта - Перенос оборудования "Талдыкурганских ТЭС"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.

по локальной смете 2-1-6 на Слаботочные системы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телефонизация								
1	С151802-14	**Коробка телефонная распределительная КРТ-10**	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	СПрайс лист	**Кабели телефонные марка UTP-4x2x0,5 мм "Almaty IT telekom"**	297	21,75	--	6460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист	**Телефонная розетка однопортовая RJ-45 "Almaty IT telekom"**	6	75,14	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-8	**Трубы из полиэтилена Dn 25 мм**	29,7	777,00	--	23077	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист	**Аппарат телефонный Панасоник**	6	3954,99	--	23730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Часофикация								
6	СПрайс лист	**Кабель UTP 5cat "Almaty IT telekom"**	110	10,68	--	1175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-332	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	0,01	28900,00	--	289	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс лист	**Блок управления системой "RonexSecurity"**	1	30848,93	--	30849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист	**Часы электрические ЦП-1 "ИП Трубанов"**	3	43504,90	--	130515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	**Пакет программного обеспечения**	1	32200,98	--	32201	--	--		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Локальная сеть						
11	СПрайс лист	Коммутатор на 24 порта "Almaty IT telekom"		1	52328,16	--	52328	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс лист	Межсетевой экран DFL-800 "Almaty IT telekom"		1	34128,80	--	34129	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Дисковый массив DSN-2100-10 "Almaty IT telekom"		1	10824,81	--	10825	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс лист	Жесткий диск "ReachingRay"		1	18272,06	--	18272	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс лист	Источник бесперебойного питания "ReachingRay"		1	9680,63	--	9681	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс лист	Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1500VA"ReachingRay"		1	45305,60	--	45306	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс лист	Телефонная розетка двупортовая RJ-45 "Almaty IT telekom"		9	142,38	--	1281	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист	Патч-корд U/UTP RG 45 "Almaty IT telekom"		25	37,18	--	929	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс лист	Кабели телефонные марка UTP-4x2x0,5 cat6 "Almaty IT telekom"		474	30,45	--	14435	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс лист	Гофро-труба ПВХ d 16 "Almaty IT telekom"		464	9,89	--	4588	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс лист	Жесткая ПВХ труба d 20 "Электрокомплект"		10	34,41	--	344	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					Видеонаблюдение						
22	СПрайс лист	Видеокамера AXIS209FD "ARGUS LTD"		5	35417,72	--	177089	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист	Программное обеспечение NETAVIS "ARGUS LTD"		5	7477,07	--	37385	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист	Гофро-труба д 20 "Almaty IT Telekom"		125	12,66	--	1582	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Кабель UTR-4x2x0,5 6cat "Almaty IT Telekom"		125	30,45	--	3807	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Закладные устройства								
26	С151803-197	**Шкаф размер 600x600x200 мм, тип К656-У2**								
			1	4550,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-10	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 40 мм**								
			12	1420,00	--	17040	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-11	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 50 мм**								
			12	2130,00	--	25560	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс лист	**Кабельный канал 25x50 "Almaty IT telekom"**								
			500	55,37	--	27685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс лист	**Кабельный канал 15x10 "Almaty IT telekom"**								
			300	15,03	--	4509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,0222	50600,00	--	1123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			741657	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			229417				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			229417				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			445440				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			445440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26726				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			472166				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1123				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1191				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65677				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3941				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69618				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**772391**				
		СМР				772391				
		Прочие расходы:								
		Стоимость оборудования	Тенге			229417				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			5430				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2172				
		Итого прочие расходы:	Тенге			**7602**				
		ИТОГО:	Тенге			**779993**				
		Итого в текущих ценах с коэф 1,98	Тенге			**1545514**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			30910				
		ИТОГО:	Тенге			**1576424**				
		НДС 12%	Тенге			**189171**				
		ВСЕГО с НДС 12%:	Тенге			**1765595**				

Заказчик:
Директор филиала "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Уражанов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Заказчик: Филиал "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Договор №329/13-08 от 08.10. 2013г

Наименование объекта - Перенос оборудования "Талдыкурганских ТЭС"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г
по локальной смете 2-1-8 на Демонтаж и монтаж оборудования

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-8 Демонтаж и монтаж оборудования								
		Кабельная продукция								
1	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02	52100,00	--	1042	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,065	60500,00	--	3933	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,055	79100,00	--	4351	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-339	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х35 мм2	0,1	378900,00	--	37890	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151602-33	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,17	48500,00	--	8245	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист	Кабели телефонный ТСВ-100х2х0,5 мм2 Алматы Телеком	5	345,27	--	1726	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лист	Кабели телефонный ТСВ-50х2х0,5 мм2 Алматы Телеком	10	173,23	--	1732	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс лист	Кабели телефонный ТСВ-20х2х0,5 мм2 Алматы Телеком	30	62,88	--	1887	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист	Кабели телефонный ТСВ-10х2х0,5 мм2 Алматы Телеком	10	36,39	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс лист	Кабель ВЧ коаксиальный	500	59,32	–	29662	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	СПрайс лист	Кабель ПЧ L-Band	144	48,65	–	7005	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	СПрайс лист	Кабель контроль/управление	72	39,55	–	2848	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	СПрайс лист	Кабель MainLink	4	39,55	–	158	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	СПрайс лист	Кабели телефонный UTP 5 е Алматы Телеком	75	24,92	–	1869	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Заземление								
15	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,465	29000,00	–	13485	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**116196**	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			116196				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6972				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			123168				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**123168**				

Прочие расходы:		
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1232
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	492
Итого прочие расходы:	Тенге	**1724**
ИТОГО:	Тенге	**124892**
Итого в текущих ценах с коэф 1,98	Тенге	**247467**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	4949
ИТОГО:	Тенге	**252416**
НДС 12%	Тенге	**30290**
ВСЕГО с НДС 12%:	Тенге	**282706**

Заказчик:
Директор филиала "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Урасанов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Заказчик: Филиал "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Договор №329/13-08 от 08.10. 2013г

Наименование объекта - Перенос оборудования "Талдыкурганских ТЭС"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.

по локальной смете 2-1-10 на Системы связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж								
		Кабельная продукция								
1	СПрайс-лист	**Кабель UTP-4x2x0,51 cat/5 ТОО "Almaty IT telecom"**	100	21,75	--	2175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С151606-31	**Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 103х2, диаметр жилы 0,5 мм**	0,005	377200,00	--	1886	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	С151606-28	**Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 20х2, диаметр жилы 0,5 мм**	0,03	78300,00	--	2349	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151606-26	**Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 10х2, диаметр жилы 0,5 мм**	0,01	52600,00	--	526	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	**Кабель ТСВ, 50х2х0,5 мм ТОО "Almaty IT telecom"**	10	173,23	--	1732	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист	**Кабель RFS Cellflex LCFS 114-50 JD60267**	110	355,02	--	39053	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	**Кабель H2000 Cellflex**	140	710,05	--	99407	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СПрайс лист	Кабель 12WG20/Chield								
			70	710,05	--	49703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист	Кабель RG 59 ТОО "Almaty IT telecom"								
			500	31,64	--	15820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм								
			6	436,00	--	2616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Кабельный канал 60х100 ТОО "Almaty IT telecom"								
			40	209,61	--	8385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-40прим	Муфта								
			0,4	594,00	--	238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Накладки								
			60	133,00	--	7980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-37	Заглушка торцевая, У1113 У3								
			10	159,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**233459**	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	222626
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	222626
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13358
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	235983
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7980
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7980
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	479
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8459
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2854
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2854
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	171
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3025
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	247467
Прочие расходы:		
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	2475
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	990
Итого прочие расходы:	Тенге	**3465**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:	Тенге			**250932**				
	Итого в текущих ценах с коэф 1,98	Тенге			**497208**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			9944				
	ИТОГО:	Тенге			**507152**				
	НДС 12%	Тенге			**60858**				
	ВСЕГО с НДС 12%:	Тенге			**568010**				

Заказчик:
Директор филиала "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Уражанов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Заказчик: Филиал "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор №329/13-08 от 18.10. 2013г
Наименование объекта: Переное оборудования "Талдыкурганских ТЭС"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.
по локальной смете 4-1-1 Электроснабжение.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С151602-51	**Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х16 мм2**										
		1000м	0,01	306900,00	--	3069	--	--	--	--	--	--
2	С151602-47	**Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**										
		1000м	0,02	60900,00	--	1218	--	--	--	--	--	--
3	С151602-46	**Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**										
		1000м	0,012	42400,00	--	509	--	--	--	--	--	--
4	С151601-387	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2**										
		1000м	0,08	543000,00	--	43440	--	--	--	--	--	--
5	С151601-385	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2**										
		1000м	0,045	265300,00	--	11939	--	--	--	--	--	--
6	С151601-384	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2**										
		1000м	0,03	178700,00	--	5361	--	--	--	--	--	--
7	С151601-382	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2**										
		1000м	0,015	83200,00	--	1248	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,16	63700,00	--	10192	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,07	54100,00	--	3787	--	--	--	--
		1000м		-		--	--	--	--	--
10	С151607-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 16 мм2								
			0,025	90100,00	-	2253	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2								
			0,42	34000,00	--	14280	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3								
			--	84,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3								
			140	313,00	--	43820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
			2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
			2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2								
			0,004	16100,00	--	64	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151803-18	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1090 У3								
			13	3360,00	--	43680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151803-21	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх, У1091 У3								
			3	1240,00	--	3720	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СП071-52 Изм. и доп.вып.3 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Узел крепления кронштейна оцинкованный								
			40	540,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм								
			0,005562	76000,00		423	--	--	--	--
		т				--	--	--	--	--
21	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002прим	Анкер потолочный М6х8х65 мм								
			20	4,18	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм								
			20	13,33	--	267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист	Светильник тип ARCTIC 136 "ЭлектроКомплект"								
			2	1597,82	--	3196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист	Светильник тип ARCTIC 236 "ЭлектроКомплект"								
			4	2106,03	--	8424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Люминесцентная лампа TL-D36W "ЭлектроКомплект"								
			10	49,44	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист	Труба ПВХ гофрированная д 25 "ЭлектроКомплект"								
			100	17,40	--	1740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм								
			6	436,00	--	2616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм								
			6	196,00	--	1176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов								
			0,012	147300,00	--	1768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные								
			0,75	7605,00	--	5704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс лист	Кабельный канал 60х100 ТОО "Almaty IT telecom"								
			40	209,61	--	8385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Накладки								
			60	133,00	--	7980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151803-37	Заглушка торцевая, У1113 У3								
			10	159,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-40прим	Муфта								
			0,4	594,00	--	238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**264824**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			222970				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13378				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			236348				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37824				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40094				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4030				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4271				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**280 713**				

Прочие расходы:		
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	2 807
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1 123
Итого прочие расходы:	Тенге	**3 930**
ИТОГО по акту в ценах 2001г.	Тенге	**284 643**
Итого в текущих ценах с коэф 1,98	Тенге	**564 005**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	11 280
ИТОГО:	Тенге	**575 285**
НДС 12%	Тенге	69 034
ВСЕГО:	Тенге	**644 319**

Заказчик:
Директор филиала "Алматинские МЭС" АО "KEGOC"

Уражанов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.