Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06.03.2019 г. к договору №105 от "17" октября 2018 г.
Наименование строики: "Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района"

Справка №3

о стоимости выполненных работ

за апрель месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года по отчетный период		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района	24 076 990,18	26 966 229,00	22 177 145,18	24 838 402,60	8 784 288,04	9 838 402,60
Удержание 5%			1 108 857,26	1 241 920,13	1 108 857,26	1 241 920,13
Итого к оплате:	**24 076 990,18**	**26 966 229,00**	**21 068 287,92**	**23 596 482,47**	**7 675 430,78**	**8 596 482,47**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель отдела _____ Кенегесов А.С.

Инженер:

ТОО "ТК и З"

Директор _____ Кульсейтов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Ашимраев Д.М.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06.03.2019 г. к договору №105 от "17" октября 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Электроснабжение населенного пункта Саттаров										
РАЗДЕЛ 1 Саттаров 1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
		Опора концевая анкерная одноцепная К3 (2шт)								
17	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	2	1250,92	--	2502	--	103	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*208*				
		Сметная стоимость				*2813*				
		Опора угловая анкерная одноцепная УАЗ (1шт)								
42	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	1	1250,92	--	1251	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*104*				
		Сметная стоимость				*1406*				
		Подвеска провода								
44	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,155	49377,27	16592,61	7653	2572	3747	34,90	5
		км линии		28252,60	6234,05	4379	966	61,7	7,35	1
		Накладные расходы -		*24175,14*		*3747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*3298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2896,88*				*449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5884,19*		*912*				
		Сметная стоимость				*12312*				
46	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	2	886,26	93,37	1773	187	604	0,70	1
		шт.		579,97	15,89	1160	32	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*301,82*		*604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46,79*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,05*		*190*				
		Сметная стоимость				*2567*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			0,18564	146039,72	--	27111	--	1112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5987,63*		*1112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5987,63*				*1112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12162,19*		*2258*				
		Сметная стоимость				*30480*				
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя								
48	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями								
			2	2209,32	59,65	4419	119	1757	2,00	4
		шт.		1748,28	19,86	3497	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*878,37*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*756,76*				*1514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*121,61*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*494*				
		Сметная стоимость				*6670*				
49	23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			2	5695,00	--	11390	--	467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*949*				
		Сметная стоимость				*12806*				
50	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании								
			2	358,89	56,18	718	112	312	0,34	1
		шт.		297,21	19,86	594	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*82*				
		Сметная стоимость				*1112*				
51	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1								
			2	6740,14	--	13480	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15155*				
52	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
			0,04	44981,58	16592,61	1799	664	960	34,90	1
		км линии		28252,60	6234,05	1130	249	61,7	7,35	--
		Накладные расходы -		*23994,91*		*960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2716,65*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5518,12*		*221*				
		Сметная стоимость				*2980*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	23-061201-1302 РСНБ-РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,04	163167,12	--	6527	--	268	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,85*		*268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6689,85*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13588,56*		*544*				
		Сметная стоимость				*7338*				
54	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	2	1851,41	--	3703	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*308*				
		Сметная стоимость				*4163*				
55	24-040207-4040 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	2	3809,99	--	7620	--	312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,21*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*156,21*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*635*				
		Сметная стоимость				*8567*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			108 369				
в том числе оборудование			Тенге							

РАЗДЕЛ 2. Саттаров 2. Сети ВЛЗ-10кВ

		РЛНД								
79	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	1	9318,27	2651,83	9318	2652	5277	7,42	7
		комплект		6580,06	1041,71	6580	1042	61,7	1,02	1
		Накладные расходы -		*5277,49*		*5277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*574,86*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1167,66*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15763*				
80	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1976,61*		*1977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1976,61*				*1977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4014,93*		*4015*				
		Сметная стоимость				*54202*				
81	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Кронштейн КМ-1	1	4002,93	--	4003	--	164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,12*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*164,12*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,36*		*333*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость					*4500*				
82	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М 12 ГОСТ 1759.0-87									
				0,787897	593,64	--	468	--	19	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*24,34*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*24,34*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*49,44*		*39*				
		Сметная стоимость					*526*				
83	24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98									
				6	729,36	--	4376	--	179	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*29,90*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*29,90*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*60,74*		*364*				
		Сметная стоимость					*4920*				
84	ПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Кронштейн РА-1									
				1	10064,60	--	10065	--	413	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*412,65*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*412,65*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*838,18*		*838*				
		Сметная стоимость					*11316*				
85	ПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Кронштейн РА-2									
				1	5256,37	--	5256	--	216	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*215,51*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*215,51*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*437,75*		*438*				
		Сметная стоимость					*5909*				
86	ПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Вал привода РА-3									
				3	8187,81	--	24563	--	1007	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*335,70*		*1007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*335,70*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*681,88*		*2046*				
		Сметная стоимость					*27616*				
87	ПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Кронштейн РА-5									
				1	1376,43	--	1376	--	56	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*56,43*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*56,43*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*114,63*		*115*				
		Сметная стоимость					*1547*				
88	ПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Хомут Х-7									
				3	1010,84	--	3033	--	124	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*41,44*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*41,44*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*84,18*		*253*				
		Сметная стоимость					*3410*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	ТПРАЙС-.ЛИСТ стр.4	Хомут Х-8								
			1	1095,08	--	1095	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,90*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*44,90*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,20*		*91*				
		Сметная стоимость				*1231*				
90	ТПРАЙС-.ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-1								
			4,5	1315,78	--	5921	--	243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,95*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*53,95*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,58*		*493*				
		Сметная стоимость				*6657*				
		Кабельные изделия и провода								
91	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
			1	1572,64	93,37	1573	93	330	0,70	1
		шт.		579,97	15,89	580	16	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*329,96*		*330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*74,93*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,21*		*152*				
		Сметная стоимость				*2055*				
92	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			1	923,23	--	923	--	606	1,25	1
		м3 грунта		923,23	--	923	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*122*				
		Сметная стоимость				*1651*				
93	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			0,5	594,22	--	297	--	195	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	297	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
94	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
			0,0083333	104661,77	58416,17	872	487	368	51,10	--
		км линии		42855,53	19278,90	357	161	61,7	22,73	--
		Накладные расходы -		*44199,89*		*368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5862,95*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11908,93*		*99*				
		Сметная стоимость				*1340*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,025	218927,26	--	5473	--	224	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8976,02*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8976,02*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*456*				
		Сметная стоимость				*6153*				
96	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
			3	331,21	280,32	994	841	241	0,06	--
		м кабеля		50,89	99,09	153	297	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*80,40*		*241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,21*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
97	21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен								
			3	47,95	--	144	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,97*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,97*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,99*		*12*				
		Сметная стоимость				*162*				
98	13-080206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола								
			2,5	310,31	53,05	776	133	234	0,20	1
		м		165,71	15,89	414	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*93,63*		*234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,72*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,91*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*81*				
		Сметная стоимость				*1091*				
99	23-010201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80								
			2,5	317,72	--	794	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,03*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,03*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,46*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
100	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			3	215,11	95,99	645	288	194	0,11	--
		м кабеля		93,30	31,93	280	96	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*64,62*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*11,02*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,38*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			2,5	198,95	90,93	497	227	149	0,10	--
		м кабеля		84,82	30,28	212	76	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*59,44*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,18*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,67*		*52*				
		Сметная стоимость				*697*				
102	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
			8	548,97	255,89	4392	2047	815	0,12	1
		м кабеля		101,78	76,23	814	610	42,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*101,82*		*815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,19*				*610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,63*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,06*		*417*				
		Сметная стоимость				*5623*				
103	23-060137-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВЬбШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,015	1122101,43	--	16832	--	690	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46006,16*		*690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46006,16*				*690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93448,61*		*1402*				
		Сметная стоимость				*18924*				
104	13-080201-2408 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования								
			2	25097,91	17082,66	50196	34165	13136	9,00	18
		шт.		7633,53	4798,10	15267	9596	42,8	4,91	10
		Накладные расходы -		*6567,90*		*13136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5320,74*				*10641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1247,16*				*2494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2533,27*		*5067*				
		Сметная стоимость				*68398*				
105	23-061703-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86								
			2	8071,58	--	16143	--	662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,93*		*662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*330,93*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,20*		*1344*				
		Сметная стоимость				*18149*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			265 504				
в том числе оборудование			Тенге			54202				

РАЗДЕЛ 3.Саттаров 2. Сети ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №1)

Опора концевая анкерная двухцепная К2 (1шт)

123	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6								
			1	1250,92	--	1251	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*51,29*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*104*				
		Сметная стоимость				*1406*				
		Опора ответвительная анкерная двухцепная ОА2 (1шт)								
141	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	1	1250,92	--	1251	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*104*				
		Сметная стоимость				*1406*				
		Опора концевая анкерная одноцепная К3 (10шт)								
159	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	10	1250,92	--	12509	--	513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14064*				
		Опора угловая анкерная одноцепная УА3 (6шт)								
184	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	6	1250,92	--	7505	--	308	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*625*				
		Сметная стоимость				*8438*				
		Опора угловая анкерная одноцепная УП3 (1шт)								
194	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	2	1250,92	--	2502	--	103	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*208*				
		Сметная стоимость				*2813*				
		Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (2шт)								
209	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	2	1250,92	--	2502	--	103	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*208*				
		Сметная стоимость				*2813*				
		Подвеска провода								
211	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**2,52**	**49377,27**	**16592,61**	**124431**	**41813**	**60921**	**34,90**	**88**
		км линии		**28252,60**	**6234,05**	**71197**	**15710**	**61,7**	**7,35**	**19**
		Накладные расходы -		*24175,14*		*60921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*53621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2896,88*				*7300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5884,19*		*14828*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*200181*				
214	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
			194	886,26	93,37	171934	18115	58553	0,70	136
		шт.		579,97	15,89	112514	3082	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*301,82*		*58553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*49475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46,79*				*9078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,05*		*18439*				
		Сметная стоимость				*248926*				
215	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			1,765	146039,72	--	257760	--	10568	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5987,63*		*10568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5987,63*				*10568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12162,19*		*21466*				
		Сметная стоимость				*289794*				
		КТПГ								
216	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			10	923,23	--	9232	--	6058	1,25	13
		м3 грунта		923,23	--	9232	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*6058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*5456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16514*				
217	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			8,5	594,22	--	5051	--	3315	0,89	8
		м3 грунта		594,22	--	5051	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*3315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*2985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*669*				
		Сметная стоимость				*9035*				
218	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
			15	331,21	280,32	4968	4205	1206	0,06	1
		м кабеля		50,89	99,09	763	1486	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*80,40*		*1206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,21*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*494*				
		Сметная стоимость				*6668*				
219	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301								
			5	97,30	80,33	486	402	121	0,02	--
		м кабеля		16,96	28,40	85	142	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*24,20*		*121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19,41*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4,79*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,72*		*49*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2790*				
226	23-060137-0663 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВЪбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,068	1807832,47	--	122933	--	5040	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74121,13*		*5040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*74121,13*				*5040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150556,29*		*10238*				
		Сметная стоимость				*138211*				
227	13-080201-2409 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования								
			3	29629,42	19881,72	88888	59645	23573	11,00	33
		шт.		9329,87	5579,50	27990	16739	42,8	5,71	17
		Накладные расходы -		*7857,65*		*23573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6381,21*				*19144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1476,44*				*4429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2998,97*		*8997*				
		Сметная стоимость				*121458*				
228	23-061703-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
			3	9606,83	--	28820	--	1182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*393,88*		*1182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*393,88*				*1182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*800,06*		*2400*				
		Сметная стоимость				*32402*				
		КТП								
229	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы								
			1	9930,83	6720,98	9931	6721	3184	3,00	3
		подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3183,55*		*3184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*516,51*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,15*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14164*				
230	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы								
			1	25681,07	5896,57	25681	5897	9007	12,10	12
		подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*9006,88*		*9007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1366,19*				*1366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2775,04*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37463*				
231	51-080102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric								
			1	2949574,00	--	2949574	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120932,53*		*120933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120932,53*				*120933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245640,52*		*245641*				
		Сметная стоимость				*3316147*				
232	51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**								
			1	682510,00	--	682510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27982,91*		*27983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27982,91*				*27983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56839,43*		*56839*				
		Сметная стоимость				*767332*				
233	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**								
			40	174,71	18,33	6988	733	2432	0,14	6
		м		115,99	4,37	4640	175	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*2432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*2061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,28*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,84*		*754*				
		Сметная стоимость				*10173*				
234	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**								
			0,0504	185807,57	--	9365	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7618,11*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7618,11*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15474,05*		*780*				
		Сметная стоимость				*10529*				
235	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**								
			8	931,89	127,08	7455	1017	2472	0,70	6
		шт.		579,97	27,80	4640	222	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*309,00*		*2472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*2081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*48,87*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,27*		*794*				
		Сметная стоимость				*10721*				
236	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**								
			0,0632	149075,43	--	9422	--	386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6112,09*		*386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6112,09*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12415,00*		*785*				
		Сметная стоимость				*10593*				
237	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**								
			1	2769,43	960,75	2769	961	1038	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1037,56*		*1038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*149,94*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,56*		*305*				
		Сметная стоимость				*4111*				
238	23-070201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
			1	4745,80	--	4746	--	195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,58*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*194,58*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,23*		*395*				
		Сметная стоимость				*5336*				
239	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**								
			1	822,18	56,18	822	56	381	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*381,40*		*381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*47,40*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,29*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
240	23-070501-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**								
			1	17486,99	--	17487	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*716,97*		*717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*716,97*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,32*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19660*				
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя								
241	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**								
			21	2209,32	59,65	46396	1253	18446	2,00	42
		шт.		1748,28	19,86	36714	417	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*878,37*		*18446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*756,76*				*15892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*121,61*				*2554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*5187*				
		Сметная стоимость				*70029*				
242	23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
			21	5695,00	--	119595	--	4903	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*4903*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*4903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*9960*				
		Сметная стоимость				*134458*				
243	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**								
			21	358,89	56,18	7537	1180	3276	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		297,21	19,86	6241	417	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*3276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*2850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*865*				
		Сметная стоимость				*11678*				
244	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	21	6740,14	--	141543	--	5803	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*5803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*5803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*11788*				
		Сметная стоимость				*159134*				
245	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,42	44981,58	16592,61	18892	6969	10078	34,90	15
		км линии		28252,60	6234,05	11866	2618	61,7	7,35	3
		Накладные расходы -		*23994,91*		*10078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*8937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2716,65*				*1141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5518,12*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31287*				
246	23-061201-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,42	163167,12	--	68530	--	2810	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,85*		*2810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6689,85*				*2810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13588,56*		*5707*				
		Сметная стоимость				*77047*				
247	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	21	1851,41	--	38880	--	1594	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*3238*				
		Сметная стоимость				*43712*				
248	24-040207-4040 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	21	3809,99	--	80010	--	3280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,21*		*3280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*156,21*				*3280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*6663*				
		Сметная стоимость				*89954*				
		Соединение СИП с силовым кабелем (4шт)								
249	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	4	1334,16	318,14	5337	1273	3156	1,27	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ответвление		1016,03	127,23	4064	509	61,7	0,15	1
		Накладные расходы -		*789,01*		*3156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*705,39*				*2822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*83,62*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,85*		*679*				
		Сметная стоимость				*9172*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			5 968 850				
в том числе оборудование			Тенге			4 083 479				
		РАЗДЕЛ 4.Саттаров-МТВ. Сети ВЛЗ-10кВ								
		Переход СИП-3 в кабель ПП (1шт)								
266	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	**Хомут Х-62И**	1	1806,88	--	1807	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,08*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*74,08*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,48*		*150*				
		Сметная стоимость				*2032*				
		РЛНД								
284	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	1	9318,27	2651,83	9318	2652	5277	7,42	7
		комплект		6580,06	1041,71	6580	1042	61,7	1,02	1
		Накладные расходы -		*5277,49*		*5277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*574,86*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1167,66*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15763*				
285	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом**	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1976,61*		*1977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1976,61*				*1977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4014,93*		*4015*				
		Сметная стоимость				*54202*				
286	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	**Кронштейн КМ-1**	1	4002,93	--	4003	--	164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,12*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*164,12*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,36*		*333*				
		Сметная стоимость				*4500*				
287	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М 12 ГОСТ 1759.0-87**	0,787897	593,64	--	468	--	19	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,34*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*24,34*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,44*		*39*				
		Сметная стоимость				*526*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ 51177-98								
			6	729,36	--	4376	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,90*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*29,90*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,74*		*364*				
		Сметная стоимость				*4920*				
289	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Кронштейн РА-1								
			1	10064,60	--	10065	--	413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*412,65*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*412,65*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,18*		*838*				
		Сметная стоимость				*11316*				
290	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Кронштейн РА-2								
			1	5256,37	--	5256	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,51*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*215,51*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,75*		*438*				
		Сметная стоимость				*5909*				
291	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Вал привода РА-3								
			3	8187,81	--	24563	--	1007	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*335,70*		*1007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*335,70*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,88*		*2046*				
		Сметная стоимость				*27616*				
292	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Кронштейн РА-5								
			1	1376,43	--	1376	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,43*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*56,43*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,63*		*115*				
		Сметная стоимость				*1547*				
293	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Хомут Х-7								
			3	1010,84	--	3033	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,44*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*41,44*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,18*		*253*				
		Сметная стоимость				*3410*				
294	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Хомут Х-8								
			1	1095,08	--	1095	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,90*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*44,90*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,20*		*91*				
		Сметная стоимость				*1231*				
295	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-1								
			4,5	1315,78	--	5921	--	243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,95*		*243*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*53,95*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,58*		*493*				
		Сметная стоимость				*6657*				
		Кабельные изделия и провода								
296	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
			1	1572,64	93,37	1573	93	330	0,70	1
		шт.		579,97	15,89	580	16	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*329,96*		*330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*74,93*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,21*		*152*				
		Сметная стоимость				*2055*				
297	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			1	923,23	--	923	--	606	1,25	1
		м3 грунта		923,23	--	923	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*122*				
		Сметная стоимость				*1651*				
298	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			0,5	594,22	--	297	--	195	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	297	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
299	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
			0,0083333	104661,77	58416,17	872	487	368	51,10	--
		км линии		42855,53	19278,90	357	161	61,7	22,73	--
		Накладные расходы -		*44199,89*		*368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5862,95*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11908,93*		*99*				
		Сметная стоимость				*1340*				
300	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,025	218927,26	--	5473	--	224	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8976,02*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8976,02*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*456*				
		Сметная стоимость				*6153*				
301	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
			3	331,21	280,32	994	841	241	0,06	--
		м кабеля		50,89	99,09	153	297	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*80,40*		*241*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,21*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
302	21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен								
			3	47,95	--	144	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,97*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,97*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,99*		*12*				
		Сметная стоимость				*162*				
303	13-080206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола								
			2,5	310,31	53,05	776	133	234	0,20	1
		м		165,71	15,89	414	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*93,63*		*234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,72*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,91*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*81*				
		Сметная стоимость				*1091*				
304	23-010201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80								
			2,5	317,72	--	794	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,03*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,03*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,46*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
305	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			3	215,11	95,99	645	288	194	0,11	--
		м кабеля		93,30	31,93	280	96	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*64,62*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*11,02*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,38*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				
306	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			2,5	198,95	90,93	497	227	149	0,10	--
		м кабеля		84,82	30,28	212	76	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*59,44*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,18*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,67*		*52*				
		Сметная стоимость				*697*				
307	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
			8	548,97	255,89	4392	2047	815	0,12	1
		м кабеля		101,78	76,23	814	610	42,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*101,82*		*815*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,19*				*610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,63*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,06*		*417*				
		Сметная стоимость				*5623*				
308	23-060137-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВЬбШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,015	1122101,43	--	16832	--	690	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46006,16*		*690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46006,16*				*690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93448,61*		*1402*				
		Сметная стоимость				*18924*				
309	13-080201-2408 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования								
			2	25097,91	17082,66	50196	34165	13136	9,00	18
		шт.		7633,53	4798,10	15267	9596	42,8	4,91	10
		Накладные расходы -		*6567,90*		*13136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5320,74*				*10641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1247,16*				*2494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2533,27*		*5067*				
		Сметная стоимость				*68398*				
310	23-061703-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-и ГОСТ 13781.0-86								
			2	8071,58	--	16143	--	662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,93*		*662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*330,93*				*662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,20*		*1344*				
		Сметная стоимость				*18149*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			267 536				
в том числе оборудование			Тенге			54202				
		РАЗДЕЛ 5.Саттаров-МТВ. ВЛЗ-0,4 (Линии Ф1, Ф2 от КТПГ-2 (МТВ))								
		Опора угловая анкерная одноцепная УАЗ (9шт)								
327	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6								
			9	1250,92	--	11258	--	462	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*938*				
		Сметная стоимость				*12657*				
		Опора концевая анкерная одноцепная КЗ (10шт)								
345	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6								
			10	1250,92	--	12509	--	513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14064*				
		Опора угловая анкерная одноцепная УПЗ (5шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6								
			10	1250,92	--	12509	--	513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14064*				
		Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (6шт)								
375	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
			0,003	455849,60	--	1368	--	56	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*114*				
		Сметная стоимость				*1538*				
376	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98								
			6	818,13	--	4909	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*409*				
		Сметная стоимость				*5519*				
377	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6								
			6	1250,92	--	7505	--	308	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,29*		*308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,29*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,18*		*625*				
		Сметная стоимость				*8438*				
		Подвеска провода								
379	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
			2,39	49377,27	16592,61	118012	39656	57779	34,90	83
		км линии		28252,60	6234,05	67524	14899	61,7	7,35	18
		Накладные расходы -		*24175,14*		*57779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*50855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2896,88*				*6924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5884,19*		*14063*				
		Сметная стоимость				*189854*				
381	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
			225	886,26	93,37	199408	21009	67909	0,70	158
		шт.		579,97	15,89	130493	3574	42,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*301,82*		*67909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*57381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46,79*				*10528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,05*		*21385*				
		Сметная стоимость				*288703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			2,048	146039,72	--	299089	--	12263	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5987,63*		*12263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5987,63*				*12263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12162,19*		*24908*				
		Сметная стоимость				*336260*				
		КТП								
383	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы								
			1	9930,83	6720,98	9931	6721	3184	3,00	3
		подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3183,55*		*3184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*516,51*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,15*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14164*				
384	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы								
			1	25681,07	5896,57	25681	5897	9007	12,10	12
		подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*9006,88*		*9007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1366,19*				*1366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2775,04*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37463*				
385	51-080102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric								
			1	2828574,00	--	2828574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115971,53*		*115972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*115971,53*				*115972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235563,64*		*235564*				
		Сметная стоимость				*3180109*				
386	51-080101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			1	535441,00	--	535441	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21953,08*		*21953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21953,08*				*21953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44591,53*		*44592*				
		Сметная стоимость				*601986*				
387	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			7	923,23	--	6463	--	4241	1,25	9
		м3 грунта		923,23	--	6463	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*4241*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*3819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*856*				
		Сметная стоимость				*11560*				
388	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			7	594,22	--	4160	--	2730	0,89	6
		м3 грунта		594,22	--	4160	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*2730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*2458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*551*				
		Сметная стоимость				*7441*				
389	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								
			40	174,71	18,33	6988	733	2432	0,14	6
		м		115,99	4,37	4640	175	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*2432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*2061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,28*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,84*		*754*				
		Сметная стоимость				*10173*				
390	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
			0,0504	185807,57	--	9365	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7618,11*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7618,11*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15474,05*		*780*				
		Сметная стоимость				*10529*				
391	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
			8	931,89	127,08	7455	1017	2472	0,70	6
		шт.		579,97	27,80	4640	222	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*309,00*		*2472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*2081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*48,87*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,27*		*794*				
		Сметная стоимость				*10721*				
392	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			0,0632	149075,43	--	9422	--	386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6112,09*		*386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6112,09*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12415,00*		*785*				
		Сметная стоимость				*10593*				
393	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка								
			1	2769,43	960,75	2769	961	1038	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1037,56*		*1038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*149,94*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,56*		*305*				
		Сметная стоимость				*4111*				
394	23-070201-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			1	4745,80	--	4746	--	195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,58*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*194,58*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,23*		*395*				
		Сметная стоимость				*5336*				
395	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании								
			1	822,18	56,18	822	56	381	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*381,40*		*381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*47,40*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,29*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
396	23-070501-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0								
			1	17486,99	--	17487	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*716,97*		*717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*716,97*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,32*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19660*				
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя								
397	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями								
			15	2209,32	59,65	33140	895	13176	2,00	30
		шт.		1748,28	19,86	26224	298	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*878,37*		*13176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*756,76*				*11351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*121,61*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,02*		*3705*				
		Сметная стоимость				*50021*				
398	23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			15	5695,00	--	85425	--	3502	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*3502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*3502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*7114*				
		Сметная стоимость				*96042*				
399	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании								
			15	358,89	56,18	5383	843	2340	0,34	5
		шт.		297,21	19,86	4458	298	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*2340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*2036*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*618*				
		Сметная стоимость				*8341*				
400	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1								
			15	6740,14	--	101102	--	4145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*4145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*4145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*8420*				
		Сметная стоимость				*113667*				
401	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорахна 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
			0,3	44981,58	16592,61	13494	4978	7198	34,90	10
		км линии		28252,60	6234,05	8476	1870	61,7	7,35	2
		Накладные расходы -		*23994,91*		*7198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*6383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2716,65*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5518,12*		*1655*				
		Сметная стоимость				*22348*				
402	23-061201-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-42х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,3	163167,12	--	48950	--	2007	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,85*		*2007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6689,85*				*2007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13588,56*		*4077*				
		Сметная стоимость				*55034*				
403	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98								
			15	1851,41	--	27771	--	1139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*2313*				
		Сметная стоимость				*31222*				
404	24-040207-4040 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98								
			15	3809,99	--	57150	--	2343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,21*		*2343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*156,21*				*2343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*4759*				
		Сметная стоимость				*64253*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			5 237 171				
в том числе оборудование			Тенге			3 782 095				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			11 847 430				
в том числе оборудование			Тенге			7 973 978				

7-1 на Покрытия

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонные покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТПП-1								
1	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см								
			35	501,39	89,83	17549	3144	1927	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	1075	848	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,05*		*1927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*1160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*1558*				
		Сметная стоимость				*21034*				
2	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			35	1109,89	66,25	38846	2319	2623	0,03	1
		м2 покрытия		28,50	18,40	997	644	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*74,95*		*2623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46,67*				*1633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,79*		*3318*				
		Сметная стоимость				*44787*				
3	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306								
			35	508,96	0,06	17814	2	737	--	--
		м2 покрытия		0,31	--	11	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,06*		*737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,87*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,40*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20035*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			35	1256,84	66,40	43989	2324	2835	0,03	1
		м2 покрытия		28,50	18,46	997	646	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*81,01*		*2835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*52,69*				*1844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,03*		*3746*				
		Сметная стоимость				*50570*				
5	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
			30	1483,47	19,90	44504	597	11753	0,70	21
		м бортового камня		519,95	7,28	15599	218	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*391,78*		*11753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*9538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*73,86*				*2216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,02*		*4501*				
		Сметная стоимость				*60758*				
6	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91								
			1,29	32806,82	--	42321	--	1735	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1345,08*		*1735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1345,08*				*1735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2732,15*		*3524*				
		Сметная стоимость				*47581*				
		КТПП-2								
7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см								
			10	501,39	89,83	5014	898	550	0,04	--
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	307	242	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,05*		*550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*445*				
		Сметная стоимость				*6010*				
8	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			10	1109,89	66,25	11099	662	749	0,03	--
		м2 покрытия		28,50	18,40	285	184	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*74,95*		*749*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46,67*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,79*		*948*				
		Сметная стоимость				*12796*				
9	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306								
			10	508,96	0,06	5090	1	211	--	--
		м2 покрытия		0,31	--	3	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,06*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,87*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,40*		*424*				
		Сметная стоимость				*5725*				
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			10	1256,84	66,40	12568	664	810	0,03	--
		м2 покрытия		28,50	18,46	285	185	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*81,01*		*810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*52,69*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,03*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14448*				
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
			8	1483,47	19,90	11868	159	3134	0,70	6
		м бортового камня		519,95	7,28	4160	58	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*391,78*		*3134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*73,86*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,02*		*1200*				
		Сметная стоимость				*16202*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,344	32806,82	--	11286	--	463	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*1345,08*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1345,08*				*463*		
		Сметная стоимость			*2732,15*		*940*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				Тенге			*12689*				
в том числе оборудование				Тенге			312 635				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под КТПГ (2шт)									
13	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	11,84	923,23	--	10931	--	7173	1,25	15
		Накладные расходы -			923,23	--	10931	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*605,85*		*7173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*545,63*				*6460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*60,22*				*713*		
		Сметная стоимость			*122,33*		*1448*				
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3	594,22	--	772	--	507	0,89	1
		Накладные расходы -			594,22	--	772	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*389,95*		*507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*351,19*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*38,76*				*50*		
		Сметная стоимость			*78,73*		*102*				
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	16696,25	661,24	40071	1587	2953	1,35	3
		Накладные расходы -			927,81	153,77	2227	369	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1230,62*		*2953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*524,57*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*706,05*				*1695*		
		Сметная стоимость			*1434,15*		*3442*				
16	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,4	18501,14	1024,15	155410	8603	13122	1,79	15
		Накладные расходы -			1344,74	246,94	11296	2074	48,5	0,29	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*1562,16*		*13122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*771,96*				*6484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*790,20*				*6638*		
		Сметная стоимость			*1605,06*		*13483*				
17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3272	13656,15	699,65	4468	229	2310	16,88	6
		Накладные расходы -			12681,10	193,40	4149	63	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*7060,04*		*2310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%			*6244,13*				*2043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*815,91*				*267*		
					1657,30		*542*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7320*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,2888	194893,74	--	56285	--	2308	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*		*2308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7990,64*				*2308*		
		Сметная стоимость		*16230,75*		*4687*				
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				*63280*				
		т	0,0384	199642,46	--	7666	--	314	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8185,34*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8185,34*				*314*		
		Сметная стоимость		*16626,22*		*638*				
20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*8619*				
		т	0,05856	313462,11	847,41	18356	50	5446	198,00	12
		Накладные расходы -		158403,96	348,76	9276	20	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93003,81*		*5446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*76995,07*				*4509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16008,74*				*937*		
		Сметная стоимость		*32517,27*		*1904*				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*25940*				
		м2 поверхности	13	732,47	14,47	9522	188	1624	0,21	3
		Накладные расходы -		177,80	1,70	2311	22	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*124,95*		*1624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*91,18*				*1185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,77*				*439*		
		Сметная стоимость		*68,59*		*892*				
22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками				*12038*				
		м3 подстилающего слоя	3,4	19100,74	6,26	64943	21	8339	3,66	12
		Накладные расходы -		2633,66	--	8954	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2452,79*		*8339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1603,90*				*5453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,89*				*2886*		
		Сметная стоимость		*1724,28*		*5863*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*79145*				
в том числе оборудование			Тенге			**445 757**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			**758 392**				

РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонные покрытия

на Исключить

КТПГ-1

1	11-270402-0101 РСНБ	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-	35	-501,39	-89,83	-17549	-3144	-1927	-0,04	-1
		м2 основания или покрытия		-30,72	-24,22	-1075	-848	60,3	-0,02	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*55,05*		*1927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*1160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*1558*				
		Сметная стоимость				*-14064*				
2	11-270602-0306 РСНБ	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	35	-1109,89	-66,25	-38846	-2319	-2623	-0,03	-1
		м2 покрытия		-28,50	-18,40	-997	-644	60,3	-0,02	-1
		Накладные расходы -		*74,95*		*2623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46,67*				*1633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,79*		*3318*				
		Сметная стоимость				*-32905*				
3	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	35	-508,96	-0,06	-17814	-2	-737	--	--
		м2 покрытия		-0,31	--	-11	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,06*		*737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,87*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,40*		*1484*				
		Сметная стоимость				*-15593*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	35	-1256,84	-66,40	-43989	-2324	-2835	-0,03	-1
		м2 покрытия		-28,50	-18,46	-997	-646	60,3	-0,02	-1
		Накладные расходы -		*81,01*		*2835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*52,69*				*1844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,03*		*3746*				
		Сметная стоимость				*-37408*				
5	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	30	-1483,47	-19,90	-44504	-597	-11753	-0,70	-21
		м бортового камня		-519,95	-7,28	-15599	-218	60,3	-0,01	--
		Накладные расходы -		*391,78*		*11753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*9538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*73,86*				*2216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,02*		*4501*				
		Сметная стоимость				*-28250*				
6	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,29	-32806,82	--	-42321	--	-1735	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1345,08*		*1735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1345,08*				*1735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2732,15*		*3524*				
		Сметная стоимость				*-37061*				
		КТПГ-2								
7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	10	-501,39	-89,83	-5014	-898	-550	-0,04	--
		м2 основания или покрытия		-30,72	-24,22	-307	-242	60,3	-0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*55,05*		*550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*445*				
		Сметная стоимость				*4018*				
8	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
		м2 покрытия	10	-1109,89	-66,25	-11099	-662	-749	-0,03	--
		Накладные расходы -		-28,50	-18,40	-285	-184	60,3	-0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*74,95*		*749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,28*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,67*				*467*		
		Сметная стоимость		*94,79*		*948*				
9	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**				*-9402*				
		м2 покрытия	10	-508,96	-0,06	-5090	-1	-211	--	--
		Накладные расходы -		-0,31	--	-3	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,06*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,18*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,87*				*209*		
		Сметная стоимость		*42,40*		*424*				
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**				*-4455*				
		м2 покрытия	10	-1256,84	-66,40	-12568	-664	-810	-0,03	--
		Накладные расходы -		-28,50	-18,46	-285	-185	60,3	-0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*81,01*		*810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,32*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,69*				*527*		
		Сметная стоимость		*107,03*		*1070*				
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**				*-10688*				
		м бортового камня	8	-1483,47	-19,90	-11868	-159	-3134	-0,70	-6
		Накладные расходы -		-519,95	-7,28	-4160	-58	60,3	-0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*391,78*		*3134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*317,92*				*2543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,86*				*591*		
		Сметная стоимость		*150,02*		*1200*				
12	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**				*-7534*				
		м3	0,344	-32806,82	--	-11286	--	-463	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1345,08*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1345,08*				*463*		
		Сметная стоимость		*2732,15*		*940*				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под КТПГ (2шт)						*-9883*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			11,84	-923,23	--	-10931	--	-7173	-1,25	-15
		м3 грунта		-923,23	--	-10931	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*7173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*6460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*1448*				
		Сметная стоимость				*-2309*				
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			1,3	-594,22	--	-772	--	-507	-0,89	-1
		м3 грунта		-594,22	--	-772	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*102*				
		Сметная стоимость				*-163*				
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			2,4	-16696,25	-661,24	-40071	-1587	-2953	-1,35	-3
		м3		-927,81	-153,77	-2227	-369	48,5	-0,18	--
		Накладные расходы -		*1230,62*		*2953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*1259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*706,05*				*1695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1434,15*		*3442*				
		Сметная стоимость				*-33676*				
16	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство								
			8,4	-18501,14	-1024,15	-155410	-8603	-13122	-1,79	-15
		м3		-1344,74	-246,94	-11296	-2074	48,5	-0,29	-2
		Накладные расходы -		*1562,16*		*13122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*6484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*790,20*				*6638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1605,06*		*13483*				
		Сметная стоимость				*-128805*				
17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,3272	-13656,15	-699,65	-4468	-229	-2310	-16,88	-6
		т		-12681,10	-193,40	-4149	-63	48,5	-0,17	--
		Накладные расходы -		*7060,04*		*2310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*2043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*815,91*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,30*		*542*				
		Сметная стоимость				*-1616*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,2888	-194893,74	--	-56285	--	-2308	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7990,64*		*2308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*				*2308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16230,75*		*4687*				
		Сметная стоимость				*-49290*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0384	-199642,46	--	-7666	--	-314	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8185,34*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8185,34*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16626,22*		*638*				
		Сметная стоимость				*-6713*				
20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,05856	-313462,11	-847,41	-18356	-50	-5446	-198,00	-12
		т		-158403,96	-348,76	-9276	-20	48,5	-0,36	--
		Накладные расходы -		*93003,81*		*5446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*4509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16008,74*				*937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32517,27*		*1904*				
		Сметная стоимость				*-11005*				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			13	-732,47	-14,47	-9522	-188	-1624	-0,21	-3
		м2 поверхности		-177,80	-1,70	-2311	-22	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,95*		*1624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,77*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,59*		*892*				
		Сметная стоимость				*-7006*				
22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			3,4	-19100,74	-6,26	-64943	-21	-8339	-3,66	-12
		м3 подстилающего слоя		-2633,66	--	-8954	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2452,79*		*8339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*5453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*848,89*				*2886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1724,28*		*5863*				
		Сметная стоимость				*-50741*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-758392				
		в том числе оборудование	Тенге							
			на Включить							
1	11-110101-0204 РСНБ	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением	3,4	7178,14	1187,59	24406	4038	7032	3,24	11
		м3 подстилающего слоя		2331,44	466,49	7927	1586	60,9	0,55	2
		Накладные расходы -		*2068,11*		*7032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1703,94*				*5793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*364,17*				*1238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*739,70*		*2515*				
		Сметная стоимость				*33953*				
2	11-070101-0102 РСНБ	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т.	4	1472,46	828,64	5890	3315	2643	0,83	3
		шт. сборных конструкций		643,82	284,83	2575	1139	62,1	0,30	1
		Накладные расходы -		*660,71*		*2643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*576,69*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*84,02*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,65*		*683*				
		Сметная стоимость				*9215*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	2,304	18060,08	--	41610	--	1706	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*740,46*		*1706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*740,46*				*1706*		
		Сметная стоимость		*1504,04*		*3465*				
		Ограждение (2шт)				*46781*				
4	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								
		м3	0,55	5628,58	703,65	3096	387	1196	4,90	3
		Накладные расходы -		3681,13	169,23	2025	93	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2174,76*		*1196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1867,42*				*1027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,34*				*169*		
		Сметная стоимость		*624,27*		*343*				
5	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж				*4635*				
		т конструкций	0,5057	44375,53	18355,66	22441	9282	10245	28,90	15
		Накладные расходы -		23944,52	5141,19	12109	2600	60,9	5,25	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20258,83*		*10245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17713,20*				*8958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2545,64*				*1287*		
		Сметная стоимость		*5170,75*		*2615*				
6	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				*35301*				
		т	0,36	346298,35	--	124667	--	5111	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14198,23*		*5111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14198,23*				*5111*		
		Сметная стоимость		*28839,73*		*10382*				
7	21-050307-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74				*140161*				
		кг	50	333,17	--	16659	--	683	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,66*		*683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,66*				*683*		
		Сметная стоимость		*27,75*		*1387*				
8	21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82				*18729*				
		м2	37,5	877,20	--	32895	--	1349	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*35,97*		*1349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,97*				*1349*		
		Сметная стоимость		*73,05*		*2739*				
						36983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
			24	1019,13	--	24459	--	1003	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,78*		*1003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*41,78*				*1003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,87*		*2037*				
		Сметная стоимость				*27499*				
10	13-080101-0101 РСНБ РК 2015	ВРУ-Инд. Установка конденсаторная (УКМ58-0,4-60-4У3) для 100 кВт. Монтаж оборудования								
			1	31111,01	13284,11	31111	13284	10885	20,00	20
		шт.		16963,40	4605,28	16963	4605	42,8	4,30	4
		Накладные расходы -		*10885,43*		*10885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9231,39*				*9231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1654,04*				*1654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3359,71*		*3360*				
		Сметная стоимость				*45356*				
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электро Комплекс1" стр.	ВРУ-Инд. Установка конденсаторная (УКМ58-0,4-60-4У3) для 100 кВт								
			1	329769,87	--	329770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13520,56*		*13521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13520,56*				*13521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27463,23*		*27463*				
		Сметная стоимость				*370754*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			769 367				
		в том числе оборудование	Тенге			370 754				
Итого по стройке			Тенге			**12 605 822**				
в том числе оборудование			Тенге			**7 973 978**				
в том числе СМР			Тенге			**4 631 844**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге		2,40%	111 164				
Итого с временными			Тенге			**4 743 008**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	33 201				
Итого СМР			Тенге			**4 776 209**				
Итого оборудование			Тенге			**7 973 978**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**12 750 187**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,060	13 514 412				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**13 514 412**				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,649994098677	**8 784 288,0**				
НДС (12%)			Тенге		12%	1 054 114,6				
Стоимость строительства			Тенге			**9 838 402,6**				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06.03.2019 г. к договору №105 от "17" октября 2018 г.
Наименование строики: "Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района"

Справка №4

о стоимости выполненных работ

за апрель месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года по отчетный период		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района	24 566 000,00	27 513 920,00	22 666 155,00	25 386 093,60	489 010	547 691
Удержание 5%			1 133 307,75	1 269 304,7	24 451	27 385
Итого к оплате:	**24 566 000,00**	**27 513 920,00**	**21 532 847,25**	**24 116 788,9**	**464 560**	**520 307**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель отдела _____ Кенегесов А.С.

Инженер:

ТОО "ТК и З"

Директор _____ Кульсейтов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения населенного пункта Саттаров сельского округа Ошакты Сарыагашского района

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 06.03.2019 г. к договору №105 от "17" октября 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительно выполненные объемы работ								
1	13-080101-0101 РСНБ	ВРУ-Инд. Установка конденсаторная (УКМ58-0,4-90-4УЗ). Монтаж	1	31111,01	13284,11	31111	13284	10885	20,00	20
		шт.		16963,40	4605,28	16963	4605	42,8	4,30	4
		Накладные расходы -		*10885,43*		*10885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9231,39*				*9231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1654,04*				*1654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3359,71*		*3360*				
		Сметная стоимость				*45356*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электро Комплекс1" стр.	ВРУ-Инд. Установка конденсаторная (УКМ 58-0,4-150-10УЗ) для 160 кВт	1	396540,10	--	396540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16258,14*		*16258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16258,14*				*16258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33023,86*		*33024*				
		Сметная стоимость				*445822*				
3	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	44	1027,65	3,02	45216	133	20493	1,00	44
		шт.		950,78	--	41834	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*465,75*		*20493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,93*				*17905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*58,82*				*2588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,47*		*5257*				
		Сметная стоимость				*70966*				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Корпус предохранителя SV 29.63	44	1347,79	--	59303	--	2431	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,26*		*2431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*55,26*				*2431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,24*		*4939*				
		Сметная стоимость				*66673*				
5	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Предохранитель SVV 10.35	44	926,60	--	40771	--	1672	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,99*		*1672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*37,99*				*1672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,17*		*3395*				
		Сметная стоимость				*45838*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	4	1679,54	--	6718	--	275	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,86*				*275*		
		Сметная стоимость		*139,87*		*559*				
7	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98				*7553*				
		шт.	4	3326,48	--	13306	--	546	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*		*546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,39*				*546*		
		Сметная стоимость		*277,03*		*1108*				
8	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98				*14960*				
		м	8,644	477,46	--	4127	--	169	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,58*				*169*		
		Сметная стоимость		*39,76*		*344*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:						*4640*				
в том числе оборудование			Тенге			701 808				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			445 822				
в том числе оборудование			Тенге			701 808				
Итого по стройке			Тенге			445 822				
в том числе оборудование			Тенге			701 808				
в том числе СМР			Тенге			445 822				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			255 986				
Итого с временными			Тенге		2,40%	6 144				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			262 130				
Итого СМР			Тенге		0,70%	1 835				
Итого оборудование			Тенге			263 965				
Итого СМР+оборудование			Тенге			445 822				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			709 787				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге		1,060	752 330				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге			752 330				
НДС (12%)			Тенге		0,649994098677	489 010				
Стоимость строительства			Тенге		12%	58 681				
			Тенге			547 691				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.