Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89**	**050140006318**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А», г. Астана район Алматы ул.Токпанова, 29, офис 302**	**021240015912.**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 209 от 02.11.2018 г.

Номер документа	Дата составления
12	07.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	Октябрь 2019 г.		работа	1	13 510 814,00	13 510 814,00
				Итого	1	x	13 510 814,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Бермухамедов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Управления / _____ / Жангасканов А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"

Полная сметная стоимость - 104 720 000 тенге

Программа: 028 "Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 422 "Капитальный ремонт дорог"
Исполнитель: ТОО "Стройхолдинг-А"
Адрес: г.Астана, ул. Токпанова, 29, офис 302
ИИК: KZ897812203173981608 в АО "Capital Bank Kazakhstan"
БИК: TBKBKZKA
БИН: 021240015912; КБЕ 17

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года - 75043814 тенге, с учетом НДС
в) за отчетный месяц -13510814 тенге

Справка о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2019 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№,	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 209 от 02.11.2018 г.							

Специфика	Наименование объекта	Ед. изм.	Стоимость ед. работ, тенге, за октябрь 2019 год	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечеслению за выполненый объём за октябрь 2019 г.		Стоимость выполненых работ с начала года в тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	"Капитальный ремонт прямоугольной трубы 2×(4.0×2.5) на автомобильной дороге Жаксы-Державинск км 24 в Акмолинской области"	тенге	13510814,00	0	0	0	61533000	75043814,00	1	13510814,00	75 043 814,00
	ИТОГО:	тенге	13510814,00	0	0	0	61533000	75043814,00	1	13510814,00	75 043 814,00

Заказчик
Руководитель Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

А.Жангасканов

Исполнитель
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

Н. Бермухамедов

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Форма 2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт прямоугольной трубы отв.2х(4,0х2,5)м на а/дороги "Жаксы-Державинск"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройхолдинг-А»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за октябрь месяц 2019 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ремонт трубы							
1	**29-001000-0000(пл)**	**Звенья трубы 3П20.100(бл.95)**	шт		**21**	**453962,66**	**9533216**	**–**
2	**11-300504-0102**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	ируемой поверхности		**10,89**	**3080,72**	**33549**	**59,4**
								5186
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,91	9,9099	833,89	8264	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0493	0,53688		466	
		Итого по заработной плате					**8730**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0789	0,859221	501,3	431	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,008712	1794,86	16	
						853,65	7	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0432	0,470448	1900,21	894	
						853,65	402	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0049	0,053361	2887,57	154	
						983,07	52	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,004356	3153,14	14	
	Итого по эксплуатации машин				1145,01	5	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,2178	30	**1509**	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	2,54826	6598,38	7	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0075	0,081675	19379,18	16814	
21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,074052	51659,94	1583	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	0,00955053	161883,18	3826	
	Итого по материалам					1546	
3 11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	ируемой поверхности		**236,181**	**2525,13**	**23776**	
						596388	**59,4**
							73196
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,605	142,88951	814,76	116421	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	7,81759		6804	
	Итого по заработной плате					**123225**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0522	12,3286482	501,3	6180	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1653267	1794,86	297	
					853,65	141	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0285	6,7311585	1900,21	12791	
					853,65	5746	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0036	0,8502516	2887,57	2455	
					983,07	836	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0708543	3153,14	223	
					1145,01	81	
	Итого по эксплуатации машин					**21946**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	4,72362	30	142	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	1	236,181	212,16	50108	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	236,181	1037,54	245047	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0075	1,7713575	19379,18	34327	

21-130401-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-3	т	0,0016	0,3778896	26596,5	10051	
21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	1,0628145	51659,94	54905	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	0,13698498	161883,18	22176	
21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,18658299	221163,86	41265	
	Итого по материалам					**458021**	
4 11-060101-0101	**Устройство бетонного лотка бетон В20 МРЗ 300 ,**	м3		**25,8**	**23583,18**	**608446**	**48,5**
							13622
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	34,83	691,72	24093	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	4,67754		3993	
	Итого по заработной плате					**28086**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	12,384	12,15	150	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,03354	1794,86	60	
					853,65	29	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,644	3600,09	16719	
					853,65	3964	
	Итого по эксплуатации машин					**16929**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0516	30	2	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,45	6598,38	42560	
21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	26,316	19944,58	524862	
	Итого по материалам					**567424**	
5 21-020199-9920	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	м3		**26,316**	**398,9**	**10497**	**–**
6 21-020199-9923	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	м3		**26,316**	**797,8**	**20995**	**–**
7 11-060101-0101	**Устройство бетона В20 под изоляцию,**	м3		**6,7**	**21902,69**	**146748**	**48,5**
							3538

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	9,045	691,72	6257
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,21471		1037
	Итого по заработной плате					**7294**
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,216	12,15	39
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00871	1794,86	16
					853,65	7
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,206	3600,09	4342
					853,65	1030
	Итого по эксплуатации машин					**4397**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0134	30	0
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,675	6598,38	11052
21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	6,834	18297,06	125042
	Итого по материалам					**136094**
	Итого прямые затраты по разделу 1					**10 949 839**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					155 035
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 781
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 300
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 750 023
	Накладные расходы I уровня, тенге					95 542
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 045 381
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					463 906
	Итого, тенге					11 509 287
	Сметная прибыль (8 %), тенге					920 743
	Итого по разделу на подряд, тенге					**12 430 030**
	Итого прямые затраты по смете					**10 949 839**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					155 035
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 781
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 300
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 750 023
	Накладные расходы I уровня, тенге					95 542
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 045 381

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге		463 906
Итого, тенге		11 509 287
Сметная прибыль (8 %), тенге		920 743
Итого по смете на подряд, тенге		**12 430 030**
Временные здания и сооружения 3,9% К=0,8		387 817
ИТОГО:		12 817 847
Затраты на зимнее удорожание 4,7%		602 439
ИТОГО в текущих ценах 2017 г:		13 420 286
ИТОГО в текущих ценах 2018 г:		14 225 503
НДС 12%		**1 707 060**
ИТОГО по смете:		**15 932 563**
ВСЕГО к оплате со скидкой	**К= 0,848**	**13 510 814**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ А.Жангасканов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Стройхолдинг-А"

_____ Н. Бермухамедов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Б.Ахметжанов