ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994. №73

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик ТОО «АМИД»
Наименование объекта - Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200 мм от колодца -гасителя по ул.Маяковского до КНС №3 г.Костаная

Договор подряда 52 от 19 марта 2014 года

АКТ №1
выполненных работ
от 29 июля 2014года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства (с НДС)	С нач.года по отч.месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года				Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено июль2014г.
					С начала строительства	Из них в отчетном месяце				
						СМР	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	**Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200 мм от колодца -гасителя по ул.Маяковского до КНС №3 г.Костаная**	**109 295 339**	**68 374 460**	**36 536 500**					**4 384 380**	**40 920 880**
2	**Итого**	**109 295 339**	**68 374 460**	**36 536 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 384 380**	**40 920 880**

Заказчик: И.О.Руководителя
Ж.И.Наметов

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД»
А.Х.Мазитов

Выскарка Е.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200мм от колодца-гасителя по ул. Маяковского до КНС №3 г.Костаная (СМЕТА 2-1)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3582,47	32,24	30,77	115496	110234	33933	0,01	35
				1,42	8,34	5087	29896	97	0,03	102
		м3								
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	8,36	35,46	33,85	296	283	87	0,01	-
				1,56	9,18	13	77	97	0,03	-
		м3								
3	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6032,59	21,67	21,67	130726	130726	26145	-	-
				-	4,33	-	26145	100	0,09	549
		т								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1204,98	3,77	3,24	4546	3909	1870	-	4
				0,48	1,12	578	1350	97	-	4
		м3								
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	1204,98	32,24	30,77	38847	37078	11414	0,01	12
				1,42	8,34	1711	10056	97	0,03	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3 + для обратной засыпки								
		м3								
6	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2024,36	21,67	21,67	43868	43868	8774	-	-
				-	4,33	-	8774	100	0,09	184
		т								
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	8,36	289,15	289,15	2416	2416	1513	-	-
		м3								
				-	186,62	-	1559	97	0,86	7
8	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	53,68	262,72	-	14102	-	15935	1,85	99
				262,72	-	14102	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2									
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	53,68	1198,3	152,52	64322	8187	14712	1,02	55
		м3		153,68	57,15	8249	3068	130	0,28	15
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	405,74	134,1	-	54410	-	61484	0,97	394
				134,1	-	54410	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок	162,73	134,1	-	21822	-	24659	0,97	158
				134,1	-	21822	-	113	-	-
		м3								
12	С143008-92	-Песок природный	2314,11	811	-	1876740	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	799,24	6,48	6,48	5179	5179	1631	-	-
				-	2,1	-	1681	97	0,01	6
		м3								
14	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	799,24	3,2	3,2	2557	2557	805	-	-
				-	1,04	-	830	97	-	3
		м3								
15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м + песком	1941	6,48	6,48	12577	12577	3961	-	-
				-	2,1	-	4083	97	0,01	16
		м3								
16	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	1941	3,2	3,2	6210	6210	1956	-	-
				-	1,04	-	2016	97	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 5 м								
		м3								
17	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2740,24	21,55	4,52	59041	12375	45266	0,11	296
		м3		17,03	-	46666	-	97	-	-
18	Е0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	63,56	148,23	10,11	9422	643	6332	0,52	33
				84,38	3,78	5363	240	113	0,02	1
		м2								
19	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	12,71	474,33	6,82	6030	87	489	0,2	3
				31,5	2,54	400	32	113	0,01	-
		м2								
20	Е0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	1721,44	95,4	10,11	164225	17404	171491	0,52	895
				84,38	3,78	145255	6507	113	0,02	31
		м2								
21	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	82,54	38,32	6,82	3163	563	3175	0,2	17
				31,5	2,54	2600	210	113	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2635996	394294			2001

			Тенге			306258	96524			963
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2635996	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10525	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	402782	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1924919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			435632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3255925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3255925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468127	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы								
		Колодцы диам. 2000мм - 4шт								
24	Е0123-13-7 -	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	12,18	14094,18	1152,38	171696	14038	28217	8,06	98
				1350,23	431,55	16449	5257	130	2,11	26
		м3								
25	С143018-24 -	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	4,68	28900	-	135252	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, круглые - ПН20-37шт, 2ПП20-2-37шт, ПП10-37шт м3								
26	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС20.9-37шт м	3,56	9160 --- -	- --- -	32610 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
27	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС20.6-74шт м	4,72	10076 --- -	- --- -	47559 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
28	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.9-13шт м	0,6138	4570 --- -	- --- -	2805 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.6-96шт м	6,18	5027 --- -	- --- -	31091 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
30	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.3-9шт м	0,36	5712,5 --- -	- --- -	2057 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ - КО6-37шт м	0,28	4337,5 --- -	- --- -	1215 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,1738	11125,25	296,6	1933	52	210	5,95	1
		м3		915,75	110,25	159	19	118	0,54	-
34	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы + стремянка С1-05	0,0952	133700	-	12728	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-773	-Скобы ходовые	43,03	221	-	9511	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-416	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	233,41	83	-	19373	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) под отмостку	23,52	46,94	23,94	1104	563	408	0,03	1
				5	8,04	118	189	133	0,03	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			468933	14653			100
			Тенге			16725	5465			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			382767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26516	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12728	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12728	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13492	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			527635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26516	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Металлическая площадка								
51	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,7771	14381,66	5522,03	11176	4291	5174	35,9	28
		т		6075	1322,37	4721	1028	90	4,73	4
52	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,7771	154400	-	119981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	т 73,15	35,73	0,02	2614	1	274	0,02	2
			м2	4,16	-	304	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133771	4293			29
			Тенге			5025	1028			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	304	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			274	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	345	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131157	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5748	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119981	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6524	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6870	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Колодец-гаситель								
54	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	50,11	32,24	30,77	1615	1542	475	0,01	-
				1,42	8,34	71	418	97	0,03	1
55	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3 75,17	21,67	21,67	1629	1629	326	-	-
				-	4,33	-	326	100	0,09	7
56	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	т 42,3	23,36	22,08	988	934	281	0,01	-
				1,28	5,56	54	235	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,65 м3								
57	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	218,93	-	298	-	336	1,54	2
		м3		218,93	-	298	-	113	-	-
58	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,6	134,1	-	349	-	394	0,97	3
		м3		134,1	-	349	-	113	-	-
59	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,7	6,48	6,48	257	257	81	-	-
		м3		-	2,1	-	84	97	0,01	-
60	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	39,7	3,2	3,2	127	127	40	-	-
		м3		-	1,04	-	41	97	-	-
61	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,7	21,55	4,52	855	179	656	0,11	4
		м3		17,03	-	676	-	97	-	-
62	Е0108-3-2 -	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,04	1886,27	100,89	3848	206	390	0,85	2
		м3		123,75	38,25	252	78	118	0,18	-
63	Е0106-1-15 -	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,82	10846,22	100,65	19740	183	352	0,97	2
		м3		146,25	38,03	266	69	105	0,19	-
64	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0702	5239,08	327,33	368	23	148	11,6	1
		1т		1890	123,75	133	9	105	0,6	-
65	С12041-53 -	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0702	65000	-	4560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0107-62-1 -	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15,54	7951,54	789,92	123607	12279	36442	8,27	129
		м3		1401,75	272,75	21790	4240	140	1,04	16
67	С143018-23 -	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО-4-2шт, П11-8а-1шт, ПД6-2шт)	3,36	22000	-	73920	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	4	10800	-	43200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	8,14	9970	-	81206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-8-15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием + гильз км	0,001	741860,22	395593,09	742	396	594	1622	2
				307575	149438,25	308	149	130	729,86	1
80	Е0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием + гильз км	0,001	794422,06	410808,31	794	411	646	1800	2
				341550	155187	342	155	130	757,93	1
81	С130806-152 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х12 мм м	1	24900	-	25000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С130806-155 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х12 мм м	1	30800	-	30923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0122-48-2	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 900 мм футляр	2	5227,34	617,56	10455	1235	3976	9,13	18
				1518,75	10,58	3038	21	130	0,02	-
84	Е0122-48-3	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм футляр	2	5613,94	620,69	11228	1241	3976	9,15	18
				1518,75	10,58	3038	21	130	0,02	-
85	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	6,09	22,91	0,02	140	-	24	0,02	-
				4,39	-	27	-	90	-	-
		Гаситель напора								
90	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,1909	9850,48	1162,95	1881	222	1283	46,6	9
				7357,5	108	1405	21	90	0,53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1909	154200	-	29441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз + мастикой битумно-полимерной за 2 раза т / м2	13,4	44,28	0,02	593	-	53	0,02	-
				4,39	-	59	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			467763	20865			192
			Тенге			32104	5867			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36545	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4560	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			252199	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			455491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43924	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31322	-	-		-
		Материалы -	Тенге			254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1425	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1618	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55923	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55923	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59278	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			549330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45542	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Колодец К-4								
119	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием + гильз	0,001	794422,06	410808,31	794	411	646	1800	2
				341550	155187	342	155	130	757,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
120	Е0122-8-20	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием + гильз	0,00051	252502,31	675551,68	626	338	500	2698	1
				513450	255195	257	128	130	1246,37	1
		км								
121	С130806-155	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х12 мм	1	30800	-	30923	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
122	С130806-161	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1420х14 мм	0,502	51000	-	25602	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
123	Е0122-48-3	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	2	5613,94	620,69	11228	1241	3976	9,15	18
		футляр		1518,75	10,58	3038	21	130	0,02	-
124	Е0122-48-5	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1400 мм	1	7817,01	752,73	7817	753	2568	11,8	12
		футляр		1959,75	15,64	1960	16	130	0,03	-
125	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	5,4	22,91	0,02	124	-	21	0,02	-
				4,39	-	24	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			77114	2743			33
			Тенге			5619	320			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20589	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12227	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5939	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1157	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1698	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29998	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7095	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56525	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56525	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3392	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59917	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			89915	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7095	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы, запорная арматура								
128	Е0122-11-18	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	0,185	854908,79	586918,93	158158	108580	96120	1494	276
				254727	144939,05	47124	26814	130	587,58	109
		км								
129	СПрайс стр.3	-Труба "Корсис Плюс" диам. 1200мм /19470.4,86.1,06:2,2335:1,02:1,06/	186,85	41535,18	-	7760848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
130	СПрайс стр.3	-Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 1200мм /1932.4,86.1,06:2,2335:1,02:1,06/	62	4121,52	-	255534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
155	Е0122-8-14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,0203	542651,84	240633,09	11027	4890	9296	1369	28
				261000	90900	5304	1847	130	443,96	9
		км								
156	С130806-148 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х12 мм	20,4	22100	-	450868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
157	С130810-102	-Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 800 на Ру до 10 МПа, 820х12 мм	4	33100	-	132400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + тройники	0,942	126700	-	119351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	Е0122-20-14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,02031	581375,65	271531,87	32134	5518	5519	625,2	13
				106357,5	102573	2161	2084	130	500,97	10
		км								
160	Е0122-23-14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 800 мм	0,0064	181461,69	31953,19	1161	205	436	222	1
				40275	12071,25	258	77	130	58,95	-
		км								
161	Е0122-8-15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием	0,0096	748220,22	395593,09	7183	3798	5704	1622	16
				307575	149438,25	2953	1435	130	729,86	7
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С130806-152- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х12 мм м	9,64	24900	-	239996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Е0122-20-15-	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм км	0,0096	1875220,7	400274,35	18002	3843	3382	703,4	7
				119790	151206,75	1150	1452	130	738,49	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			9186663	126832			341
			Тенге			58950	33709			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227665	-	-		-
	Материалы -		Тенге			39519	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	92658	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2364	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			120456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	18068	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20887	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369008	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		543
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	110727	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8958998	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8958998	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			537540	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9496538	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			9865546	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		543
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	110727	-		-

РАЗДЕЛ 7. Вскрытие и восстановление существующего асфальтобетонного покрытия проезда

178	Е0127-101-5-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см м2	3400	119,34	116,17	405762	394984	44044	0,02	59
				3,01	6,73	10234	22882	133	0,03	90
179	Е0127-101-1-0 К=2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 м2	3400	10,64	10,31	36192	35050	4215	-	6
				0,32	0,61	1088	2081	133	-	8
180	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	897,6	84,26	84,26	75632	75632	15126	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	16,85	-	15126	100	0,35	318
		т								
181	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	76	66,75	51,25	5073	3895	2539	0,12	9
		м3		15,5	9,62	1178	731	133	0,04	3
182	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	76	32,24	30,77	2450	2339	720	0,01	1
		м3		1,42	8,34	108	634	97	0,03	2
183	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	125,4	84,26	84,26	10566	10566	2113	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	16,85	-	2113	100	0,35	44
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		535676	522466			75
				Тенге		12608	43568			465
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		535676	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	56176	-		-
		Местные материалы -		Тенге		602	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		68757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10314	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		640699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		574
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	66489	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		640699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		574
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	66489	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		13505917	1086145			2771
				Тенге		437289	186480			1630
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4259264	-	-		-
		Материалы -		Тенге		150174	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	616595	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		33444	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2562851	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		710855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		355
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	106628	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		298207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5268327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4716
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	723223	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		175207	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2418	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7174	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			162150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	968	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8142	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9071446	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9071446	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9615733	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15076623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4760
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	731366	-		-

Заказчик: И.о. руководителя

Ж.И.Наметов

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД»

А.Х.Мазитов

Проверил:

Инженер технадзора

А.Кожагильдин