ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994. №73

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик ТОО «АМИД»
Наименование объекта - Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200 мм от колодца -гасителя по ул.Маяковского до КНС №3 г.Костаная

Договор подряда 52 от 19 марта 2014 года, доп.соглашение №5 от 29.12.2014г.

АКТ №1
выполненных работ
за январь 2015года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства (с НДС)	С нач.года по отч.месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года				Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено январь 2015г.
					С начала строительства	Из них в отчетном месяце				
						СМР	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	**Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200 мм от колодца - гасителя по ул.Маяковского до КНС №3 г.Костаная**	**374 076 397**		**10 286 953**					**1 234 434**	**11 521 387**
2	**Итого**	**374 076 397**	**-**	**10 286 953**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 234 434**	**11 521 387**

Заказчик:Руководитель _____ Воскарева Е.С

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД» _____ А.Х.Мазитов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200мм от колодца-гасителя по ул. Маяковского до КНС №3 г.Костаная (СМЕТА 2-1)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2015 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1164,3	32,24	30,77	37536	35826	11028	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1653	9716	97	0,03	33
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2,72	35,46	33,85	96	92	28	0,01	-
		м3		1,56	9,18	4	25	97	0,03	-
3	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1960,59	21,67	21,67	42486	42486	8497	-	-
		т		-	4,33	-	8497	100	0,09	178
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	391,62	3,77	3,24	1478	1270	608	-	1
		м3		0,48	1,12	188	439	97	-	1
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + для	391,62	32,24	30,77	12625	12050	3709	0,01	4
				1,42	8,34	556	3268	97	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обратной засыпки								
		м3								
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	657,92	21,67	21,67	14257	14257	2851	-	-
				-	4,33	-	2851	100	0,09	60
		т								
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	2,72	289,15	289,15	785	785	492	-	-
		м3		-	186,62	-	507	97	0,86	2
8	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,45	262,72	-	4583	-	5179	1,85	32
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	4583	-	113	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,45	1198,3	152,52	20905	2661	4781	1,02	18
		м3		153,68	57,15	2681	997	130	0,28	5
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	131,87	134,1	-	17683	-	19982	0,97	128
				134,1	-	17683	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок	52,89	134,1	-	7092	-	8014	0,97	51
				134,1	-	7092	-	113	-	-
		м3								
12	С143008-92	-Песок природный	752,08	811	-	609941	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	259,75	6,48	6,48	1683	1683	530	-	-
				-	2,1	-	546	97	0,01	2
		м3								
14	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	259,75	3,2	3,2	831	831	262	-	-
				-	1,04	-	270	97	-	1
		м3								
15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м + песком	630,83	6,48	6,48	4087	4087	1287	-	-
				-	2,1	-	1327	97	0,01	5
		м3								
16	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	630,83	3,2	3,2	2018	2018	636	-	-
				-	1,04	-	655	97	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 5 м								
		м3								
17	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	890,58	21,55	4,52	19188	4022	14712	0,11	96
		м3		17,03	-	15167	-	97	-	-
18	Е0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	20,66	148,23	10,11	3062	209	2058	0,52	11
				84,38	3,78	1743	78	113	0,02	-
		м2								
19	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	4,13	474,33	6,82	1960	28	159	0,2	1
				31,5	2,54	130	10	113	0,01	-
		м2								
20	Е0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	559,47	95,4	10,11	53373	5656	55735	0,52	291
				84,38	3,78	47208	2115	113	0,02	10
		м2								
21	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	26,83	38,32	6,82	1028	183	1032	0,2	5
				31,5	2,54	845	68	113	0,01	-
		м2								
22	Е0122-49-1 -	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	-	20732,9	424,4	-	-	-	59,3	-
				9495	159,75	-	-	-	0,78	-
		км								
23	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ в местах пересечений с тепловыми сетями	-	262,72	-	-	-	-	1,85	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			856699	128146			650
			Тенге			99534	31370			313
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			856699	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130904	-		-
		Местные материалы -	Тенге			625599	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			141580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1058176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1058176	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152141	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы, запорная арматура								
24	Е0122-11-18	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	0,065	854908,79	586918,93	55569	38150	33772	1494	97
				254727	144939,05	16557	9421	130	587,58	38
		км								
25	СПрайс стр.3	-Труба "Корсис Плюс" диам. 1200мм /19470.4,86.1,06:2,2335:1,02:1,06/	65,65	41535,18	-	2726785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	СПрайс стр.3	-Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 1200мм /1932.4,86.1,06:2,2335:1,02:1,06/	22	4121,52	-	90673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3975,38	83,18	3975	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2877002	38233			114
			Тенге			19392	9453			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59544	-	-		-
		Материалы -	Тенге			327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28845	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1592	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5625	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34470	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2817458	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2817458	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2986505	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3089371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34470	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3733701	166378			764
			Тенге			118926	40823			351
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			916243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159749	-		-
		Местные материалы -	Тенге			627191	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			179078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26862	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1161041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186611	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2817458	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2817458	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2986505	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4147546	-	-		-

Заказчик: Руководитель _____ Воскорева Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД» _____ А.Х.Мазитов

Проверено: _____

Инженер технадзора А.Кожагильдин

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200мм от колодца-гасителя по ул. Маяковского до КНС №3 г.Костаная (СМЕТА 2-1-Д)

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2015 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	413,18	32,24	30,77	13321	12714	3914	0,01	4						
		м3		1,42	8,34	587	3448	97	0,03	12						
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	694,14	21,67	21,67	15042	15042	3008	-	-						
		т		-	4,33	-	3008	100	0,09	63						
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	413,18	3,77	3,24	1559	1340	641	-	1						
		м3		0,48	1,12	198	463	97	-	2						
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + для обратной засыпки	413,18	32,24	30,77	13321	12714	3914	0,01	4						
		м3		1,42	8,34	587	3448	97	0,03	12						
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	619,77	21,67	21,67	13430	13430	2686	-	-						
		т		-	4,33	-	2686	100	0,09	56						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	413,18	6,48	6,48	2677	2677	843	-	-
				-	2,1	-	869	97	0,01	3
7	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	413,18	3,2	3,2	1322	1322	416	-	-
				-	1,04	-	429	97	-	2
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	413,18	21,55	4,52	8902	1866	6825	0,11	45
				17,03	-	7036	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69574	61105			54
			Тенге			8408	14352			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69574	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22760	-		-
		Местные материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26097	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26097	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			69574	61105			54
			Тенге			8408	14352			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69574	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22760	-		-
		Местные материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26097	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			97331	-	-		-

Заказчик: Руководитель _____ Воскорева Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД» _____ А.Х.Мазитов

Проверено: _____ А.Кожагильдин
Инженер технадзора