Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы № 1328
қаулысымен бекітілген

Күрделі жөндеу жұмысын қабылдау жөнінде мемлекеттік комиссияның
АКТ

03 желтоқсан 2014 ж.

Ганюшкин селосы
Құрманғазы ауданы

Атырау облыстық Денсаулық сақтау басқармасы «Атырау облыстық өкпе аурулар санаториы» Қазыналық коммунальдық мемлекеттік кәсіпорнының 02 желтоқсан 2014 жылғы № 193 бұйрығына сәйкес шипажайдың ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты нысанды пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрылды:

Комиссия төрағасы:	бас дәрігер Аманғалиев Т.Г.-
Комиссия мүшелері:	
техникалық сарапшы ,мүше	Зинуллаев Ф
«Бек и КО» ЖШС директоры , мүше	Умирзахов Г.С.
шаруашылық меңгерушісі ,мүше	Муканалиев С.К.
кәсіподақ төрайымы, мүше	Бралина Д.
Құрманғазы аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысының міндетін атқарушы (келісім бойынша)	Алибекова А.
Құрманғазы аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау бөлімшесінің басшысы (келісім бойынша)	Отаров К.Х.
Құрманғазы аудандық сәулет және құрылыс бөлімінің басшысы (келісім бойынша)	Жаудин Т.Х.

Анықтады:

1. Бас мердігер- «Бек и Ко» ЖШС-гі Денсаулық сақтау басқармасы ҚКМК «Атырау облыстық өкпе аурулар санаториы» ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарының Құрманғазы ауданы, Ганюшкино селосы ,Жасұлан көшесі,№2 үй аяқталуына байланысты нысанды пайдалануға қабылдауға ұсынды.
2. Құрылыс 2014 жылғы 22 қыркүйек № 739 шы Атырау облыстық Денсаулық сақтау басқармасының басшысының бұйрығы негізінде жүргізілген
3. Құрылысты орындаған мердігер: Денсаулық сақтау басқармасы КМКК «Атырау облыстық өкпе аурулар санаториы» ғимаратының ыссы-салқын су жүйелерін толықтау ауыстыруға,II-III этаж терезелерін пластикке ауыстыру,едендерін линолеумдеу дәліз едендерін кафельдеу,монша ішін күрделі жөндеуден өткізу,асхана ішін күрделі жөндеуден өткізу,кафельдеу,палаталарды ақтау,ламинаттау жұмыстарын толықтай жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау –сметалық құжаттамасын ИП «Қарекенов К.Г.» әзірлеген
5. КМКК «Атырау облыстық өкпе аурулар санаториы» ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша жүзеге асырылды.
6. Жобалау-сметалық құжаттама «Мемлекеттік сараптама» ОМК Атырау облысы бойынша филиалы 2014 жылғы 07 наурыздағы №05-0082/14 бекітілген.
7. Күрделі жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.
   Жұмыстың басталуы-22 қыркүйек 2014 жыл
   Жұмыстың аяқталуы- 01 желтоқсан 2014 жыл
   Күрделі жөндеу жұмысының ұзақтығы- 70 күнтізбелік күн.
8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды:
   1. Орындалған жұмыстардың Актісі
   2. Жобалау –сметалық проектісі Том I,II, III
   3. Жұмыстағы өзгерістер жөніндегі келісім-шарт

9 Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 23882131,84 (жиырма үш миллион сегіз жүз сексен екі мың бір жүз отыз бір теңге 84 тиын)

Қабылдау комиссиясының Шешімі:

Қабылдауға ұсынылған:
Денсаулық сақтау басқармасы КМКК «Атырау облыстық өкпе аурулар санатории» ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты Нысан ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы:

Аманғалиев Т.Ғ. _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Зинуллаев Ф. _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Умирзахов Г.С. _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Муканалиев С.К. _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Бралина Д. _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Алибекова А _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Отаров К.Х, _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Жаудин Т.Х. _____
(тегі,аты,әкесінің аты,қолы,күні,мөр)

Заказчик: КГКП «Атырауский областной противотуберкулезный санаторий» Управления здравоохранения Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Атырауский областной противотуберкулезный санаторий"

А К Т
выполненных работ
за ноябрь месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные работы												
1	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	56	1929,16	333	2,1	0,79	108033	18648	118	44	19627 105	2 -	112 -
2	Е0109-47-1	-Облицовка стен балкона профильными листами при помощи саморезными шурупами м2	45	55,95	48,83	2,99	1,16	2518	2197	135	52	2025 90	0,3 -	13 -
3	С11011-859	-Профилированный металлический лист оцинкованный, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0 м2	2	50400	-	-	-	100800	-	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	2	59,88	6,55	120	13	117	0,36	1
				53,33	1,04	107	2	108	0,01	-
		м2								
5	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
6	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,83	398,48	102,53	1925	495	1086	0,9	4
				151,65	35,67	732	172	120	0,14	1
		м2								
7	С12022-2	-Двери металлические утепленные	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0110-31-4	-Устройство из металлоконструкций с покрытием из профлиста	2	1302,53	13,9	2605	28	1976	4,9	10
				819	4,5	1638	9	120	0,03	-
		м2								
9	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	15	575,89	15,7	8638	236	4324	1,74	26
				302,6	2,43	4539	36	94,5	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		262359	1054			168

	Тенге		28152	319			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		222442	-	-		-
Материалы -	Тенге		81312	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	26222	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		100800	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		13455	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		27447	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4117	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14993	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		264882	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		170
Сметная заработная плата -	Тенге		-	30339	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		39918	-	-		-
Материалы -	Тенге		186	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2250	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2553	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			309341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32892	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние общестроительные работы								
10	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	450	116,63	10,56	52484	4752	53671	0,7	314
				106,07	1,67	47732	752	110,7	0,01	6
		1м2								
11	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	528	425,13	13,43	224470	7091	37466	0,37	193
				52,65	5,04	27799	2661	123	0,02	13
		м2								
12	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	528	1778,29	3,19	938937	1684	75855	0,53	280
				115,81	0,99	61148	523	123	0,01	3
		м2								
13	Е0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	250	534,22	33,79	133555	8448	52829	1,47	367
				242,84	5,62	60710	1405	85,05	0,03	8
		м2								
14	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	8,5	1795,5	627,75	15262	5336	11934	7,1	60
				1167,75	236,25	9926	2008	100	1,16	10
		м3								
15	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	30	326,29	2,21	9789	66	10090	1,76	53
				319,5	0,83	9585	25	105	-	-
		м2								
16	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	30	1070	-	32100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	Е0162-17-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или	250	333,83	0,11	83457	28	10549	0,28	69
				44,6	0,05	11150	12	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов								
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1490053	27405			1336
			----			---	---			---
			Тенге			228049	7386			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1490053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			950161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	235435	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32100	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			252338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			252393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37859	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1846993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1846993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273294	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение								
			==========							
18	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4000	0,28	0,28	1125	1125	354	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	0,09	-	365	97	-	1
			м2							
19	Е0107-24-4	-Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетки высотой до 1,5 м	286,5	1803,32	452,41	516651	129615	240644	2,8	802
				---	---	---	---	---	---	---
				477	122,96	136661	35228	140	0,44	126
			м							
20	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки из металлических труб из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	250	714	-	178500	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
21	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	8663,09	1172,83	17326	2346	9946	17,8	36
				---	---	---	---	---	---	---
				3217,5	334,76	6435	670	140	1,28	3
			шт							
22	С12022-6	-Ворота распашные	2	103600	-	207200	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		-	-	-	-	-	-	-
23	E0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических		3	2173,85	33,47	6522	100	6082	7,85	24
					1435,5	12,65	4307	38	140	0,06	-
			шт								
24	C12022-1	-Металлические калитки		3	25100	-	75300	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
25	E0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических изделий		85,4	158,06	0,07	13498	6	8245	0,63	54
					102,15	0,02	8724	2	94,5	-	-
			м2								
26	E010335-A5	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т		9818,09	24,6	24,6	241525	241525	48305	-	-
					-	4,92	-	48305	100	0,1	1014
			км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1257648	374717			915

	Тенге		156126	84608			1145
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		796648	-	-		-
Материалы -	Тенге		119970	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	240733	-		-
Местные материалы -	Тенге		145835	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		313577	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		157
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	47037	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		66614	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1176839	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2217
Сметная заработная плата -	Тенге		-	287770	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		282500	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		282500	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16950	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		299450	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		178500	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		178500	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10710	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		189210	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1665499	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2217
Сметная заработная плата -	Тенге		-	287770	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3010060	403176			2420
			----			---	---			---
			Тенге			412327	92313			1187
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2509143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1151443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	502390	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132900	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			411629	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			593418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3288714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3890
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	591403	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			322418	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2250	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			319900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			343909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2553	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			178500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189210	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3947932,84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	593956	-		-
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			3947932,02				
		Итого с коэф.2,389	Тенге			9370377,14				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			187407,54				
		Итого	Тенге			9557784,68				
		НДС 12%	Тенге			1146934,16				
		Всего:	Тенге			10704718,84				

Главный врач КГКП «Атырауский областной противотуберкулезный санатории» Управления Здравоохранения Атырауской области

Амангалиев Т.

Технадзор

Технадзор (подпись) Зинуллаев Ф (Ф.И.О)

Директор ТОО Бек и Ко

Умирзахов Г.С.

"Бек и Ко"