Счет-фактура № 00000000017 от 30.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью SK KAZSTROYSERVICE БИН 070940025218 (2)

РНН и его адрес: РНН: 430100277664, Адрес: г.Актау, 29-6-35, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0001395 от 18.04.11 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ12319N010003810685 в АО БТА Банк, , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 368 от 20.05.11 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау, 15-8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430100277664, Товарищество с ограниченной ответственностью SK KAZSTROYSERVICE, Адрес: г.Актау, 29-6-35, (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430600000980, АО Каражанбасмунай г.Актау, 15-8 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: АО Каражанбасмунай (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430600000980, г.Актау, 15-8 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ926010231000007500 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общежитие №2. Демонтаж и монтаж металлопластиковых окон и дверных блоков. Подъезд №8, в количестве 70 окон в том числе дверные блоки	шт	70	70 153,06	4 910 714,29	12%	589 285,71	5 500 000,00		
Всего по счету:					**4 910 714,29**		**589 285,71**	**5 500 000,00**		

Директор: ДАРМУХАНОВ Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО «Каражанбасмунай» 1

Подрядчик: ТОО «SK KazStroyService**»**

Customer: Karazhanbasmunai JSC

Contractor: « SK KazStroyService **»LLP**

Договор № 368 **от** 20/05/2011г.
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 05 **от** 31/07/2011г.

Объект *(точное наименование и положение – не допускается указывать только цех)*:
Вид работ Работы по текущему ремонту в жилом общежитии №1 и №2 на месторождении Каражанбас

Работы выполнялись с 01/07/2011г. по 31/07/2011г.

Contract № 368 **as of** 20/05/2011г
ACT of ACCEPTANCE No. 05 **from** 31/07/2011г

Item *name (precise name & location – shop name only is not allowed):*

Works on current repair in dormitory accommodation №1 and №2 in Karazhanbas field

Works started 01/07/2011г. and finished 31/07/2011г.

№	Наименование работ	Ст-ть по договору, тенге	Ед. изм	Стоимость выполненных работ, тенег
No.	Description of work	Contract value, tenge	Unit	Construction budget, tenge
1	Демонтаж и монтаж металлопластиковых окон и дверных блоков. Подъезд №7, в количестве 28 окон в том числе дверные блоки	8%		2 200 000

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Заказчика **АО «Каражанбасмунай»** в лице Первого Вице-Президента/Вице-Президента по техническим вопросам Елесинов К.С./Юань Моу и со стороны Подрядчика **ТОО «SK KazStroyService».**
в лице Директора Дармуханов Е.К., подписали настоящий акт о том, что работы по указанному договору выполнены полностью.
Объем и качество выполненных работ соответствуют Договору.
При приемке работ замечены недостатки (недоделки): нет. _____
Окончательный расчет по выполненным работам составляет 2 200 000 (Два миллиона двести тысячи) тенге.

Eleusinov K.C./Yuan Moy, Vice-President on behalf of the Customer **Karazhanbasmunai JSC** and **"SK KazStroyService"LLP** on behalf of the Contractor Darmukhanov E.K. Director have signed hereunder to confirm that work in accordance with the Contract performed in full.
Quality of work complies with the Contract.
Following shortcomings were found during acceptance of work: no

_____

Final payment to be made: 2 200 000 (two million two hundred thousand) KZT.

Заместитель директора ГПУ
Хусаин С.Х./Абдирахманов Н.Б. _____

Deputy Director of Production Administration
Khusin Kh./Abdirakhmanov N._____

Директор административного департамента
Баужанова А.Б._____

Director of Administrative Department
Bauzhanova A.B._____

Начальник отдела капитального строительства
Изтурганов Н.Б./Феng Ю. _____

Chief Capital construction department
Feng Yuxin/Izturganov N.B. _____

Начальник отдела по управлению непроизводственными вопросами на месторождении
Бурак А./Кожахметов Б. _____

Chief of non-productive issues department
Burak A./Kozhachmetov B. _____

Начальник ремонтно-строительного участка Абдрахманов Ш./Кужухов А. _____ Инженер по проектам Мусаев Р. _____ Старший куратор ОКС Куатбаев Е./Нургалиев Б. _____ Ответственный инженер по обустройству Журсинбаев Ш./Тумышев А. _____	Chief of Construction Maintenance U-Shop Abdrakhmanov S./ Kuzhukhov A. _____ Engineer Mussaev R. _____ Senior Project Supervisor Kuatbaev E./Nurgaliev B. _____ Senior Field facilities Engineer Zhursimbaev S./Tumishev A. _____
Уполномоченное лицо подрядной организации	Contractor Authorized Representative _____
Подрядчик: Contractor: Дармуханов Е.К. _____ М.П. stamp	**Заказчик: Customer:** Вице-Президент/Первый Вице-Президент по техническим вопросам **Елеусинов К.С. / Юань Моу** _____ М.П. stamp