Заказчик КГКП «Детский сад «Мерей» акимата г.Караганды отдела образования г. Караганды Форма N 2в

Подрядчик ПК «Жумыскер»
Субподрядчик
Договор № 109 от 18.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес: КГКП «Детский сад «Мерей»,
Карагандинская обл., г.Караганда, Ержанова 33/2

Наименование обьекта: КГКП «Детский сад «Мерей»

А К Т N 1 от 15 декабря 2016 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	557,00	270,90	23,78	150891	13245	1,65	921
					247,12	8,98	137646	5002	0,04	24
2.	E0110-16-2	Установка блоков оконных из ПХВ профилей, поворотных, трехстворчатых /при наличии створок глухого остекления/, площадь проема более 2 м2/с москитной сеткой, двойное остекление/	м2	557,00	364,29	39,21	202910	21841	1,36	756
					228,22	14,82	127117	8256	0,11	62
3.	C12061-73	Блоки оконные трехстворные со створкой глухого остекления, с москитной сеткой, двойное остекление	м2	557,00	2800,00	--	1559600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	355,00	14,39	1,29	5108	458	0,09	32
					13,10	0,23	4650	82	0,00	0
5.	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	355,00	201,91	0,56	71680	199	0,26	93
					40,86	0,09	14505	32	0,00	0
6.	E0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах	м	355,00	28,49	0,47	10115	167	0,16	56
					25,09	0,09	8907	32	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12069-16	Доски подоконные из ПХВ профилей, шириной до 400 мм	м	355,00	1120,00	--	397600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания	м2	150,00	1024,89	67,78	153734	10167	3,85	578
		по камню и бетону цементно-известковым раствором			644,33	11,29	96650	1693	0,06	9
9.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	90,00	917,17	31,40	82545	2826	3,23	291
					572,99	4,86	51569	437	0,03	2
10.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	150,00	316,78	2,63	47517	394	0,45	67
					74,78	0,99	11218	148	0,00	1
11.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	90,00	38,95	2,52	3505	226	0,04	4
					6,23	0,46	561	41	0,00	0
12.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	90,00	81,52	9,02	7337	812	0,13	12
					22,59	1,66	2033	149	0,01	1
13.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	13,00	27,10	27,10	352	352	--	--
					--	18,97	--	247	0,40	5
14.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	13,00	108,20	108,20	1407	1407	--	--
					--	21,64	--	281	0,45	6
ИТОГО:							2694301	52095		2809
							454856	16400		113

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 2694301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 16406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2710707
Пересчет в текущих ценах, К-2,736774	7418593
Понижающий коэффициент, К-0,75988193/ценовая скидка/	5637255
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112745
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5750000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	690000
Итого с НДС	6440000

Заказчик:

Директор КГКП «Детский сад «Мерей» акимата г.Караганды отдела образования г. Караганды

_____ Досмаганбетова А.А.

Подрядчик:

Председатель ПК «Жумыскер»

_____ **Лукьянчук Е.В.**

Инженер ТОО «Стройтехнология»

_____ Ашимова С.Т.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года №1328

Акт приемочной
Комиссии о приемке объекта после текущего ремонта в эксплуатацию.

15 декабря 2016г.
г.Караганда.

Приемная комиссия назначенная Руководителем КГКПдетский сад «Мерей»

В составе:

Председателя–Руководитель КГКП детский "Мерей"- А.А.Досмаганбетова

Заместитель председателя:
Зам.директора по АХЧ – М.А.Ахметова

Члены комиссии:
Начальник отдела ИТО - Н.Т.Досжанов
Технический надзор ТОО «Стройтехнология» - С.Т.Ашимова

От подрядчика
Директор ПК "Жумыскер"–Е.В.Лукьянчук

УСТАНОВИЛА:

Руководствуясь нормами и правилами СНиП, СД, пунктами договора установила:
Подрядной организацией ПК "Жумыскер" предъявлен к приемке в эксплуатацию установки пластиковых окон КГКП детский сад «Мерей» город Караганда, Карагандинской обл. по «Дорожной карте занятности 2020»

Производства работ осуществлено подрядчиком на основании:
1. Договор № 109 от 18 сентября 2016 года
2. Сметной документации, дефектному акту.

Работы произведены в срок:
1 Начало работ26.09.2016г.
2 Окончание работ 15.12.2016г.

Комиссия представлена следующая документация: договор, сметная документация, акты выполненных работ. Не обнаружены дефекты и работа выполнена полностью по сметной документации
Срок гарантии 36 месяцев.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке работыустановки пластиковых окон в КГКП детский сад «Мерей» город Караганда, Карагандинской обл. по «Дорожной карте занятности 2020»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
От заказчика:

Председатель комиссии:
Руководитель КГКП детский сад «Мерей» _____А.А.Досмаганбетова

Заместитель председателя:
Зам.Директора по АХЧ _____М.А.Ахметова

Члены комиссии:
Начальник отдела ИТО _____Н.Т.Досжанов

От подрядчика:

ПК "Жумыскер" _____Е.В.Лукьянчук

Технический надзор ТОО «Стройтехнология» _____Г.Г.Ашимова