Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 г. №73

Подрядчик: ТОО "Vita Construction"
Договор: №16 от 04.05.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных инфроструктуры (водопроводные сети) в поселке Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 сентября 2018 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовым уровне цен 2001 года	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
					с начало года	за отчетный месяц		приобретено материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затраты и услуг	**29 586 397,12**	**3 169 971,12**	-	**29 586 397,12**	-	-	-			**3 169 971,12**	**29 586 397,12**
	-	-		-						-	-
ВСЕГО по стройке	**29 586 397,12**	**3 169 971,12**	**0,00**	**29 586 397,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 169 971,12**	**29 586 397,12**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

Руководитель _____ Мазаева Г.К.

Подрядчик

ТОО "Vita Construction"

Директор _____ Сатимов Е.О.