Счет-фактура № 00000000005 от 30.04.2013 (1)

Поставщик: ТОО "КНМ-Курылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140011547, г Актау 12-47-60 тел 33-54-00, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2а)

ИИК поставщика: KZ3778022G0119387001 в АО "Темірбанк"г Актау , , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АК 173 11-01-06 от 07.01.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Предоплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актау 8 мкр адм зд офис 214

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Филал ТОО "ДАТОБА КОНСТРАКШН"-Актау (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100341008735, г.Актау 8 мкр адм зд офис 214 (10а)

ИИК получателя: KZ529143984 13BC02518 в в банке ДБ АО Сбербанк, , БИК SABRKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За монтаж разделительных перегородок из одного слоя 12 мм гипсокартона с внутренней звукоизоляцией с профилями	м2	445,07	1 200,00	534 084,00	0%		534 084,00		
2	За монтаж разделительных перегородок из двух слоев с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилями	м2	2926,56	1 600,00	4 685 696,00	0%		4 685 696,00		
3	За монтаж разделительных перегородок из двух слоев12мм гипсокартона с внуренней звукоизоляций для колонн и стен с профилями	м2	1146,45	2 400,00	2 751 480,00	0%		2 751 480,00		
4	За монтаж подвесного потолка из гипсокартон	м2	1253,45	1 200,00	1 504 140,00	0%		1 504 140,00		
5	Монтаж керамических плит для стен (стена и пол)	м2	339,2	1 200,00	407 040,00	0%		407 040,00		
6	Штукатурные работы по всем перегородкам (стена и потолок)	м2	1375,59	600,00	825 354,00	0%		825 354,00		
7	Монтаж строительной растворной смеси	м2	339,2	400,00	135 680,00	0%		135 680,00		
Всего по счету:					10 843 474,00			10 843 474,00		

Руководитель организации Епенов Н. К. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) (должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер Коянбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ

Выполненных работа за апрель месяц 2013 г.

Заказчик: ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»

Исполнитель: ТОО «КНМ-құрылыс»

Основание : Договор № АК 173 11-01-06 от 07.01.2013г

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена(тенге) за ед.	Сумма(тенге)
1	**Здание 1- правая сторона 1-этаж** 1.Монтаж разделительных перегородок из одного слоя 12 мм гипсокартонас внутренней звукоизоляцией с профилями	М2	204,13	1200	244 956,00
2	2.Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12 мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	М2	248,33	1600	397 328,00
3	Монтаж гипсокартонного подвесного потолка	М2	346,27	1200	415 524,00
4	Монтаж строительной растворной смеси	М2	339,20	400	135 680,00
5	Монтаж керамических плит для стен (стена и пол)	М2	339,20	1200	407 040,00
6	Штукатурные работы по всем перегородкам (стен и потолок)	М2	1375,59	600	825 354,00
7	**Здания 1-правая сторона-2 этаж** Монтаж разделительных перегородок из одного слоя 12 мм гипсокартона с внутренней звукоизоляцией с профилями	М2	214,89	1200	257 868,00
8	Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12 мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	М2	514,05	1600	822 480,00

9	Монтаж гипсокартоонго подвесного потолка	M2	367,90	1200	441 480,00
10	**Здание 1-правая сторона-3 этаж** Монтаж разделительных перегородок из одного слоя с внутренней звукоизоляцией с профилями	M2	10,82	1200	12 984,00
11	Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12 мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	M2	357,72	1600	572 352,00
12	**Здание 1-правая сторона-1 этаж-премный** Монтаж разделительных перегородок из одного слоя 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляцией с профилями	M2	9,00	1200	10 800,00
13	Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12 мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	M2	61.73	1600	98 768,00
14	**Здание-1-правая сторона- 2 этаж-премный** Монтаж разделительных перегородок из одного слоя 12 мм гипсокартона с внутренней звукоизоляцией с профилями	M2	6,23	1200	7 476,00
15	Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	M2	169,76	1600	271 616,00
16	Монтаж гипсокартонного подвесного потолка	M2	109,28	1200	131 136,00
17	**Здание-1-центральный корпус-1этаж-Столовая** Монтаж разделителных перегородок их двух слоев 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	M2	429,01	1600	686 416,00
18	Монтаж гипсокартонного подвесного потолка	M2	430,00	1200	516 000,00
19	**Здание-2-правая сторона -1этаж** Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	M2	582,17	1600	931 472,00

20	**Здание-2-левая сторона-1 этаж** Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен без профилей	М2	565,79	1600	905 264,00
21	**Здание-2- правая сторона -2 этаж** Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен с профилей	М2	571,07	2400	1 370 568,00
22	**Здание-2- левая сторона -2 этаж** Монтаж разделительных перегородок из двух слоев 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляций для колонн и стен с профилей	М2	575,38	2400	1 380 912,00
	ИТОГО:				10 843 474,00

Итого сумма с прописью: (десять миллион восемьсот сорок три тысяч четыре сто семьдесят четыре тенге) 00 тиын

Сердербеков Б

Исполнитель :

ТОО «КНМ-құрылыс»

Заказчик :

ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»

Счет-фактура № 00000000007 от 31.05.2013 (1)

Поставщик: ТОО "КНМ-Курылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140011547, г Актау 12-47-60 тел 33-54-00, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2а)

ИИК поставщика: KZ33778022G0119357001 в АО "Темірбанк"г Актау, , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АК 173-11-01-06 от 07.01.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Предоплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 8 мкр адм зд офис 214

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Филал ТОО "ДАТОБА КОНСТРАКШН"-Актау (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100341008735, г.Актау 8 мкр адм зд офис 214 (10а)

ИИК получателя: KZ529143984 13BC02518 в в банке ДБ АО Сбербанк, , БИК SABRKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж строительной растворный смеси	м2	614.05	400,00	245 620,00	0%		245 620,00		
2	Монтаж керамических плит полы	м2	614.05	1 200,00	736 860,00	0%		736 860,00		
3	Штукатурные работы	м2	2552.16	600,00	1 531 296,00	0%		1 531 296,00		
4	Покраска эмульцией комнаты (Коридор)	м2	1284.21	600,00	770 526,00	0%		770 526,00		
5	За монтаж подвесного потолка из армстронг	м2	177.74	1 200,00	213 288,00	0%		213 288,00		
6	За монтаж разделительных перегородок из двух сло с профилями	м2	132.97	2 400,00	319 128,00	0%		319 128,00		
7	За монтаж разделительных перегородок из одного слоя с профилями	м2	76.68	1 200,00	92 016,00	0%		92 016,00		
8	За монтаж подвесного потолка из гипсокартон	м2	237.7	1 200,00	285 240,00	0%		285 240,00		
Всего по счету:					4 193 974,00			4 193 974,00		

Руководитель организации Еленов Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

Коянбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

АКТ

Выполненных работа за май месяц 2013 г.

Заказчик: ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»

Исполнитель: ТОО «КНМ-құрылыс»

Основание : Договор № АК 173 11-01-06 от 07.01.2013г

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена(тенге) за ед.	Сумма(тенге)
	Здание 1- правая сторона 1-этаж				
1	.Монтаж керамогранита	М2	96,00	1200	115 200,00
2	Монтаж строительной растворной смеси	М2	96,00	400	38 400,00
3	Закатка стен водоэмульсией (стен и пола)	М2	1284,21	600	770 526,00
	Здания 1-правая сторона-2 этаж				
4	Монтаж керамических плит **(Стена и пола)**	М2	382,45	1200	458 940,00
5	Монтаж строительной растворной смеси	М2	382,45	400	152 980,00
6	Штукатурные работы по всем перегордкам(стена и потолок)	М2	1374,09	600	824 454,00
7	Монтаж подвесного потолка Армстронг	М2	18,00	1200	21 600,00
8	**Здание-1-центральный корпус-1этаж-Столовая** Монтаж подвесного потолка Армстронг	М2	55,51	1200	66 612,00
	Здание-1-правая сторона -2этаж Фитнес				
9	Штукатурные работы по всем перегородкам(стена и потолок)	М2	257,67	600	154 602,00
	Здание 1 правая сторона 3 этаж				

10	Монтаж гипсокартонного подвесного потолка	М2	237,7	1200	285 240,00
11	Монтаж подвесного потолка Армстронг	М2	48,72	1200	58 464,00
12	Штукатурные работы По всем перегородкам **(стена и пола)**	М2	920,4	600	552 240,00
13	Монтаж керамических плит(стена и пола)	М2	135,60	1200	162 720,00
14	Монтаж строительной растворной смеси	М2	135,60	400	54 240,00
15	**Здание-1-центральный корпус-1этаж-Столовая** Монтаж подвесного потолка Армстронг	М2	55,51	1200	66 612,00
16	**Здание-2 –Лаундж зона-2 этаж** Монтаж разделительных перегородок из одного слоя с профилями 12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляцией для колонн и стен с профилями	М2	76,68	1200	92 016,00
17	Монтаж разделительных перегородок из двух слоя с профилями12мм гипсокартона с внутренней звукоизоляцией для колонн и стен с профилями	М2	132,97	2400	319 128,00
	ИТОГО:				4 193 974,00

Итого сумма с прописью: (четыре миллиона сто девяносто три тысяч девятьсот семьдесят четыре тенге) 00 тиын

Исполнитель :

ТОО «КНМ-курылыс»

Заказчик :

ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»

Счет-фактура № 00000000010 от 09.07.2013 (1)

Поставщик: ТОО "КНМ-Курылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140011547, г Актау 12-47-60 тел 33-54-00, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2а)

ИИК поставщика: KZ3778022G0119387001 в АО "Темірбанк"г Актау, , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АК 173 11-01-06 от 07.01.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Предоплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 8 мкр адм зд офис 214

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Филал ТОО "ДАТОБА КОНСТРАКШН"-Актау **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100341008735, г.Актау 8 мкр адм зд офис 214 (10а)

ИИК получателя: KZ52914398413BC02518 в в банке ДБ АО Сбербанк, , БИК SABRKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж строительной растворный смеси	м2	921.54	400,00	368 616,00	0%		368 616,00		
2	Монтаж керамических плит полы	м2	921.54	1 200,00	1 105 848,00	0%		1 105 848,00		
3	Штукатурные работы	м2	605.75	600,00	363 450,00	0%		363 450,00		
4	Покраска эмульцией комнаты (Коридор)	м2	3194.8	600,00	1 916 880,00	0%		1 916 880,00		
5	За монтаж подвесного потолка из гипсокартон	м2	334.6	1 200,00	401 520,00	0%		401 520,00		
Всего по счету:					**4 156 314,00**			**4 156 314,00**		

Руководитель организации Епенов Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

Коянбаев С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ

Выполненных работа за июнь месяц 2013 г.

Заказчик: ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»
Исполнитель: ТОО «КНМ-құрылыс»
Основание : Договор № АК 173 11-01-06 от 07.01.2013г

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена(тенге) за ед.	Сумма(тенге)
Корпус №1. ПК. 2 этаж	Монтаж керамических плит (стена и пола)	М2	50,07	1200	60084,00
	Монтаж строительной растворной стеси	М2	50,07	400	20028,00
	Монтаж керамогранита	М2	96,00	1200	115200,00
	Монтаж строительной растворной стеси	М2	96,00	400	38400,00
	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	1374,09	600	824454,00
Корпус №1. ПК. 3 этаж	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	920,40	600	552240,00
Корпус №1. ЦК. 1 этаж. Reception	Монтаж подвесного потолка из гипсокортонных листов	М2	27,80	1200	33360,00
	Монтаж керамических плит (стена и пола)	М2	127,92	1200	153504,00
	Монтаж строительной растворной стеси	М2	127,92	400	51168,00
	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	202,82	600	121692,00
	Штукатурные работы по всем перегородкам (стена и потолок)	М2	202,82	600	121692,00
Корпус №1. ЦК. 2 этаж. Reception	Монтаж керамогранита	М2	71	1200	85200,00
	Монтаж строительной растворной стеси	М2	71	400	28400,00

	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	80,76	600	48456,00
Корпус №1. ЦК. 2этаж. Фитнесс	Монтаж керамических плит (стена и пола)	М2	52,59	1200	63108,00
	Монтаж строительной растворной стеси	М2	52,59	400	21036,00
	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	213,80	600	128280,00
Корпус №1. ЦК.1этаж. столовая	Монтаж керамических плит (стена и пола)	М2	523,96	1200	628752,00
	Монтаж строительной растворной стеси	М2	523,96	400	209584,00
	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	402,93	600	241758,00
	Штукатурные работы по всем перегородкам (стена и потолок)	М2	402,93	600	241758,00
Корпус №2. ЛК.1 этаж.	Монтаж подвесного потолка из гипсокортонных листов	М2	153,40	1200	184080,00
Корпус №2. ЛК.1 этаж.	Монтаж подвесного потолка из гипсокортонных листов	М2	153,40	1200	184080,00
	ИТОГО:				**4156314,00**

Итого сумма с прописью: (Четыре миллион сто пятьдесят шесть тысяч тристо четырнадцать) тенге.

Исполнитель :

ТОО «КНМ-құрылыс»

Заказчик :

ТОО «ЛАТОБА КОНСТРАКШН»

Счет-фактура № 00000000012 от 31.07.2013 (1)

Поставщик: ТОО "КНМ-Курылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140011547, г Актау 12-47-60 тел 33-54-00, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2а)

ИИК поставщика: KZ3778022G0119387001 в АО "Темірбанк"г Актау, , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АК 173 11-01-06 от 07.01.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Предоплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 8 мкр адм зд офис 214

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Филал ТОО "ДАТОБА КОНСТРАКШН"-Актау **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100341008735, г.Актау 8 мкр адм зд офис 214 (10а)

ИИК получателя: KZ52914398413BC02518 в в банке ДБ АО Сбербанк, , БИК SABRKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж строительной растворный смеси	м2	365.1	400,00	146 040,00	0%		146 040,00		
2	Монтаж керамического кафеля	м2	365.1	1 200,00	438 120,00	0%		438 120,00		
3	Штукатурные работы	м2	1776.93	600,00	1 066 158,00	0%		1 066 158,00		
4	Покраска эмульцией комнаты (Коридор)	м2	1776.93	600,00	1 066 158,00	0%		1 066 158,00		
5	За монтаж подвесного потолка из армстронг	м2	170.2	1 200,00	204 240,00	0%		204 240,00		
6	Монтаж ламината	м2	300.2	2 000,00	600 400,00	0%		600 400,00		
Всего по счету:					**3 521 116,00**			**3 521 116,00**		

Руководитель организации Епенов Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

Коянбаев С.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ

Выполненных работа за июль месяц 2013 г.

Заказчик: ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»

Исполнитель: ТОО «КНМ-құрылыс»

Основание : Договор № АК 173 11-01-06 от 07.01.2013г

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена(тенге) за ед.	Сумма(тенге)
	Здание 1- Столовая 1-этаж				
1	.Монтаж керамогранита	М2	7,2	1200	8 640,00
2	Монтаж строительной растворной смеси	М2	7,2	400	2 880,00
3	Штукатурные работы по всем перегородкам (стена и потолок) (шпаклевка)	М2	30,83	600	18 498,00
4	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	30,83	600	18 498,00
	Здания 2 –левое крыло-1 этаж Коридор				
	Монтаж керамических плит				
5	Комната Санузел	М2	48,55 130,4	1200 1200	58 260 ,00 156 480,00
6	Монтаж строительной растворной смеси	М2	48,55 130,4	400 400	19 420,00 52 160 ,00
	Штукатурные работы по всем перегородкам (стена и потолок) (шпаклевка)				
7	Комнаты Санузел коридор		593,3 21,00 118,00	600 600 600	355 980,00 12 600.00 70 800,00
	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)				

8	Комнаты Санузел Коридор	М2	593,3 21,0 118,0	600 600 600	355 980,00 12 600,00 70 800,00
	Монтаж подвесного потолка "Armstrong				
9	Коридор большой Коридор малый Монтаж ламината	М2	57,1 28,0 150,1	1200 1200 2000	68 520,00 33 600,00 300 200,00
	Здание-2-Левое крыло-2этаж-				
	Монтаж керамических плит				
10	Комнаты Санузел		48,55 130,4	1200 1200	58 260,00 156 480,00
11	Монтаж строительной растворной смеси	М2	48,55 130,4	400 400	19 420,00 52 160,00
	Штукатурные работы по всем перегородкам (шпаклевка)				
12	Комната Санузел коридор	М2	593,3 21,0 118,0	600 600 600	355 980,00 12 600.00 70 800,00
	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)				
13	Комнаты Санузел Коридор		593,3 21,0 118,0	600 600 600	355 980,00 12 600.00 70 800,00
	Монтаж подвесного потолка "Armstrong				
14	Коридор большой Коридор малый Монтаж ламината		57,1 28,0 150,1	1200 1200 2000	68 520,00 33 600,00 300 200,00
	Здание-2-Правое крыло-2 этаж				
	Штукатурные работы по всем перегородкам (стена и потолок)				
15	**(шпаклевка)** Комнаты Санузел Коридор		226,96 7,34 47,2	600 600 600	136 176,00 4 404,00 28 320,00
	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)				
16	Комнаты Санузел Коридор		226,96 7,34 47,2	600 600 600	136 176,00 4 404,00 28 320,00
	ИТОГО:				**3 521 116,00**

Итого сумма с прописью: (три миллион пятьсот двадцать одна тысяча сто шестнадцать тенге) 00 тиын

Сордарбеков Б

Счет-фактура № 00000000015 от 31.08.2013 (1)

Поставщик: ТОО "КНМ-Курылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140011547, г Актау 12-47-60 тел 33-54-00, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2а)

ИИК поставщика: KZ3778022G0119387001 в АО "Темірбанк"г Актау, , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №АК 173 11-01-06 от 07.01.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Предоплата (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 8 мкр адм зд офис 214

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Филал ТОО "ДАТОБА КОНСТРАКШН"-Актау **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100341008735, г.Актау 8 мкр адм зд офис 214 (10а)

ИИК получателя: KZ52914398413BC02518 в в банке ДБ АО Сбербанк, , БИК SABRKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж строительной растворный смеси	м2	397.6	400,00	159 040,00	0%		159 040,00		
2	Монтаж керамических плит полы	м2	397.6	1 200,00	477 120,00	0%		477 120,00		
3	Штукатурные работы	м2	303.02	600,00	181 812,00	0%		181 812,00		
4	Покраска эмульцией комнаты (Коридор)	м2	303.02	600,00	181 812,00	0%		181 812,00		
5	За монтаж подвесного потолка из гипсокартон	м2	143.93	1 200,00	172 716,00	0%		172 716,00		
6	За монтаж подвесного потолка из армстронг	м2	57.92	1 200,00	69 504,00	0%		69 504,00		
7	Монтаж ламината	м2	46.85	2 000,00	93 700,00	0%		93 700,00		
8	Монтаж плентусов	м	408.86	250,00	102 215,00	0%		102 215,00		
9	Флешпланки в метрах	м	66.5	250,00	16 625,00	0%		16 625,00		
Всего по счету:					**1 454 544,00**			**1 454 544,00**		

Руководитель организации Епенов Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

Коянбаев С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ

Выполненных работа за август месяц 2013 г.

Заказчик: ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»

Исполнитель: ТОО «КНМ-құрылыс»

Основание : Договор № АК 173 11-01-06 от 07.01.2013г

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена(тенге) за ед.	Сумма(тенге)
	Приемная 1-этаж с/у серверная				
1	.Монтаж ГКА с каркасом	М2	2,5	1200	3000,00
2	Монтаж керамичкских плит	М2	15,50	1200	18 600,00
3	Монтаж строительной растворной смеси	М2	15,50	400	6 200,00
4	Штукатурные работы(шпаклевка)	М2	20,46	600	12 276,00
5	краска (водоэмульсия)	М2	20,46	600	12 276,00
	Кладовые				
6	Монтаж гипсокартона с каркасом	М2	30,63	1200	36 756,00
7	Монтаж керамичкских плит	М2	3,2	1200	3 840,00
8	Монтаж строительной растворной смеси	М2	3,2	400	1 280,00
9	Штукатурные работы(шпаклевка)	М2	31,18	600	18 708,00
10	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	31,18	600	18 708,00
11	Армстронг	М2	26,76	1200	32 112,00
	Приемная 2-этаж С/у				
12	Монтаж гипсокартона с каркасом	М2	91,55	1200	109 860
13	Монтаж ламината	М2	46,85	2000	93 700,00
	Монтаж керамичкских плит	М2	86,15	1200	103 380,00

14					
15	Монтаж строительной растворной смеси	М2	86,15	400	34 460,00
16	Штукатурные работы(шпаклевка)	М2	181,19	600	108 714,00
17	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	181,19	600	108 714,00
18	Армстронг	М2	31,16	1200	37 392,00

	Здание №2 Гл.Корпус Коридоры 1 и 2				
19	Монтаж керамичкских плит	М2	114,2	1200	137 040,00
20	Монтаж строительной растворной смеси	М2	114,2	400	45 680,00
	Балконы				
21	Монтаж керамичкских плит	М2	65	1200	78 000,00
22	Монтаж строительной растворной смеси	М2	65	400	26 000,00
	Теплопункт				
23	Монтаж гипсокартона с каркасом	М2	19,25	1200	23 100,00
24	Монтаж керамичкских плит	М2	92,69	1200	111 228,00
25	Монтаж строительной растворной смеси	М2	92,69	400	37 076,00
26	Штукатурные работы(шпаклевка)	М2	39,42	600	23 652,00
27	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	39,42	600	23 652,00
	Подвал бассеина				
28	Монтаж керамичкских плит	М2	20,86	1200	25 032,00
29	Монтаж строительной растворной смеси	М2	20,86	400	8 344,00
30	Штукатурные работы(шпаклевка)	М2	30,77	600	18 462,00
31	Закатка стен водоэмульсией (стены и потолки)	М2	30,77	600	18 462,00
32	Флешпланки в метрах	М	66,5	250	16 625,00
33	Монтаж плентусов	М	408,86	250	102 215,00
	ИТОГО:				1 454 544,00

Итого сумма с прописью: (один миллион четыре сто пятьдесят четыре тысяч пятьсот сорок четыре тенге) 00 тиын

Исполнитель :
ТОО «КНМ-құрылыс»

Заказчик
ТОО «ДАТОБА КОНСТРАКШН»