1800097

Орындалған жұмыстар актісі

№ 170190/00/1 13.07.2017

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"Жылу-XXI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **17.03.2017** жылғы № **12/17-8 А-Э (041140002811/170190/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Астана қ., Алматы ауданы Өндірістік аймақ, 2-ЖЭО	13.07.2017	Работы по установке (монтажу) котельного оборудования	Работы по установке (монтажу) котельного оборудования	Жұмыс	1	125440000	113879210
						ЖАЛПЫ	113 879 210.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 113 879 210.00 теңгені (жүз он үш миллион сегіз жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз он теңге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Жылу-XXI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	010240005128	TSESKZKA KZ06998BTB0000004440	"Цеснабанк" АҚ	г.Астана, Ж. ДОСМУХАМЕДУЛЫ, 38/3
Бекітемін				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Алелашвили Тельман Яковлевич		Директор		13.07.2017 16:18:45

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны	Аванстық төлемдер сомасы	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы	Бұрын актіленгендердің сомасы	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы	Мерзімі өткен күндердің саны

125 440 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома: 113879210

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы	041140002811	KCJBKZKX KZ128560000006373647	АО "Банк ЦентрКредит"	г.Астана, Район ПРОМЗОНА, ТЭЦ-2
Бекітемін (ұйымның басшысы)				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Гармонщиков Олег Геннадьевич		начальник отдела ремонтов		13.07.2017 16:26:01

1800097

Акт выполненных работ

№ 170190/00/1 13.07.2017

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу-XXI"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **17.03.2017** года № **12/17-8 А-Э (041140002811/170190/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Акционерное общество "Астана-Энергия"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	г.Астана, район "Алматы" Промзона, ТЭЦ-2	13.07.2017	Работы по установке (монтажу) котельного оборудования	Работы по установке (монтажу) котельного оборудования	Работа	1	125440000	113879210
						Итого	113 879 210.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 113 879 210.00 тенге, (сто тринадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести десять тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу-XXI"	010240005128	TSESKZKA KZ06998BTB0000004440	АО "Цеснабанк"	г.Астана, Ж. ДОСМУХАМЕДУЛЫ, 38/3
Утверждаю				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Алелашвили Тельман Яковлевич		Директор		13.07.2017 16:18:45

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченных дней

125 440 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику: 113879210

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Акционерное общество "Астана-Энергия"	041140002811	KCJBKZKX KZ128560000006373647	АО "Банк ЦентрКредит"	г.Астана, Район ПРОМЗОНА, ТЭЦ-2
Утверждаю (руководитель организации)				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Гармонщиков Олег Геннадьевич		начальник отдела ремонтов		13.07.2017 16:26:01

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2, тел.: 926062 61 59** | **041140002811**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3, тел.: +8 (7172) 53-27-54** | **010240005128**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 12/17-8 А-Э от 17.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
14	13.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция эмульгаторов к\а ст. №4 ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"			тг.	1	113 879 210,00	113 879 210,00
				Итого	1	x	113 879 210,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Алелашвили Т.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель Правления / _____ / Есенжолов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2017

М.П.