Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Департамент внутренних дел Костанайской области Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан,г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197 — 940940000413

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО ЖилСтройСервис-98,Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Дружбы, 25А — 980940003277

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт О гос.закупках № 442 от 18.11.14 г.

Номер документа	Дата составлени
40	28.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания и сооружений ЦКС по улице 25 лет Целины,33 в п.Затобольск, Костанайского района			СМР	1	7 070 591,69	7 070 591,69
				Итого	1	х	7 070 591,69

Сведения об использовании запасов, полученных от _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ с _____

Сдал (Исполнитель) директор Ж. Мухаутдинов — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам начальника ДВД Тарасенко А.Р. — *должность* *подпись* *расшифровка подпис*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ 28.11.2016

М.П.

Работу принял: Мирзахмедов Б.С.

Наименование ::
Капитальный ремонт зданий и сооружений ЦКС по улице 25лет Целины,33 в п.Затобольск, Костанайского района

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщиком финансирующему банку

7070591,29

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2016г

Код заказчика	Код Подряд.	Договор №	Источник финансирования наименован	код	Правовая форма Наименован.	код.
		.№442 от 18.11.2014г				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	Сумма договора	с начало года по отчетный месяц	за отчетный месяц (ноябрь) без НДС	Из гр.1						НДС	к оплате за месяц
				СМР в сметных ценах 2001года.	из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г.)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		За приобретен. материалов (аванс)	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт зданий и сооружений ЦКС по улице 25лет Целины,33 в п.Затобольск	88 025 571,20	80954979,51	6313028.29							757563,4	7070
Всего										**757563,4**	**7070**

Заказчик
Зам.начальника — Тарасенко А.И.

Подрядчик:
Директор — Сахаутдинов Х.Р.

работу приняли: Мирзохлеев Б.Х.

Заказчик ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области" Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Договор №442 от 18.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и сооружений ЦКС по улице 25лет Целины, 33 в п. Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Административное здание. Питомник.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-1-1) полы								
1.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	104,50	125,78 18,61	0,20 0,09	13144 1944	21 9	0,10 0,00	11 0
2.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных + порожки	м	8,10	14,80 13,85	0,57 0,22	120 112	5 2	0,09 0,00	1 0
3.	СПрайс	Порожки алюминиевые /415:2,2335:1,12:1,06:1,02/	шт	9,00	153,44 --	-- --	1381 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	99,30	1314,78 67,28	6,13 2,31	130558 6680	608 230	0,44 0,01	44 1
5.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов + керамогранит	м2	27,20	1742,75 197,43	14,65 5,49	47403 5370	398 149	1,22 0,03	33 1
6.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	6,70	1508,15 197,43	14,65 5,49	10105 1323	98 37	1,22 0,03	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	12,00	730,24	29,08	8763	349	2,10	25
					349,31	10,89	4192	131	0,05	1
		двери								
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	-3,12	446,86	128,16	-1394	-400	1,03	-3
					174,40	44,59	-544	-139	0,17	-1
9.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	-1,68	4250,00	--	-7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	-1,44	11200,00	--	-16128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	-1,00	1960,00	--	-1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	-1,00	1380,00	--	-1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	-0,1478	17023,17	1416,44	-2516	-209	94,42	-14
					14826,38	497,81	-2191	-74	2,44	-0
14.	СПрайс	Двери стальные ДСН 2100х970, ДСН 2100х820/60000:2,2335:1,02:1,06:1,12/	шт	-1,00	22184,07	--	-22184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	-2,00	77,90	--	-156	--	0,39	-1
					76,46	--	-153	--	--	--
16.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	-2,00	5500,00	--	-11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		витражи								
17.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	11,622	1112,25	36,06	12927	419	5,73	67
					1066,05	12,69	12390	147	0,05	1
18.	СПрайс	Витражи в алюминиевой обвязке/15000:2,2335:1,12:1,06:1,02/	м3	11,622	5546,02	--	64456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльца КР-2,КР-3								
19.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-2,25	218,93	--	-493	--	1,54	-3
					218,93	--	-493	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	-3,60	1331,06	49,10	-4792	-177	0,53	-2
					79,66	18,40	-287	-66	0,04	-0
21.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	-4,00	450,77	215,86	-1803	-863	0,55	-2
					87,72	75,26	-351	-301	0,30	-1
22.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	-2,00	645,17	304,22	-1290	-608	0,77	-2
					122,91	106,35	-246	-213	0,42	-1
23.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	-1,174	12000,00	--	-14088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	-3,60	686,84	14,01	-2473	-50	0,23	-1
					36,23	5,26	-130	-19	0,03	-0
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	-4,40	252,00	4,77	-1109	-21	0,24	-1
					42,95	1,80	-189	-8	0,01	-0
26.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	-0,25	11899,70	108,25	-2975	-27	3,52	-1
					564,08	40,90	-141	-10	0,20	-0
27.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	-3,60	103,46	2,62	-372	-9	0,07	-0
					10,51	0,99	-38	-4	0,00	-0
28.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	-0,60	1968,85	--	-1181	--	2,99	-2
					477,00	--	-286	--	--	--
29.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	-0,0048	5604,41	409,16	-27	-2	13,34	-0
					2173,50	154,69	-10	-1	0,75	-0
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	-0,0048	41200,00	--	-198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	-0,65	12035,73	--	-7823	--	4,21	-3
					652,05	--	-424	--	--	--
32.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	-0,65	205,00	--	-133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	-1,00	142,00 ---	-- --	-142 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0111-27- 1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	-3,60	303,00 128,34	20,99 7,85	-1091 -462	-76 -28	0,83 0,04	-3 -0
35.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	-3,60	1270,00 ---	-- --	-4572 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0109-24- 1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	-0,13465	16234,07 10453,50	5027,99 1339,83	-2186 -1408	-677 -180	64,98 4,76	-9 -1
37.	С12021-23 8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	-0,13465	146000,00 ---	-- --	-19659 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	-2,60	2009,98 313,89	10,25 3,85	-5226 -816	-27 -10	1,97 0,02	-5 -0
39.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	-4,71275	164,61 124,20	0,09 0,02	-776 -585	-- --	0,74 0,00	-4 -0
		подпольные каналы								
40.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-0,27	218,93 218,93	-- --	-59 -59	-- --	1,54 --	-0 --
41.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	-0,23	10944,04 225,11	82,51 31,16	-2517 -52	-19 -7	1,55 0,15	-0 -0
42.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	-0,50	12150,36 1053,11	370,75 137,81	-6075 -527	-185 -69	6,84 0,68	-3 -0
43.	Е0107-37- 2	Укладка плит покрытий	м3	-0,114	3107,14 416,59	1550,77 158,85	-354 -47	-177 -18	2,45 0,52	-0 -0
44.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	-0,114	22000,00 ---	-- --	-2508 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (смета 2-1-2)								
45.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	1,00	5397,36	496,86	5397	497	15,41	15
					2639,25	185,62	2639	186	0,91	1
46.	СПрайс	Электрический водонагреватель ARISTON SUPERGLASS 10л /80.151,29:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	1,00	4474,97	--	4475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	577,54	61,31	578	61	1,94	2
					336,25	24,61	336	25	0,11	0
48.	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	шт	1,00	707,00	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	162,61	1,96	488	6	0,81	2
					144,90	--	435	--	--	--
50.	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	компл	3,00	5360,00	--	16080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Отвод приборный для присоединения к унитазу типа УК 110 /254:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	2,00	93,91	--	188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9194,48	49,05	9194	49	2,55	3
					445,05	19,69	445	20	0,09	0
53.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	5987,64	26,91	17963	81	2,24	7
					398,48	11,25	1195	34	0,05	0
54.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	4,00	659,00	--	2636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3586,49	150,21	7173	300	14,95	30
					2551,28	56,25	5103	113	0,28	1
56.	ТПрайс	Насос для отвода воды WilO-DrAin TM 32/8 A, Рпотр 0,5 кВт, ном. ток при1-230В 2,2А, n	шт	2,00	11092,04	--	22184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	16,00	431,30	4,95	6901	79	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм			60,03	1,86	960	30	0,01	0
58.	С130901-4 6	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	600,00 ---	-- --	1200 ---	-- --	-- --	-- --
59.	С130903-1 3	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	743,00 ---	-- --	1486 ---	-- --	-- --	-- --
60.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм + 50мм	м	0,60	103,36 ---	14,35 ---	62 ---	9 ---	0,51 ---	0 ---
					89,01	5,35	53	3	0,03	0
61.	С11031-32 3	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	2,88	3900,00 ---	-- --	11232 ---	-- --	-- --	-- --
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (смета 2-1-3)								
62.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	-21,75	4357,14 ---	44,71 ---	-94768 ---	-973 ---	0,81 ---	-18 ---
					128,46	16,75	-2794	-364	0,08	-2
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-1-4)								
63.	Е0121-17- 4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	-1,00	255,06 ---	61,89 ---	-255 ---	-62 ---	1,02 ---	-1 ---
					174,40	37,18	-174	-37	0,16	-0
64.	СПрайс	Светильник ЖБУ 02-50-003 "Маячок" /9200:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	-1,00	3401,56 ---	-- --	-3402 ---	-- --	-- --	-- --
65.	Е0167-17- 1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	31,00	37,55 ---	-- ---	1164 ---	-- ---	0,24 ---	7 ---
					37,55	--	1164	--	--	--
66.	СПрайс	Выключатель одноклавишный для скрытой установки С16-001 /90:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	11,00	33,28 ---	-- --	366 ---	-- --	-- --	-- --
67.	СПрайс	Выключатель двухклавишный для скрытой установки С16-002 /105:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	6,00	38,82 ---	-- --	233 ---	-- --	-- --	-- --
68.	СПрайс	Одноместная розетка с з/к РС10-002 /120:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	14,00	44,37 ---	-- --	621 ---	-- --	-- --	-- --
69.	СПрайс	Коробка У-411	шт	32,00	203,35	--	6507	--	--	--

		цементном растворе на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону							
193.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток + керамогранит	м2	59,00	1815,21	19,00	107097	1121	1,23	73
					199,29	9,21	11758	544	0,05	3
194.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,57	11244,84	1453,68	17654	2282	53,59	84
					8461,12	135,00	13284	212	0,66	1
195.	С12021-268	Сварная решетка	т	1,58	134000,00	--	211720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	57,60	69,86	--	4024	--	0,39	23
					69,86	--	4024	--	--	--
197.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57,60	22,68	0,06	1306	4	0,03	2
					6,68	0,03	385	1	0,00	0
198.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	115,20	20,99	0,03	2418	3	0,02	3
					4,78	--	551	--	--	--
199.	Е0110-5-1	Устройство деревянных ящиков из брусьев и досок	м3	0,672	23143,99	395,71	15553	266	25,88	17
					4010,63	149,06	2695	100	0,73	0
200.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	т	0,01536	17023,17	1416,44	261	22	94,42	1
					14826,38	497,81	228	8	2,44	0
201.	Спрайс	Люк металлический	шт	1,00	9982,83	--	9983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		электрика								
202.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	25,00	89,76	10,29	2244	257	0,45	11
					73,23	5,14	1831	128	0,02	1
203.	СПрайс	Металлорукав диам. 20мм /123:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	25,00	45,48	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	25,00	14,60	0,20	365	5	0,07	2
					11,80	0,10	295	2	0,00	0

205.	С151601-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 16 мм2	1000м	0,02575	103300,00 ---	-- --	2660 --	-- --	-- --	-- --
206.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	4,00	66,80 20,30	18,10 3,80	267 81	72 15	0,12 0,02	0 0
207.	С151602-98	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 2х16 мм2	1000м	0,004	224400,00 ---	-- --	898 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2105069 345060	173407 46228		2162 449

Накладные расходы :

На монтажные работы	52522
На общестроительные работы	250533
На металломонтажные работы	61755
На сантехнические работы	18661
Всего накладных расходов:	383471
Итого с накладными	2488540

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116213
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2604753
В том числе оборудование	551685
Итого с временными, 2,8.0,8 %	2099056
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2145235
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2153631
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2174622
Итого с затратами на оборудование	2726307
Пересчет в текущих ценах, К-2,389677	6514993,08
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130299,86
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6645292,94
Итого с понижающим коэф.к=0,95	6313028,29
Налог на добавленную стоимость, 12 %	757563,40
Итого с НДС	7070591,69 тенге

Сдал:

Принял: Мырзахмет Б.С.

Технадзор: Т/надзор (Касымов М.А.)