Акт об оказании производственных услуг № 00000000007от 31 июля 2012 г.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: Іскер-ЖК

Основание: Договор подряда № 108 от 16.05.2012 г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство подъездного пути	1	шт	18 700 000,00	18 700 000,00

Итого: 18 700 000,00

В том числе НДС 2 003 571,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 18 700 000,00 KZT

Восемнадцать миллионов семьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

РНН: 620200245648
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35
Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк",
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов М.Х.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Іскер-ЖК

РНН: 620500012969
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Промзона, п. Пригородное, дом № 15
Расчетный счет: KZ04914398416BC08518 в ДБ АО "Сбербанк России",
БИК: SABRKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

300300

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Іскер-ЖК"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор № 108 от 16.05.2012

Наименование строительства и его адрес: Производственная база ТОО "Іскер-ЖК" на территории Индустриального парка г. Астаны

Наименование обьекта: Строительство железнодорожного подъездного пути № 1 на производственную базу ТОО "Іскер-ЖК"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
1.	Е0129-250 -2	Укладка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	76943,73	2497,25	76944	2497	349,00	349
					73350,00	838,35	73350	838	4,00	4
2.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	62522,44	14822,44	62522	14822	221,00	221
					47700,00	4746,67	47700	4747	20,56	21
3.	С143008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	52,60	1610,00	—	84686	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
4.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	15523,55	313,55	15524	314	89,70	90
					15210,00	119,78	15210	120	0,56	1
5.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	30200,00	—	30200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	С11051-89	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	компл	1,00	2812300,00	—	2812300	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	С11051-12	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,01	41200,00	—	412	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
8.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,04	19400,00	—	776	—	—	—
9.	Спрайс	Брус 5,5 м	шт	68,00	3737,47	—	254148	—	—	—
10.	Спрайс	Шпала II тип	шт	5,00	1957,72	—	9789	—	—	—
11.	Спрайс	Шуруп путевой 24х170 четырехгранный	тн	0,15	105796,00	—	15869	—	—	—
12.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	0,20	79495,31	—	15899	—	—	—
13.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1440-1600 шт	км	0,12	155914,07	83857,67	17930	9644	356,00	41
					55800,00	24412,62	6417	2807	96,93	11
14.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,12	123555,72	72255,72	14209	8309	330,00	38
					51300,00	10820,65	5900	1244	28,76	3
15.	Е01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	174,00	20,00	20,00	3480	3480	—	—
					—	14,00	—	2436	0,29	50
16.	Е010332-А12-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	174,00	94,10	94,10	16373	16373	—	—
					—	18,82	—	3275	0,40	69
17.	Е01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	т	174,00	21,40	21,40	3724	3724	—	—
					—	14,98	—	2607	0,31	54
18.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /балластная подушка/	м3	120,00	1018,16	68,13	122179	8176	0,14	17
					21,38	12,76	2566	1531	0,04	5
19.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением	1000м3	0,22	307889,05	10889,05	66196	2341	1910,00	411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированного инструмента, балласт щебеночный			297000,00	4159,65	63855	894	19,35	4
20.	С143008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	215,00	1610,00	—	346150	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
21.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,12	145449,92	4374,92	16727	503	879,00	101
					141075,00	1671,23	16224	192	7,77	1
22.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	14,89	55369,87	—	824236	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	172,00	1957,72	—	336728	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	0,88	81275,06	—	71116	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	2,85	78308,81	—	223337	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	377,00	56,16	—	21173	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,11	120429,46	—	12645	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	0,57	79495,31	—	45630	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	Е28-4-8	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1840 шт	км	0,06	167736,61	57236,52	10064	3434	657,00	39
					102600,00	15544,96	6156	933	66,41	4
30.	Е28-7-6	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,06	342192,90	271542,90	20532	16293	448,00	27
					70650,00	36089,69	4239	2165	80,12	5
31.	Е28-27-8	Балластировка пути на железобетонных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,05	378409,26	4909,26	18920	245	2360,00	118
					373500,00	1875,35	18675	94	8,72	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	441532
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7800402
Итого с временными, 3 %	8034414
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	8114758
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	8146896
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17008614
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	340172
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17348786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2081854
Итого с НДС	19430640
Предоставленная скидка от общей стоимости, в сумме	730640
Итого стоимость выполненных работ с НДС	18700000

Принял:

Сдал: