1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00				**976777**				
			Итого с временными, 3,28%				**1008815**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %		**38133**		**1046948**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**4035**		**1050984**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**10088**		**1061072**				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,823				**1934334**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**38687**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1973020**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**236762**				
			Итого с НДС				**2209783**				

ПРИНЯЛ Инженер ОКСиР Рудометкин А.Г.
(должность)

(подпись)

Зам. нач. ПТС Байшолмартов Е.
(расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО "Фагот и К" Масс В.А.
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)