Форма КС-3

Заказчик : Объединение "Дальняя связь" -филиал АО "Казахтелеком"

Генподрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"

Объект: "Устранение невертикальности башни Н=44 СМКС "Кок-Тюбе", ЦКС

Договор №03/369-ДР от 14.09.2010г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2010 года

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчет.месяц включительно	В отчетн.месяце с НДС за сентябрь	Из графы 3				Затраты		
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР (2001г)			
					в отчетном месяце	стоимость оборудования				
				текущ. стоимость без НДС	текущ. стоимость					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	**Общестроительные**			**2240075,00**	**2240075,00**					
	работы	**4731070,00**	**4731070,00**	**4224170,00**	**4224170,00**					**506900**
2	**Аванс 30%**	**1419321,00**								
3										
	К оплате	**3311749,00**								
	Итого к оплате	**3311749,00**	**(Три миллиона триста одиннадцать тысяч семьсот сорок девять) тенге**							

Заказчик: Заместитель генерального директора ОДС **Подрядчик:** **Генеральный директор**

ТОО "Гидроспецстрой"

Брикун В.В. **Трашин В.П.**

Главный бухгалтер ОДС **Диденкова Н.В.**

Форма N 2в

Заказчик АО"Казахтелеком" ОДС, ЦКС

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"
Субподрядчик
Договор №03/369-ДР от 14 сентября 2010г.,

Наименование строительства и его адрес: Устранение невертикальности башни Н-44 СМКС "КОК-ТЮБЕ" г.АЛМАТЫ, ЦКС

Наименование обьекта: Устранение невертикальности башни Н-44М

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	С РБС РК	-Невелировка башни тенге	1	42000	-	42000	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ												
2	Е0104-21-1	-Колонковое бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 2-4группы станками вращательного бурения с электродвигателем м	195	2646,69	2247,66	516104	438293	230873	1,87	365				
				290,25	848,17	56599	165394	104	4,03	786				
3	С11061-28	-Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш146ОК-ЦВ шт	1,79	17800	-	31933	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0104-50-1	-Установка кондуктора при колонковом бурении м	30	206,85	176,1	6206	5283	2988	0,19	6				
				29,48	66,28	884	1988	104	0,31	9				
5	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм м	30	1200	-	36000	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0105-127-1	-Инъекцирование силикатнвм раствором с приготовлением раствора	195	758,05	453,17	147820	88368	66684	1,25	244
				222,75	170,32	43436	33212	87	0,66	129
7	С11011-949	-Стекло жидкое калийное м	2,81	20100	-	56481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С Цена пост.	- стоимость воды т	4,76	10	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0105-127-1	-Инъекцирование хлористым кальцием с приготовлением раствора	195	758,05	453,17	147820	88368	66684	1,25	244
				222,75	170,32	43436	33212	87	0,66	129
10	С11011-177	-Кальций хлористый технический, сорт 1 м	2,68	17000	-	45560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С Цена пост.	- стоимость воды т	4,76	10	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0105-127-1	-Цементация грунтов способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг с приготовлением раствора	1	758,05	453,17	758	453	342	1,25	1
				222,75	170,32	223	170	87	0,66	1
13	С11011-1008 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 м	4,9	10600	-	51898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143008-111	-Глина т	3,22	810	-	2605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С Цена пост.	- стоимость воды м3	12,54	10	-	125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0104-21-1	-Колонковое бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 2-4 группы станками вращательного бурения с электродвигателем м	67,5	2646,69	2247,66	178651	151717	79917	1,87	126
				290,25	848,17	19592	57252	104	3,36	227
17	Е0105-129-1-5	-Забивка и извлечение иньекторов в грунтах групп 3 при глубине до 4 м м	60	744,75	458,64	44685	27518	14665	1,61	97
				270	10,93	16200	656	87	0,05	3
18	С130806-17	-Трубы стальные сварные	4	1100	-	4400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04	водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
С-	20043									
19	Е0105-127-1-Замачивание грунта м		195	758,05 222,75	453,17 170,32	147820 43436	88368 33212	66684 87	1,25 0,66	244 129
20	С Цена пост. - стоимость воды м3		2,84	10 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0105-128-1-Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм м		262,5	333,04 83,25	192,41 74,52	87422 21853	50507 19561	36031 87	0,47 0,26	123 69
	ИТОГО:					1548412 245659	938878 344657			1449 1482

Накладные расходы :

На общестроительные работы	564866
Всего накладных расходов:	564866
Итого с накладными	2113278

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1449
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1482
- в накладных расходах, чел-ч.	282
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						126797		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2240075		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2249035		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2271436		
СН РК 8.02-02-2002		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						4141343		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						82827		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4224170		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						506900		
		Итого с НДС						4731070		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**4731070**		
		Стоимость выполненных работ								

Сдал: Генеральный директор
ТОО «Гидроспецстрой»
Трашин В.П.

Принял: Заместитель генерального директора ОДС
Директор ЦКС
Крупский И.Б.

Технадзор (по приказу)
Инженер 1 кат. по надзору за строительством
Абдурашитова Г.Н.

ТСЕ

Договор о закупках работ № 03/369-ДР

г. Алматы "14" сентября 2010 г.

Акционерное общество «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора – филиала АО «Казахтелеком» Объединения «Дальняя связь» Брикун В.В., действующего на основании доверенности № 1-348 от «12» января 2010 года с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидроспецстрой»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Трашина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны (вместе именуемые «Стороны»), на основании Протокола от 10.09. 2010 г. по закупкам работ на проведение капитального ремонта объектов Объединения «Дальняя связь» способом из одного источника, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту сооружений (далее - работы) **«Устранение невертикальности башни Н=44 СМКС «Кок-Тюбе»** в соответствии с утвержденной Приказом от 13 сентября 2010 года № 275 «Об утверждении ПСД на объект ЦКС плана капитального ремонта 2010 года» проектно-сметной документацией, представленной Заказчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.) и сдать его Заказчику в срок до 25 октября 2010 года.

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), составленной Подрядчиком на основании ценового предложения, указанного в его тендерной заявке и согласованной Заказчиком, составляет **4731070,00** (четыре миллиона семьсот тридцать одна тысяча семьдесят) тенге, с учетом НДС.

2.2.Заказчик, в течении 20 календарных дней со дня подписания настоящего Договора, обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере 30 % от суммы , подлежащей оплате за выполнение работ по Договору.

2.3. Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф.2.,Ф. 3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.5. Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3, Ф-2), актов на скрытые работы, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачиваются после подписания Акта рабочей комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании:

- окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке (в 2-х экз);
- актов выполненных работ (Ф-3, Ф-2) (в 4-х экз);
- актов на скрытые работы (в -2-х экз);
- счета на строительные материалы, стоимость которых взята из прайс-листов;

АБЛ ЗАН БОЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

13

- актов приемки материалов для химического закрепления грунта с приложением копий сертификатов качества на эти материалы;
- актов лабораторных испытаний контрольных образцов закрепленного грунта, отобранных с закрепленного грунта на площадке строительства;
- исполнительной схемы изготовления инъекционных скважин;
- журнала производства работ по химическому закреплению грунта (согласно требованиям Рабочего проекта заказ №КН-046/10).

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.
3.2. Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.
3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме №2 и №3 на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.
3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
3.6. Сдать объект "Заказчику" в сроки, установленные п.п. 1.2., и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком).
Обязан сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика, составить акты скрытых работ.
3.7. Нести ответственность за охрану объекта, в целом, и сохранность материалов Заказчика.
3.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком; результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).
3.9. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.
3.10. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы должны отвечать требованиям Заказчика по их качеству.
3.11. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
3.12. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ передаваемый субподрядным организациям, не может, в совокупности, превышать 2/3 от общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками. Осуществляет контроль и координирует их деятельность в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет

ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по настоящему Договору.
3.13. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10-ти дней с момента подписания акта рабочей комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представляет Заказчику справку об их устранении.
3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания работ, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Подрядчика.
3.15. Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств.
3.16. Подрядчик обязуется предоставить в течение 5 (пяти) дней по требованию Заказчика информацию по казахстанскому содержанию в работах, необходимую для расчета доли казахстанского содержания, с приложением копий подтверждающих документов.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора проектно-сметную документацию “в производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.3. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.4. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.5 В течение пяти дней, после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ, создать рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
4.6. Принять от Подрядчика, по акту приемочной комиссии, законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить ввод его в эксплуатацию.
4.7.Оформить Акт приемочной комиссии по приемке выполненных работ, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: с даты подписания договора.
Окончание работ: 25 октября 2010 года.

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.
Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
6.3.Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДО

получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.
6.5. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,3% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.
7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости недовыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. При задержке сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 10 % от суммы резерва выполненных работ.
7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 30 дней;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.
8.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий 30 дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 60-ти дней.
8.3. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения.

Раздел 9 Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его на-

АБЕ ЗАН БЕЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

рушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению "Сторонами" обязательств по договору.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую "Сторону" о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных 3-х (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - *Ведомость договорной цены;*

Приложение № 2- *График производства строительно-монтажных работ.*

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
АО "Казахтелеком" Объединение «Дальняя связь»	ТОО «Гидроспецстрой»
РНН 600600004946	г. Алматы пр.Абая, 64
050002, г. Алматы, ул. Есенова 23/7,	РНН 600200021105
тел. (727) 397-75-93	ИИК KZ338560000000004928
ИИК 000425310, в АО «Казкоммерцбанк»	БИК KCJBKZKX
БИК 190501724, сектор экономики 16	КОД 17
	АГФ АО «Банк ЦентрКредит»
Заместитель генерального директора Объединения «Дальняя связь»	Генеральный директор ТОО «Гидроспецстрой»
_____ Брикун В.В.	_____ Трашин В.П.
м.п.	м.п.

АО "Гидроспецстрой" ДЛЯ ДОГОВОРОВ лист № 5 подпись