СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	20.05.2010				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	21 655 603	21 655 603	9 707 000	9 707 000					
Аванс 30%		6 496 681							2 320 243
ИТОГО к оплате		15 158 922							

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК- АО "Народный Банк Казахстана" ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Солтүстік Құрылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание райуправления АО"Народный Банк Казахстана"
Шал акына в г.Сергевка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2010 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1.												
Демонтажные работы														
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	74,02	270,9	23,78	20052	1760	18957	1,65	122				
				247,12	8,98	18292	665	100	0,04	3				
2	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж мет.решеток на окнах и лестничных перил т	0,44	5893,58	814,06	2593	358	1778	27,96	12				
				4414,5	75,6	1942	33	90	0,37	-				
3	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	30	320,85	30,15	9626	905	9513	1,96	59				
				290,7	2,9	8721	87	108	0,19	6				
4	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	56	59,88	6,55	3353	367	3288	0,36	20				
				53,33	1,04	2986	58	108	0,01	-				
5	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	117	6,47	0,3	757	35	786	0,04	5				
				6,17	0,05	722	6	108	-	-				
6	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из	124	12,89	1,05	1598	130	1435	0,07	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		декорпанелей,полированных								
		щитов		11,84	0,41	1468	51	94,5	-	-
		м2								
7	Е0163-11-2	-Разборка подвесного потолка из плоского шифера	39,3	16,57	1,05	651	41	592	0,1	4
		м2		15,52	0,41	610	16	94,5	-	-
8	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	523	16,97	0,07	8875	37	8362	0,12	61
		м2		16,9	0,02	8839	10	94,5	-	-
9	Е0162-36-1	-Очистка вручную от известковой окраски	983	25,7	-	25263	-	23874	0,18	175
		м2		25,7	-	25263	-	94,5	-	-
10	Е0162-36-4	-Очистка вручную от масляной окраски стен	225	37,04	-	8334	-	7876	0,26	58
		м2		37,04	-	8334	-	94,5	-	-
11	Е0146-38-3	-Разборка кассовых барьеров	11	65,98	21,02	726	231	582	0,32	4
		м2		44,96	7,94	495	87	100	0,04	-
12	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных перегородок	11,5	1795,5	627,75	20648	7219	16146	7,1	82
		м3		1167,75	236,25	13429	2717	100	1,16	13
13	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	5,3	4911,52	1893,37	26031	10035	20017	21,24	113
		м3		3018,15	538,09	15996	2852	106,2	2,91	15
14	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	5,07	2975,47	1238,47	15086	6279	11179	10,6	54
		м3		1737	468	8807	2373	100	2,28	12
15	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	507	17,38	0,93	8812	472	9311	0,11	58
		1м2		16,45	0,14	8340	71	110,7	-	1
16	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	162	116,63	10,56	18894	1711	19321	0,7	113
		1м2		106,07	1,67	17183	271	110,7	0,01	2
17	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	373	5,64	0,19	2104	71	2259	0,04	14
				5,45	0,02	2033	7	110,7	-	-
		1м								
18	Е0109-37-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж металлического каркаса подвесных потолков коридора 2-го этажа и козырька входной групы	0,35	12671,78	2885,09	4435	1010	2321	39,42	14
				7182	186,59	2514	65	90	0,69	-
		т								
19	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	499	48,37	4,36	24137	2176	23884	0,29	143
				44,01	0,68	21961	339	107,1	0,01	2
		м2								
20	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	499	24,15	2,64	12051	1317	11736	0,15	76
				21,51	0,45	10733	225	107,1	-	2
		м2								

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0115-71-1	-Устройство каркаса стен из алюминиевого профиля	105,5	39,63	1,19	4181	126	4237	0,22	24
		м2		37,8	0,45	3988	47	105	-	-
22	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	400	138	-	55200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0115-76-1	-Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	50,5	455,16	8,48	22986	428	5707	0,62	31
		м2		102,6	5,03	5181	254	105	0,03	1
24	Е0115-76-3	-Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	55	597,16	8,48	32844	466	14584	1,52	84
		м2		247,5	5,03	13613	277	105	0,03	1
25	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	14,7	1765,18	13,9	25948	204	5768	1,92	28
		м2		321,75	5,24	4730	77	120	0,03	-
26	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1060,2	358,58	3,43	380167	3636	83535	0,46	483
		м2		73,73	1,31	78169	1389	105	0,01	7
27	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	88,2	434,19	3,94	38296	348	9594	0,55	49
		м2		102,11	1,49	9006	131	105	0,01	1
28	Е0162-37-1	-Огрунтовка "Праймером"	1148,4	7,13	0,09	8188	103	7662	0,05	56
		м2		7,04	0,02	8085	23	94,5	-	-
29	Спрайс	-Грунтовка "Праймер"	330	71,51	-	23597	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1060,2	323,98	1,88	343488	1993	44139	0,23	245
		м2		38,93	0,72	41274	763	105	-	4
31	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под	73,5	329,46	2,33	24216	171	3437	0,26	19
				43,65	0,88	3208	65	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску								
		м2								
32	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	189	543,45	33,79	102712	6386	53153	1,74	329
				291,98	5,62	55184	1062	94,5	0,03	6
		м2								
33	Е0161-4-3	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	11	759,75	34,56	8357	380	3501	1,96	22
				331,02	5,74	3641	63	94,5	0,03	-
		м2								
34	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	17,05	408,95	102,53	6973	1748	3833	0,9	15
				151,65	35,67	2586	608	120	0,14	2
		м2								
35	Спрайс	-Дверной блок деревяный	17,05	7743	-	132018	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	11	77,9	-	857	-	908	0,39	4
		шт		76,46	-	841	-	108	-	-
37	Спрайс	-Замок врезной	11	1616,25	-	17779	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380	-	15180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
39	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	355,56	326,29	2,21	116016	786	119591	1,76	626
				319,5	0,83	113601	295	105	-	1
		м2								
40	С11011-651 к=1,03	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	366,24	1070	-	391877	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	231,2	263,46	9,95	60912	2300	15908	0,36	82
		м2		52,2	3,74	12069	865	123	0,02	4
42	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из керамогранитных плит	231,2	716,58	16,29	165673	3766	114987	2,22	513
		м2		398,25	6,1	92075	1410	123	0,03	7
43	С11011-1168 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	227,12	1180	-	268002	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-1169 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	33,95	1350	-	45833	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	198,9	265,69	0,32	52846	64	10212	0,24	47
		м		41,63	0,11	8280	22	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	4,4	8517,41	300,96	37477	1324	4555	5,63	25
				873	101,79	3841	448	106,2	0,39	2
		м3								
47	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	42	2175,12	2,1	91355	88	14720	2	84
				333	0,79	13986	33	105	-	-
		м2								
48	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов оконных минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	27,6	199,72	1,17	5512	32	1680	0,35	10
				54,9	0,45	1515	12	110	-	-
		м2								
49	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	39,8	346,04	18,87	13772	751	6822	0,82	32
				136,44	6,39	5430	254	120	0,03	1
		м2								
50	С12061-184	-Блоки оконные двухэлементные из пвх профилей с 2-х камерными стеклопакетами	39,8	11500	-	457700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
51	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм	39,8	642,88	-	25587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
52	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	39,8	143,27	5,58	5702	222	4593	0,59	23
				94,05	2,12	3743	84	120	0,01	-
		м2								
53	СПрайс-лист	-Стоимость пластиковых подоконных досок	12,98	1491,5	-	19360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,0623	8390	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	140	113,54	73,85	15896	10339	8542	0,26	37
				39,69	28,1	5557	3934	90	0,15	22
		м								
56	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	610	6,08	-	3709	-	3338	0,05	28
				6,08	-	3709	-	90	-	-
		м2								
57	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	28	45	-	1260	-	252	0,19	5
				9	-	252	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
Фасад, кровля										
58	Е0115-71-1	-Устройство каркаса стен из алюминиевого профиля	458,5	39,63	1,19	18170	546	18415	0,22	102
		м2		37,8	0,45	17331	206	105	-	1
59	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	1834	138	-	253092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
60	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами фасада	458,5	2630,8	11,94	1206222	5474	1009548	4,75	2178
		м2		2092,5	4,5	959411	2063	105	0,02	10
61	С11011-1168-к=1,01	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	406	1180	-	479080	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	57,4	1350	-	77490	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0115-71-1	-Устройство каркаса стен из алюминиевого профиля	47,6	39,63	1,19	1886	57	1912	0,22	11
		м2		37,8	0,45	1799	21	105	-	-
64	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами фасада	47,6	2282,55	11,94	108649	568	104808	4,75	226
		м2		2092,5	4,5	99603	214	105	0,02	1
65	С11011-1168-к=1,01	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	48,08	1180	-	56730	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	299,4	484,95	8,2	145193	2455	98346	1,71	512
				272,95	3,08	81721	922	119	0,02	4
		м2								
67	С11011-426 к=1,106	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	331,2	1180	-	390816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
68	Е0158-6-3	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	12,6	811,99	7,94	10231	100	3197	1,5	19
				235,62	1,31	2969	17	107,1	0,02	-
		м								
69	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,4	715,87	1,24	12456	22	3183	0,97	17
				153,23	0,47	2666	8	119	-	-
		м2								
70	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	637	60,17	-	38328	-	34495	0,38	241
				60,17	-	38328	-	90	-	-
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			6034364	79038			7402

			Тенге			1876062	25504			137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5512	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3965	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1528	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1780	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5713531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			674242	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1895483	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2401570	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			688983	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2006597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1003
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8183336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2196473	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			315320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1204	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308292	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			338585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8529545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8545
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2203422	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
71	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	27	35,4 29,48	- -	956 796	- -	860 108	0,19 -	5 -
		шт								
72	Спрайс	-Эл.выключатель внутр.исполн. 1 клав.	27	77,87 -	- -	2103 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
73	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	17	119,6 100,8	2,58 1,02	2033 1714	44 17	1869 108	0,61 0,01	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
74	Спрайс	-светильник типа НСС(таблетка) 2х100 Вт	17	778,74	-	13239	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
75	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп растровый	82	377,15	88,98	30926	7296	27358	1,61	132
				258,75	50,17	21218	4114	108	0,22	18
			шт							
76	Спрайс	-Светильник растровый 60х60(Росия) 4х18	82	2625,19	-	215265	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,6	22,6	3846	90	1574	2	8
				412	2,3	1648	9	95	0,01	-
			шт							
78	Спрайс	-Щитоек ОЩВ-12гр(метал) 1000вт	4	2595,8	-	10383	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
79	Е0121-22-12	-Установка автоматов на ток до 25 А	34	496,94	3,06	16896	104	8717	1,4	48
			шт	236,25	1,15	8033	39	108	0,01	-
80	Спрайс	-Автомат ВА47-29 1Р 16А, 25А, 32А	30	155,75	-	4672	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
81	Спрайс	-Автомат ВА47-29 3Р 63А	4	155,75	-	623	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
82	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
			шкаф							
83	Спрайс	-Шкаф распред.силовой ШРС	1	7787,4	-	7787	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
84	Е0121-22-13	-Установка автоматов на ток до 100 а	3	643,92	3,06	1932	9	1075	1,93	6
			шт	330,75	1,15	992	3	108	0,01	-
85	Спрайс	-Автомат ВА57-35 100А(ШРС)	1	7787,4	-	7787	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
86	Спрайс	-Автомат ВА57-35 80А(ШРС)	2	7787,4	-	15575	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
87	Е0121-13-2	-Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах	42	19,49	6,89	818	289	706	0,06	3
				11,25	4,3	473	181	108	0,02	1
			м							
88	Е0121-15-2	-Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	30	4,06	-	122	-	120	0,02	1
			м	3,71	-	111	-	108	-	-
89	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	780	14,6	0,2	11388	156	8818	0,07	55
				11,8	0,1	9204	78	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м								
90	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	84	26,92 24,75	- -	2261 2079	- -	2245 108	0,15 -	13 -
91	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х10 +1х6мм2 м	42	467,24 -	- -	19624 -	- -	- -	- -	- -
92	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х1,5мм2(освещ) м	360	54,36 -	- -	19571 -	- -	- -	- -	- -
93	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ2х1,5мм2 м	24	39,18 -	- -	940 -	- -	- -	- -	- -
94	Спрайс	-Эл.кабель ПУНП-3х2,5мм2(ррозеточн.гр.чис т.питание) м	480	93,55 -	- -	44902 -	- -	- -	- -	- -
95	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х4 +1х4мм2(завеса) м	30	197,38 -	- -	5921 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0121-22-8	-Установка распредкоробок шт	72	34,7 29,48	- -	2498 2123	- -	2292 108	0,19 -	14 -
97	Спрайс	-Распредкоробка ГК с крышкой шт	72	36,24 -	- -	2610 -	- -	- -	- -	- -
98	Спрайс	-Скрутка жил э/кабеля уп	2	129,79 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
99	Спрайс	-Гофра труба д 20мм м	600	20,57 -	- -	12342 -	- -	- -	- -	- -
100	Спрайс	-Гофра труба д 25мм м	180	25,96 -	- -	4672 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	30	34,7 29,48	- -	1041 884	- -	955 108	0,19 -	6 -
102	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	12	29,13 27	- -	350 324	- -	350 108	0,17 -	2 -
103	Спрайс	-Подрозетник ГК СЗЕ2 м	30	25,96 -	- -	779 -	- -	- -	- -	- -
104	Спрайс	-Эл.ррозетка 2-ая с/з внутр.исполн шт	30	207,66 -	- -	6230 -	- -	- -	- -	- -
105	Спрайс	-Эл.ррозетка 2-ая с/з наружн.исполн	12	181,71	-	2180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0121-22-12-	Установка пласт.бокса 4гр. с/з	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
		шт		236,25	1,15	473	2	108	0,01	-
107	Спрайс	-Пласт.бокс	2	778,74	-	1557	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
109	Спрайс	-Счетчик СЕ - 303 (Дифференцированный)	1	14742,18	-	14742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		492066	8001			312
				Тенге		51443	4446			20
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		78299	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18855	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	55889	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		58918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8838	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		145449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		361
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	64727	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		413767	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		413767	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		24826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		438593	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		584042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		361
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	64727	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
110	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	39	197,2	15,96	7691	622	8256	1,21	47
		шт		181,24	2,52	7068	98	115,2	0,02	1
111	Е0165-18-6	-Демонтаж регистров	45	422,61	3,16	19017	142	21770	1,36	61
		м		419,45	0,5	18875	23	115,2	-	-
112	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов отопления из	38	116,9	1,81	4442	69	5051	0,75	29
		водогазопроводных труб диаметром 50 мм		115,09	0,29	4373	11	115,2	-	-
		м								
113	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов отопления из	20	51,07	0,69	1021	14	1163	0,33	7
		водогазопроводных труб		50,38	0,11	1008	2	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 20 мм								
		м								
114	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	230	88,41	1,24	20334	285	23150	0,57	131
				87,17	0,2	20049	46	115,2	-	-
		м								
115	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов водопровода из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	15	88,41	1,24	1326	19	1510	0,57	9
				87,17	0,2	1308	3	115,2	-	-
		м								
116	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов водопровода из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	12	51,07	0,69	613	8	698	0,33	4
				50,38	0,11	605	1	115,2	-	-
		м								
117	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	32,2	1741,3	18,61	56070	599	4303	0,59	19
		1кВт		97,43	6,98	3137	225	128	0,03	1
118	Спрайс	-Алюминиевые радиаторы	200	1028,52	-	205705	-	-	-	-
		секц		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0116-15-1	-Установка кранов терморегуляторного диаметром до 25мм	22	473,47	39,24	10416	863	7603	1,47	32
				254,25	15,75	5594	346	128	0,07	2
		1шт								
120	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	22	328	-	7216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С130810-48	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	0,5	2160	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
122	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	25	106	-	2650	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	8	62,13	-	497	-	230	0,12	1
		комплект		22,5	-	180	-	128	-	-
124	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20,9	440,31	7,95	9202	166	1831	0,37	8
				65,48	2,97	1369	62	128	0,01	-
		м								
125	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	126,5	365,48	3,96	46233	501	8693	0,3	38
				52,2	1,49	6603	188	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм								
		м								
126	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	11	293,48	3,96	3228	44	756	0,3	3
				52,2	1,49	574	16	128	0,01	-
		м								
127	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	8,25	545,07	6,65	4497	55	2688	1,4	12
				252	2,5	2079	21	128	0,01	-
		м								
128	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6,6	499,47	12,19	3297	80	2510	1,64	11
				292,5	4,57	1931	30	128	0,02	-
		м								
129	Спрайс	-Отводы д 25	40	186,11	-	7445	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
131	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		компл		238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
132	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5831,96	17,71	11664	35	697	1,49	3
				265,5	6,75	531	14	128	0,03	-
		комплект								
133	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
134	Спрайс	-Смеситель	2	2106,03	-	4212	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5	1777,88	13,16	8889	66	1616	1,54	8
				247,5	4,93	1238	25	128	0,02	-
		м2								
136	Спрайс	-Вытяжной шкаф	1	9795,47	-	9795	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			465488	3667			429

			Тенге			77968	1146			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227157	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227157	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240786	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145750	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			352626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93264	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			593413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93264	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6991918	90706			8143
			Тенге			2005473	31096			163
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57417	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			153074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66507	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6354455	-	-		-
		Материалы -	Тенге			674242	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1895483	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3042494	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			688983	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2006597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1003
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	300990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8862716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2196473	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			315320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1204	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308292	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			338585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5170	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145750	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			352626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93264	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9707000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2361413	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2010 г.	Тенге			19 335 360				
		НДС (12%)	Тенге			2 320 243				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС (12%)	Тенге			21 655 603				

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : АО «Народный Банк Казахстана»
Подрядчик: ТОО «Солтустык Курылыс».»
Наименование строительства : Здание управления АО «Народный Банк Казахстана» р-на Шал акына в г.Сергевка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен	код	номер	дата
		01	20.05.2010 г				

Наменование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	Сначала года	В отчетном месяце	Из графы 2								Налог на добавл стоим.
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Доп. затраты		налоги		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. затраты	Отчисл. в фонд Занятости	Отчислен. В дорожн. фонд	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по ремонту	43 101 878,00	21 446 275,00	19 320 170	9 613 170							2 297 815,18
Аванс 30%		6 433 882,50									
Итого к оплате		15 012 392,5									

Заказчик:

Подрядчик:

ЗХАКАЗЧИК- АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Солтүстік Құрылыс» ФОРМА 2-В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание райуправления АО"Народный Банк Казахстана"
Шал акына в г.Сергевка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1.												
Общестроительные работы														
1	Е0115-71-1	-Устройство каркаса стен из алюминиевого профиля	105,5	39,63	1,19	4181	126	4237	0,22	24				
		м2		37,8	0,45	3988	47	105	-	-				
2	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций	400	138	-	55200	-	-	-	-				
		СА11-210-1.0		-	-	-	-	-	-	-				
		м												
3	Е0115-76-1	-Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	50,5	455,16	8,48	22986	428	5707	0,62	31				
				102,6	5,03	5181	254	105	0,03	1				
		м2												
4	Е0115-76-3	-Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	55	597,16	8,48	32844	466	14584	1,52	84				
				247,5	5,03	13613	277	105	0,03	1				
		м2												
5	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	706,8	358,58	3,43	253444	2424	55690	0,46	322				
				73,73	1,31	52112	926	105	0,01	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	58,8	434,19	3,94	25530	232	6396	0,55	33
				102,11	1,49	6004	88	105	0,01	-
		м2								
7	Е0162-37-1	-Огрунтовка "Праймером"	765,6	7,13	0,09	5459	69	5108	0,05	38
		м2		7,04	0,02	5390	15	94,5	-	-
8	Спрайс	-Грунтовка "Праймер"	220	71,51	-	15732	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	73,5	329,46	2,33	24216	171	3437	0,26	19
				43,65	0,88	3208	65	105	-	-
		м2								
10	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций усиления дверных проемов	0,9	14806,01	1133,15	13325	1020	10766	82,1	74
		т		12892,5	398,25	11603	358	90	1,95	2
11	С11011-892	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,9	68300	-	61470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей,	0,34	14806,01	1133,15	5034	385	4067	82,1	28
		т		12892,5	398,25	4383	135	90	1,95	1
13	Спрайс	-Дверной блок металлический	5	29386,41	-	146932	-	-	-	-
		бл		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,8	263,46	9,95	10749	406	2807	0,36	15
		м2		52,2	3,74	2130	153	123	0,02	1
15	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из керамогранитных плит	40,8	716,58	16,29	29236	665	20292	2,22	91
		м2		398,25	6,1	16249	249	123	0,03	1
16	С11011-1168 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	40,08	1180	-	47294	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-1169 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	5,99	1350	-	8087	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	35,1	265,69	0,32	9326	11	1802	0,24	8
		м		41,63	0,11	1461	4	123	-	-
19	Е0111-34-1	-Устройство покрытий из ламината	28,08	81,78	7,72	2296	217	2004	0,32	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		55,13	2,88	1548	81	123	0,01	-
20	Спрайс к=1,04	-ламинат м2	29,2	1126,48	-	32893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	124,4	769,78	4,9	95761	610	9234	0,38	48
				58,5	1,85	7277	230	123	0,01	1
22	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	131,6	123,31	0,16	16228	21	2630	0,09	12
				16,18	0,07	2129	9	123	-	-
23	Е0111-35-3	-Устройство покрытий из плит древесноволокнистых м2	207,6	478,84	4,86	99408	1009	20632	0,5	103
				78,98	1,82	16396	378	123	0,01	2
24	Е0115-163-3	-Проолифка плит древесноволокнистых м2	207,6	78,14	1,22	16222	253	7847	0,22	45
				35,55	0,45	7380	93	105	-	-
25	Е0110-10-2	-Устройство кассовых барьеров м2	14	155,21	37,92	2173	531	2044	0,7	10
				107,33	14,33	1503	201	120	0,07	1
26	Спрайс	-Кассовый барьер барьер	1	631807,85	-	631808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	28	2175,12	2,1	60903	59	9813	2	56
				333	0,79	9324	22	105	-	-
28	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов оконных минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	18,4	199,72	1,17	3675	22	1120	0,35	6
				54,9	0,45	1010	8	110	-	-
29	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	39,8	346,04	18,87	13771	751	6821	0,82	32
				136,44	6,39	5430	254	120	0,03	1
30	С12061-184	-Блоки оконные двухэлементные из пвх профилей с 2-х камерными стеклопакетами м2	39,8	11500	-	457643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм м2	39,8	642,88	-	25583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	39,8	143,27	5,58	5701	222	4593	0,59	23
				94,05	2,12	3743	84	120	0,01	-
33	СПрайс-лист	-Стоимость пластиковых подоконных досок	12,98	1491,5	-	19360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,0623	8390	-	523	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
Фасад, кровля										
35	Е0115-71-1	-Устройство каркаса стен из алюминиевого профиля	196,5	39,63	1,19	7787	234	7892	0,22	44
		м2		37,8	0,45	7428	88	105	-	-
36	С12031-156	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	786	138	-	108468	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами фасада	196,5	2630,8	11,94	516952	2346	432664	4,75	933
		м2		2092,5	4,5	411176	884	105	0,02	4
38	С11011-1168 к=1,01	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	174	1180	-	205320	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	24,6	1350	-	33210	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0115-71-1	-Устройство каркаса стен из алюминиевого профиля	20,4	39,63	1,19	808	24	819	0,22	5
		м2		37,8	0,45	771	9	105	-	-
41	Е0115-4-1	-Облицовка керамогранитными плитами фасада	20,4	2282,55	11,94	46564	244	44918	4,75	97
		м2		2092,5	4,5	42687	92	105	0,02	-
42	С11011-1168 к=1,01	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	20,6	1180	-	24308	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0112-10-1	-Устройство оконных сливов из оцинкованной стали	20	715,87	1,24	14317	25	3658	0,97	19
		м2		153,23	0,47	3065	9	119	-	-
44	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	199,6	484,95	8,2	96795	1637	65564	1,71	341
		м2		272,95	3,08	54481	615	119	0,02	3
45	С11011-426 к=1,106	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	220,8	1180	-	260544	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0158-6-3	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	8,4	811,99	7,94	6821	67	2132	1,5	13
		м		235,62	1,31	1979	11	107,1	0,02	-
47	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,6	715,87	1,24	8304	14	2122	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1777	5	119	-	-
48	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	72	594,69	7,54	42818	543	18793	1,43	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам, устройство карнизов								
		м2		214,65	2,86	15455	206	120	0,01	1
49	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	55,6	47,5	1,22	2641	68	2948	0,28	15
		м		44,1	0,45	2452	25	119	-	-
50	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	42	87,1	0,69	3658	29	3522	0,44	19
		м		78,19	0,11	3284	5	107,1	-	-
51	СЦена завода	-Желоб	55,6	770,08	-	42816	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	СЦена завода	-Труба водосточная	42	860,68	-	36149	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
53	СЦена завода	-Колено трубы	14	482,1	-	6749	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	СЦена завода	-Держатель трубы	35	334,2	-	11697	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СЦена завода	-Держатель желоба	110	334,2	-	36762	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СЦена завода	-Сливное колено	7	482,1	-	3375	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СЦена завода	-Соединительный элемент желоба	6	468,8	-	2813	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СЦена завода	-Воронка	7	952,7	-	6669	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СЦена завода	-Угловой желоб	8	1413,7	-	11310	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СЦена завода	-Патрубок	7	678,5	-	4750	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
Входной тамбур, зона самообслуживания банкомата,крыльцо										
61	Е0105-29-5	-Устройство буронабивных свай	2,5	17357,9	2644,77	43395	6612	3256	2,32	6
		м3		402,75	729,68	1007	1824	115	3,1	8
62	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонного ростверка	2,8	12395,27	353,46	34707	990	2112	3,6	10
		м3		585	133,52	1638	374	105	0,65	2
63	С12041-62	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,05	79000	-	3950	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0110-7-3 прим	-Обшивка ростверка асбестоцементными листами	12	541,36	4,32	6496	52	1773	0,75	9
		м2		121,5	1,64	1458	20	120	0,01	-
65	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий	0,75	4646,85	2285,57	3485	1714	1483	9,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1579,5	617,13	1185	463	90	2,34	2
66	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,75	147100	-	110325	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов, балок перекрытия м	0,6	5030,5	2020,02	3018	1212	1498	14,1	8
		т		2272,5	502,43	1364	301	90	1,79	1
68	С12021-132	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,6	161100	-	96660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0109-24-1	-Монтаж металлич.конструкций экранов и перекрытий входной групы	0,65	13864,97	4022,39	9012	2615	5945	56,5	37
				9090	1071,86	5909	697	90	3,81	2
		т								
70	С11011-897	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,65	64300	-	41795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,8	0,05	218	1	52	0,03	-
				5,81	0,02	58	-	90	-	-
		м2								
72	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	10	31,9	0,02	319	-	37	0,02	-
				4,16	-	42	-	90	-	-
		м2								
73	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,9	389,25	-	1518	-	1715	2,48	10
				389,25	-	1518	-	113	-	-
		м3								
74	Е0101-195-1	-Корчевка деревьев диаметром до 16 см	4	41,73	34,3	167	137	56	0,05	-
				7,43	12,61	30	50	70	0,04	-
		дерево								
75	Е0111-2-7	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	12,6	2696,93	-	33981	-	18202	7,65	96
				1174,5	-	14799	-	123	-	-
		м3								
76	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,1	10275,97	66,01	42131	271	950	1,35	6
				195,75	24,93	803	102	105	0,12	-
		м3								
77	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	263,46	9,95	8431	318	2202	0,36	11
				52,2	3,74	1670	120	123	0,02	1
		м2								
78	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	96	44,7	0,67	4291	64	104	-	-
				0,63	0,25	60	24	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0127-45-1	-Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	32	1,89	-	60	-	80	0,01	-
		м2		1,89	-	60	-	133	-	-
80	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,034	62100	-	2111	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	35	112,45	34,24	3936	1199	1875	0,32	11
		м2		51,08	8,45	1788	296	90	0,03	1
82	С11011-435 к=1,06	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	37,1	896	-	33242	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5	715,87	1,24	3579	6	915	0,97	5
		м2		153,23	0,47	766	2	119	-	-
84	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	10	47,5	1,22	475	12	530	0,28	3
		м		44,1	0,45	441	4	119	-	-
85	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	5,4	87,1	0,69	470	4	453	0,44	2
		м		78,19	0,11	422	1	107,1	-	-
86	СЦена завода	-Желоб	10	770,08	-	7701	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
87	СЦена завода	-Труба водосточная	5,4	860,68	-	4648	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
88	СЦена завода	-Колено трубы	2	482,1	-	964	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СЦена завода	-Держатель трубы	5	334,2	-	1671	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	СЦена завода	-Держатель желоба	20	334,2	-	6684	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СЦена завода	-Сливное колено	1	482,1	-	482	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	СЦена завода	-Соединительный элемент желоба	1	468,8	-	469	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СЦена завода	-Воронка	1	952,7	-	953	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	СЦена завода	-Угловой желоб	2	1413,7	-	2827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	СЦена завода	-Патрубок шт	1	678,5 -	- -	679 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков металлосайдингом м2	32	146,07 141,3	1,2 0,45	4674 4522	38 14	4990 110	0,85 -	27 -
97	Спрайс к= 1,01	-Металлосайдинг м2	32,32	2497,84 -	- -	80730 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	51	965,99 927	28,84 10,15	49266 47277	1471 518	43015 90	4,98 0,04	254 2
99	Спрайс	-Конструкции витражей из алюминиевых профилей м2	51	8815,92 -	- -	449612 -	- -	- -	- -	- -
100	Спрайс	-Дверной блок наружний м2	5,46	15705,08 -	- -	85750 -	- -	- -	- -	- -
101	Спрайс	-Дверной блок внутренний м2	2,73	30659,82 -	- -	83701 -	- -	- -	- -	- -
102	Спрайс	-Дверной доводчик шт	3	2497,84 -	- -	7494 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.15мм м3	3,3	2878,8 531	- -	9500 1752	- -	2155 123	3,24 -	11 -
104	Е0106-1-15	-Устройство бетонной площадки крыльца, ступенек,пандуса м3	5	10428,02 146,25	100,65 38,03	52140 731	503 190	967 105	0,97 0,19	5 1
105	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней тротуарными плитами м2	40	4030,9 2587,5	683,33 400,91	161236 103500	27333 16036	125513 105	13 1,96	520 78
106	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм м2	40	753 -	- -	30120 -	- -	- -	- -	- -
Благоустройство										
107	Спрайс	-Ограждение металлическое м2	270	7346,6 -	- -	1983583 -	- -	- -	- -	- -
108	Спрайс	-Ворота распашные или раздвижные с электроприводом шт	1	88159,24 -	- -	88159 -	- -	- -	- -	- -
109	Спрайс	-Двери решетчатые металлические м2	2	16162,53 -	- -	32325 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований из щебня м2	22	38,03 5	32,88 11,49	837 110	723 253	482 133	0,03 0,04	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Спрайс	-Щебень м3	2,2	1763,18 -	- -	3879 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	2,2	1032,44 21,38	48,31 12,76	2271 47	106 28	100 133	0,14 0,04	- -
113	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	22	181,83 156,15	21,26 7,97	4000 3435	468 175	4441 123	0,95 0,04	21 1
114	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм м2	22	753 -	- -	16566 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			7458092 922009	61176 27375			3771 130
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8349	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2757	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5554	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	916	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			868	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			15327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6471	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6992014	-	-		-
	Материалы -		Тенге			475247	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	867553	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5057203	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			565094	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			936806	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		468
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	140521	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			475729	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8404549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3905
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1008074	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			457730	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3953	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	76276	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			370653	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			68649	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10297	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31583	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			557961	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86574	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8977837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1101119	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
115	Е0121-13-2	-Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах	28	19,49	6,89	546	193	470	0,06	2
				11,25	4,3	315	121	108	0,02	1
		м								
116	Е0121-15-2	-Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	20	4,06	-	81	-	80	0,02	-
				3,71	-	74	-	108	-	-
		м								
117	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	520	14,6	0,2	7592	104	5879	0,07	36
				11,8	0,1	6136	52	95	-	-
		м								
118	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	56	26,92	-	1508	-	1497	0,15	9
				24,75	-	1386	-	108	-	-
		м								
119	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х10 +1х6мм2	28	467,24	-	13083	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
120	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х1,5мм2(освещ)	240	54,36	-	13048	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
121	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ2х1,5мм2	16	39,18	-	627	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
122	Спрайс	-Эл.кабель ПУНП-3х2,5мм2(ррозеточн.гр.чис т.питание)	320	93,55	-	29935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
123	Спрайс	-Эл.кабель ВВГ3х4 +1х4мм2(завеса)	20	197,38	-	3948	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0121-22-8	-Установка распредкоробок	48	34,7	-	1666	-	1528	0,19	9
		шт		29,48	-	1415	-	108	-	-
125	Спрайс	-Распредкоробка ГК с крышкой	48	36,24	-	1740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Спрайс	-Скрутка жил э/кабеля	1	129,79	-	130	-	-	-	-
		уп		-	-	-	-	-	-	-
127	Спрайс	-Гофра труба д 20мм	400	20,57	-	8228	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Спрайс	-Гофра труба д 25мм	120	25,96	-	3115	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
129	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	20	34,7	-	694	-	637	0,19	4
				29,48	-	590	-	108	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	8	29,13	-	233	-	233	0,17	1
				27	-	216	-	108	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
131	Спрайс	-Подрозетник ГК СЗЕ2	20	25,96	-	519	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
132	Спрайс	-Эл.ррозетка 2-ая с/з внутр.исполн	20	207,66	-	4153	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
133	Спрайс	-Эл.ррозетка 2-ая с/з наружн.исполн	8	181,71	-	1454	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			92298	297			61

			Тенге			10132	173			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12319	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1890	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10304	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1549	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1359	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			24002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11853	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79979	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79979	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4799	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84777	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			108779	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11853	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
134	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	25,8	1741,3	18,61	44926	480	3448	0,59	15
		1кВт		97,43	6,98	2514	180	128	0,03	1
135	Спрайс	-Алюминиевые радиаторы	160	1028,52	-	164564	-	-	-	-
		секц		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0116-15-1	-Установка кранов	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		терморегуляторного диаметром до 25мм 1шт		254,25 -	15,75 -	4577 -	283 -	128 -	0,07 -	1 -
137	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	18	328 -	- -	5904 -	- -	- -	- -	- -
138	С130810-48	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм 100шт	0,4	2160 -	- -	864 -	- -	- -	- -	- -
139	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм шт	20	106 -	- -	2120 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	7	62,13 22,5	- -	435 158	- -	202 128	0,12 -	1 -
141	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	7,1	440,31 65,48	7,95 2,97	3126 465	56 21	622 128	0,37 0,01	3 -
142	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	103,5	365,48 52,2	3,96 1,49	37827 5403	410 154	7113 128	0,3 0,01	31 1
143	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	9	293,48 52,2	3,96 1,49	2641 470	36 13	619 128	0,3 0,01	3 -
144	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	6,75	545,07 252	6,65 2,5	3679 1701	45 17	2199 128	1,4 0,01	9 -
145	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	5,4	499,47 292,5	12,19 4,57	2697 1580	66 25	2053 128	1,64 0,02	9 -
146	Спрайс	-Отводы д 25 шт	32	186,11 -	- -	5956 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			283262	1799			97
			Тенге			16866	694			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170520	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			170520	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180751	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112742	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85189	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20931	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			324082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20931	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Структурированная кабельная сеть								
147	Спрайс	-Устройство Структурированной кабельной сети	13	14693,21	-	191012	-	-	-	-
		1 место		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			191012	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191012	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191012	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202472	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202472	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8024663	63272			3929
			Тенге			949006	28241			134
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15859	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2226	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18324	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7433523	-	-		-
		Материалы -	Тенге			475247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	867553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5498713	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			565094	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			936806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8872550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1008074	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			457730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3953	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76276	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			557961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86574	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112742	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85189	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20931	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9613170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133903	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г.	Тенге			19 148 460				
		НДС 12%	Тенге			2 297 815				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС 12%	Тенге			21 446 275				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : АО «Народный Банк Казахстана»
Подрядчик: ТОО «Солтустык Курылыс».»
Наименование строительства : Здание управления АО «Народный Банк Казахстана» р-на Шал акына в г.Сергеевка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен	код		
		01	20.05.2010 г			номер	дата

Наменование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	Сначала года	В отчетном месяце	Из графы 2								Налог на добавл стоим.
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Доп. затраты		налоги		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. затраты	Отчисл. в фонд Занятости	Отчислен. В дорожн. фонд	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по ремонту	52 972 895	9 871 017,00	23 744 796,00	4 424 626,00							1 057 608,75
Аванс 30%		2 961 305,00									
Итого к оплате		6 909 712,00									

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК- АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Солтүстік Құрылыс» ФОРМА 2-В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание райуправления АО"Народный Банк Казахстана"
Шал акына в г.Сергевка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

ЗА ОКТЯБРЬ 2010 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
Общестроительные работы										
1	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	706,8	323,98 38,93	1,88 0,72	228992 27516	1329 509	29426 105	0,23 -	163 2
2	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций усиления дверных проемов т	2,3	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	34054 29653	2606 916	27512 90	82,1 1,95	189 4
3	С11011-892	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	2,3	68300 -	- -	157090 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	17,06	408,95 151,65	102,53 35,67	6977 2587	1749 609	3835 120	0,9 0,14	15 2
5	Спрайс	-Дверной блок деревяый	17,06	7743	-	132096	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	10	77,9	-	779	-	826	0,39	4
		шт		76,46	-	765	-	108	-	-
7	Спрайс	-Замок врезной	10	1616,25	-	16163	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс	-Замок для бронированой двери денежного хранилища	1	12244,34	-	12244	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380	-	13800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей,	0,14	14806,01	1133,15	2073	159	1675	82,1	11
		т		12892,5	398,25	1805	56	90	1,95	-
11	Спрайс	-Дверной блок металлический	2	29386,41	-	58773	-	-	-	-
		бл		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	9,1	97,7	5,89	889	54	943	0,42	4
		м		71,78	2,23	653	20	140	0,01	-
13	Спрайс	-Перила хромированные лестничные	9,1	11999,45	-	109195	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	237,04	326,29	2,21	77344	524	79728	1,76	417
		м2		319,5	0,83	75734	197	105	-	1
15	С11011-651 к=1,03	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	244,16	1070	-	261251	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-34-1	-Устройство покрытий из ламината	42,12	81,78	7,72	3445	325	3005	0,32	13
		м2		55,13	2,88	2322	121	123	0,01	1
17	Спрайс к=1,04	-ламинат	43,8	1126,48	-	49340	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0111-12-1	-Укладка лаг	34,3	488,82	6,38	16766	219	3034	0,45	15
		м2		69,53	2,39	2385	82	123	0,01	-
19	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	34,3	1536,74	8,54	52710	293	3790	0,55	19
		м2		86,63	3,2	2971	110	123	0,02	1
20	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	186,6	769,78	4,9	143641	914	13851	0,38	71
		м2		58,5	1,85	10916	345	123	0,01	2
21	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	197,4	123,31	0,16	24342	32	3946	0,09	18
		м		16,18	0,07	3194	14	123	-	-
22	Е0111-35-3	-Устройство покрытий из плит	138,4	478,84	4,86	66272	673	13755	0,5	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		древесноволокнистых								
		м2		78,98	1,82	10931	252	123	0,01	1
23	Е0115-163-3-	Проолифка плит	138,4	78,14	1,22	10815	169	5232	0,22	30
		древесноволокнистых								
		м2		35,55	0,45	4920	62	105	-	-
24	Е0109-57-5	-Монтаж турникета	0,02	22247,56	8912,18	445	178	219	54,3	1
		т		10170	1974,78	203	39	90	7,58	-
25	Спрайс	-Турникет	1	92410,1	-	92410	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-53-2	-Монтаж металлических решеток	3,1	9850,48	1162,95	30536	3605	20829	46,6	144
		т		7357,5	108	22808	335	90	0,53	2
27	Спрайс	-Решетки металлические	43	7591,49	-	326434	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток,	90	160,36	0,07	14433	6	10208	0,65	58
		переплетов, радиаторов, труб,		108	0,02	9720	2	105	-	-
		диаметром менее 50 мм и т.п.								
		белилами с добавлением								
		колера, количество окрасок 2								
		м2								
29	Е0110-10-2	-Устройство ограждений	17,6	592,07	37,92	10420	667	2569	0,7	12
		радиаторов		107,33	14,33	1889	252	120	0,07	1
		м2								
30	СПрайс-лист-	Стоимость решеток на	11	1132,48	-	12457	-	-	-	-
		радиаторы отопления		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0115-253-3-	Оклейка тонирующей пленкой	16,8	166,91	0,16	2804	3	2105	0,64	11
		зеленного оттенка оконных		119,25	0,07	2003	1	105	-	-
		заполнений								
		м2								
32	Спрайс к=	-Пленка тонирующая	17,97	1714,21	-	30804	-	-	-	-
	1,07	м2		-	-	-	-	-	-	-
Фасад, кровля										
33	Е0113-37-1	-Оклейка паронепроницаемой	633	192,13	5,38	121618	3406	107673	0,94	595
		пленкой		186,75	2,25	118213	1424	90	0,01	6
		м2								
34	Спрайс к=	-Пленка паронепроницаемая	639	276,72	-	176825	-	-	-	-
	1,01	м2		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0134-60-1	-Обшивка карниза биоплитой	72	127,06	0,76	9148	55	9895	0,74	54
		м2		124,65	0,29	8975	21	110	-	-
36	Спрайс к=	-Биоплита	73	1469,32	-	107260	-	-	-	-
	1,01	м2		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	8	573,75	28,11	4590	225	1290	0,78	6
		конструкций - ферм, арок,		123,75	10,58	990	85	120	0,05	-
		балок, стропил, мауэрлатов								
		м3								

Входной тамбур, зона самообслуживания банкомата,крыльцо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из керамогранитных плит	32	716,58	16,29	22931	521	15915	2,22	71
		м2		398,25	6,1	12744	195	123	0,03	1
39	С11011-1168 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	25	1180	-	29500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-1169 к=1,02	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	7	1350	-	9450	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	15	265,69	0,32	3985	5	770	0,24	4
		м		41,63	0,11	624	2	123	-	-
42	Е0115-253-3	-Укрепление бронирующей пленкой зеленного оттенка витражей	59	343,46	0,16	20264	9	7392	0,64	38
		м2		119,25	0,07	7036	4	105	-	-
43	Спрайс	-Пленка бронирующая	59	8326,15	-	491243	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0109-57-5	-Монтаж перил	0,012	22247,56	8912,18	267	107	131	54,3	1
		т		10170	1974,78	122	24	90	7,58	-
45	Спрайс	-Перила хромированные	6	12979	-	77874	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство										
46	Е0109-53-2	-Монтаж забора из круглой или квадратной стали	5,5	9850,48	1162,95	54178	6396	36954	46,6	256
		т		7357,5	108	40466	594	90	0,53	3
47	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7554,38	1172,83	7554	1173	4973	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
48	Е0107-25-8	-Устройство металической двери с установкой столбов металлических	2	1983,35	33,47	3967	67	4055	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	-
49	Е0111-19-3	-Подкатка асфальтового покрытия	910	296,12	25,04	269465	22786	35403	0,14	130
		м2		22,25	9,38	20248	8536	123	0,05	42
50	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,637	29900,59	339,59	19047	216	119	0,58	-
		т		-	140,94	-	90	133	0,58	-
51	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	30	740,52	6,63	22216	199	4406	0,7	21
		м		108,68	1,76	3260	53	133	0,01	-
52	Спрайс	-Поребрик	60	328,15	-	19689	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
отмостки										
53	Е0101-164-3	-Разработка грунта под отмостки вручную	7	389,25	-	2725	-	3079	2,48	17
		м3		389,25	-	2725	-	113	-	-
54	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	3,6	1032,44	48,31	3717	174	163	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований		---	---	---	---	---	---	---
		отмостки из песка		21,38	12,76	77	46	133	0,04	-
		м3								
55	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	3,6	2878,8	-	10364	-	2351	3,24	12
		слоев щебеночных		---	---	---	---	---	---	---
		м3		531	-	1912	-	123	-	-
56	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25	35	296,12	25,04	10364	876	1362	0,14	5
		мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		22,25	9,38	779	328	123	0,05	2
57	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	175	53,84	3,11	9422	544	891	0,02	4
		асфальтобетонных жестких покрытий		---	---	---	---	---	---	---
		м2		2,97	1,17	520	205	123	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3507395	50264			2513
			----			---	---			---
			Тенге			437754	15888			76
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9148	-	-		-
	Материалы -		Тенге			119	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8996	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1484	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1143	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			20186	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		59
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10480	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3376695	-	-		-
	Материалы -		Тенге			541673	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	347625	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2183899	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			280303	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			366096	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		183
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	54914	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			224567	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3967357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2106
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	402539	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121553	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13444	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	97021	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			87319	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13098	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12532	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			221404	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4208948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2820
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	523139	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
58	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	35,4	-	637	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
59	Спрайс	-Эл.выключатель внутр.исполн. 1 клав.	18	77,87	-	1402	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
60	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	12	119,6	2,58	1435	31	1320	0,61	7
				100,8	1,02	1210	12	108	0,01	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
61	Спрайс	-светильник типа НСС(таблетка) 2х100 Вт	12	778,74	-	9345	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
62	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп растровый	55	377,15	88,98	20743	4894	18350	1,61	89
				258,75	50,17	14231	2759	108	0,22	12
			шт	-	-	-	-	-	-	-
63	Спрайс	-Светильник растровый 60х60(Росия) 4х18	55	2625,19	-	144385	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177948	4925			99
			----			---	---			---
			Тенге			15971	2772			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22816	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1919	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18743	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3036	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21779	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155132	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155132	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164440	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			210082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21779	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
64	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	10	440,31	7,95	4403	80	876	0,37	4
		м		65,48	2,97	655	30	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4403	80			4
			Тенге			655	30			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	685	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			876	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	131	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	816	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3689745	55269			2616
			Тенге			454381	18689			88
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31964	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27739	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			65828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32259	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3531826	-	-		-
		Материалы -	Тенге			541673	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	347625	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2339030	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			280303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			366096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4131797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	402539	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13444	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97021	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			221404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110119	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	685	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			876	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	131	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	816	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4424626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2946
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	545734	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 г.	Тенге			8 813 408				
		НДС 12%	Тенге			1 057 609				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС 12%	Тенге			9 871 017				

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

«Утверждаю»
Директор облфилиала
АО «Народный Банк Казахстана»
_____ А.Ибраимов
«___» _____ 2010г

АКТ

приемки в эксплуатацию законченной реконструкцией помещений АО «Народный Банк Казахстана» в г.Сергеевка, р-на Шал акына Северо-Казахстанской области,пер Аютасский 17

«25» октября 2010 г. г.Сергеевка

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» №242-113 РК от 16 июля 2001г., Постановлением Правительства РК № 1328 от 15 октября 2001г.

Председатель комиссии	Ибраимов А.И.
Главный государственный строительный инспектор СКО	Киселев И.А.
Начальник ГУ «Отдел строительства» р-на Шал акына	Зимин К.А.
Автор проекта	Галушко В.Д.
Начальник Управления ДГСЭН	Шарипова Г.С.
Начальник по ЧС по району Шал акына ДЧС СКО МЧС РК	Жумагалиев Р.К.
Подрядная организация: ТОО «Солтүстік құрылыс»	Амангельдиев Д.Б.

Произвела обследование предъявленного к приемке в эксплуатацию помещений АО «Народный Банк Казахстана» в г.Сергеевка, р-н Шал акына Северо-Казахстанской области, пер Аютасский 17
Реконструкция и перепланировка осуществлялась в соответствии с АПЗ ГУ «Отдел строительства» р-на Шал акына от 27 апреля 2010 г. и проектной документацией, разработанной ТОО «К.А.К.»
Предъявленный к приемке помещение АО «Народный Банк Казахстана» имеет следующие показатели:
Общая площадь – 684,2 кв.м., в том числе основная – 457 кв.м., вспомогательная – 227,2 кв.м.
Стоимость здания – 94 794 153 (девяносто четыре миллиона семьсот девяносто четыре тысяч сто пятьдесят три) тенге

Решение комиссии:
Предъявленный к приемке помещение АО «Народный Банк Казахстана» в г.Сергеевка, р-на Шал акына Северо-Казахстанской области, пер Аютасский 17 принять в эксплуатацию.

Председатель _____ Ибраимов А.И.

_____ Киселев И.А.

_____ Зимин К.А.

Галушко В.Д.

Жумагалиев Р.К..

Шарипова Г.С.

Амангельдиев Д.Б..

Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана»

Акт составлен в 4-х экземплярах и подлежит дальнейшей регистрации в государственном учреждении «Департамент юстиции СКО»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ ШАЛ АҚЫН АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ	
Өтініш № 11/15-18-1/827	Тіркеу іс №
Қадастрлық № 15-235-064-058	Тіркелген уақыты 11.01.2011
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы г. Сергеевка, пр. Агатаевский, 17	
Тіркеуші (маман)	
Бөлім бастығы Тогужин С.К.	
Басшы Бегалинова Ж.Б.	