А К Т №16
стоимости выполненных работ
за июль 2011 год

Заказчик: АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование: Строительство высоконапорного водовода от Блока кустовой насосной станции-6 (БКНС-6) до Дожимных насосных станций-41,42,43 (ДНС)
Основание: Договор № 480 от 15 ноября 2010г.

№№	Пусковые комплексы, этапы	Стоимость выполненных работ				Стоимость работ за отчетный период			
		Всего с начала года по отчетный период	НДС	с начала года с прочими	в том числе СМР	прочие	СМР, тенге	НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего:	**243 372 983,84**	**26 075 676,84**	**217 297 307**	**217 297 307**		**9 725 185**	**1 167 022,20**	**10 892 207,20**
1	Строительство высоконапорного водовода от Блока кустовой насосной станции-6 (БКНС-6) до Дожимных насосных станций-41,42,43 (ДНС)	243 372 983,84	26 075 676,84	217 297 307	217 297 307		9 725 185	1 167 022,20	10 892 207,20

Заказчик:
АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"

Исполнительный директор

_____ Алтынбеков С.А.

"28" мая 2011г.

27.07.2011г.

Подрядчик:
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор

_____ Атаниязов С.К.

"26" июля 2011г.

Исполнитель: Федосова Е., тел.: (7242)23-56-90

АКТ №16
стоимости выполненных работ
за июль 2011 год

Заказчик: АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование: Строительство высоконапорного водовода от Блока кустовой насосной станции-6 (БКНС-6) до Дожимных насосных станций-41,42,43 (ДНС)
Основание: Договор № 480 от 15 ноября 2010г.

№№	Пусковые комплексы, этапы	Стоимость выполненных работ				Стоимость работ за отчетный период			
		Всего с начала года по отчетный период	НДС	с начала года с прочими	в том числе СМР	прочие	СМР, тенге	НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего:	243 372 983.84	26 075 676,84	217 297 307	217 297 307		9 725 185	1 167 022,20	10 892 207,20
	Строительство высоконапорного водовода от Блока кустовой насосной станции-6 (БКНС-6) до Дожимных насосных станций-41,42,43 (ДНС)	243 372 983.84	26 075 676,84	217 297 307	217 297 307		9 725 185	1 167 022,20	10 892 207,20

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Заказчик:
АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"
Исполнительный директор
_____ Алтынбеков С.А.
"28" июля 2011г

Подрядчик:
ТОО "Транс Азия Констракшн"
Генеральный директор
_____ Атаниязов С.К.
"26" июля 2011г

27.07.2011г

Исполнитель: Федосова Е. тел. (7242)23-56-90

АКТ №16
2011 жылдың Шілде айында
орындалған жұмыстарды қабылдап алу актісі

Тапсырыс беруші: «ТОРҒАЙ – ПЕТРОЛЕУМ» ЖШС
Мердігер: «Транс Азия Констракшн» ЖШС
Атауы: Жоғарғы қысымдағы су құбырын БКНС-6 –дан ДНС 41, 42, 43 –ке дейін жүргізу.
2010 жылдың 15 қарашадағы № 480 келісім шарт.

№ №	Объект атауы	Орындалған жұмыстардың бағасы				Есептік кезеңдегі орындалған жұмыстардың бағасы			
		Барлығы жылдың басынан есептік кезеңмен	ҚҚС	жылдың басынан өзгелермен	Соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары	өзге-лері	құрылыс монтаж жұмыстары, тенге	ҚҚС, тенге	Барлығы төлемге, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243 372 983,84	26 075 676,84	217 297 307	217 297 307		9 729 185	1 167 022,20	10 892 207,20
	Жоғарғы қысымдағы су құбырын БКНС-6 –дан ДНС 41, 42, 43 –ке дейін жүргізу.	243 372 983,84	26 075 676,84	217 297 307	217 297 307		9 729 185	1 167 022,20	10 892 207,20

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Тапсырыс беруші:
«ТОРҒАЙ – ПЕТРОЛЕУМ» ЖШС

Аткарушы директор:

_____ Алтынбеков С.А.

«___» _____ 2011ж.

Мердігер:
«Транс Азия Констракшн» ЖШС

Бас директор:

_____ Атаниязов С.К.

«___» _____ шілде 2011 ж.

Орындаған: Федосова Е. тел. (7242) 23-56-90

« 05 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1134
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошнуровано
Пронумеровано
На 2 стр.

«УТВЕРЖДЕН»

_____

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

«_____»_____20___г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «28» сентября 2011 г.

Карагандинская область,
Улытауский район, м/р «Кумколь»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «19» сентября 2011 г. № 95 Ө

Акимат Улытауского района Карагандинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя

Мырзабеков Аманжол Батырбекович – заместитель акима Улытауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Алтынбеков Даулет Кенесович – главный специалист отдела ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Карагандинской области»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика - АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

Кайржан Есен – генеральный директор АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Миков Ярослав Васильевич – главный инженер АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Каимбаев Рахимбай Абдраманулы – директор месторождения;
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика

Капсалямов Нурлан Николаевич – директор ТОО «Теплотехникс»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

подрядных организаций

Атаниязов Сулейман Кошниязович – генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Бисенов Амангельды Нуртуреевич – директор департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора
Данилов Багдат Жумаевич – заместитель начальника департамента по ЧС Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель местного исполнительного органа
Алиакпаров Жуматай Максутович – начальник отдела земельных отношений Ульгауского района Карагандинской области,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Баймаганбетов Серик – исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Ульгауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Курманбаев Марат Ердаулетович – главный государственный инспектор области ГУ «Арало-Сырдарьинский департамент экологии»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Альжан Абдигазиз Аскарович – заместитель директора, главный государственный инспектор труда департамента по контролю и социальной защите по Кызылординской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Высоконапорный водовод от БКНС-6 до Дожимных насосных станций №№41,42,43,44 (ДНС-41, ДНС-42, ДНС-43, ДНС-44)».
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Карагандинская область, Ульгауский район, месторождение «Кумколь», Контрактная территория АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения, (приказа, постановления и др.) от «___»_____ 20___г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «18» марта 2011 г. № 88 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области».
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено подрядными организациями
ТОО «Транс Азия Констракшн»
(наименование организации)

выполнившими строительно-монтажные и общестроительные работы по монтажу трубопровода, оборудования, трубной обвязке, дефектоскопии, испытаний трубопроводов, окраске; работы по проверке и установке приборов
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Теплотехникс»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Общая поянительная записка, генеральный план, архитектурно-строительная часть, технологическая часть, электротехническая часть и сигнализация, автоматизация и т. д.

(наименование частей или разделов документации)

и его субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы

АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №05-532

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« 18 » марта 2011 г. № 57-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2011 г.; окончание работ август 2011 г.

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС _____, фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация

- проектная документация;
- исполнительная документация;
- перечень основного оборудования;
- перечень сертификатов на материалы и оборудование
- заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии по объекту: «Высоконапорный водовод от БКНС-6 до Дожимных насосных станций №№41,42,43,44 (ДНС-41, ДНС-42, ДНС-43, ДНС-44)».

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

- Протяженность высоконапорного водовода от ВВ «БКНС-6 – ДНС-41» Д=273х9 мм – 4 234 м;
- Протяженность высоконапорного водовода от ВВ «БКНС-6 – ДНС-42» Д=273х9 мм – 263 м;
- Протяженность высоконапорного водовода от ВВ «БКНС-6 – ДНС-43» Д=273х9 мм – 1 217 м;
Д=325х10 мм – 3 491 м;
- Протяженность высоконапорного водовода от ВВ «БКНС-6 – ДНС-44» Д=273х9 мм – 3 137 м.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических – _____удовлетворительно_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – _____удовлетворительно_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Высоконапорный водовод от БКНС-6 до Дожимных насосных станций №№41,42,43,44 (ДНС-41, ДНС-42, ДНС-43, ДНС-44)».

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной
приемочной комиссии

Мырзабеков Аманжол Батырбекович _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной
приемочной комиссии

Алтынбеков Даулет Кенесович _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Қайржан Есен _____
(подпись)

Миков Ярослав Васильевич _____
(подпись)

Данилов Багдат Жумаевич _____
(подпись)

Алиакпаров Жуматай Максутович _____
(подпись)

Баймаганбетов Серик _____
(подпись)

Бисенов Амангельды Нуртуреевич _____
(подпись)

Каимбаев Рахимбай Абдраманулы _____
(подпись)

Курманбаев Марат Ердаулетович _____
(подпись)

Капсалямов Нурлан Николаевич _____
(подпись)

Альжан Абдигазиз Аскарович _____
(подпись)

Атаниязов Сулейман Кошниязович _____
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

«БЕКІТІЛДІ»

_____

_____

_____

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

«___» _____ 20__ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАП АЛУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2011 жылғы «28» қыркүйек

Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы, «Құмкөл» кеніші
(объектінің орналасқан орны)

Қарағанды облысы Ұлытау ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2011 жылғы «19» қыркүйектегі № 95 Ө шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған төмендегі құрамдағы мемлекеттік комиссия:

төрағасы

Мырзабеков Аманжол Батырбекович - Қарағанды облысы Ұлытау ауданы әкімінің орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі

Алтынбеков Дәулет Кеңесович – «Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ бөлімінің бас маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

комиссия мүшелері:

тапсырыс беруші – «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-ның өкілі

Қайыржан Есен - «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-ның бас директоры
(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

Миков Ярослав Васильевич - «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-ның бас инженері
(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

Қайымбаев Рахымбай Абдраманұлы – кеніш директоры
(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

пайдаланушы ұйымның өкілі:

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

бас жобалаушының өкілі:

Капсалямов Нұрлан Николаевич – «Теплотехникс» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

мердігер ұйымдардың өкілі:

Атаниязов Сүлейман Қошниязов – «Транс Азия Констракшн» ЖШС-тың бас директоры

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің өкілі:

Бисенов Амангелді Нұртуреевич – Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті департаментінің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

мемлекеттік өрт қадағалау органының өкілі:

Данилов Бағдат Жұмаевич – Қызылорда облысы бойынша ТЖ жөніндегі департамент бастығының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі:

Әлиакбаров Жұматай Мақсұтович – Қарағанды облысы Ұлытау ауданы жер қатынастары бөлімінің бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

Баймағанбетов Серік – Қарағанды облысы Ұлытау ауданы сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығының міндетін атқарушы

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Құрманбаев Марат Ердәулетович – «Арал-Сырдария экология департарменті» ММ облыстың бас мемлекеттік инспекторы

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

Әлжан Әбдіғазиз Асқарович – Қызылорда облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті директорының орынбасары, бас мемлекеттік еңбек инспекторы

(тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігер тапсырыс берушімен бірлесіп) «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ

(ұйымның атауы)

Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, «Құмкөл» кеніші, «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-ның келісімшарттық аумағы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, махалла, көше, үй (корпус) нөмірі)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ: БШСС-6 стансасынан №№41, 42, 43, 44 сықпалы сорғылау стансаларына (ССС-41, ССС-42, ССС-43, ССС-44) дейін жоғары қысымды су тараткышты тарту

мекенжайы бойынша орналасқан
БШСС-6 стансасынан №№41, 42, 43, 44 сықпалы сорғылау стансаларына (ССС-41, ССС-42, ССС-43, ССС-44) дейін жоғары қысымды су таратқышты тарту

(объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық жағынан қайта жарақтандыру))

объектісін пайдалануға қабылдап алуға ұсынды.

2. Құрылыс жұмыстары _____

(шешім қабылдаған органның атауы)

20 жылғы «___» _____ №_____ шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ-ның

(шешім қабылдаған органның атауы)

2011 жылғы «18» наурыздағы №88 құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсатына сәйкес жүзеге асырылған.

3. Құрылыс жұмыстарын құбырды, жабдықтарды монтаждау, құбыр тоғыспасы, дефектоскопия, құбырды сынау, сырлау бойынша құрылыс-монтаждау және жалпы құрылыс жұмыстарын; аспаптарды тексеру және орнату бойынша жұмыстарды

(жұмыстардың түрлері)

орындаған мердігер ұйым «Транс Азия Констракшн» ЖШС

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігер ұйымдары жүзеге асырды.

_____

_____

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы;
әрбір ұйым орындаған жұмыстардың түрлері, (ұйымның саны үштен асқан жағдайда, олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі))

4. Құрылысқа арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеген:
Жалпы түсіндірме жазбаны, бас жоспарды, сәулет-құрылыс бөлімін, технологиялық бөлімді, электр-механикалық бөлімді және дабылдатқышты, автоматтандыруды және т.б.

орындаған бас жобалаушы «Теплотехникс» ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және оның қосалқы мердігер ұйымдары

_____

_____

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы,
құжаттаманың орындалған бөлімдері мен тараулары (ұйымның саны үштен асқан жағдайда,

олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген:

«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағыныстылығы, бастапқы деректердің тақырыбы (ұйымның саны үштен асқан жағдайда, олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жұмыстары мына жоба (типтік, жеке, қайта пайдаланылатын) бойынша жүзеге асырылған:

№05-532

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (типтік жобалар бойынша); тұрғын-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жоба үшін мұндай жобаны пайдалануға рұқсат берген ұйымның атауы көрсетіледі)

7. Жобалық-сметалық құжаттаманы бекіткен:

«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ

(объектіге (кезек, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде орындалған:

жұмыстардың басталуы 2011 жылдың шілде айы;

(айы мен жылы)

жұмыстардың аяқталуы 2011 жылдың тамыз айы.

(айы мен жылы)

құрылыс ұзақтығы, ай:

норма немесе ҚҰЖ бойынша _____, нақты_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылған:

- жобалық құжаттама;
- атқарушылық құжаттама;
- негізгі жабдықтардың тізбесі;
- материалдар мен жабдықтарға берілген сертификаттардың тізбесі;
- «БШСС-6 стансасынан №№41, 42, 43, 44 сықпалы сорғылау стансаларына (ССС-41, ССС-42, ССС-43, ССС-44) дейін жоғары қысымды су таратқышты тарту» объектісі бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін жұмыс комиссиясының салынған объектінің дайындығы туралы қорытындысы.

(құжаттар тізбесі)

Аталған құжаттар осы актіге қоса тіркелетін міндетті қосымшалар болып табылады.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ: БШСС-6 стансасынан №№41, 42, 43, 44 сықпалы сорғылау стансаларына (ССС-41, ССС-42, ССС-43, ССС-44) дейін жоғары қысымды су таратқышты тарту

10. Пайдалануға қабылдап алуға ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеті, алып жүру қабілеті, жұмыс орындарының саны және т.с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметтердің түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

- «БШСС-6 – ССС-41» жоғары қысымды су таратқыштың ұзындығы Д=273х9 мм – 4 234 м;
- «БШСС-6 – ССС-42» жоғары қысымды су таратқыштың ұзындығы Д=273х9 мм – 263 м;
- «БШСС-6 – ССС-43» жоғары қысымды су таратқыштың ұзындығы Д=273х9 мм – 1 217 м;
Д=325х10 мм – 3 491 м;
- «БШСС-6 – ССС-44» жоғары қысымды су таратқыштың ұзындығы Д=273х9 мм – 3 137 м.

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнімдерді шығару (қызметтер көрсету)

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың басталу фактісі)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынаудан және кешенді сынап байқаудан кейін оны қабылдап алу туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдықтар орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____ орындалған _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен қамтудың, кәріз жүйесінің, жылумен қамтудың, газбен қамтудың, энергиямен қамтудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына баратын кірме жолдардың жоғарғы қабатын жайластыру, сондай-ақ ғимараттар қасбетінің элементтерін әрлеу бойынша жұмыстар орындалуы тиіс:

Жұмыстардың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстардың көлемі	Орындау мерзімі

17. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық құн: барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, саймандар мен мүкәммал _____ мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны _____ мың теңге, жабдықтардың, саймандар мен мүкәммалдың құны ____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамамен танысу негізінде шешімнің озықтығына баға берілді:

технологиялық - _____қанағаттанарлық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлемді-жоспарлау және материалдар мен конструкцияларды пайдалану бойынша шешімдерді қоса алғанда) – _____қанағаттанарлық_____

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған объект: «БШСС-6 стансасынан №№41, 42, 43, 44 сықпалы сорғылау стансаларына (ССС-41, ССС-42, ССС-43, ССС-44) дейін жоғары қысымды су таратқышты тарту»
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Мырзабеков Аманжол Батырбекович _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Алтынбеков Дәулет Кенесович _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Қайыржан Есен _____ (қолы)

Миков Ярослав Васильевич _____ (қолы)

Данилов Бағдат Жұмаевич _____ (қолы)

Әлиакбаров Жұматай Мақсұтович _____ (қолы)

Баймағанбетов Серік _____ (қолы)

Бисенов Амангелді Нұртуреевич _____ (қолы)

Қайымбаев Рахымбай Абдраманұлы _____ (қолы)

Құрманбаев Марат Ердәулетович _____ (қолы)

Капсалямов Нұрлан Николаевич _____ (қолы)

Әлжан Әбдіғазиз Аскарович _____ (қолы)

Атаниязов Сүлейман Қошниязов _____ (қолы)

Ескертпе: Акт бекітілген күн пайдалануға берілген күн болып саналады.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ: ССС-Ф станысынан №№41, 42, 43, 44 сықпалы сорғылау стансаларына (ССС-41, ССС-42, ССС-43, ССС-44) дейін жоғары қысымды [illegible] тартуы

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

« 05 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1130
Взыскано государственной пошлины
на сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М.

Прошнуровано
Пронумеровано
На 2 стр.