А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 31-ГЗ от 21 мая 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **сентябрь** 2014 г. с НДС - **20 000 000 тенге**

Лот №2 - Разработка проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом - 20 000 000 тенге

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«17» сентября 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«___» _____ 2014 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 31-ГЗ от 21 мая 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **октябрь** 2014 г. с НДС - **21 739 130 тенге**

Лот №2 - Разработка проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом - 21 739 130 тенге

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«20» октября 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«___» _____2014 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 31-ГЗ от 21 мая 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по осуществлению авторского надзора выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **ноябрь** 2014 г. с НДС - **28 260 870 тенге**

Лот №2 - Разработка проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом **- 28 260 870 тенге**

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»
_____
«18» ноября 2014 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы
_____
«____» _____ 2014 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 31-ГЗ от 21 мая 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от 19 января 2015 г.
Дополнительное соглашение №2 от 30 марта 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по разработке проектно-сметной документации выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **май** 2015 г. с НДС - **15 789 474 тенге**

Лот №2 - Разработка проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом - 15 789 474 тенге

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«___» _____ 2015 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«___» _____ 2015 г.
М.П.

А К Т
сдачи-приемки
по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции дорог
Договор государственных закупок № 31-ГЗ от 21 мая 2014 г.
Дополнительное соглашение №1 от 19 января 2015 г.
Дополнительное соглашение №2 от 30 марта 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Головин В.А., с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА «Управление автомобильных дорог г. Алматы» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы и по разработке проектно-сметной документации выполнены надлежащим образом в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и отвечают требованиям нормативно-технических документов.

Выполнено работ за **июль** 2015 г. с НДС - **49 730 526 тенге**

Лот №2 - Разработка проектно-сметной документации по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом - 49 730 526 тенге

Работу сдал:
От ПОСТАВЩИКА
Директор
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____

«____» _____ 2015 г.
М.П.

Работу принял:
От ЗАКАЗЧИКА
Управление автомобильных дорог г.Алматы

_____

«____» _____ 2015 г.
М.П.