Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "25" ноября 2014 г. Аршалынский район с.Константиновка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "17_" марта _ 2014_ г. № _А-3/92_____
_постановление акимата Аршалынского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)- Ибраев Адильбек Тулкибаевич, заместитель акима Аршалынского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)- Акимжанов Аслан Мырзахметович, главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Акмолинской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика Хамзин Тимур Кабдулхаевич – заместитель руководителя государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации Соломко Виктор Алексеевич, начальник районных электрических сетей АО «АРЭК Энергосбыт» Аршалынского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика Айнакулав Ерболот Нурсалиевич, директор ТОО «НТА Талдыкорган»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Алдабергенов Аскар Канатович, директор ТОО «BuidProjectGroup»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного

назначения Акимжанов Аслан Мырзахметович - главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Акмолинской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Назарова Елена Владимировна- и.о.руководителя ГУ «Управление по защите прав потребителей Аршалынского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Братаев Адиль Алибиевич, начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта: Тугольбаева Багдат Амангельдиновна, руководитель ТОО «Енбек 1»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «НТА Талдыкорган»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство сетей электроснабжения картофелехранилища в сельском округе "Константиновский" Аршалынского района Акмолинской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Акмолинская область Аршалынский район с.Константиновка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «17» мая 2013 года №А-178 акимат Аршалынского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

"28" июля 2014 г. № 334, ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «НТА Талдыкорган»

(наименование организации)

выполнившим строительство ВЛ-10кВ протяженностью 470 метров, КЛ-0,4 кВ протяженностью 370 метров и монтаж КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160кВА

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «BuidProjectGroup»

(наименование организации)

выполнившим Все части проектной документации

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Рабочему проекту «Строительство сетей электроснабжения картофелехранилища в сельском округе "Константиновский" Аршалынского района Акмолинской области», индивидуальный

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "17" июля 2014 года № 01-6/35

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2014 год;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2014 год;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _1 мес_;

фактически 1 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно - техническая документация по строительству

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10кВ	м	470		470	
КЛ-0,4 кВ	м	370		370	
КТПН10/0,4 кВ с трансформатором	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ВЛ-10кВ протяженностью 470 метров, КЛ-0,4кВ протяженностью 370 метров
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
Выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _7490,9 тыс. тенге, из них:
в том числе: строительно-монтажных работ 3520 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3970,9 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7490,9 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 3520 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7490,9 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к «Строительство сетей электроснабжения картофелехранилища в сельском округе "Константиновский" Аршалынского района Акмолинской области», в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии

Ибраев Адильбек Тулкибаевич _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Акимжанов Аслан Мырзахметович _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Хамзин Тимур Габдулхаевич _____

Назарова Елена Владимировна _____

Братаев Адиль Алибиевич _____

Соломко Виктор Алексеевич _____

Тугольбаева Багдат Амангельдиновна _____

Айнакулов Ерболат Нурсалиевич _____

Алдабергенов Аскар Канатович _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)