Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008804
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№77	от 13.08.2013 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка) 1-этап финансирования	150364350	33141453	58931095	14548885					3976974	37118427

М.П Заказчик И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Абдуллаева Р.Ш. 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "СурМАК" Мамбетов А.К 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Технический надзор Директор "Kravинженеринг" Кравченко А.Г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Субподрядчик
Договор №77 от 13.08.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного жилого дома г Талдыкоргане Алматинской области Юго-Западный жилой массив / пятно 25/1) привязка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство монолитных стен подвала и этажей								
1.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	73,85	11649,84	360,48	860352	26622	8,99	664
					1440,00	136,17	106345	10056	0,67	49
		Итого по разделу: Устройство монолитных стен подвала и этажей								860352
		Раздел: Устройство плиты перекрытия подвальной части								
2.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	56,72	12799,34	241,10	725979	13675	8,06	457
					1282,50	91,08	72743	5166	0,44	25
		Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия подвальной части								725979
		Раздел: Устройство лестничной клетки и марша								
3.	Е0106-22-1	Устройство лестничной площадки	м3	4,00	12799,34	241,10	51197	964	8,06	32
					1282,50	91,08	5130	364	0,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,17	61200,00	--	193935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-22-5	Устройство лестничной площадки	м3	10,40	14750,41	379,21	153404	3944	13,00	135
					2117,25	143,26	22019	1490	0,70	7
7.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,41	60500,00	--	24616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,50	65900,00	--	32939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-22-5	Устройство лестничной площадки	м3	10,40	14750,41	379,21	153404	3944	13,00	135
					2117,25	143,26	22019	1490	0,70	7
10.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,41	60500,00	--	24616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,49	65900,00	--	32191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-22-5	Устройство лестничной площадки	м3	3,60	14750,41	379,21	53101	1365	13,00	47
					2117,25	143,26	7622	516	0,70	3
13.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11	60500,00	--	6540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	68200,00	--	14411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00	--	2433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство лестничной клетки и марша 745562

Раздел: Устройство наружных стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	22,08	8390,00	--	185285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство наружных стен								185285
		Раздел: МС-1 260шт								
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,31	65000,00	--	85227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МС-1 260шт								91618
		Раздел: ПР-1 63шт								
19.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	62000,00	--	23858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	65900,00	--	24325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,66	61200,00	--	40160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПР-1 63шт								88343
		Раздел: ПР-2 55шт								
22.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,42	62000,00	--	26035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	65900,00	--	27032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,73	61200,00	--	44623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПР-2 55шт								97690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПР-3 10шт								
25.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	4124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПР-3 10шт								15384
		Раздел: ПР-4 2шт								
28.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПР-4 2шт								2057
		Раздел: Устройство перегородок								
31.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	55,59	9481,00	--	527060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,66	41200,00	--	27204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс-лист	Керамзитовый блок	шт	3473,94	82,40	--	286256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	т	7,08	75600,00	--	535250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		углеродистой стали спокойной, N8-14								
35.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,16	59500,00 --	-- --	9800 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	52400,00 --	-- --	25285 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство перегородок								1410855
		Раздел: Двери								
37.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	114,24	4250,00 --	-- --	485520 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	166,32	4010,00 --	-- --	666943 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	110,88	3900,00 --	-- --	432432 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	шт	44,00	11400,00 --	-- --	501600 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	шт	4,00	16700,00 --	-- --	66800 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	9,80	12300,00 --	-- --	120540 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								2273835
		Раздел: Устройство кровли								
43.	Е0110-14-	Установка стропил	м3	19,18	21304,82	334,28	408701	6413	22,10	424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				3397,50	126,00	65176	2417	0,62	12
		Итого по разделу: Устройство кровли								408701
		Раздел: Окна								
44.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	262,16	8050,00	--	2110408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	13,50	6618,00	--	89343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	7,63	8680,00	--	66246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-344,39	2800,00	--	-964305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	344,39	4963,00	--	1709230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	200,52	2860,00	--	573473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								3584395
		Раздел: Витражи								
50.	СПрайс-лист	Витражи алюминиевые цвет профиля RAL 9016,6+5 мм СПО толщиной 25 мм нар.ст.тонированый ,	м2	32,80	17501,27	--	574042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		закаленный,вн ст Топ-Н								
		Итого по разделу: Витражи								574042
		Раздел: Балконные двери								
51.	С12061-19 0	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	122,20	10900,00 --	-- --	1331980 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балконные двери								1331980
		Раздел: Устройство парапета								
52.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	15,21	9481,00 --	-- --	144162 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00 --	-- --	2276 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство парапета								146438
		Раздел: Устройство балконного ограждения								
54.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	2,66	134000,00 --	-- --	356152 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство балконного ограждения								356152
		ИТОГО:					12898666 301054	56927 21499		1894 105

Накладные расходы :

На общестроительные работы 348822

Всего накладных расходов: 348822

Итого с накладными 13247488

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 794849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14042339
Итого с временными, 1,1 %	14196805
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	14350130
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14406917
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14548885
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	32491621
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	649832
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33141453
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3976974
Итого с НДС	37118427

Заказчик

И.О. Заместителя руководителя
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____Дарменов С.

Подрядчик:

Директор
ТОО «СурМАК»

_____Мамбетов А.К

Технический надзор эксперт
ТОО"Krav инжиниринг"

_____В.С.Пушко

Сметомен тексердім!

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№77	от 13.08.2013 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	113245923	29519077	44382210	12957083					3542289	33061366

М.П Заказчик И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Абдуллаева Р.Ш. 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П Подрядчик Директор ТОО "СурМАК" Мамбетов А.К 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Технический надзор Директор "Kravинженеринг" Кравченко А.Г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Субподрядчик
Договор №77 от 13.08.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного жилого дома г Талдыкоргане Алматинской области Юго-Западный жилой массив / пятно 25/1) привязка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Устройство монолитных стен подвала и этажей												
1.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	423,80	11649,84	360,48	4937202	152771	8,99	3810				
					1440,00	136,17	610272	57709	0,67	282				
		Итого по разделу: Устройство монолитных стен подвала и этажей								4937202				
		Раздел: Устройство плиты перекрытия подвальной части												
2.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	432,50	12799,34	241,10	5535715	104276	8,06	3486				
					1282,50	91,08	554681	39392	0,44	192				
		Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия подвальной части								5535715				
		ИТОГО:					10472917	257048		7296				
							1164953	97101		474				
		Накладные расходы :												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	1325157
Всего накладных расходов:	**1325157**
Итого с накладными	**11798074**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	707884
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12505958
Итого с временными, 1,1 %	12643524
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	12780074
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12830648
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12957083
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	28940272
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	578805
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29519077
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3542289
Итого с НДС	33061366

Заказчик

И.О. Заместителя руководителя
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____Дарменов С.

Подрядчик:

Директор
ТОО «СурМАК»

_____Мамбетов А.К

Технический надзор эксперт
ТОО"Krav инжиниринг" _____В.С.Пушко

Сметашы тексерілді

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " **БИН 020240000020**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№77	от 13.08.2013 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	80184557	21350176	31425127	9371431					2562021	23912197

М.П Заказчик И.О Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Абдуллаева Р.Ш. 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П Подрядчик Директор ТОО "СурМАК" Мамбетов А.К 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П.Технический надзор Директор ТОО"Kravинжинеринг" Кравченко А.Г. 2013г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Субподрядчик
Договор №77 от 13.08.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного жилого дома г Талдыкоргане Алматинской области Юго-Западный жилой массив / пятно 25/1) привязка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство монолитных стен подвала и этажей								
1.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	122,12	11649,84	360,48	1422678	44022	8,99	1098
					1440,00	136,17	175853	16629	0,67	81
2.	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	100,50	10567,27	308,99	1062011	31053	5,92	595
					945,00	116,73	94972	11731	0,57	57
		Итого по разделу: Устройство монолитных стен подвала и этажей								2484689
		Раздел: Устройство плиты перекрытия подвальной части								
3.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	159,61	12799,34	241,10	2042941	38483	8,06	1286
					1282,50	91,08	204704	14538	0,44	71
4.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-8 мм	т	2,64	62000,00	--	163666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	19,07	61300,00	--	1169141	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
6.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,46	61200,00	--	456460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	9,61	68200,00	--	655476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	15,01	67700,00	--	1016437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия подвальной части								5504121
ИТОГО:							7988810	113558		2979
							475529	42898		210

Накладные расходы :

На общестроительные работы	544348
Всего накладных расходов:	544348
Итого с накладными	8533158

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	511989
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9045147
Итого с временными, 1,1 %	9144644
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9243406
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9279985
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9371431
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20931545
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	418631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21350176
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2562021
Итого с НДС	23912197

Заказчик
Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»
Барменов С

Подрядчик:
Директор
ТОО «СурМАК»
Мамбетов А.К

Технический надзор эксперт
ТОО"Krav инжиниринг" В.С.Пушко

анықтамен тексерілді

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "СурМАК "

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№77	от 13.08.2013 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	56272360	21580547	22053696	9472550					2589666	24170213
итого с начала года	56272360									

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Татарчук Б.Б 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П Подрядчик Директор ТОО "СурМАК" Мамбетов А.К 2013 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П.Технический надзор Директор ТОО "Krav инжиниринг" Кравченко А.Г

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г №170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Субподрядчик
Договор №77 от 13.08.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного жилого дома г Талдыкоргане Алматинской области Юго-Западный жилой массив / пятно 25/1) привязка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство фундаментов								
1.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	93,34	9583,72	353,46	894564	32993	3,60	336
					585,00	133,52	54605	12463	0,65	61
2.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	39,85	9005,43	208,34	358866	8302	2,60	104
					425,25	78,71	16946	3137	0,38	15
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	401,65	245,44	3,82	98581	1534	0,21	85
					37,35	1,44	15002	578	0,01	3
		Итого по разделу: Устройство фундаментов								1352011
		Раздел: Устройство монолитных стен подвала и этажей								
4.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	123,96	11649,84	360,48	1444058	44683	8,99	1114
					1440,00	136,17	178495	16879	0,67	82
5.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен и стен подвалов высотой до 3 м ,	м3	20,10	10567,27	308,99	212402	6211	5,92	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 500 мм			945,00	116,73	18994	2346	0,57	11
		Итого по разделу: Устройство монолитных стен подвала и этажей								1656460
		Раздел: Устройство плиты перекрытия подвальной части								
6.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	129,77	12799,34	241,10	1660928	31287	8,06	1046
					1282,50	91,08	166426	11819	0,44	58
7.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,16	62000,00	--	133914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	19,07	61300,00	--	1169066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,46	61200,00	--	456506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	9,61	68200,00	--	655439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	15,01	67700,00	--	1016307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия подвальной части								5092159

ИТОГО:

	8100631	125010	2804
	450468	47222	231

Накладные расходы :

На общестроительные работы	524601
Всего накладных расходов:	524601
Итого с накладными	8625232

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	517514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9142746		
		Итого с временными, 1,1 %						9243316		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						9343144		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9380117		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9472550		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						21157399		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						423148		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21580547		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2589666		
		Итого с НДС						24170213		

Заказчик

Руководитель
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

_____Татарчук Б.Б

Подрядчик:

Директор
ТОО «СурМАК»

_____Мамбетов А.К

Технический надзор эксперт
ТОО"Krav инжиниринг" В.С.Пушко

Сметтомен тексерілді

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г №170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 00014000504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№77	от13.08.2013 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	32102147	28662631	12581146	12581146					3439516	32102147

итого с начала года 32102147

М.П Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" Татарчук Б.Б 2013 г.
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Мамбетов А.К 2013 г.
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Технический надзор Директор ТОО "Krav инжиниринг" Кравченко А.Г 2013г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Субподрядчик

Договор №77 от 13.08.2013 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома г.Талдыкорган Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома г.Талдыкорган Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

составлен в ценах 2001г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	E0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 3000 м3 если одновременно в пределах котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы	м3	1521,80	53,77	51,34	81830	78124	0,02	25				
					2,36	13,92	3591	21188	0,05	72				
2.	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2891,42	32,30	--	93393	--	0,14	392				
					6,46	--	18679	--	--	--				
3.	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1031,70	38,59	36,49	39817	37650	0,01	15				
					2,10	9,19	2167	9478	0,03	33				
4.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	31,91	791,10	--	25244	--	4,27	136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			791,10	--	25244	--	--	--
5.	Е0101-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	м2	1779,00	29,98	28,77	53342	51189	0,01	15
					1,21	5,57	2153	9908	0,02	32
6.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	797,70	7,51	7,51	5990	5990	--	--
					--	2,05	--	1638	0,01	5
7.	Е0101-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	797,70	3,41	3,41	2723	2723	--	--
					--	0,93	--	744	0,00	2
8.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	265,90	167,18	--	44453	--	1,21	322
					167,18	--	44453	--	--	--
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	797,70	25,65	5,38	20458	4289	0,13	103
					20,27	--	16169	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								367249
		Раздел: Устройство фундаментов								
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	43,62	7287,37	66,01	317875	2879	1,35	59
					195,75	24,93	8539	1087	0,12	5
11.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	85,95	9583,72	353,46	823721	30380	3,60	309
					585,00	133,52	50281	11476	0,65	56
12.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	9,33	60500,00	--	564280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,70	61200,00	--	532238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	58700,00	--	9598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,74	33697,62	304,24	24925	225	198,00	146
					33075,00	114,75	24465	85	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,74	40200,00 --	-- --	29735 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,29	65000,00 --	-- --	18673 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,69	65900,00 --	-- --	111283 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,00	61200,00 --	-- --	183404 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство фундаментов								2615732
		Раздел: Устройство монолитных стен подвала и этажей								
20.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	7,04	62000,00 --	-- --	436739 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,44	65000,00 --	-- --	223543 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	5,42	68200,00 --	-- --	369896 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,68	65900,00 --	-- --	901610 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	40,92	61200,00 --	-- --	2504247 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство монолитных стен подвала и этажей								4436035
		Раздел: Устройство перемычек								
25.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,59	62000,00 --	-- --	98374 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	3,09	61200,00	--	188942	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,53	58700,00 --	-- --	89579 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство перемычек								376895
		Раздел: Устройство плиты перекрытия								
28.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00 --	-- --	8218 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия								8218
		Раздел: Архитектурная часть (на понижение)								
29.	Спрайс	Керамзитовый кирпич	шт	270226,00	12,54 --	-- --	3388443 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Архитектурная часть (на понижение)								3388443
	ИТОГО:						11192573 195741	213449 55604		1523 207

Накладные расходы :

На общестроительные работы	263191
Всего накладных расходов:	263191
Итого с накладными	11455764

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	687346
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12143110
Итого с временными, 1,1 %	12276684
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	12409272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12458379
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12581146
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	28100619
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	562012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28662631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3439516
Итого с НДС	32102147

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»

Руководитель Б.Б.Татарчук

Подрядчик:

ТОО «СурМАК»

Генеральный директор А.К.Мамбетов

Технический надзор

Директор ТОО"Krav инжиниринг" Т.Кравченко

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительсти
и жилищно-коммунального хозяйства

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

от "02 мая" 2012 г
№170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	от 13.02.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	181018634	30654284	27369896	11228809	11228809					3284388	30654284

М.П Заказчик И.О. руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" _____ Шаяхметов А.К. 2014 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.К. 2014 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Технический надзор Директор "Kravинженерия" Кравченко А.Г. 2014г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №77 от 13.08.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка) Архитектурная часть(на понижение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство наружных стен								
1.	E0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	711,12	2375,66	337,41	1689379	239939	5,34	3797
					866,25	126,00	616008	89601	0,62	441
2.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	3,52	41200,00	--	144886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	2,29	52657,31	536,06	120573	1227	289,00	662
					47475,00	202,50	108707	464	0,99	2
4.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,29	50900,00	--	116549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	24,00	12085,00	990,15	290040	23764	10,40	250
					1644,75	374,04	39474	8977	1,83	44
6.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	14,78	14587,52	367,51	215604	5432	13,10	194
					2202,75	138,83	32557	2052	0,68	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	16,00	14587,52	367,51	233400	5880	13,10	210
					2202,75	138,83	35244	2221	0,68	11
8.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,45	14587,52	367,51	35739	900	13,10	32
					2202,75	138,83	5397	340	0,68	2
9.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,35	14587,52	367,51	5062	128	13,10	5
					2202,75	138,83	764	48	0,68	0
		Итого по разделу: Устройство наружных стен								2851233
		Раздел: Устройство перегородок								
10.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1103,00	375,35	34,73	414011	38307	1,43	1577
					225,00	13,01	248175	14350	0,06	70
11.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	52,60	1493,41	372,83	78553	19611	3,72	196
					594,00	139,50	31244	7338	0,68	36
12.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,12	49879,65	422,15	5823	49	56,40	7
					8257,50	157,50	964	18	0,77	0
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	7,24	13010,10	1826,10	94255	13230	42,70	309
					8100,00	690,75	58682	5004	3,37	24
14.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,48	52657,31	536,06	25409	259	289,00	139
					47475,00	202,50	22909	98	0,99	0
		Итого по разделу: Устройство перегородок								618051
		Раздел: Устройство парапета								
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	53000,00	--	15304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,71	50600,00	--	35947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,01	53600,00	--	542	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство парапета								54473
		Раздел: Устройство кровли								
19.	С11021-00 13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	м3	1,60	13800,00	--	22038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11021-00 25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,60	16000,00	--	9582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11021-00 74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта	м3	8,28	14700,00	--	121778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-65 9	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	43,72	26,00	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-04 26	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	1077,47	1180,00	--	1271409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-19 69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	998,40	38,09	--	38029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,37	9481,00	--	3513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,66	41200,00	--	27110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Сайдинг	м2	237,65	354,68	--	84289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11021-00 04	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/, толщина	м3	0,54	5020,00	--	2711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20-24 см, II сорта								
29.	С11021-00 64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта	м3	0,54	10900,00 --	-- --	5886 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11021-00 76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,90	9700,00 --	-- --	8730 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-04 23	Металлочерепица- стальной лист неокрашенный	м2	73,66	708,00 --	-- --	52151 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-08 64	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,21	97200,00 --	-- --	20855 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	0,70	3960,00 --	-- --	2772 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11021-00 73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,04	7940,00 --	-- --	286 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,40	3960,00 --	-- --	5544 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство кровли								1677819
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
36.	С130801-5 7	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-15 мм	м	664,00	262,00 --	-- --	173968 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130801-5 8	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-20 мм	м	385,00	297,00 --	-- --	114345 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130801-5 9	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-25	м	162,00	295,00 --	-- --	47790 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
39.	С130801-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-32 мм	м	70,00	404,00 --	-- --	28280 --	-- --	-- --	-- --
40.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	40,00	3470,00 --	-- --	138800 --	-- --	-- --	-- --
41.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	40,00	5020,00 --	-- --	200800 --	-- --	-- --	-- --
42.	С131101-106	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	компл	40,00	2850,00 --	-- --	114000 --	-- --	-- --	-- --
43.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	60,00	1750,00 --	-- --	105000 --	-- --	-- --	-- --
44.	СПрайс-лист	Счетчик Сенсус для холодной воды	шт	1,00	10684,89 --	-- --	10685 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПрайс-лист	Счетчик Сенсус для холодной воды	шт	120,00	5671,81 --	-- --	680618 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								1614285
		Раздел: Отопление и вентиляция								
46.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	855,80	86,00 --	-- --	73599 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	1950,45	108,00 --	-- --	210649 --	-- --	-- --	-- --
48.	С11031-553	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 50 мм	рулон	181,20	6930,00 --	-- --	1255716 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С11031-56 8	Клей К-FlEX, тип К 414	л	43,59	1100,00	--	47945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С131204-1 3	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	80,00	4150,00	--	332000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция								1919908

ИТОГО:

8735771	348725	7377
1200125	130511	641

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1550459
Всего накладных расходов:	1550459
Итого с накладными	10286230

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	575696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10861926
Итого с временными, 1,1 %	10973803
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11084854
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11125984
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11228809
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26833231
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	536665
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27369896
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3284388
Итого с НДС	30654284

Заказчик
И.О.Руководителя
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»
----------Шаяхметов А.К.

Подрядчик
Директор
ТОО «СурМАК»
----------Боскынбаев А.Н.

Технический надзор эксперт
ТОО"Kray инжиниринг" ---------- В.С.Пушко

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Допсоглашение №2 от 13.02.2014г. к договору №77 от 13.08.2013г	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	196219663	45855313	13572347	16797018	5568209					1628682	15201029

М.П. Заказчик И.О. руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорга _____ Шаяхметов А.К. 2014 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.К. 2014 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Технический надзор Директор "Кгауинженеринг" Кравченко А.Г. 2014г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №77 от 13.08.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
		Материалы								
1.	С130801-6 1	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-40 мм	м	6,00	529,00 / --	-- / --	3174 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С130801-6 2	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-50 мм	м	16,00	600,00 / --	-- / --	9600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С130801-9 6	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d-100 мм	м	12,97	1030,00 / --	-- / --	13363 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С131101-1 4	Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1700 мм	компл	40,00	9250,00 / --	-- / --	370000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С131101-4 3	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d-25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт	40,00	454,00 / --	-- / --	18160 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С131101-5 5	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500x400x410 мм	шт	40,00	1630,00 --	-- --	65200 --	-- --	-- --	-- --
7.	С131101-7 0	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	комплект	60,00	5470,00 --	-- --	328200 --	-- --	-- --	-- --
8.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	3,00	11700,00 --	-- --	35100 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	5,00	3500,00 --	-- --	17500 --	-- --	-- --	-- --
10.	Спрайс-лист	Фильтр д 15 мм	шт	60,00	1023,81 --	-- --	61429 --	-- --	-- --	-- --
11.	Спрайс-лист	Фильтр сетчатый д 15 мм	шт	60,00	1023,81 --	-- --	61429 --	-- --	-- --	-- --
12.	Спрайс-лист	Кран шаровый 15 мм	шт	120,00	150,47 --	-- --	18056 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								1001211
		Раздел: Отопление и вентиляция								
13.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	12,00	266,48 52,20	3,96 1,49	3198 626	48 18	0,30 0,01	4 0
14.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	16,00	264,48 52,20	3,96 1,49	4232 835	63 24	0,30 0,01	5 0
15.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	78,00	343,48 52,20	3,96 1,49	26791 4072	309 116	0,30 0,01	23 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	27,20	422,48	3,96	11491	108	0,30	8
					52,20	1,49	1420	41	0,01	0
17.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	472,48	3,96	5670	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
18.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	32,00	623,70	14,12	19958	452	0,55	18
					100,35	5,29	3211	169	0,03	1
19.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	801,76	15,99	8018	160	0,66	7
					116,10	5,99	1161	60	0,03	0
20.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	7,20	935,75	20,80	6737	150	0,73	5
					130,50	7,79	940	56	0,04	0
21.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	172,00	177,15	34,73	30469	5974	0,68	117
					108,45	13,01	18653	2238	0,06	11
22.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	311,20	439,78	12,19	136859	3794	1,64	510
					292,50	4,57	91026	1422	0,02	7
23.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	908,00	336,95	7,90	305949	7173	1,29	1171
					231,75	2,95	210429	2679	0,01	13
		Материалы								
24.	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	92,00	4150,00	--	381800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайс-лист	Трубы металлопластиковые д 26х3	м	2270,00	233,83	--	530800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайс-лист	Трубы металлопластиковые д 20х2,5	м	778,00	115,16	--	89595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Тпрайс-лист	БТП Энко №10/13 172/160 АГ отопление 172кВи, ГВС 160кВт	шт	1,001	122453,32	--	1122453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Отопление и вентиляция 2684021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы вентиляции								
28.	С131303-25	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	316,29	859,00	--	271693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С131303-26	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	79,04	925,00	--	73112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы вентиляции								344805
		Раздел: Электроосвещение								
30.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1816,00	36,51	--	66302	--	0,16	294
					26,33	--	47815	--	--	--
31.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	56,00	54,48	--	3051	--	0,18	10
					29,03	--	1626	--	--	--
32.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	183,42	777,00	--	142514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	5,66	2590,00	--	14649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1680,00	11,04	1,09	18555	1839	0,06	98
					9,23	0,66	15506	1107	0,00	5
35.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1880,00	16,24	1,95	30522	3657	0,08	155
					13,34	1,16	25079	2172	0,01	10
36.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	34,00	21,79	2,88	741	98	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2			17,80	1,64	605	56	0,01	0
37.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,36	28900,00	--	10404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,32	52100,00	--	68772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,88	60500,00	--	113740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Кабель ВВГ 5х35 мм2	м	34,00	1219,18	--	41452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								510702
		Раздел: Система уравнивания потенциалов								
41.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	400,00	36,51	--	14604	--	0,16	65
					26,33	--	10532	--	--	--
42.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	40,40	777,00	--	31391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	440,00	38,10	3,20	16764	1408	0,15	66
					28,80	0,70	12672	308	0,00	2
44.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,29	13300,00	--	3830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,15	19900,00	--	3025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система уравнивания потенциалов								69614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4610352	25282		2563
							446834	10484		50
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						125189		
		На сантехнические работы						434995		
		Всего накладных расходов:						560184		
		Итого с накладными						5170536		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						242885		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5413421		
		Итого с временными, 1,1 %						5460622		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5507474		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5524827		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5568209		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						13306223		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						266124		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13572347		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1628682		
		Итого с НДС						15201029		

Заказчик
И.О.Руководителя
ГУ «Отдел строительства г.Талдыкоргана»

----------Шаяхметов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н.

Технический надзор эксперт
ТОО"Krav инжиниринг"

---------- В.С.Пушко

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "СурМАК " БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Допсоглашение №2 от 13.02.2014г к Договору №77 от 13.08.2013г.	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	211219674	60855324	13392867	22291593	5494575					1607144	15000011

М.П Заказчик И.О. руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К. 2014 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.К. 2014 г
(должность, ф.и.о , подпись)

М.П. Технический надзор Директор "Kravинженеринг" Кравченко А.Г. 2014г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4) - 1 110290

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Доп.соглашение №2 от 13.02.2014г. к Договору №77 от 13.08.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование обьекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
1.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	9,98	5821,94	334,28	58129	3338	22,10	221
					3397,50	126,00	33922	1258	0,62	6
2.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	974,20	20,48	0,91	19954	887	0,03	28
					4,68	0,34	4559	331	0,00	2
3.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	29,16	573,75	28,11	16733	820	0,78	23
					123,75	10,58	3609	309	0,05	2
4.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	974,20	484,95	8,20	472435	7988	1,71	1666
					272,95	3,08	265908	3001	0,02	15
5.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	55,80	563,29	1,22	31431	68	0,28	16
					44,10	0,45	2461	25	0,00	0
6.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	110,00	545,62	2,49	60018	274	0,06	6
					9,68	0,92	1065	101	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	1760	--	0,00	0
8.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,98	2146,64	335,84	2093	327	4,54	4
					699,75	126,00	682	123	0,61	1
9.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,78	93997,62	304,24	73042	236	198,00	154
					33075,00	114,75	25701	89	0,56	0
10.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,14	172357,31	536,06	24670	77	289,00	41
					47475,00	202,50	6795	29	0,99	0
11.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	1482,00	103,08	0,99	152765	1467	0,07	103
					11,59	0,38	17176	563	0,00	3
12.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	259,35	4315,62	245,72	1119256	63727	2,71	703
					382,50	92,25	99201	23925	0,45	117
13.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	741,00	135,25	15,94	100223	11812	0,24	180
					34,65	5,96	25676	4416	0,03	22
14.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	11115,00	4,16	0,14	46201	1556	0,00	10
					0,11	0,05	1223	556	0,00	3
15.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	202,00	228,96	7,54	46250	1523	1,43	289
					214,65	2,86	43359	578	0,01	3
16.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	9,00	1155,99	81,61	10404	734	6,08	55
					963,00	31,50	8667	283	0,15	1
17.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	66,60	312,97	8,20	20844	546	1,48	99
					236,25	3,08	15734	205	0,02	1
18.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	41,40	242,53	1,22	10041	51	0,28	12
					44,10	0,45	1826	19	0,00	0
19.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	9,00	161,83	1,24	1456	11	0,97	9
					153,23	0,47	1379	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5463	18	198,00	12
					33075,00	114,75	1922	7	0,56	0
21.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	50,40	3960,00	--	199584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	шт	4,00	138,45	36,97	554	148	0,63	3
					96,08	13,95	384	56	0,07	0
23.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	5,60	3960,00	--	22176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								2496139
		Раздел: Устройство люка выхода на чердак								
24.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	т	0,04	14806,01	1133,15	632	48	82,10	4
					12892,50	398,25	550	17	1,95	0
25.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,04	12300,00	--	525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,03	12800,00	--	387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,08	4646,85	2285,57	384	189	9,35	1
					1579,50	617,13	131	51	2,34	0
28.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,17	151200,00	--	25022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	864	3	198,00	2
					33075,00	114,75	304	1	0,56	0
30.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-172 -4	Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,80	148,40	0,07	267	--	0,65	1
					108,00	0,02	194	--	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство люка выхода на чердак								28241
		Раздел: Отопление								
32.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	18,00	266,48	3,96	4797	71	0,30	5
					52,20	1,49	940	27	0,01	0
33.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	264,48	3,96	6348	95	0,30	7
					52,20	1,49	1253	36	0,01	0
34.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	117,00	343,48	3,96	40187	463	0,30	35
					52,20	1,49	6107	174	0,01	1
35.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	40,80	422,48	3,96	17237	162	0,30	12
					52,20	1,49	2130	61	0,01	0
36.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	472,48	3,96	8505	71	0,30	5
					52,20	1,49	940	27	0,01	0
37.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	48,00	623,70	14,12	29938	678	0,55	27
					100,35	5,29	4817	254	0,03	1
38.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	15,00	801,76	15,99	12026	240	0,66	10
					116,10	5,99	1742	90	0,03	0
39.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,80	935,75	20,80	10106	225	0,73	8
					130,50	7,79	1409	84	0,04	0
40.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	474,00	100,70	0,07	47730	33	0,37	175
					60,30	0,02	28582	9	0,00	0
41.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	107,00	200,00	--	21400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	194,32	439,78	12,19	85458	2369	1,64	319
					292,50	4,57	56839	888	0,02	4
43.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	294,97	336,95	7,90	99390	2330	1,29	381
					231,75	2,95	68359	870	0,01	4
44.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	400,00	57,23	16,85	22894	6740	0,21	84
					38,59	4,33	15436	1732	0,03	10
45.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	546,55	108,00	--	59027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11031-553	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 50 мм	рулон	1,68	6930,00	--	11642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	120,00	80,21	5,31	9625	637	0,24	29
					40,28	2,03	4834	244	0,01	1
48.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	68,00	81,81	5,47	5563	372	0,24	16
					40,95	2,03	2785	138	0,01	1
49.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	30,00	86,42	6,01	2593	180	0,26	8
					44,33	2,25	1330	67	0,01	0
50.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	80,00	103,45	8,47	8276	678	0,33	26
					55,13	3,15	4410	252	0,02	1
51.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	25,00	109,67	9,39	2742	235	0,35	9
					59,40	3,60	1485	90	0,02	0
52.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	м	18,00	121,19	10,09	2181	182	0,41	7
					69,53	3,83	1252	69	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем толщиной 40 мм								
53.	С	URSA цилиндрическая д 22	шт	40,00	300,54	--	12022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	URSA цилиндрическая д 25	шт	80,00	327,93	--	26234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	URSA цилиндрическая д 32	шт	68,00	352,50	--	23970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	URSA цилиндрическая д 40	шт	30,00	373,57	--	11207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	URSA цилиндрическая д 50	шт	80,00	398,85	--	31908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	URSA цилиндрическая д 70	шт	25,00	509,80	--	12745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	URSA цилиндрическая д 80	шт	18,00	518,93	--	9341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0116-10-4	Прокладка гильзы диам.80 мм	м	68,00	935,75	20,80	63631	1414	0,73	49
					130,50	7,79	8874	530	0,04	3
		Итого по разделу: Отопление								698722
		Раздел: Вентиляция								
61.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	69,00	311,15	16,15	21469	1114	1,07	74
					177,75	6,75	12265	466	0,03	2
62.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	40,00	346,15	16,15	13846	646	1,07	43
					177,75	6,75	7110	270	0,03	1
63.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	241,80	600,40	13,16	145176	3182	1,54	372
					247,50	4,93	59846	1192	0,02	6
64.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	244,80	576,14	10,58	141038	2590	1,41	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			227,25	3,96	55631	969	0,02	5
65.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	121,60	563,18	9,15	68483	1113	1,22	148
					196,88	3,42	23941	416	0,02	2
66.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	6,00	1144,70	6,95	6868	42	0,49	3
					81,00	2,25	486	13	0,01	0
67.	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	8,00	4718,29	30,04	37746	240	1,73	14
					283,50	11,25	2268	90	0,06	0
68.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	187,50	240,26	92,82	45049	17404	0,59	111
					100,80	34,88	18900	6540	0,17	32
69.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка М-100, толщина 40 мм	м3	7,50	5520,00	--	41400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная воздуховодов	м2	116,00	223,09	2,11	25879	245	0,64	74
					121,50	0,32	14094	37	0,04	5
71.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	80,00	93,00	--	7440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								554394

ИТОГО:

	3777499	139602	6045
	972253	51582	258

Накладные расходы :

На общестроительные работы	813507
На металломонтажные работы	674
На сантехнические работы	411407
Всего накладных расходов:	1225588
Итого с накладными	5003087

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300185
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5303272
Итого с временными, 1,1 %	5361608
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5419513
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5440959
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5494575
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13130262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392867
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607144
Итого с НДС	15000011

Заказчик

И.О.Руководителя
ГУ «Отдел строительства Талдыкоргана»

---Шаймерден А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СурМАК»

---Боскынбаев А.Н.

Технический надзор эксперт
ТОО"Krav инжиниринг"

--- В.С.Пушко

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительст
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02 мая" 2012 г
№170

Заказчик	ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"	БИН 060140008504
Подрядчик	ТОО "СурМАК "	БИН 020240006029
Наименование строительства и его адрес:	Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив (пятно №25/1,привязка)	

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Допсоглашение №2 от 13.02.2014 г к Договору №77 от 13.08.2013г.	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области, Юго-Западный жилой массив(пятно №25/1, привязка)	226219765	75855415	13392938	27786197	5494604					1607153	15000091

М.П	Заказчик	И.О. руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорга (должность, ф.и.о , подпись)	Шаяхметов А.К.	2014 г
М.П	Подрядчик	Генеральный директор ТОО "СурМАК" (должность, ф.и.о , подпись)	Боскынбаев А.К.	2014 г
М.П	Технический надзор	Директор "Kravинженеринг"	Кравченко А.Г.	2014г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02 мая" 2012 г.
№170

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Допсоглашение №2 от 13.02.2014г. к Договору №77 от 13.08.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области.Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

Наименование объекта: Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома в г.Талдыкоргане Алматинской области .Юго-Западный жилой массив (пятно 25/1. привязка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство лестничного ограждения								
1.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	115,60	559,09	7,69	64630	889	1,74	201
					319,50	2,90	36934	335	0,01	2
2.	C12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	м	115,60	1100,00	--	127160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	15660	51	198,00	33
					33075,00	114,75	5510	19	0,56	0
		Итого по разделу: Устройство лестничного ограждения								207450
		Раздел: Устройство балконного ограждения								
4.	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,00	4646,85	2285,57	12	6	9,35	0
					1579,50	617,13	4	2	2,34	0
5.	E0115-172-4	Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	154,16	148,40	0,07	22876	11	0,65	100
					108,00	0,02	16649	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21321	69	198,00	45
					33075,00	114,75	7502	26	0,56	0
7.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	156,22	164,72	50,15	25733	7835	0,53	83
					92,03	18,68	14377	2918	0,09	14
8.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	15,62	4518,00	--	70581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	360,00	484,96	46,90	174584	16883	2,51	904
					437,79	31,25	157604	11249	0,14	52
10.	С	Клей Кнауф для крепления пенопласта	упаковка	36,00	486,52	--	17515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Утеплитель PO1PAn-BP-40 мм	м2	720,00	286,61	--	206361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Дюбель пластиковый для крепления теплоизоляции	шт	3600,00	3,58	--	12898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Клей Супер мастика	кг	720,00	85,98	--	61908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	120,40	484,96	46,90	58389	5646	2,51	302
					437,79	31,25	52710	3762	0,14	17
15.	С	Дюбель для крепления теплоизоляции	шт	220,00	3,58	--	788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	9,63	4518,00	--	43517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Сетка капроновая 10 м2	рулон	120,40	429,92	--	51762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство балконного ограждения 768246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
18.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
19.	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	1,00	4054,27	85,00	4054	85	2,31	2
					407,25	31,84	407	32	0,16	0
20.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	151044,59	29540,14	453	89	202,90	1
					35280,00	11160,00	106	33	54,50	0
21.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	647812,25	104375,72	648	104	356,70	0
					62122,50	39429,00	62	39	192,57	0
22.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	93,07	10,34	931	103	0,43	4
					76,95	3,87	770	39	0,02	0
23.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	35,00	67,67	4,19	2368	147	0,34	12
					59,85	1,58	2095	55	0,01	0
24.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	95,00	67,67	4,19	6429	398	0,34	32
					59,85	1,58	5686	150	0,01	1
25.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	150,00	67,67	4,19	10150	628	0,34	51
					59,85	1,58	8978	237	0,01	1
26.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	336,00	67,67	4,19	22737	1408	0,34	113
					59,85	1,58	20110	531	0,01	3
27.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	40,00	328,00	--	13120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20,00	371,00	--	7420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	471,00	--	3768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	584,00	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
32.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
33.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00	--	471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	10шт	0,20	226,00	--	45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	22,00	893,06	36,99	19647	814	0,96	21
					177,75	13,50	3910	297	0,07	2
36.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60,00	75,82	1,57	4549	94	0,41	25
					67,50	--	4050	--	--	--
37.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	60,00	187,02	50,89	11221	3053	0,75	45
					130,50	18,00	7830	1080	0,09	5
38.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	60,00	473,47	39,24	28408	2354	1,47	88
					254,25	15,75	15255	945	0,07	4
39.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	132,57	1,57	265	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
40.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	328,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С131103-1 2	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	20,00	375,00 --	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	103,41	148,40 108,00	0,07 0,02	15346 11168	7 2	0,65 0,00	67 0
43.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,80	200,00 --	-- --	7760 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								181733
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
44.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	328,00	67,67 59,85	4,19 1,58	22196 19631	1374 518	0,34 0,01	111 2
45.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	235,00	67,67 59,85	4,19 1,58	15902 14065	985 371	0,34 0,01	79 2
46.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	67,00	67,67 59,85	4,19 1,58	4534 4010	281 106	0,34 0,01	23 1
47.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	35,00	67,67 59,85	4,19 1,58	2368 2095	147 55	0,34 0,01	12 0
48.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	6,00	67,67 59,85	4,19 1,58	406 359	25 9	0,34 0,01	2 0
49.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	6,00	93,07 76,95	10,34 3,87	558 462	62 23	0,43 0,02	3 0
50.	С130901-3 2	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	36,00	395,00	--	14220	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	623,00	--	1246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	922,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130901-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1510,00	--	1510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый д 15 мм	шт	2,00	150,47	--	301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
56.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	2300,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	2,00	893,06	36,99	1786	74	0,96	2
					177,75	13,50	356	27	0,07	0
58.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60,00	75,82	1,57	4549	94	0,41	25
					67,50	--	4050	--	--	--
59.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	60,00	187,02	50,89	11221	3053	0,75	45
					130,50	18,00	7830	1080	0,09	5
60.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	60,00	473,47	39,24	28408	2354	1,47	88
					254,25	15,75	15255	945	0,07	4
61.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	40,14	148,40	0,07	5957	3	0,65	26
					108,00	0,02	4335	1	0,00	0
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,00	21,80	0,05	1286	3	0,03	2
					5,81	0,02	343	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	375,00	72,96	16,85	27362	6319	0,21	79
					38,59	4,33	14471	1624	0,03	9
64.	C11031-14 1	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	55,00	298,00	--	16390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	C11031-14 2	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	16,50	366,00	--	6039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	C11031-12 4	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	232,10	108,00	--	25067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	C11031-12 5	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	57,20	136,00	--	7779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	C11031-12 6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	38,50	163,00	--	6276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	C11031-12 7	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	6,60	190,00	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	C11031-12 9	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	6,60	271,00	--	1789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	C11031-55 3	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 50 мм	рулон	22,50	6930,00	--	155925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								370798
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
72.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	13,00	1218,62	10,58	15842	138	0,77	10
					144,00	3,96	1872	51	0,02	0
73.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	280,00	620,54	0,64	173751	179	0,58	164
					106,20	0,25	29736	70	0,00	0
74.	E0116-13-	Прокладка трубопроводов	м	306,00	748,88	1,43	229157	438	0,56	171