АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ КГКП «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА ПАВЛОДАРА»

город Павлодар **«31» августа 2011 г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом **ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области» от «31» августа 2011 года № 607-0 «Создать приемочную комиссию управления здравоохранения Павлодарской области по приемке объекта после капитального ремонта отделения реабилитации в КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»** в следующем составе:

Председатель комиссии **Мусин Даулетбек Серикович - заместитель начальника управления здравоохранения Павлодарской области**

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **Садыков Тасан Сальменович - начальник отдела государственных закупок управления здравоохранения Павлодарской области**

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Мушкенов Аблай Тулеутаевич - главный специалист отдела государственных закупок управления здравоохранения Павлодарской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ахметов Марлен Нариманович – главный врач КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Искаков Мурат Мукашевич – заместитель главного врача по АХЧ, КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ергазинова Айман Тогтагановна – заведующая отделением реабилитации, КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сакенов Каппас Каримович – врач эпидемиолог, КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лунев Денис Владимирович - директор ТОО «Строитель»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Фоминых Валентина Максимовна – авторский надзор, индивидуальный предприниматель

(фамилия, имя, отчество, должность)

Искаков Бакит Слямович - технический надзор, индивидуальный предприниматель

(фамилия, имя, отчество, должность)

А также заинтересованные службы и органы надзора: **Танаторова Айгуль Ермековна - главный специалист управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Павлодара**

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекшенова Гульсум Николаевна - исполняющая обязанности заведующей лечебным отделом, управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Павлодара

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **после капитального ремонта отделение реабилитации в КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Павлодарская область, город Павлодар, ул. Хромзавод, проезд № 7 дом № 4**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (приказа, постановление и др.) от **«28» декабря 2010 г. № 341/19**

Акимат Павлодарской области

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком **ТОО «Строитель»**

(наименование организации)

выполнившим **капитальный ремонт**

(виды работ)

и субподрядными организациями —

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком **ИП «Фоминых В.М.»**

(наименование организации)

выполнившим **сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями —

5. Исходные данные выданы**: ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области»**

наименование научно-исследовательских изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Капитальный ремонт осуществлялся по **сметной документации**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Сметная документация утверждена:

Приказом ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«27» января 2011 г. № 50-Ѳ

8. Капитальный ремонт осуществлен в сроки:

начало работ **18 марта 2011 года**;

(месяц и год)

окончание работ **20 августа 2011 года;**

(месяц и год)

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Дефектный акт; Сметная документация на капитальный ремонт по объекту КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»; Заключение ДГП «Павлодаргосэкспертиза» № 16-0641/10 от 08.12.2010 года; приказ ГУ «Управления здравоохранения Павлодарской области» № 50-Ѳ от 27.01.2011 года.

(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации (прошедшая государственную экспертизу): всего **32900,0** тыс. тенге;
Сметная стоимость согласно договора № 535 от 18 марта 2011 года о государственных закупках по капитальному ремонту КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»: всего **32400,0** тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **капитальный ремонт отделение реабилитации КГКП «Больница скорой медицинской помощи города Павлодара»**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ **Д.С. Мусин**
(колы / подпись)

Заместитель председателя
приемочной комиссии _____ **Т.С. Садыков**
(колы / подпись)

Члены приемочной комиссии:

А.Т. Мушкенов _____ **А.Е. Танаторова** _____

М.Н. Ахметов _____ **Г.Н. Бекшенова** _____

М.М. Искаков _____ **Д.В. Лунев** _____

А.Т. Ергазинова _____ **В.М. Фоминых** _____

К.К. Сакенов _____ **Б.С. Искаков** _____

552794
2мна 1д5мнсыз

Форма №3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц **2011**года

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор №535 от 18.03.2011г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	2 969 201	2 969 201			
в том числе НДС 12%	318 129	318 129			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	890 760	890 760			
Удержание 5%	148 460	148 460			
Итого к оплате	1 929 981	1 929 981			

Итого к оплате: Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят один тенге

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №1-1
выполненных работ от 25 апреля 2011г.
Капитальный ремонт помещений отделения реабилитации (бывшее терапевтическое отделение)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Раздел 1. Стены								
1	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок / *м3 кладки*	4,95	2719,44 / 2319,75	399,69 / 63	13461 / 11483	1978 / 312	12503 / 106	15,88 / 0,54	79 / 3
2	Е55-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных с проемами в помещениях площадью более 5 м2 (санузлы, клизменная) / *м2*	2,17	1380,02 / 341,6	53,03 / 8,98	2995 / 741	115 / 19	806 / 106	2,3672 / 0,0494	5 / –
3	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича / *м3*	4,77	2975,47 / 1737	1238,47 / 468	14193 / 8285	5908 / 2232	9465 / 90	10,6 / 2,28	51 / 11
4	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток / *м2*	349,58	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	46550 / 38307	8243 / 1454	37773 / 95	0,743 / 0,0234	260 / 8
5	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм / *м2*	73,853	528,05 / 291,98	33,79 / 5,62	38998 / 21564	2495 / 415	20880 / 95	1,741 / 0,031	129 / 2
6	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону / *м2 облицовки*	120	1863,3 / 254,97	4,62 / 3,14	223596 / 30596	554 / 377	29424 / 95	1,52 / 0,0162	182 / 2
7	Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором / *м2*	120	7,13 / 7,04	0,09 / 0,02	856 / 845	11 / 2	805 / 95	0,049 / 0,0002	6 / –
8	99-1-8	Праймер / *кг*	12	123		1476				
		Раздел 4. Двери								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	84,99	158,38	23,78	13461	2021	10983	0,9115	77
	м2		134,6	8,98	11440	763	90	0,0439	4
10 E10-92-1	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	2,42	79,37	9,67	192	23	191	0,4171	1
	м2 проемов		69,7	3,29	169	8	108	0,01605	–
11 E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	37,59	367,11	19,34	13800	727	5926	0,8342	31
	м2 проемов		139,39	6,57	5240	247	108	0,0321	1
12 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	34,65	13000		450450				
	м2								
13 E9-45-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	3,93	965,99	28,84	3796	113	2983	4,98	20
	м2		927	10,15	3643	40	81	0,041	–
14 6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	3,93	5240		20593				
	м2								
Раздел 5. Полы									
15 E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	80	116,63	10,56	9330	845	9568	0,6987	56
	м2		106,07	1,67	8486	134	111	0,0144	1
16 E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	360,9	17,38	0,93	6272	336	6647	0,1139	41
	м2		16,45	0,14	5937	51	111	0,0013	–
17 E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,050;	378,945	5,64	0,19	2137	72	2301	0,0377	14
	м		5,45	0,02	2065	8	111	0,0003	–
	Всего прямые затраты				**862156**	**23441**			**952**
					148801	**6062**			**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				689914				
	Накладные расходы, тенге				150255				
	- заработная плата, тенге				22538				
	- трудоемкость, чел-ч				75				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60745				
	Всего				**1073156**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10732				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4293				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1088181**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**2075161**				
	- материалы, тенге				1315666				
	- сметная заработная плата, тенге				366956				
	Налог (2 %)				41503				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2116664**				
	НДС (12 %)				254000				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2370664**				

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Начальник отдела бухгалтерского учета _____ Тлешова Б.Н.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №1-2
выполненных работ от 25 апреля 2011г.
Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-59-2	Разборка надземной части кирпичных зданий 1-2-х этажных с сохранением годных материалов (7*8*3.5м)	196	350	148,4	68600	29086	45294	1,277	250
		м3 строительного объема		201,6	55,17	39514	10813	90	0,264	52
2	Е46-62-1	Разборка фундаментов жилых зданий из камня	56	472,45	109,52	26457	6133	20378	2,079	116
		м2 площади застройки		362,93	41,4	20324	2318	90	0,202	11
3	Е46-64-1	Разборка полов	56	146,4	45,6	8198	2554	5943	0,584	33
		м2		100,8	17,1	5645	958	90	0,084	5
4	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5	158,38	23,78	792	119	646	0,9115	5
		м2		134,6	8,98	673	45	90	0,0439	–
5	Е46-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	49	24,92	4,56	1221	223	974	0,1438	7
		м2		20,36	1,71	998	84	90	0,0084	–
6	Е7-45-6	Демонтаж панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4	671,43	298,83	2686	1195	2422	2,128	9
		шт сборных конструкций		372,6	108,05	1490	432	126	0,48416	2
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	390	27,1	27,1	10569	10569	6658	–	–
		т		–	18,97	–	7398	90	0,03984	16
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	390	119,02	119,02	46418	46418	8354	–	–
		т		–	23,8	–	9282	90	0,04998	19

Всего прямые затраты	164941	96297	420
	68644	31330	105
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	90669		
- заработная плата, тенге	13600		
- трудоемкость, чел-ч	45		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15337		
Всего	**270947**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2709		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1084		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**274740**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**523929**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	223819		
Налог (2 %)	10479		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**534408**		
НДС (12 %)	64129		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**598537**		

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Начальник отдела бухгалтерского учета _____ Тлешова Б.Н

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Форма №3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц **2011**года

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор №535 от 18.03.2011г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	5 387 863	2 418 662			
в том числе НДС 12%	577 271	259 142			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	1 616 359	725 599			
Удержание 5%	269 393	120 933			
Итого к оплате		1 572 130			

Итого к оплате: Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи сто тридцать тенге

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

И.о.главного врача КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Мальков А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №2-1
выполненных работ от 16 мая 2011г.
Капитальный ремонт помещений отделения реабилитации (бывшее терапевтическое отделение)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Раздел 1. Стены								
9	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	123	528,05	33,79	64950	4156	34775	1,741	214
		м2		291,98	5,62	35914	691	95	0,031	4
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	60	1863,3	4,62	111798	277	14712	1,52	91
		м2 облицовки		254,97	3,14	15298	188	95	0,0162	1
		Раздел 4. Двери								
41	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	26,49	367,11	19,34	9725	512	4175	0,8342	22
		м2 проемов		139,39	6,57	3692	174	108	0,0321	1
42	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	29,43	13000		382590				
		м2								
		Раздел 5. Полы								
60	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	3,05	51,33	4,89	157	15	161	0,336	1
		м2		46,44	0,83	142	3	111	0,0086	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	3,05	11,07	0,04	34	–	38	0,0767	–
		м2		11,03	0,02	34	–	111	0,0001	–
		Раздел 6. Входы и пандусы								
		6.2. Запасной вход								
109	Е46-45-3	Разборка лестничных маршей по основанию на грунте	27,45	812,62	30,65	22306	841	19605	5,4206	149
		м2 горизонтальной проекции		781,97	11,59	21465	318	90	0,0565	2
110	Е46-34-2	Разборка бетонных стен	12,428	2430,59	1082,84	30207	13458	20461	8,27	103
		м3		1347,75	481,5	16750	5984	90	1,95	24
111	Е46-37-1	Разборка монолитных бетонных фундаментов	5,22	2798,44	1351,69	14608	7056	9196	8,94	47
		м3		1446,75	510,75	7552	2666	90	2,49	13
112	Е7-21-2	Разборка лестничных площадок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	641,91	310,71	1926	932	1661	1,928	6
		шт сборных конструкций		331,2	107,98	994	324	126	0,44272	1
		Раздел 7. Сантехнические работы								
		7.0. Подраздел без наименования								
146	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	4	101,59	3,33	406	13	454	0,608	2
		комплект		98,26	0,54	393	2	115	0,0045	–
147	Е65-3-1	Демонтаж смесителя	4	293,06	0,56	1172	2	1346	1,66	7
		шт		292,5	0,09	1170	–	115	0,0007	–
148	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	5	244,84	6,45	1224	32	1377	1,43	7
		комплект		238,39	1,04	1192	5	115	0,0088	–
149	Е65-4-4	Демонтаж ванн	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		комплект		454,7	3,56	455	4	115	0,0305	–
150	Е65-12-5	Демонтаж поддонов душевых ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	218,61	0,81	656	2	752	1,256	4
		комплект		217,8	0,18	653	1	115	0,0016	–
		Раздел 8. Электромонтажные работы								
175	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	30	8,42	–	253	–	245	0,0584	2
		шт		8,42	–	253	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	60	24,84	–	1490	–	1445	0,1492	9
		м провода								
				24,84	–	1490	–	97	–	–
178	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	30200		1812				
		1000м								
192	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	30	195,71	137,68	5871	4130	2998	0,3731	11
		гнездо								
				58,03	53,01	1741	1590	90	0,291	9
193	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	60	113,54	73,85	6812	4431	3660	0,2624	16
		м борозды								
				39,69	28,1	2381	1686	90	0,154	9
194	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	60	57,78	0,77	3467	46	2526	0,238	14
		м борозды								
				46,67	0,11	2800	7	90	0,0007	–
195	Е46-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	4	287,62	138,67	1150	555	725	0,8763	4
		шт								
				148,95	52,38	596	210	90	0,2558	1
	Раздел 10. Прочие работы									
202	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	30	27,1	27,1	813	813	512	–	–
		т								
				–	18,97	–	569	90	0,03984	1
203	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	30	119,02	119,02	3571	3571	643	–	–
		т								
				–	23,8	–	714	90	0,04998	1
		Всего прямые затраты				**667475**	**40864**			**712**
						114965	**15136**			**67**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				511645				
		Накладные расходы, тенге				121995				
		- заработная плата, тенге				18299				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47368				
		Всего				**836838**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8368				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				848553				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				1618191				
		- материалы, тенге				975707				
		- сметная заработная плата, тенге				305339				
		Налог (2 %)				32364				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				1650555				
		НДС (12 %)				198067				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				1848622				

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

И.о главного врача КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Мальков А.В.

Начальник отдела бух. учета _____ Тлешова Б.Н.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №2-2
выполненных работ от 16 мая 2011г.
Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1								
7	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	368	122,85	–	45209	–	54251	0,767	282
		м		122,85	–	45209	–	120	–	–
9	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	174,24	408,12	169,62	71111	29555	50718	1,55	270
		м3 конструкции		238,5	4,07	41556	709	120	0,0136	2
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	120	27,1	27,1	3252	3252	2048	–	–
		т		–	18,97	–	2276	90	0,03984	5
11	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	120	119,02	119,02	14282	14282	2570	–	–
		т		–	23,8	–	2856	90	0,04998	6
		Всего прямые затраты				**133854**	**47089**			**552**
						86765	**5841**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				109587				
		- заработная плата, тенге				16438				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14606				
		Всего				**258047**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2580				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	261659
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	498984
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	214835
Налог (2 %)	9980
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**508964**
НДС (12 %)	61076
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**570040**

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Кузеков А.М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

И.о главного врача КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Мальков А.В.

Начальник отдела бух. учета _____ Тлешова Б.Н.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Форма №3

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июля 2011года

Заказчик: ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор №535 от 18.03.2011г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	12 692 190	7 304 327			
в том числе НДС 12%	1 359 878	782 606			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	3 807 657	2 191 298			
Удержание 5%	634 610	365 216			
Итого к оплате		4 747 813			

Итого к оплате: Четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч восемьсот тринадцать тенге

Заказчик:
И.о.начальника ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Гимадиева М.Г.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №3-1
выполненных работ от 25 июля 2011г.
Капитальный ремонт помещений отделения реабилитации (бывшее терапевтическое отделение)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Раздел 1. Стены								
7	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,7	10885,83	154,03	29392	416	5720	14,63	40
		м3		2295	58,5	6197	158	90	0,28	1
9	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	73,147	528,05	33,79	38625	2472	20680	1,741	127
		м2		291,98	5,62	21357	411	95	0,031	2
10	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	1030,03	84,22	0,09	86749	93	46324	0,283	291
		м2		47,32	0,02	48741	21	95	0,0001	–
11	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	152	292	0,07	44384	11	4833	0,2009	31
		м2		33,45	0,02	5084	3	95	0,0001	–
		Раздел 2. Потолок								
23	Е62-8-4	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	57,6	95,31	0,09	5490	5	3097	0,34	20
		м2		56,57	0,03	3258	2	95	0,0001	–

24	Е62-18-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	624,3	304,49	0,07	190093	44	25787	0,261	163
		м2		43,46	0,02	27132	12	95	0,0001	–

Раздел 5. Полы

57	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	164,4	116,63	10,56	19174	1736	19661	0,6987	115
		м2		106,07	1,67	17438	275	111	0,0144	2
59	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	25,2	5,64	0,19	142	5	153	0,0377	1
		м		5,45	0,02	137	1	111	0,0003	–
60	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	41,4	51,33	4,89	2125	202	2172	0,336	14
		м2		46,44	0,83	1923	34	111	0,0086	–
61	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	41,4	11,07	0,04	458	2	508	0,0767	3
		м2		11,03	0,02	457	1	111	0,0001	–
62	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	44,45	941,86	1,2	41866	53	1955	0,2666	12
		м2		39,4	0,23	1751	10	111	0,0014	–
64	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	30	296,11	14,01	8883	420	3397	0,674	20
		м2		99,79	2,21	2994	66	111	0,0122	–
68	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	30	1619,03	14,85	48571	446	8202	1,5362	46
		м2		243,95	2,32	7319	70	111	0,0237	1
69	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25,79	287,48	2,26	7414	58	1436	0,2896	7
		м		49,84	0,34	1285	9	111	0,0023	–

Раздел 6. Входы и пандусы

6.1. Центральный вход

96	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (стойки перекрытия)	0,16	18837,97	11119,34	3014	1779	1788	42,5	7
		т		7560	4200,75	1210	672	95	20,52	3
97	8-6-218	Трубы стальные (ГОСТ 8732-78*), 89х7 мм	16	1010		16160				
		м								
98	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,22932	128758,75	4022,39	29527	922	1888	56,5	13

		т конструкций		9090	1071,86	2085	246	81	3,81	1
109	Е15-38-1	Облицовка стен крыльца искусственными плитами на металлическом каркасе	20	3142,91	3,99	62858	80	8899	2,7	54
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	9343	24	95	0,0046	–
	6.2. Запасной вход									
128	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (стойки перекрытия)	0,16	18837,97	11119,34	3014	1779	1788	42,5	7
		т		7560	4200,75	1210	672	95	20,52	3
129	8-6-218	Трубы стальные (ГОСТ 8732-78*), 89х7 мм	16	1010		16160				
		м								
130	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,22932	128758,75	4022,39	29527	922	1888	56,5	13
		т конструкций		9090	1071,86	2085	246	81	3,81	1
141	Е15-38-1	Облицовка стен крыльца искусственными плитами на металлическом каркасе	10	3142,91	3,99	31429	40	4450	2,7	27
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	4672	12	95	0,0046	–
		Всего прямые затраты				**715055**	**11485**			**1011**
						165678	**2945**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				537892				
		Накладные расходы, тенге				164626				
		- заработная плата, тенге				24694				
		- трудоемкость, чел-ч				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52781				
		Всего				**932462**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9325				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3730				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**945517**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**1803101**				
		- материалы, тенге				1025760				
		- сметная заработная плата, тенге				393551				
		Налог (2 %)				36062				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1839163**				

НДС (12 %)	220700
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2059863

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Ибрашев К.Н.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г.Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Начальник отдела бух. учета _____ Тлешова Б.Н.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 1.02.11 Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №3-2
выполненных работ от 25 июля 2011г.
Ремонтно-восстановительные работы по запуску лифта

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1	Лифт электронный больничный, включая транспортные расходы и сертификацию Ц.о =3600000/1,12/1,823/1,02 *лифт*	1	1728612		1728612				
		Всего прямые затраты				**1728612** / –	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				1728612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**1728612**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1728612**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**3296463**				
		- материалы, тенге				–				
		- оборудование, тенге				3296463				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		Налог (2 %)				65929				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3362392
НДС (12 %)	403487
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3765879

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Гимадиева М.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Начальник отдела бух. учета _____ Тлешова Б.Н.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара"

Акт №3-3
выполненных работ от 25 июля 2011г.
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	400	27,1	27,1	10840	10840	6829	–	–
		т		–	18,97	–	7588	90	0,03984	16
11	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	400	119,02	119,02	47608	47608	8568	–	–
		т		–	23,8	–	9520	90	0,04998	20
14	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	72	32,24	30,77	2321	2215	611	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	102	600	87	0,02853	2
15	П8-15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 2 класс грузаК=1,600;	115,2	148,39	148,39	17095	17095	3077	–	–
		т		–	29,68	–	3419	90	0,06233	7
16	99-1-2	Стоимость песчаного грунта	72	320		23040				
		м3								
24	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	270	635,14	6,63	171488	1790	35783	0,698	188
		м бортового камня		108,68	1,76	29344	475	120	0,0061	2
25	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	11,61	26200		304182				
		м3								
		Всего прямые затраты				576574	79548			189
						29446	21602			47
		В том числе стоимость: материалов, тенге				467580				

Накладные расходы, тенге	54868
- заработная плата, тенге	8230
- трудоемкость, чел-ч	27
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37887
Всего	669329
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6693
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2677
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**678699**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**1294279**
- материалы, тенге	891675
- сметная заработная плата, тенге	130912
Налог (2 %)	25886
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1320165**
НДС (12 %)	158420
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1478585**

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" _____ Гумадиева М.

Заместитель начальника _____ Мусин Д.С.

Главный врач КГКП "Больница скорой медицинской помощи г. Павлодара" _____ Ахметов М.Н.

Начальник отдела бух. учета _____ Тлешова Б.Н.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

Начальник отдела ГО и ЧС _____ Капенов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Ю.