Заказчик: ТОО "ИСК Югсантехсервис"
Подрядчик :ТОО "Гидроспецстрой"
Наименование объекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания общеобразовательной школы № 120 в г. Алматы в Алмалинском районе, ул. Курмангазы, 76. Дополнительные работы. Укрепление основания фундамента гимназии № 120 в г. Алматы.
Договор № 15-2010 от 03 декабря 2010 года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2010 года

номер по порядку	наименование пусковых комплексов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС	ВСЕГО СУЧЕТОМ НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	**в том числе за отчетный период, без НДС**		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего работ и затрат		1 545 673	1 545 673	1 380 065	165 608	1 545 673,00
	Всего						1 545 673,00

Заказчик:
М.П.

Подрядчик:
М.П.

Заказчик ТОО "ИСК ЮгСантехсервис"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"
Субподрядчик
Договор №15-2010 от 03 декабря 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания общеобразовательной школы 120 в г. Алматы в Алмалинском районе, ул. Курмангазы, 76, Дополнительные работы.

Наименование обьекта: Укрепление основания фундамента

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0104-21-1	Колонковое бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 2-4 группы станками вращательного бурения с электродвигателем /	м	16,39	1959,90	1560,87	32121	25581	1,87	31
					290,25	589,01	4757	9653	2,80	46
2.	Е0104-21-3	Колонковое бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 7 группы станками вращательного бурения с электродвигателем	м	40,97	3811,28	2998,94	156158	122874	3,12	128
					486,00	1131,55	19913	46362	5,38	220
3.	Е0104-21-6	Колонковое бурение скважин	м	7,16	7445,05	5594,42	53326	40071	5,60	40
					877,50	2109,83	6285	15112	10,02	72
4.	С11061-47	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш76К-ЦВ	шт	10,93	5150,00	--	56269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0104-50-1	Установка кондуктора при колонковом бурении	м	9,71	177,50	146,75	1724	1425	0,19	2
					29,48	55,23	286	536	0,26	3
6.	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	9,71	889,00	--	8634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	скважина	9,71	2863,57	2218,94	27811	21550	2,84	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					495,00	750,15	4807	7285	2,69	26
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	48300,00	--	8795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,04	45300,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0105-127 -1	Инъекция грунтов при поглощении цемента 200кг	м	64,52	682,52	377,64	44039	24367	1,25	81
					222,75	141,93	14373	9158	0,55	35
11.	С11011-10 08	Портландцемент общестроительного назначения , марки 400	т	12,33	10600,00	--	130717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0105-128 -1	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм	м	64,52	300,97	160,34	19420	10346	0,47	30
					83,25	62,10	5372	4007	0,22	14

ИТОГО: 540664 246214 339
55793 92113 416

Накладные расходы :

На общестроительные работы	149559
Всего накладных расходов:	149559
Итого с накладными	690223

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41413
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	731636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	734563
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	742104
Пересчет в текущих ценах, К=1,82	1353005
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27060
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1380065
Налог на добавленную стоимость, 12 %	165608
Итого с НДС	1545673

Принял: Сдал:

ДОГОВОР № 15-2010

г. Алматы « 03 » декабря 2010 года

Товарищество о ограниченной отвественностью «ИСК ЮгСАНТЕХСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора **Муханова Ф.Г.** , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидроспецстрой» именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице президента **Трашина В. П.** , действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по усилению основания фундамента гимназии № 120 по ул. Курмангазы, 76 в г. Алматы, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для работы, принять их результат и уплатить обусловленную в настоящем Договоре цену.

2.1. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие лицензии, разрешающих осуществление предусмотренных Договором работ.

Статья 2. Цена договора. Порядок расчетов

2.1. Стоимость усиления основания фундамента составит **1 545 673,0** (**один миллион пятьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят три**) тенге, в том числе НДС.

2.2. Оплата фактически выполненных работ производится на основании подписанных Актов приемки выполненных работ (форма №2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №3) за вычетом суммы аванса пропорционально выполненным работам, в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента подписания Акта приемки выполненных работ (форма №2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №3).

2.3. При выявлении дополнительных работ, неучтенных выданной в производство работ Проектной документацией, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику. Заказчик обязан ответить на данное сообщение в течение 3-х дней. Оплата этих работ осуществляется в соответствии с дополнительной сметой.

В случае неполучения ответа от Заказчика в установленный срок, Подрядчик приостанавливает выполнение работ с отнесением убытков, вызванных простоем на счет Заказчика.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 20 (двадцать) календарных дней, указанный срок исчисляется с момента исполнения Заказчиком п. 2.2., п.4.2.1., настоящего Договора.

3.2. Срок выполнения работ отодвигается соразмерно приостановления работ в случае предусмотренного п.2.5., п.4.4.1 договора и неисполнение обязательств Заказчиком, что влечет неисполнение своих обязательств Подрядчиком.

3.3. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5-ти календарных дней после:

- получения аванса;
- подачи электроэнергии и технической воды на стройплощадку.

Статья 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать Подрядчику рабочие чертежи и выдать его в производство работ в 2 (двух) экземплярах.

4.1.2. Обеспечить геолого-маркшейдерский контроль за выполнением работ.

4.1.3. Предоставить строительную площадку с подъездными путями и пригодную для производства работ и передать Подрядчику по Акту..

4.1.4. Обеспечить электроэнергией мощностью не менее 50 кВт с подводом распределительного ящика на расстоянии не далее 10 м. от строительной площадки и технической водой.

4.1.5. Выделить площадку для размещения 2 (двух) бытовых помещений Подрядчика.

4.1.6. Осуществлять оплату выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего договора.

4.1.7. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренной ст.5 настоящего Договора.

62

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за соблюдением Подрядчиком технологии производства работ, при этом, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре.

4.2.2. Поставить на строительную площадку, необходимые материалы, оборудование, технику.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

4.2.4. Выполнить работы качественно, собственными силами, строго в соответствии с заданием Заказчика (Рабочие чертежи), проектной документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан в установленные Сторонами сроки.

4.2.5. При обнаружении в период приемки Работ, недостатков устранить их за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика.

4.2.6. В случае отклонения от Рабочих чертежей согласовать необходимые изменения Работ с Заказчиком.

4.4. **Подрядчик вправе:**

4.4.1. В случае обнаружения в ходе строительства, неучтенные в Договоре работы, незамедлительно сообщить об этом Заказчику и приостановить работы до получения от него ответа, с отнесением всех убытков на Заказчика , в связи с простоем.

4.4.2. В случае несвоевременной оплаты за выполненные работы, Подрядчик имеет право приостановить работ, с возложением всех расходов, затрат на Заказчика.

Статья 5. Сдача и приемка результатов

5.1. Приемка выполненных работ производится Сторонами совместно . Подрядчик составляет Акт приемки выполненных работ (Ф2) и Справку о стоимости выполненных работ (Ф3) и направляет Заказчику . Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Подрядчика Акта приемки выполненных работ и Справки подписать его и произвести расчет до 15 числа последующего месяца .

5.2. Если во время выполнения или приемки работ обнаружено, что поручаемая работа выполнена Подрядчиком некачественно или с иными недостатками Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет приобрести материалы и самостоятельно устранить недостатки работ в согласованные сторонами сроки.

5.3. Скрытые работы оформляются двухсторонними Актами освидетельствования скрытых работ.

Статья 6. Имущественная ответственность сторон

6.1. За несвоевременное осуществление платежей причитающихся Подрядчику, а также за необоснованный отказ, или отказа по надуманным основаниям принять выполненные работы, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа (от стоимости не принятых выполненных объёмов работ) за каждый день просрочки.

6.2. При несвоевременном окончании работ (устранении дефектов) по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости недовыполненных работ (не устранённых дефектов) за каждый день просрочки.

6.3. За простой по вине любой из сторон, срок исполнения Работ отодвигается соразмерно простою.

6.4. За простой указанный п4.4.1., п.4.4.2. , а также неисполнение п.3.3. настоящего Договора Заказчиком, уплачивается неустойка в размере 0,1% от общей ориентировочной суммы Договора за каждый день простоя.

6.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

Статья 7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению соответствующих обязательств любой из сторон по настоящему Договору.

7.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли и/или не должны были предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая, но, не ограничиваясь, следующим: пожары, стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокада, эмбарго, принятие запретительных или ограничительных актов компетентными государственными органами.

61

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме. Доказательством, свидетельствующим о таких обстоятельствах и их длительности, являются документы, выданные Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

В случае если действия указанных обстоятельств превышают 30-тидневный срок, Стороны вправе по обоюдному согласию расторгнуть настоящий Договор. После расторжения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по финансовым обязательствам в течение 10 (десяти) банковских дней.

Статья 8. Разрешение споров

9.1.Стороны будут стремиться решить все возникшие разногласия дружественным путем на основе переговоров.

9.2. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются условиями договора и Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

9.3. В том случае, если при реализации настоящего Договора возникнут споры или разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры и разногласия подлежат окончательному разрешению Специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 9. Расторжение договора

8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон, с письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 календарных дней, при этом Стороны производят расчеты с учетом выполненной работы.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему.

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они подписаны уполномоченными лицами и подписи скреплены печатями Сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью

Статья 11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
ТОО «ИСК ЮгСАНТЕХСЕРВИС»
г.Алматы , ул.Суюнбая, 43
ул. Толебаева, 100, кв. 53
тел.8-727-382-21-56,382-22-78;
ф. 382-23-73
ИИК KZ37722S000000043311(KZT)
БИК CASPKZKA
АО KASPI BANK

Генеральный Директор:
_____ **Муханов Ф.Г.**

Подрядчик:
ТОО «Гидроспецстрой»
РК, 050008 ,г.Алматы,
пр.Абая, 64
тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88,
e-mail: gss@nursat.kz ,
Основной р/с KZ338560000000004928
БИК KCJBKZKX , КОД 17
БИН 920140000470
АГФ АО «БанкЦентрКредит»

Президент
_____ **Трашин В.П.**

99 — 60