Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Генподрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красноселькое-1" в. Красноселькое г.Актобе
Договор: №03-3/629 от 15.12.2017г., дополнительное соглашение №3 от 12.02.2019г.

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2019 года
(Локальная смета №6-3)
Наружная канализация

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0316 11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаватора "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	347,6000		146,69	50991,15
2	Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,9000		3240,48	41802,23
3	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение дна траншеи на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	40,4000		143,41	5793,81
4	Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	360,5000		37,42	13491,62
5	Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	340,1000		37,42	12728,16
6	Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 3	м3 грунта	255,0750		25,92	6612,09
7	Е11-010205-0504 11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 4	м3 грунта	85,0250		1141,23	97033,28

		3	4	5	6	7	8
	...10201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255,0750		143,41	36580,59
9	Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Группы 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 и более грунта	м3 грунта	20,4000		176,02	3590,88
10	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	38,7600		412,41	15985,01
11	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Группы 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,4000		15,53	316,88
12	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 150мм.Укладка	км трубопровода	0,0723		301303,10	21784,21
13	С123-010603-0103 23-010603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	73,0230		905,27	66105,53
14	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 200мм.Укладка	км трубопровода	0,0501		367022,10	18387,81
15	С123-010603-0104 23-010603-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	50,6010		1140,75	57723,09

		3	4	5	6	7	8
	230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца		2,7200	27326,69	74328,60
17	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца		1,2800	23650,73	30272,93
19	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		1,0000	17851,91	17851,91
20	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		4,0000	10136,11	40544,44
21	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		1,0000	20647,96	20647,96
22	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.		2,0000	11829,18	23658,36
23	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 10.9	шт.		1,0000	10777,87	10777,87

		3	4	5	6	7	8
	-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	6,0000		7266,33	43597,98
25	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5,0000		3225,20	16126,00
26	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5,0000		4912,04	24560,20
27	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	0,0300		25677,29	770,32
28	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5,0000		14375,15	71875,75
29	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость металлических стремянок	т	0,0692		299947,97	20756,40
30	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м3 подстилающего слоя	2,7000		5018,07	13548,78
31	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,3500		20793,89	28071,75

	3	4	5	6	7	8
-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	29,2500		730,75	21374,37
ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты		Тенге				949073,81
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				249470,72
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				140040,08
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				50852,64
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				543578,00
- перевозка грузов		Тенге				15985,01
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				179627,02
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1128700,84
Накладные расходы II уровня		Тенге				47856,92
ИТОГО:		Тенге				1176557,75
Сметная прибыль		Тенге				94124,62
ИТОГО по смете:		Тенге				1270682,37
Временные здания и сооружения (1,5 %)						19 060
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)						26 827
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.						1 316 569
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Инф = 1,059)						1 394 247
НДС (12 %)						167 310
Всего по акту с учетом НДС						1 561 556

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
_____Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "РегионСервисАктобе"
_____Бекмаганбетов М.А.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____Кантарбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ПрК "Актюбгражданпроект
_____Усембеков Е.А.