Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041040017579-20191230-63982366
1.1. Номер учетной системы 00000000021
2. Дата выписки 30.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.12.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041040017579
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 2, д. 47Б, кв. (офис) 422-423
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001
9.2. Номер 0078669
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ57998PTB0000524155
14. БИК TSESKZKA
15. Наименование банка First Heartland Jýsan Bank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 971240001127
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЕЛИК"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 29, кв. (офис) 3е
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041040017579
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 2, д. 47Б, кв. (офис) 422-423

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971240001127
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЕ
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Сыгана (офис) 3е
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 7
27.4. Дата 31.10.2019
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 25
32.2 Дата 30.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6	Выполнение Работы по Усовершенствованию Ирригационно-дренажной системы «Мактаарал-1. Первый пусковой комплекс» в рамках «Второй фазы Проекта по Усовершенствованию Ирригационно-Дренажной Систем			Одна услуга	1		4458986.17			4458986.17	12%	535078.34	4994064.51		
							Всего по счету:	4458986.17		0.00	4458986.17		535078.34	4994064.51		

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

u2oQzpXH0Qpw477zG876kGU6Ga/igrRWClsT4Nisr7gl
ZusjayvIThCrkkYDqzQ6vDB3/x6kqQoeJBtLpZS2EA==

САГИНДИКОВА ГУЛЖАН ХОДЖАНАЗАРОВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "АКЕЛИК",Республика Казахстан, Республика Казахстан, Акмолинская область г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 29, офис 3 е** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**971240001127**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АрыстанСтройПроект",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., мкр. 2 , 47Б, кабинеты 422-423** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041040017579**

Договор (контракт) Договор № 7 от 31.10.2019

Номер документа	Дата составления
25	**30.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по Усовершенствованию ирригационно-дренажной системы «Мактаарал-1. Первый пусковой комплекс» в рамках «Второй фазы Проекта по Усовершенствованию Ирригационно и Дренажной Систем»			услуга	1	4 994 064,51	4 994 064,51
				Итого	1	x	4 994 064,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мамедов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2019

М.П.

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

RSE "Water Resources Committee of the Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan

РГУ Комитет по Водным Ресурсам Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Second Irrigation and Drainage Improvement Project (IDIP-2)
«Вторая фазы проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем (ПУИД-2)»

IBRD Loan # 8277-KZ / Заем МБРР № 8277-KZ

The Works on Improvement of Irrigation and Drainage System of Makhtaraal 1, First Launch Area

Работы по усовершенствованию ирригационно-дренажной системы «Мактаарал-1», Первый пусковой комплекс

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No. 1
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ №1

Работы с 22 ноября 2019 по 28 декабря 2019

SUBCONTRACTOR/СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "АрыстанСтройПроект"

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.1 /ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ №1

FRONT PAGE / ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Item	Description	Sub-Clause of Contract Conditions,	Value of Work up to the End of Previous Measurement period, KZT	Value for this Measurement Period, KZT	Value of Work up to the End of Measurement Period, KZT
Пункт	Описание	№ пункта Условий Контракта	Стоимость работ на конец предыдущего периода, KZT	Стоимость за данный отчётный период, KZT	Стоимость работ на конец отчётного периода, KZT
1	**Value of Measured Work**/стоимость Выполненных Работ	14.1		4 458 986,17	4 458 986,17
2	**Retention Money- 10% x (Value of Works Executed) reaching up to 5% of the Accepted Contract Amount, (1*0,1)**/Удержание гарантии -10% от стоимости выполненных работ,(1*0,1)	14.3		445 898,62	445 898,62
3	**Retention Money- 10% x (Value of Works Executed) reaching up to 5% of the Accepted Contract Amount, VAT 12 % (2*0,12)**/Удержание гарантии -10% от стоимости выполненных работ, НДС 12%(2*0,12)			53 507,83	53 507,83
4	**Retention Money- 10% x (Value of Works Executed) reaching up to 5% of the Accepted Contract Amount, with VAT 12 % (3+2)**/Удержание гарантии -10% от стоимости выполненных работ, с НДС 12 % (3+2)			**499 406,45**	**499 406,45**
5	**Repayment of Retention**/Возврат суммы удержания.	14.9		0,00	0,00
6	**Sub-total** /Под-Итог			4 458 986,17	4 458 986,17
7	**Sub-total VAT 12%, (6*0,12)**/Под-Итог НДС 12 %, (6*0,12)			535 078,34	535 078,34
8	**Sub-total with VAT 12%, (6+7)**/Под-Итог с НДС 12% (6+7)			4 994 064,51	4 994 064,51
9	**Laboratory tests according to the Agreement of Subcontract clause 10.4/Лабораторные испытания согласно Контракта Субподряда пункт 10.4**			189 400,00	189 400,00
10	**Sub-total** /Под-Итог вычетов с НДС 12%			688 806,45	688 806,45
11	**Value of Certificate with VAT 12%, (G-D-I)**/Сумма Сертификата с НДС 12%, ((M-(P+H))	14.6		**4 305 258,06**	**4 305 258,06**

SUBMITTED BY / ПРЕДСТАВЛЕН:

Date/Дата

Крыжанюк Р.В.
Signature and Stamp / Подпись и печать
SUBCONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБПОДРЯДЧИКА

APPROVED BY / УТВЕРЖДЕН:

Date/Дата

Мамедов А.М.
Signature and Stamp / Подпись и печать
CONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА

391 222,75

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.1 /ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ №1
SUMMARY OF BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Part No. / Часть №	Name Наименование	Total cost in KZT Общая стоимость в KZT	Amounts (KZT) / Стоимость, KZT		
			Cumulated Previous Накоплено за пред. период	This IPC За данный сертификат	Cumulated to Date Накоплено на наст. время
Bill No. 1-1	Canal System / Система каналов	83 645 910,24		4 458 986,17	4 458 986,17
Bill No. 2-1	Canal Structures / Сооружения на каналах	9 158 243,74		-	-
SUB-TOTAL /	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ	92 804 153,98		4 458 986,17	4 458 986,17
VAT - 12% / НДС - 12%		11 136 498,48		535 078,34	535 078,34
CONTRACT VALUE, KZT *СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, KZT*		103 940 652,46		4 994 064,51	4 994 064,51

SUBMITTED BY / ПРЕДСТАВЛЕН:

Date/Дата

Крыжанюк Р.В.
Signature and Stamp / Подпись и печать
SUBCONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБПОДРЯДЧИКА

APPROVED BY / УТВЕРЖДЕН:

Date/Дата

Мамедов А.М.
Signature and Stamp / Подпись и печать
CONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА

8 777 281 62 59.
Лена
Ивр.

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.1 /ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ №1
ADVANCE PAYMENT / АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ

Received by SubContractor
Получен СубПодрядчиком

Advance Payment: Full Amount in KZT
Возврат аванса: Вся сумма в KZT

0,00

Repaying to Contractor
Возврат Подрядчику

Outstanding Amount:
Оставшаяся сумма:

0,00

IPC No № ППС.	PERIOD OF IPC ПЕРИОД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ	CERT. VALUES FOR REPAYMENT CALCULATIONS/ ЗАВЕРЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОЗВРАТА		PERCENT OF/ ПРОЦЕНТ	CUMMULATIVE PERCENTAGE COMPLETED	AMOUNT OF REPAYMENT FOR THIS CERTIFICATE WITH VAT 12%
		VALUE OF WORKS AT THIS CERTIFICATE ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ДАННОМ СЕРТИФИКАТЕ KZT / KZT	TOTAL CONTRACT SUM СУММА КОНТРАКТА KZT / KZT	COMPLETED WORKS AT THIS CERTIFICATE ЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ В ДАННОМ СЕРТИФИКАТЕ %	НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ %	СУММА ВОЗВРАТА В ДАННОМ СЕРТИФИКАТЕ, С НДС 12 % KZT / KZT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*
1	22/11/2019-28/12/2019	4 994 064,51	103 940 652,46	4,80%	4,80%	
2						
3						
4						
5						
Total		4 994 064,51			4,80%	0,00

SUBMITTED BY / ПРЕДСТАВЛЕН:

Date/Дата

Крыжанюк Р.В.
Signature and Stamp / Подпись и печать
SUBCONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБПОДРЯДЧИКА

APPROVED BY / УТВЕРЖДЕН:

Date/Дата

Мамедов А.М.
Signature and Stamp / Подпись и печать
CONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.1 /ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ №1
RETENTION RECORDS/ДАННЫЕ УДЕРЖАННЫХ СУММ

Retention Money (see PCC 14.3) - 10% x (Value of Works Executed) Удержание гарантии -10% от стоимости выполненных работ	499 406,45	KZT
Maximum Retention (see PCC 14.3) is reaching up to 5% of the Accepted Contract Amount Макс.удерживаемая сумма -5% от суммы Контракта, KZT	5 197 032,62	KZT

Interim Payment Certificate No № ППС.	**Interim Payment Certificate Period** Период Промежуточного Сертификата	**Retention for each Payment Certificate** Удержание из каждого Промежуточного Сертификата KZT / KZT	**VAT 12 %** НДС 12%	**Amount of repayment for this certificate with VAT 12%** Сумма возврата в данном сертификате, с НДС 12 %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
№1	22/11/2019-28/12/2019	445 898,62	53 507,83	499 406,45
№2				
TOTAL, KZT / ИТОГО в KZT		**445 898,62**	**53 507,83**	**499 406,45**

SUBMITTED BY / ПРЕДСТАВЛЕН:

Date/Дата

Крыжанюк Р.В.
Signature and Stamp / Подпись и печать
SUBCONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБПОДРЯДЧИКА

APPROVED BY / УТВЕРЖДЕН:

Date/Дата

Мамедов А.М.
Signature and Stamp / Подпись и печать
CONTRACTOR'S REPRESENTATIVE
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.1 /ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ №1

Bill No. 1-2 : Reconstruction of Canal K 11-7 system
Bill No. 1-2: Реконструкция Канала системы К 11-7

	Item Nr	Description of Work	Unit /	Quantity /	Unit rate KZT/	Total Amount (KZT)/	Quantities/Количество			Amounts (KZT)/Стоимость, KZT		
№	Статья №	Описание работ	Единица	Количество	Единица стоимости, KZT	Общая Сумма, KZT	Cumulated Previous Предыдущий период	This Month Данный отчетный период	Cumulated to Date Накопленный период	Cumulated Previous Предыдущий период	This Month Данный отчетный период	Cumulated to Date Накопленный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TS-03 IDIP-02	Excavation in canal with cleaning of reeds and disposal in spoil areas, including grading and shaping of spoil embankment, haul less than 150m. / Выемка грунта с очисткой от камыша и с перемещением в канальер, включая разравнивание и формовку канальера, перемещение до 150 м.	$m^3/м^3$	5 193,00	725,03	3 765 080,79		1493,00	1493,00		1 082 469,79	1 082 469,79
2	TS-03 IDIP-02	Excavation of sound soils in canal and using the soil for canal embankment, haul less than 150m. / Выемка подходящего грунта на канале и использование его для бермы канала, перемещение до 150 м.	$m^3/м^3$	0,00	580,02	0,00			0,00		-	-
3	TS-03 IDIP-02	Excavation in canal for the placement of parabolic LR flumes and disposal in spoil areas, including grading and shaping of spoil embankment, haul less than 150m. / Выемка грунта под параболические лотки ЛР и выемка в канальерах, включая разравнивание и формовку канальера, перемещение до 150 м.	$m^3/м^3$	0,00	725,03	0,00			0,00		-	-
4	TS-03 IDIP-02	Manual excavation for collar bed under the LR flumes, including formation of complete collar section with concrete over gravel sand mix (manually) / Выемка под приемки лотков ЛР , включая формовку приямков с бетоном поверх гравийно-песчаной смеси (вручную)	$m^3/м^3$	0,00	1 740,07	0,00			0,00		-	-
5	TS-03 IDIP-02	Backfill around the LR flumes using soils as mentioned in item 2 above, haul less than 500m / Обратная засыпка вокруг лотков ЛР, с использованием грунта как указано в пункте 2, перемещение до 500 м	$m^3/м^3$	0,00	290,01	0,00			0,00		-	-
6	TS-03 IDIP-02	Excavation in borrow area and transportation to canal section for embankment formation, haul less than 15 km / Разработка грунта в карьере с перемещением его к сечению канала, дальность возки до 15км	$m^3/м^3$	18 965,00	957,04	18 150 263,60		2279,00	2279,00		2 181 094,16	2 181 094,16
7	TS-03 IDIP-02	Form compacted earth fill embankment using soil from borrow as mentioned in item 6 above, with backfill in layer by layer / Устройство качественной насыпи грунтом из карьера, как указано в п 6, с послойной обратной засыпкой	$m^3/м^3$	18 965,00	290,01	5 500 039,65		3622,00	3622,00		1 050 416,22	1 050 416,22
8	TS-03 IDIP-02	Excavation in canal and form embankment from excavated sound soil. / Вырезка сечения в канале и формирование бермы из вынутого подходящего грунта	$m^3/м^3$	7 817,00	290,01	2 267 008,17			0,00		-	-
9	TS-03 IDIP-02	Levelling of LR bed manually / Планировка дна вручную	$m^2/м^2$	1 374,00	116,00	159 384,00			0,00		-	-
10	TS-03 IDIP-02	Side slope grading manually / Планировка откосов вручную/	$m^2/м^2$	12 412,00	145,01	1 799 864,12			0,00		-	-
11	TS-03 IDIP-02	Levelling of embankment (berm) with average pull-type grader for flume canals / Планировка дамбы (бермы) прицепным средним грейдером, для лотковых каналов	$m^2/м^2$	20 604,00	58,00	1 195 032,00			0,00		-	-
12	TS-03 IDIP-02	Excavation of trench and backfill along both sides of canal banks for fixing of 2 edges of bituminous geomembrane / Выемка и обратная засыпка траншеи для закрепления края полотнища битумной геомембраны с 2-х сторон	$m^3/м^3$	0,00	870,03	0,00			0,00		-	-
13	GOST 24587-81, TS-13 IDIP-02	Flume LR / Лоток ЛР	$m^3/м^3$	0,00	58 002,30	0,00			0,00		-	-
14	GOST 24587-81, TS-13 IDIP-02	Supporting pole FP / Опорная плита ФП	$m^3/м^3$	0,00	40 601,61	0,00			0,00		-	-
15	TS-11 IDIP-02	Cast-in-situ RCC canal lining B20 W6 F150 t=0.12m / Монолитная ж/б облицовка канала B20 W6 F150 t=0.12м	$m^3/м^3$	1 005,00	37 701,50	37 890 007,50			0,00		-	-
16	TS-06 IDIP-02	Concrete cubes 10x10x3(cm) B20 W6 F150 / Бетонные кубики 10x10x3(см) B20 W6 F150	$m^3/м^3$	2,51	26 101,04	65 513,61			0,00		-	-

	Item №	Description of Work	Unit /	Quantity /	Unit rate KZT/	Total Amount (KZT)/	Quantities/Количество			Amounts (KZT)/Стоимость, KZT		
№	Статья №	Описание работ	Единица	Количество	Единица стоимости, KZT	Общая Сумма, KZT	Cumulated Previous Предыдущий период	This Month Данный отчетный период	Cumulated to Date Накопленный период	Cumulated Previous Предыдущий период	This Month Данный отчетный период	Cumulated to Date Накопленный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	TS-08 IDIP-02	Grid reinforcement Ø 8 A-I GOST 5781-82 with spacing 20x20 cm / Арматурная сетка Ø 8 A-I ГОСТ 5781-82 с шаг 20x20 см	kg/кг	33 100,00	217,51	7 199 581,00			0,00		-	-
18	TS-15 IDIP-02	Porous elastic insulating material pipe / Пористая труба	r.m./пм	0,00	1 450,06	0,00			0,00		-	-
19	TS-15 IDIP-02	Treated timber strips for concrete joints / Ограничитель обшивки (Антисептированная доска)	$m^3/м^3$	0,00	63 802,53	0,00			0,00		-	-
20	TS-15 IDIP-02	Bitumen rubber mastic / Битумно-резиновая мастика	$m^3/м^3$	0,00	159 506,33	0,00			0,00		-	-
21	TS-15 IDIP-02	Gravel-sand mix bedding, thickness 10cm / Гравийно-песчаная подготовка толщиной 10см	$m^3/м^3$	0,00	1 740,07	0,00			0,00		-	-
22		Treatment of perimeter of canal section with herbicide / Обработка сечения канала по периметру гербицидом	$m^2/м^2$	8 379,00	58,00	485 982,00			0,00		-	-
23	TS-23 IDIP-02	Demolition of existing flumes and cast-in-situ concrete (slabs) / Разборка существующих лотков и монолитного бетона (плит)	$m^3/м^3$	0,00	5 800,23	0,00			0,00		-	-
24	TS-17 IDIP-02	Placement of geomembrane, thickness 0.5mm / Укладка геомембраны толщиной 0.5мм	$m^2/м^2$	8 379,00	580,02	4 859 987,58			0,00		-	-
25	TS-17 IDIP-02	Placement of bitumen geomembrane, thickness 4mm / Укладка битумной геомембраны толщиной 4мм	$m^2/м^2$	0,00	1 885,07	0,00			0,00		-	-
26	TS-06 IDIP-02	Apply waterproofing two coats to external surface of LR Flumes with bitumen / Гидроизоляция внешней поверхности лотков и опорных плит	$m^2/м^2$	0,00	928,04	0,00			0,00		-	-
27	TS-03 IDIP-02	Removal of existing trees from the canals / Расчистка существующих деревьев	no./шт	0,00	1 450,06	0,00		100,00	100,00		145 006,00	145 006,00
28		Replanting the trees at suitable locations / Восстановление существующих деревьев	no./шт	0,00	2 030,08	0,00			0,00		-	-
29		Treated timber, size 100x25mm / Пропитанная доска размер 100x25мм	$m^3/м^3$	2,33	63 802,53	148 659,89			0,00		-	-
30	TS-15 IDIP-02	Mastic "Hamast" (filling material for joint) / Мастика "Хамаст" (заполнитель полости шва)	$m^3/м^3$	0,50	319 012,65	159 506,33			0,00		-	-
			Total: Итого:			83 645 910,24					4 458 986,17	4 458 986,17

SUBMITTED BY / ПРЕДСТАВЛЕН:

Date/Дата

Крыжанюк Р.В.

Signature and Stamp / Подпись и печать

SUBCONTRACTOR'S REPRESENTATIVE

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СУБПОДРЯДЧИКА

APPROVED BY / УТВЕРЖДЕН:

Date/Дата

Маметов А.М.

Signature and Stamp / Подпись и печать

CONTRACTOR'S REPRESENTATIVE

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА