Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

_____

_____
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.)
күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға
және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты,
әкесінің аты және лауазымы)

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2011 жылғы 08 шілде №2 Азаттық
(объектінің орналасқан жері)

Түлкібас ауданының әкімдігі
(комиссия тағайындаған органның атауы)

2010 жылғы «15» мамырдағы №15 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік кабылдау комиссиясы мына құрамда:

төрага *Ізтілеуов Н. Ж* — *Аудан әкімінің орынбасары*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төрага орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
*Сүгірбаев С.Ш* — *ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші
*Ахметов К* — *Аудандық құрылыс,сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйым
*Ізтілеуов Н* — *Түлкібас аудандық емханасының бас дәрігері директоры(келісіммен)*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы
*Ходжаханов К.Ш* — *«Ирода» ӨК директоры*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
*Ержанов Ж* — *Аудандық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

өртке карсы қызмет органдары
**Тойлыбаев Е** — *Аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімнің бастығы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқару органының өкілі
*Тасболатов Д* — *ОҚО ДСБ құрылыс және техникамен Қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдардың өкілдері

*Жанас А.Т* — *«Архстроисервис-А» ЖШС директоры*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

*Балабеков А.* — **«Зональный Центр Югстроэксперт» ЖШС директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

*Рахымбердиев Еркен* — *ОҚО Түлкібас ауданы бойынша мем.еңбек инспекторы*
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тасырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) ***Ізтілеуов Н.***

***Түлкібас аудандық емханасы МКҚМ бас дәрігері***

***«ОҚО, Түлкібас ауданы «Азаттық» дәрігерлік амбулаториясы***

(ұйымның атауы)

мекен-жайы бойынша ***ОҚО, Түлкібас ауданы Азаттық елді мекені***

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, мекенжай, көше, үйдің №)

***«ОҚО, Түлкібас ауданындағы «Азаттық дәрігерлік амбулаторияның гимаратын күрделі жөндеу»*** (Бірінші кезек)

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)) қайта пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс мемлекеттік сатып алу конкурсының

(шешім шығарған органның атауы)

2011 жылғы «16» наурызындағы №14-Б хаттамасының негізінде және №2 29наурыз 2011ж келісім-шарт және ОҚО бойынша Мемлекеттік құрылыс сәулет бақылау басқармасының

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2011 жылғы «04» 05 № 462 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты ***ОҚО Түлкібас ауданындағы «Азаттық» дәрігерлік амбулаториясының гимаратын күрделі жөндеу (Бірінші кезек)***

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер ***«Архстроисервис-А» ЖШС***

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

салған.

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үшген артық болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

**«Ирода» ӨК**

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар -

әзірленген.

(ұйымның толық атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үшген артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ***Түлкібас аудандық емханасы МКҚМ 25.06.2010ж***

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тізбесі (үшген артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .....қосымшасында көрсетілген))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған ) бойынша

***Жұмыс жобасы***

жүзеге асты.

(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын ***«Оңтүстікмемсараптама» ЕМК***

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2010 жылғы «30» тамыз № 19-0421/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 2011ж мамыр (айы және жылы) жұмыстың аяқталуы 2011ж шілде (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҮ бойынша 2 ай;

іс-жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

***Сәулет-жоспарлау тапсырмасы, жұмыс жобасы, Сараптамалық қорытынды,***

***Құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат қағазы.***

(құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлемі, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылды):

Алғашқы кезеңде жылбалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді игерудің нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштер бар:

| Көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Іс жүзінде |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | ш.м. | **157,19** | **157,19** |
| Қабаттар саны | этаж | **2** | **2** |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | **1293,48** | **1293,48** |
| Оның ішінде жалпы көлемі | $м^3$ | **1293,48** | **1293,48** |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | $м^2$ | ----- | ---- |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Іс жүзінде | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пәтерлер саны | Пәтерлер алаңы, ш.м. | | Пәтерлер саны | Пәтерлер алаңы, ш.м. | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтерлер Оның ішінде | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бір бөлме | | --- | --- | | --- | --- |
| екі бөлме | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| үш бөлме | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| төрт бөлмелі және одан көп | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешім мынадай деректермен сипатталады:

**Жұмыс жобасы негізінде орындалды.**

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргенен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар ***Жұмыс жобасы сәйкес орындалды.***

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ..... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Қоғалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| Жаяу жол | ш.м | 160 | Мамыр 2011жыл |

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 14251,00 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 14222,552 мың теңге, жабдық, аспаптар, мұқаммал 28,448 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
14251,00 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 14222,552 мың теңге, жабдықтар аспаптар, мұқаммал 28,448 мың теңге. Конкурстық құны-14251,4 мың теңге

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтылығына баға берілді.

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі**

Қабылдауға ұсынылған ***«ОҚО, Түлкібас ауданы Азаттық дәрігерлік амбулаториясы»***

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Ізтілеуов Н.Ж** _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **Сүгірбаев С.Ш.** _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

**Ахметов Қ** _____ (қолы)

**Ізтілеуов Н** _____ (қолы)

**Ходжаханов К** _____ (қолы)

**Ержанов Жұмабек** _____ (қолы)

**Тойлыбаев Ерлан** _____ (қолы)

**Тасболатов Д** _____ (қолы)

**Жанас А** _____ (қолы)

**Балабеков А** _____ (қолы)

**Рахымбердиев Еркен** _____ (қолы)