Счет-фактура № 36 от 19 сентября 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 150140021411, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Коммунаров, дом № 29, к.8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017944, от 30.06.2015

ИИК поставщика: KZ91926040119M226000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №136-09/16 от 04.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101403, Республика Казахстан, г.Темиртау, пр. Мира, дом № 1Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 150140021411, Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд",101403, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Коммунаров, дом № 29, к.8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050640004657, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2",101403, Республика Казахстан, г.Темиртау, пр. Мира, дом № 1Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050640004657, 101403, Республика Казахстан, г.Темиртау, пр. Мира, дом № 1Б

ИИК получателя: KZ30914398411BC01236, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж проф настила по ряду Б, склад ДР и ГП в осях 26-49	м2	1	1 987 200,00	1 987 200,00	12%	238 464,00	2 225 664,00		
Всего по счету:					**1 987 200,00**		**238 464,00**	**2 225 664,00**		

Руководитель: Булавинцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Scanned with CamScanner

предоставляется финансирующему учреждению
Форма 2В

Заказчик: ТОО "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2"
Исполнитель: ТОО "АльПромТрейд"
Наименование объекта: Объетк ТОО "ЕвроХим-Удобрения", входящего в состав проекта "Строительство в РК мощностей дробления и сухого помола"

Договор №136-09/16 от 04.05.2017г

Акт № 34
выполненных работ
за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Стоимость, в т.ч. НДС	
		ед.изм	кол-во	цена	всего
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж проф настила по ряду Б, склад ДР и ГП в осях 26-49	м2	1 648,64	1350	2 225 664
	Итого:				**2 225 664**

Заказчик: ТОО "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2" Тарасов А.А.

Исполнитель: ТОО "АльПромТрейд" Булавинцев В.В.

согласовано:

Руководитель проекта от заказчика _____

Широкова / 19.09.12

Scanned with CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2",101403, Республика Казахстан, г.Темиртау, пр. Мира, дом № 1Б — 050640004657

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд",101403, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Коммунаров, дом № 29, к.8, тел.: +8 (7213) 90-11-14 — 150140021411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №136-09/16 от 04.05.2017г.

Номер документа	Дата составления
36	19.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж проф настила по ряду Б, склад ДР и ГП в осях 25-43			м2	1	2 225 664,00	2 225 664,00
				Итого	1	x	2 225 664,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Булавинцев В.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2017

М.П.

Scanned with CamScanner

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ТОО "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2"
Исполнитель: ТОО "АльПромТрейд"
Наименование строительства и его адрес
Объетк ТОО "ЕвроХим-Удобрения", входящего в состав проекта
"Строительство в РК мощностей дробления и сухого помола"

Договор №136-09/16 от 04.05.2017г

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за сентябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

(тенге)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		№ 136-09/16	04.05.2017г	Наимено-вание	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (отчетн.месяц)	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи- тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР (в сметных ценах 1991 г	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящ.в состав	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрет. материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж проф настила по ряду Б, склад ДР и ГП в осях 26-49	**9 381 825,00**	**1 987 200,00**							**238 464,00**	**2 225 664,00**

ПРИНЯЛ - Директор ТОО "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2" **Тарасов А.А.**

СДАЛ - Директор ТОО "АльПромТрейд" **Булавинцев В.В.**

Scanned with CamScanner

предоставляется финансирующему учреждению
Форма 2В

Заказчик: ТОО "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2"
Исполнитель: ТОО "АльПромТрейд"
Наименование объекта: Объетк ТОО "ЕвроХим-Удобрения", входящего в состав проекта "Строительство в РК мощностей дробления и сухого помола"
Договор №136-09/16 от 04.05.2017г

Акт №
выполненных работ
за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Стоимость, в т.ч. НДС	
		ед.изм	кол-во	цена	всего
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж проф настила по ряду Б, склад ДР и ГП в осях 26 - 49	м2	1 648,6	1350	2 225 664
	Итого:				**2 225 664**

Тарасов А.А.

Заказчик: ТОО "ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2"

Булавинцев В.В.

Исполнитель: ТОО "АльПромТрейд"

согласовано:

Руководитель проекта от заказчика

Scanned with CamScanner