Объект: **Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год. в г. Алматы.**

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Гос РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: **ТОО "BASYER Construction"**
Подрядчик: **ТОО "Алматысейсмозащита"**

Технологические коммуникации 2-ТХ.1

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май-июнь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен-е	код	номер	код
		№ 238/LUK/2019 г.	29.04.2019 г.				

29 июня 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги		в том числе
	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Из графы 1								
			СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты		Отчисл. в фонд занятости	В дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коомуникации 2-ТХ.1	34 721 865,39										
Всего по стройке:	34 721 865,39										
в том числе за		34 721 865,39									3 720 199,86
май-июнь											
2019 г.											

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор _____ **/Золотухин А.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ТОО "BASYER Construction"

Директор _____ **/Железковская В.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

Файл №: 2.12.3.6.3.103

Объект: Завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тыс. т/год. в г. Алматы.

Заказчик: ТОО "BASYER Construction"

Подрядчик: ТОО "Алматысейсмозащита"

Договор №: Договор № 238/LUK/2019 от 29.04.2019г.

Технологические коммуникации 2-ТХ.1

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май-июнь 2019 года

29 июня 2019г.

№	Наименование	ГОСТ/ТУ	Кол-во	Ед. измер.	Вес единицы	Материалы - за единицу, тенге вкл. НДС	Итого - материалы, тенге	Работы - за единицу, тенге	Итого - работы, тенге	Всего - материалы и работы, тенге	Выполнено с начала строительства по отчетный период, включительно			Выполнено за отчетный период **май-июнь**		
											Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге	Количество выполненное	Всего материалы, тенге	Всего работы, тенге
1	Кран шаровый фланцевый, DN15, PN16, марки УП-КШ-016-15		34	шт			-	2 644	89 896	89 896	34	-	89 896	34	-	89 896
2	Кран шаровый фланцевый, DN80, PN16, марки УП-КШ-016-80		102	шт			-	5 346	545 292	545 292	102	-	545 292	102	-	545 292
3	Кран шаровый резьбовой, DN15, PN16, марки УП-КШ-016-15		68	шт			-	2 644	179 792	179 792	68	-	179 792	68	-	179 792
4	Кран шаровый резьбовой, DN50, PN16, марки УП-КШ-016-50		34	шт			-	2 904	98 736	98 736	34	-	98 736	34	-	98 736
5	Клапан обратный межфланцевый, DN80, PN16, марки УП-К0Т-016-80		34	шт			-	5 346	181 764	181 764	34	-	181 764	34	-	181 764
6	Клапан запорно-регулирующий шаровый фланцевый, 3-х ходовой, пневматический, DN80, PN16, марки УП-КТ-016-80		34	шт			-	5 346	181 764	181 764	34	-	181 764	34	-	181 764
7	Фильтр сетчатый фланцевый, DN80, PN16, марки УП-ФС-016-080		68	шт			-	5 346	363 528	363 528	68	-	363 528	68	-	363 528
8	Клапан предохранительный перепускной, DN15, PN16, марки УП-ПК-016-015		34	шт			-	2 644	89 896	89 896	34	-	89 896	34	-	89 896
9	Клапан седельный фланцевый, DN80, PN16, марки УП-КС-016-080		136	шт			-	5 346	727 056	727 056	136	-	727 056	136	-	727 056
10	Клапан седельный резьбовой, DN15, PN16, марки УП-КС-016-015		136	шт			-	5 346	727 056	727 056	136	-	727 056	136	-	727 056
11	Клапан запорно-регулирующий фланцевый, с электроприводом, DN80, PN16, марки УП-КР-016-80		34	шт			-	5 346	181 764	181 764	34	-	181 764	34	-	181 764
12	Быстроразъемное соединение из нерж. стали Camlock MIL-C-27487, типа AF, фланцевое, DN80, PN16		34	шт			-	5 346	181 764	181 764	34	-	181 764	34	-	181 764
13	Насос Tuthill GG250ICOMQIGLIA001, DN80, PN16, фланцевый		34	шт			-	216 878	7 373 852	7 373 852	34	-	7 373 852	34	-	7 373 852
14	Датчик сухого хода, FTL31, фланцевый, DN25, PN16		34	шт			-	3 904	132 736	132 736	34	-	132 736	34	-	132 736
15	Манометр Ascroft, 3 Бар, модель T5500/T6500, резьбовой, DN15, PN16		34	шт			-	3 904	132 736	132 736	34	-	132 736	34	-	132 736
16	Манометр Ascroft, 16 Бар, модель T5500/T6500, резьбовой, DN15, PN16		102	шт			-	3 904	398 208	398 208	102	-	398 208	102	-	398 208
17	Датчик давления, 3 Бар, модель PMC131-A41F2A3N+1, резьбовой, DN15, PN16		34	шт			-	3 904	132 736	132 736	34	-	132 736	34	-	132 736

18	Датчик давления, 16 Бар, модель PMC131-A41F2A3N+1, резьбовой, DN15, PN16		34	шт			-	3 904	132 736	132 736	34	-	132 736	34	-	132 736
19	Термометр биметаллический Ascroft, модель А, резьбовой, DN15, PN16		68	шт			-	3 904	265 472	265 472	68	-	265 472	68	-	265 472
20	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-78, сечением 15,0х2,5 мм	ГОСТ 3262-78	68,0	м	1,63	1 690	114 920	-	-	114 920	68,0	114 920	-	68,0	114 920	-
21	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, сечением 57х3,5 мм	ГОСТ 8732-78	51,0	м	4,62	2 474	126 174	-	-	126 174	51,0	126 174	-	51,0	126 174	-
22	Труба стальная бесшовная, ГОСТ 8732-78, сечением 89х4 мм	ГОСТ 8732-78	1029,0	м	9,38	3 722	3 829 938	-	-	3 829 938	1 029,0	3 829 938	-	1 029,0	3 829 938	-
23	Отвод 90 град., 15,0х2,5 мм		68	шт		470	31 960	4 239,00	288 252	320 212	68	31 960	288 252	68	31 960	288 252
24	Отвод 90 град., 57х3,5 мм		34	шт		790	26 860	9 043,20	307 469	334 329	34	26 860	307 469	34	26 860	307 469
25	Отвод 90 град., 89х4 мм		481	шт		1 500	721 500	25 151,40	12 097 823	12 819 323	481	721 500	12 097 823	481	721 500	12 097 823
26	Бочонок, 15,0х2,5 мм		350	шт		470	164 500	4 239,00	1 483 650	1 648 150	350	164 500	1 483 650	350	164 500	1 483 650
27	ИТОГО: Монтажные работы						5 015 852		26 293 978			5 015 852	26 293 978		5 015 852	26 293 978
28	Коэффициент на передел и устройство опор 1,1									3 412 035			3 412 035			3 412 035
	ВСЕГО:			**тенге**			**5 015 852**		**29 706 013**	**34 721 865**		**5 015 852**	**29 706 013**		**5 015 852**	**29 706 013**
	в т.ч Стоимость материалов:			*тенге*			**5 015 852**					**5 015 852**			**5 015 852**	
	в т.ч. Стоимость работ:			*тенге*					**29 706 013**				**29 706 013**			**29 706 013**
	ВСЕГО (материалов и работ):			***тенге***						**34 721 865**			**34 721 865**			**34 721 865**
	в т.ч. НДС 12%			*тенге*						3 720 200			3 720 200			3 720 200

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор _____ **/Золотухин А.В./**
должность / подпись расшифровка подписи

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ТОО "BASYER Construction"

Директор _____ **/Железковская В.В./**
должность / подпись расшифровка подписи