Форма КС № 3
Утверждена постановлением Госкомстата РК
от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ДГКП "Су Желісі"
Подрядчик : ТОО " Гидроспецстрой"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма
		№ 184	от 15.11.2010	Код	

Наименование закупаемых товаров	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.3						Всего к оплате
			Из них		Стоимость прочих затрат на входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		налог на добавленую стоимость	
			сметных базисных ценах 1991 года)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Гидроизоляция и цементизация БСР=20,0 тыс.м3	7 500 000	6 696 428						803 572	7 500 000
ИТОГО: семь миллионов пятьсот тысяч тенге, 00 тиын									

Заказчик _____:
" _____ " _____ 2010 год
М.П.

Подрядчик _____
" _____ " _____ 2010 год
М.П.

Форма N 2в

Заказчик ДГКП "Су Желісі"

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"
Субподрядчик
Договор №184 от 15.11.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Водозаборные сооружения на р. Б Алматинска в г. Алматы

Наименование обьекта: Водозаборные сооружения на р. Большая Алматинка.
Гидроизоляция и цементизация БСР=20,0 тыс. м3

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0113-44-7	Очистка щетками	м2	3000,00	69,86	--	209588	--	0,34	1020
					69,86	--	209588	--	--	--
2.	E0152-1-3	Разделка старых швов днища-разборка бетона вручную с помощью отбойных молотков	м3	4,50	3743,35	2467,60	16845	11104	7,78	35
					1275,75	950,21	5741	4276	5,22	23
3.	E0104-40-6	Устройство шпуров на глубину 0,8 м с помощью перфораторов	м	350,00	1084,74	617,22	379660	216028	0,47	165
					96,52	3,74	33782	1308	0,01	5
4.	C11061-91	Штанга буровая д 32 мм	шт	1,00	2040,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0105-127-1	Инъектирование сложным раствором (цемент+ жидкое стекло)	м	270,00	810,35	472,05	218793	127454	1,25	338
					256,16	177,41	69164	47901	0,55	149
6.	C11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	т	54,00	10600,00	--	572400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C	Стоимость жидкого стекла	кг	1181,00	54,36	--	64199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0106-37-	Гидроизоляция швов в емкостных	1м шва	369,00	58,54	2,30	21600	849	0,22	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сооружениях с применением герметика			43,99	0,88	16231	323	0,00	1
9.	С	Стоимость Гидропротекта В1	кг	516,00	254,68 / --	-- / --	131415 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0106-37-1	Эластичная гидроизоляция швов	1м шва	369,00	189,18 / 157,84	6,85 / 2,59	69806 / 58242	2528 / 955	0,73 / 0,01	269 / 4
11.	С	Стоимость эластичного герметика А-1	кг	330,00	396,72 / --	-- / --	130918 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0106-37-1	Шпоночная гидроизоляция контакта-стена-днище	1м шва	211,00	189,18 / 157,84	6,85 / 2,59	39916 / 33304	1445 / 546	0,73 / 0,01	154 / 2
13.	С	Стоимость Гидпротекта С3	кг	295,00	279,65 / --	-- / --	82497 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0113-13-11	Проникающая гидроизоляция бетонного днища 1 слой	м2	3000,00	7,17 / 6,73	0,09 / 0,02	21495 / 20182	263 / 75	0,03 / 0,00	87 / 0
15.	Е0113-13-12	Тоже , последующий слой	м2	3000,00	7,14 / 6,73	0,06 / 0,03	21420 / 20182	188 / 75	0,03 / 0,00	87 / 0
16.	С	Стоимость Гидротекта А1	кг	6000,00	146,93 / --	-- / --	881580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						2864172 / 466416	359858 / 55459		2234 / 185

Накладные расходы :

На общестроительные работы	439181
Всего накладных расходов:	439181
Итого с накладными	3303353

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2234
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	185
- в накладных расходах, чел-ч.	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 2639

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	198201
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3501554
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3501554
Итого с зимними удорожаниями, 2,35 %	3583841
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3597847
Итого с затратами на выслугу лет, 0,087 %	3600881
Пересчет в текущих ценах, К=1,8232	6565126
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131302
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6696428
Налог на добавленную стоимость, 12 %	803572
Итого с НДС	7500000

Принял: Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГИДРОСПЕЦСТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

В. Строгов Зам. нач. ОКС ш. Абдухамитов
См. расчеты проверены Ахмет (Ахмедиярова)

396 95-13- Дорстан

ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ № 189

подрядных общестроительных работ на объектах ДГКП «Су желісі»

г. Алматы «15» ноября 2010 г.

ДГКП «Су желісі», свидетельство о государственной регистрации юридического лица №94805-1910-ДГП, выданное 29.10.2008 года Департаментом юстиции города Алматы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нургазина Ж.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ"**, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №103071-1910-ТОО от 08.09.2010 года, выданное Департаментом юстиции города Алматы, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице президента Трашина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и Протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника «Работ по гидроизоляции и цементизации БСР V20 тыс. м3» от 27 октября 2010 года, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению работ: «Водозаборные сооружения на р. Большая Алматинка в г.Алматы. **Гидроизоляция и цементизация БСР 20,0 тыс. м3»** (далее – Работа).

1.2. Работы выполняются по сметной документации, утвержденной Заказчиком.

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех Работ, согласно сметной документации и утвержденного Заказчиком графика производства работ, в срок до 20 декабря 2010 года.

1.4.Подрядчик обязуется в случае необходимости предоставить в уполномоченный орган по государственным закупкам информацию об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет **7 500 000** (*Семь миллионов пятьсот тысяч*) тенге, включая НДС 12%.

2.2.Цена Договора, установленная в п.2.1. Договора, является неизменной на весь срок его действия.

3. Условия оплаты

3.1.Оплата производится в течение 180 календарных дней с момента подписания Сторонами актов выполненных Работ (ф.№2, №3) на основании счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.

3.2.**В течение десяти рабочих дней** после подписания Сторонами Договора Подрядчик вносит обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса в размере **трех процентов** от общей суммы Договора.

4. Условия выполнения Работ

4.1.Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта объектов, имеет силу только в письменном виде.

4.2.Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями на объем Работ, не превышающий 2/3 от общего объема Работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу. Наличие субподрядчиков не меняет условий Договора.

4.3.При наличии на Объектах субподрядчиков, Подрядчик должен координировать свои Работы с ними.

4.4.Заказчик передает Подрядчику сметную документацию на Работы.

4.5.Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения Работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по Договору.

4.6.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

4.7.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью работников Подрядчика и субподрядчика, а также гибелью работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.8.Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: обнаруженные Подрядчиком и не указанные в документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами, и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.

4.9.Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства Работ на объекте.

4.10.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем объектом, отведенным под ремонт. Если часть участка под ремонт не передана к дате передачи объекта, и по этой причине задерживается выполнение Работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания Работ на срок задержки передачи этого объекта.

4.11.Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы сметной документации всегда имеют доступ к объекту или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.

4.12.Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

4.13.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.14.Если Подрядчик не может или не хочет исправить Работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту Работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

4.15.Подрядчик имеет право выполнить весь объем Работ Договора досрочно.

4.16.Подрядчик обязан контролировать и направлять Работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех Работ по Договору.

4.17.Заказчик может провести испытание, чтобы проверить Работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная Работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект Работ или заменяет конструкцию.

4.18.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

4.19.Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

5. Начало и окончание Работ

5.1.Подрядчик начинает Работы с даты подписания Договора и заканчивает Работы до 20 декабря 2010 года.

5.2.В случае, если Подрядчик не в состоянии завершить Работы в установленный Договором срок, Заказчик имеет право расторгнуть Договор и назначить нового подрядчика с отнесением на выбывающего Подрядчика понесенные убытки и выплаты неустойки (штрафы, пени) установленные Договором.

6. Ответственность Сторон

6.1.За нарушение сроков выполнения Работ и других обязательств Заказчик вправе выставить Подрядчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 1% общей суммы Договора.

6.2.За нарушение сроков оплаты по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 1% от неоплаченной суммы Договора.

6.3.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части Работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

6.4.Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

6.5.Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

7. Качество Работ

7.1.Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполняемых Работ в соответствии со СНиП и сметной документацией.

7.2. Гарантийный срок Работ составляет два года, со дня принятия объекта Заказчиком.

8. Порядок приемки Работ

8.1.Для приемки объекта в эксплуатацию после ремонта создается комиссия из состава работников Заказчика.

8.2.Комиссия Заказчика по приемке в эксплуатацию после ремонта проводится с участием Подрядчика.

8.3.После проверки выполненных Работ на качество Стороны в течение 10 рабочих дней подписывают Акт ф. № 15.

8.4.Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

8.5.Работы считаются выполненными после подписания Акта приемки выполненных строительно-монтажных работ (Форма №2), справки о стоимости выполненных работ (форма №3). Окончательный прием работ оформляется Актом о приемке в эксплуатацию после капитального ремонта (приложение № 15).

9. Действия непреодолимой силы

9.1.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик письменно уведомляет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает Работы и обеспечивает консервацию объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за фактический объем работ, выполненных до даты остановки объекта и за работы, связанные с консервацией объекта.

9.2.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих Работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. В связи с вышеизложенным, все затраты, понесенные Подрядчиком, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

9.3.Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Порядок разрешения споров

10.1.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан в судебном порядке.

10.3.Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

11. Внесение изменений в Договор

11.1.Внесение изменения в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

188

1)По взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Работы и соответственно цены Договора, если в процессе исполнения Договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые Работы изменились в сторону уменьшения.

2)В части увеличения суммы Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан.

3)В части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Работ за исключением Работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу Работы, указанных в заключенном Договоре о государственных закупках данных Работ. Такое изменение заключенного Договора о государственных закупках Работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных Работ.

4)В части уменьшения либо увеличения суммы Договора на выполнение Работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

11.2.Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.

12. Срок действия Договора и порядок его расторжения

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 20 декабря 2010 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до их полного завершения.

12.2.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

12.3.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

12.4.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

12.5.В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных Работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации объекта.

12.6.Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

12.7.Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1)Нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2)Оказания организатором государственных закупок, не предусмотренного Законом содействия потенциальному поставщику. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

12.8.Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные Работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

13. Заключительные положения

13.1.Все дополнения и изменения к Договору будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

137

13.2.Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон, без предварительного согласия на то другой Стороны. Подрядчик не имеет право переуступки денежных обязательств без согласия Заказчика.

13.3.В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика и Подрядчика, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5-ти банковских дней до даты изменения.

13.4.Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, соответственно по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ДГКП «Су желісі»

050011 г. Алматы, ул. Шолохова, 9

тел.8(727) 274 – 07 -59

ИИК KZ776390422030000381

Филиал АО «Delta Bank»

БИК NFBAKZ23 Кбе 16

РНН 600 800 529 302

БИН 081 040 018 267

Директор

Ж.М. Нургазин

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»

050008 г. Алматы, пр. Абая, 64

тел./факс 375-97-89, 376-41-66, 375-77-88

ИИК KZ338560000000004928

АГФ АО "БанкЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX Кбе 17

РНН 600 200 021 105

БИН 920 140 000 470

e-mail: gss@nursat.kz, gidross@list.ru

Президент

Трашин В.П.

136