Приложение № 5

АКТ

приемки строительно-монтажных работ активного оборудования ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что на основании Приказа № 111 – П от «26» июля 2018 г.о_____ и утвержденной «Процедурой запуска приемки строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию БС ТОО «Мобайл Телеком - Сервис».

ПОДРЯДЧИК ТОО "АВРОРА СЕРВИС"

НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА №1124/16/11 ОТ "22" СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

ЗАКАЗА № 621 ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018Г.

1. Представлен к Приемке строительно-монтажных работ активного оборудования:

№	Сайт ID	Регион	Адрес
	AS5546	AS	г. Астана, район Алматы, ул. А-1(трасса Астана - Малотимофеевка), ГККП "Противотуберкулёзный диспансер", блок 5А

2. Проектная и исполнительная документация представлена в полном объеме и проверена.
3. Перечень исполнительной документации прилагается к *Приложение № 5* **«Акт приема-передачи ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ АКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

Подрядчик ТОО «Аврора Сервис»	«__» _____ 20__ г.	подпись	Ф.И.О. Аскамбеков А.К.
Начальник Отдела договоров аренды Финансово-операционной службы	«20» 12 2018 г.	подпись	Ф.И.О.
Региональный инженер строительства Служба развития сети (Сайт менеджер)	«__» _____ 20__ г.	подпись	Ф.И.О. Гарисенов Б.К
Ведущий региональный инженер/Старший инженер эксплуатации Служба операционной деятельности	«__» _____ 20__ г.	подпись	Ф.И.О. Иванов С.О
Старший инженер Группы контроля качества и строительства Служба развития сети	«14» 12 2018 г.	подпись	Ф.И.О. Багаубеков

TELE2	ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА, ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ТОО «МОБАЙЛ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС»	ALTEL

Акт приема-передачи исполнительной документации для приемки строительно-монтажных работ активного оборудования					
Сайт ID	AS5546				
Адрес	г. Астана, район Алматы, ул. А-1(трасса Астана - Малотимофеевка), ГККП "Противотуберкулёзный диспансер", блок 5А				
Тип сайта	Co-location Other ☐, Co-location Telecom ☐, RoofTopSite ___m ☑, Loaded mast ___m ☐, Mast ___ m ☐, Monopole ___m ☐, Indoor + RTS ___m ☐, Container carrier ___m ☐, Tower ___ m ☐				
Дата запуска		Дата сайт визита	06.12.2018	Far End (ID)	AS7469
Дата заказа	25.06.2018	Номер заказа	514	Тип работы	Проектные работы
Дата доп. Заказа	12.09.2018	Номер заказа	621	Тип работы	Строительно-монтажные работы
Дата доп. Заказа		Номер заказа		Тип работы	

№		Исполнительная документация	Есть	Не предусмотрено	Примечание
1		**Акт приемки строительно-монтажных работ активного оборудования**	V		
2		**Заказа** *(все заказы со стороны строительства на данный сайт)*	V		
3		**TSSR/TSD/PII**	V		
4		**Материальный лист** *(barcode reader, для приемки важно только фактически установленное количество оборудования и материалов)*	V		
5		**Акт проверки выполненных работ** *(CW, TI, доп. работа, для работ выполненных по пакетному заказу не требуется)*	V		
6		**Дефектная ведомость** *(монтаж БС, ЭМР с подтверждением устранения замечаний)*	V		
7		**Фотоотчет на электронном носителе с привязкой к сайту** *(выложенная на сетевом ресурсе по Приложению №8)*	V		
8		В случае подключения электропитания от арендодателя			
	8.1	Акт установки прибора учета ЭЭ	V		
	8.2	Акт разграничения балансовой принадлежности	V		
	8.3	Технические Условия от потребителя согласованные с РЭС (*трехсторонни договор Теле2-АД-РЭС*)	V		
	8.4	Рабочий проект на электроснабжения (*обязателен*)	V		
	8.5	Паспорт прибора учета ЭЭ	V		
	8.6	Технический отчёт по испытаниям электроустановок *(минимум 2 протокола, сопротивление контура заземления, сопротивление изоляции токоведущих частей)*	V		
9		В случае подключения электропитания от РЭС			
	9.1	Технические Условия		V	
	9.2	Рабочий проект (*обязателен*)		V	
	9.3	Акт экспертного заключения		V	
	9.4	Технический отчёт по испытаниям электроустановок *(минимум 2 протокола, сопротивление контура заземления, сопротивление изоляции токоведущих частей)*		V	
	9.5	Паспорт прибора учёта		V	
	9.6	Акт установки прибора учёта *(акт опломбировки, акт обследования)*		V	
	9.7	Акт разграничения балансовой принадлежности		V	
	9.8	Дополнительное соглашение к основному договору на энергоснабжение либо Приложение к основному договору «Перечень приборов учёта»		V	
10		Если объекты АО «Казахтелеком»			
	10.1	Согласованный проект с АО «Казахтелеком»		V	
	10.2	Акт выполнения ТУ		V	
	10.3	Техническое условия от КЗТ		V	
	10.4	Акт разграничения ответственности (при необходимости)		V	
11		Если объект «Казтелерадио»			
	11.1	Договор на монтаж		V	
	11.2	Договор на разработку ПСД		V	
12		Документы по аренде			
	12.1	Договора аренды	V		
	12.2	Акта приема передачи площади	V		
13		**Письмо от арендодателя об отсутствии претензии(оригинал)**	V		

Подрядчик ТОО «Аврора Сервис» «__» _____ 20__ г. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Региональный инженер строительства «__» _____ 20__ г. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Региональный инженер эксплуатации «__» _____ 20__ г. _____ подпись _____ Ф.И.О.

ЭКЗЕМПЛЯР ПОДРЯДЧИКА

Номер документа	Дата
3716	21.12.2018

Подрядчик: ТОО "Аврора Сервис"

Акт приема-сдачи выполненых работ

Заказчик: ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"

Основание: Договор подряда №1124/16/11 от 22 сентября 2016 года. **Заказ** № 621 от 12.09.2018

№	№ статьи ТЦП	Имя сайта	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов за ед.тенге, без НДС	Стоимость работ за ед.тенге, без НДС.	Сумма работ включая материалы, без НДС	Сумма работ включая материалы, вкл. НДС 12%
1	1.2	AS5546	Строительные работы и установка телекоммуникационного оборудования на объекте сети (outdoor)	сайт	1				
2	5.48		Ремонт и усиление антивандальной решетки для Outdoor кабинета	сайт	1				
3	1.6		Работы по подключению сайта к электросети (при линии до 100м)	сайт	1				
4	6.1		Транспортировка 1-го комплекта Базовой Станции до регионального центра, включая транспортировку до места монтажа в радиусе 100 км от регионального центра	км	1234				
			Итого стоимость работ						

Всего работ на сумму с НДС:
в т.ч. НДС:

Итого сумма включая НДС 12%:

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проведены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подрядчик: ТОО «Аврора Сервис»

050060, г. Алматы, ул. Ходжанова 79, БЦ Аврора, 0 этаж
РНН: 600 300 568 481
БИН :080 840 010 555
ИИК: № KZ22 8560 0000 0711 5517
АО "Банк ЦентрКредит", Алматы
БИК: KCJBKZKX

Заказчик: ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"

050012, г. Алматы, ул. Толе би, 101, БЦ "Толе би"
РНН: 600700195399
БИН: 041 140 004 799
ИИК: № KZ84 6017 1310 0002 1267
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

Уполномоченный представитель

(должность)
Аутова М.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Начальник отдела строительства и развития сети

(должность)
Фахрутдинов И.Х.

(Ф.И.О., подпись)

Аврора Сервис ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР