Приложение № 5

АКТ

приемки строительно-монтажных работ активного оборудования ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что на основании Приказа № 111 – П от «26» июля 2018 г.о_____ и утвержденной «Процедурой запуска приемки строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию БС ТОО «Мобайл Телеком - Сервис».

ПОДРЯДЧИК ТОО "АВРОРА СЕРВИС"

НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА №1124/16/11 ОТ "22" СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

ЗАКАЗА № 670 ОТ 02 НОЯБРЯ 2018Г.

1. Представлен к Приемке строительно-монтажных работ активного оборудования:

№	Сайт ID	Регион	Адрес
	AS5604	AS	Акмолинская область, Бурабайский район, трасса Бурабай-Щучинск-Кокшетау, Акылбайское лесничество, квартал 50, 10-тый километр от трассы А-1 в сторону г. Боровое

2. Проектная и исполнительная документация представлена в полном объеме и проверена.
3. Перечень исполнительной документации прилагается к *Приложение № 5* **«Акт приема-передачи ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ АКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

Подрядчик ТОО «Аврора Сервис»	«11» 12 2018 г.	подпись	Байбосынов В. Ф.И.О.
Начальник Отдела договоров аренды Финансово-операционной службы	«24» 01 2019 г.	подпись	Мерцер В.Ю. Ф.И.О.
Региональный инженер строительства Служба развития сети (Сайт менеджер)	«20» 12 2018 г.	подпись	Тарасов В.К. Ф.И.О.
Ведущий региональный инженер/Старший инженер эксплуатации Служба операционной деятельности	«20» 12 2018 г.	подпись	Иванов Ф.И.О.
Старший инженер Группы контроля качества и строительства Служба развития сети	«24» 01 2019 г.	подпись	Бопаубаев Р. Ф.И.О.

ЭКЗЕМПЛЯР ПОДРЯДЧИКА

Номер документа	Дата

Подрядчик: ТОО "Аврора Сервис"

Акт приема-сдачи выполненых работ

Заказчик: ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"

Основание: Договор подряда №1124/16/11 от 22 сентября 2016 года. **Заказ** № 670 от 02.11.2018

№	№ статьи ТЦП	Имя сайта	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов за ед.тенге, без НДС	Стоимость работ за ед.тенге, без НДС.	Сумма работ включая материалы, без НДС	Сумма работ включая материалы, вкл. НДС 12%
1	1.2	AS5604	Строительные работы и установка телекоммуникационного оборудования на объекте сети (outdoor)	сайт	1				
2	6.1		Транспортировка 1-го комплекта Базовой станции до регионального центра, включая транспортировку до места монтажа в радиусе 100 км от регионального центра.	км	1234				
3	6.2		Транспортировка 1-го комплекта Базовой Станции от регионального центра до места монтажа свыше 100 км (Щучинско-Боровая курортная зона, лес)	км	259				
4	1.6		Работы по подключению сайта к электросети (при линии до 100м)	сайт	1				
5	5.48		Ремонт и усиление антивандальной решетки для Outdoor кабинета	шт	1				
			Итого стоимость работ						

Всего работ на сумму с НДС:
в т.ч. НДС:

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проведены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подрядчик: ТОО «Аврора Сервис»

050060, г. Алматы, ул. Ходжанова 79, БЦ Аврора, 0 этаж
РНН: 600 300 568 481
БИН :080 840 010 555
ИИК: № KZ22 8560 0000 0711 5517
АО "Банк ЦентрКредит", Алматы
БИК: KCJBKZKX

Заказчик: ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"

050012, г. Алматы, ул. Толе би, 101, БЦ "Толе би"
РНН: 600700195399
БИН: 041 140 004 799
ИИК: № KZ84 6017 1310 0002 1267
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

Уполномоченный представитель

(должность)

МП **Аутова М.Н.**

(Ф.И.О., подпись)

Начальник отдела строительства и развития сети

(должность)

МП **Фахрутдинов И.Х.**

(Ф.И.О., подпись)