Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда
№1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

---

---

БЕКІТІЛГЕН
Мақтарал ауданының білім
бөлімі мемлкеттік мекемесінің
19.08.2011ж. №08-104 бұйрық.
Қ.Бапаев бөлім бастығы .
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2011 жылғы «20»тамызда №1_____ ___ Төрткөл ауылы, Қалыбеков а/о

Мақтарал ауданы,ОҚО.

(объектінің орналасқан жері)

_____Мақтарал ауданының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің_____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2011жылғы «19»тамыз № 08-104 бұйрығымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Б.Асанов — Мақтарал ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы (келісімі бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
С.Сүгірбаев — ОҚО,мемлекеттік сәулет-қадағалау басқармасының бастығы, комиссия төрағасының орынбасары(келісімі бойынша)
(аты, әкесінін аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші

Қ.Сыдықов — Мақтарал ауданының білім бөлімінің бас маманы
(аты, әкесінін аты, тегі) (лауазымы)

пайдаланушы ұйым: Мақтарал ауданының білім бөлімі мемлекеттік мекемесі

бас жобалаушы:
Турганова А. — «Мастер-Ч»ЖШС директоры.(келісім бойынша)
(аты, әкесінін аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары:

С.Серікбаев Мақтарал аудандықСЭҚБ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (келісім бойынша)
(лауазымы)

мемлекеттік өрт қадағалау органдары:

А.Асабаев Мақтарал аудандық ТЖ бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (келісім бойынша)
(лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі:

Н.Калисаев Мақтарал аудандық құрылыс бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (келісім бойынша)
(лауазымы)

Бас мердігер :

А.Жанас « директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері: М. Нариков «Дан Строй Проект» ЖШС директоры.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
Мақтарал аудандық құрылыс бөлімі ММ , «Архстроисервис -А»ЖШС»
(ұйымның атауы)
ОҚО, Мақтарал ауданы ,Қалыбеков а/о ,Төрткөл ауылы Б.Соқпақбаев атындағы ЖОМ мекен-жайы бойынша Б.Соқпақбаев атындағы ЖОМ-ін күрделі жөндеу жұмыстарын
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың нөмірі)
(объектінін атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру))
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Мақтарал аудандық білім бөлімі ММ .13.04.2011 ж. №35 келісім шарт
(шешім шығарған органның атауы)
негізінде және ОҚО МСҚБ басқармасының
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2011 жылғы «01»маусым №653 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты күрделі жөндеу
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Архстроисервис -А»ЖШС»
(ұйымның атауы)
және ----------
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар ----------
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің.....қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Мастер-Ч» ЖШС
(ұйымнын атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы)

және_____
(құжаттамалардың бөлімдерінін немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер
ұйымдар_____
(ұйымдардын атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің.....косымшасында көрсетіледі))
әзірлеген.
5. Жобалауға арналған бастапкы деректерді берген
Мақтарал аудандық білім бөлімі ММ
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарынын атауы, бастапкы деректердің такырыбы (үштен артык ұйым болганда олардың тізбесі актінің.... косымшасында көрсетіледі))
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жұмыс жобасы
(жобаның нөмірі, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі, түргын үй азаматтык максаттагы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұксат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.
7. Жобалау-смета құжаттамасын ДГП «Оңтүстік мем сараптама»_____
(объектіге (кезегі, іске косу, кешені) арналган кркаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органнын атауы)
19-қазан 2009 жылғы № 19-0631/09 бекіткен.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстарына мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың басталуы Маусым 2011ж.; жұмыстың аяқталуы тамыз 2011ж.
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
екі ай, іс жүзінде екі ай.
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Жұмыс комиссиясының акті
(құжаттардын тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мыныдай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлердің қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуатты-лық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| | | | | | |
| | | | | | |

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шыгарудың накты басталуы)

Пайдалауға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Іс жүзінде |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | $м^2$ | 733,2 | 733,2 |
| Қабаттар саны | қабат | 2 | 2 |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | 4399,2 | 4399,2 |
| Онын ішінде жер асты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Іс жүзінде | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | Пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер Оның ішінде: | | | | | | |
| бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі | | | | | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

жұмыс жобасы бойынша

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жыбдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

Жұмыс жобасы бойынша

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____

жөніндегі іс шаралар_____ жұмыс жобасы бойынша _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің .. қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың касбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы __22 300,0___ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары.
_20126,067__ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал____2178,933_ мың теңге
18. Пайдалауға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 22 300,0
мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 20126,067 мың теңге
жабдықтар, аспаптар, мұқаммал__2178,933_ мың теңге.
19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Қабылдауға ұсынылған:
Б.Соқпақбаев атындағы жалпы орта мектепін күрделі жөндеу жұмыстары
(объектінің атауы)
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Б.Асанов _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары: С.Сүгірбаев _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясынын мүшелері :

Қ.Сыдықов _____
(қолы)

Н.Қалисаев _____
(қолы)

А.Жанас _____
(қолы)

С.Серікбаев _____
(қолы)

А.Асабаев _____
(қолы)

А.Тұрғанова _____
(қолы)

М.Нариков _____
(қолы)