Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 г.

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор № 09/17 от 12.09.2017 г.
Наименование стройки: Строительство жилых домов (2 очередь, 9-ти этажные жилые дома) на земельном участке 359, 192-квартала, Каратауского района, в г.Шымкент, ЮКО

№ п/п	Наименование вида. комплекса работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
	Общестроительные работы Дом № 3	3 344 245	3 745 554	3 344 245	3 745 554
	Всего к оплате:	**3 344 245**	**3 745 554**	**3 344 245**	**3 745 554**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ **Абдукадыров Б.А.**

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик: ТОО "СТ-Сервис"
Договор № 09/17 от 12.09. 2017 г.

Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь.9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359.192-квартал. Каратауского района. г.Шымкент. ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года
ДОМ № 3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость. тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Общестроительные работы(альбом АР)(объемы на 1 дом)								
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА ОТМ.0.000 - +24.000								
1	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	38.307	4593.35	86.21	175957	3303	23070	0.80	31
		м2 покрытия		610.41	31.49	23383	1206	60.9	0.04	1
		Накладные расходы -		*602.25*		*23070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60.9%		*390.92*				*14975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*211.33*				*8096*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*415.65*		*15922*				
		Сметная стоимость				*214950*				
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
2	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	209.69	2588.13	13.72	542705	2878	60264	0.38	80
		м2 покрытия		273.15	6.71	57277	1407	60.9	0.01	2
		Накладные расходы -		*287.40*		*60264*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60.9%		*170.43*				*35738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*116.96*				*24526*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*230.04*		*48238*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*651207*				
3	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	224.3683	277.60	0.53	62284	119	13440	0.09	20
		м плинтусов		75.57	0.25	16956	56	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*59.90*		*13440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60.9%		*46.17*				*10360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*13.73*				*3080*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27.00*		*6058*				
		Сметная стоимость				*81782*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			780946	6299			131
			Тенге			97615	2669			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			780946				
	Материалы -		Тенге			677031				
	Всего заработная плата -		Тенге				100284			
		Накладные расходы -	Тенге			96775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61073		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35702		
		Сметная прибыль -	Тенге			70218				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			947938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				100284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			947938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				100284			
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
4	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	231.45625	2139.06	22.88	495099	5297	142602	1.15	266
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909.09	10.70	210414	2476	54.8	0.01	3
		Накладные расходы -		*616.11*		*142602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54.8%		*504.04*				*116663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*112.07*				*25939*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*220.41*		*51016*				
		Сметная стоимость				*688717*				
5	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	462	2525.48	5.94	1166773	2745	172544	0.51	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 отделываемой поверхности		463.69	2.65	214226	1224	54.8	--	1
		Накладные расходы -		*373.47*		*172544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54.8%		*255.56*				*118067*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*117.92*				*54477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231.92*		*107145*				
		Сметная стоимость				*1446463*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1661872	8042			503
			Тенге			424640	3700			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1661872				
	Материалы -		Тенге			1229189				
	Всего заработная плата -		Тенге				428340			
		Накладные расходы -	Тенге			315146				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					234731		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80415		
		Сметная прибыль -	Тенге			158161				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2135180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				428340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2135180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				428340			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2442817	14341			634
			Тенге			522256	6369			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2442817				
	Материалы -		Тенге			1906221				
	Всего заработная плата -		Тенге				528625			
		Накладные расходы -	Тенге			411921				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					295804		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					116117		
		Сметная прибыль -	Тенге			228379				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3083118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							642
		Сметная заработная плата -	Тенге				528625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3083118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							642
		Сметная заработная плата -	Тенге				528625			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3083118				
		Временные здания и сооружения, 0.9%				27748				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				3110866				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.49%				15243				
		Итого				3126109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущем уровне цен 2017 года. К=1.0697784				3344244				
		НДС. 12% СМР				401309				
		ВСЕГО ПО АКТУ				3745554				

Субподрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ Абдикалыров Б.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.