возврат. 7к.

Подрядчик: ТОО "ДизайнПроектПлюс"
Субподрядчик: ТОО "Орстэк"
Наименование строительства и его адрес: **г. Актау пос. Умирзак**
Склад хранения ГСМ ТОО "АСКИ-Мангистау"

Приложение №1
Типовая межведомстная
форма №КС-3
Утверждена постановлением

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
	17	17	**Договор № 8 от 22.12.2011г. Доп.согл. №1 от 08.08.2012г.**	02.07.2012г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. "Монтаж обвязки ж/д эстакады трубопроводами пенотушения с пеногенераторами, изготовление и монтаж площадок с оборудованными лафетными стволами" 2. "Изоляция наружных поверхностей дренажных емкостей очистных сооружений"	16 918 646								2 030 238	18 948 883
в том числе: сентябрь месяц 2012 года		**2 754 577**							330 549	3 085 126
1. "Монтаж обвязки ж/д эстакады трубопроводами пенотушения с пеногенераторами, изготовление и монтаж площадок с оборудованными лафетными стволами"										
2. "Изоляция наружных поверхностей дренажных емкостей очистных сооружений"		2 210 353							265 242	2 475 595
ИТОГО к оплате:		**4 964 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595 792**	**5 560 721**

Подрядчик: _____ Дизайн-Проект-Плюс

Субподрядчик: _____ «ОРСТЭК»