1668761

Орындалған жұмыстар актісі

№ 170202/00/1 28.06.2017

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"GeoStar ВК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **15.06.2017** жылғы № **135 (970340001633/170202/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Сарыкөл ауданы әкімдігінің білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Веселоподол а.о., Веселый Подол а. с.Веселый Подол, Весело-Подольская СШ	30.06.2017	Инженерно-геодезические работы	Топографиялық жұмыстар	Жұмыс	1	89000	89000
						ЖАЛПЫ	89 000.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 89 000.00 теңгені (сексен тоғыз мың тенге нөл тиын) құрайды, ҚҚС есепке алмағанда

Өнім берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"GeoStar ВК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240017400	EURIKZKA KZ9394807KZT22031132	"Еуразиялық Банк" АҚ	Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Маяковского, 104/2, 19

Бекітемін

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Страшный Владимир Иванович	Директор	28.06.2017 14:43:25

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны	Аванстық төлемдер сомасы	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы	Бұрын актіленгендердің сомасы	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы	Мерзімі өткен күндердің саны
89 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік			**003-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы)					
Атауы	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Өлшем бірлгі	Саны	Баға, теңге	Сома, теңге
Инженерно-геодезические работы	30.06.2017	Жұмыс	1.00	89000	89000
				Жалпы	89 000.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома: 89000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Сарыкөл ауданы әкімдігінің білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі	970340001633	KKMFKZ2A KZ66070103KSN3914000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Костанайская область, Сарыкольский район, Сарыкольская п.а., п.Сарыколь, Ленина, 91
Бекітемін (ұйымның басшысы)				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Науменко Ирина Васильевна		Руководитель		30.06.2017 16:41:48

1668761

Акт выполненных работ

№ 170202/00/1 28.06.2017

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "GeoStar BK"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **15.06.2017** года № **135 (970340001633/170202/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Сарыкольского района"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Костанайская область, Сарыкольский район, Веселоподольский с.о., с.Веселый Подол с.Веселый Подол, Весело-Подольская СШ	30.06.2017	Инженерно-геодезические работы	Топографические работы	Работа	1	89000	89000
						Итого	89 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 89 000.00 тенге, (восемьдесят девять тысяч тенге ноль тиын), без НДС

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "GeoStar BK"	170240017400	EURIKZKA KZ9394807KZT22031132	АО "Евразийский Банк"	Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Маяковского, 104/2, 19

Утверждаю

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Страшный Владимир Иванович	Директор	28.06.2017 14:43:25

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченных дней
89 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика			**003-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)					
Наименование	Дата/период выполнения работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу тенге	Сумма, в тенге
Инженерно-геодезические работы	30.06.2017	Работа	1.00	89000	89000
				Итого	89 000.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику: 89000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Государственное учреждение "Отдел образования акимата Сарыкольского района"	970340001633	KKMFKZ2A KZ66070103KSN3914000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Костанайская область, Сарыкольский район, Сарыкольская п.а., п.Сарыколь, Ленина, 91

Утверждаю (руководитель организации)

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Науменко Ирина Васильевна	Руководитель	30.06.2017 16:41:48