Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» июля 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», ул.Маресьева, 4 «А»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларация о соответствии **от «04» июля 2017 года, ТОО «Жол Алга Системс», директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул.Байтурсынова, 14-64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ **от «10» июля 2017 года, ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», Турумбетова Эльмира Жусупбековна, KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г., KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г., KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту **от «10» июля 2017 года, ТОО «Инженерное проектирование», Аймағамбетов Аманжан Жауынбайұлы**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в городе Актобе»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Актобе, ул.Чекалина**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20_ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно строительного контроля Актюбинской области» №KZ41REA00046303 от 06.02.2017г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Инженерное проектирование», номер проекта №37/2014**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й): **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области № 04-0697/14 от 28.10.2014г.; ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», №528 от 29.10.2014г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **декабрь 2016 год**;

месяц, год

окончание работ: **июнь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре)**;

фактически, месяц: **3 (три)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	**м**	**796**		**796**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **41 681, 49 тысяч тенге**,

в том числе строительно-монтажных работ **40 060,6 тысяч тенге**,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **40 370,5 тысяч тенге**,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **40 032, 8 тысяч тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в городе Актобе» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Торегали Руслан Жаскайратович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Турумбетова Эльмира Жусупбековна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Аймағамбетов Аманжан Жауынбайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Каракулова Рабига Калдыбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева 4А** — **050140006764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 540 от 22.11.16г.

Номер документа	Дата составления
82	14.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе			услуги	1	2 003 032,08	2 003 032,08
				Итого	1	x	2 003 032,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2016

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			540	25.11.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования 2016г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	1 788 421,50						214 610,58	2 003 032,08
в том числе за отчетный месяц:		1 788 421,50		1 788 421,50			214 610,58	2 003 032,08

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Бисембин Ж. Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ЖолАлгаСистем"

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 540 от 25 ноября 2016 года.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожная одежда										
1	**С143008-25**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм**	**48,194**	**1220**		**58797**						
		м3										
2	**С143008-27**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм**	**607,25**	**924**		**561099**						
		м3										
		Итого по разделу: Дорожная одежда				**619896**						
		ИТОГО:				**619896**	**0**			**0**		
						0	**0**			**0**		
		Накладные расходы :										
		Всего накладных расходов:				**0**						
		Итого с накладными				**619896**						
		- заработная плата				**0**						
		- трудоемкость				**0**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**37194**						
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**657090**						
		Итого с временными, 1,2 %				**664975**						
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**676286**						
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**678946**						

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				685596				
		ИТОГО:				685596				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1753354,41				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35067,09				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1788421,50				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				214610,58				
		Итого с НДС				2003032,08				
		Всего:				2003032,08				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»

_____ **Бисембин Ж. Т.**

Заместитель руководителя:

_____ **Торегали Р. Ж.**

Зав. сектором ПТ и АД:

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:

ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»
Принял качество и объем работ

_____ **Турумбетова Э. Ж.**

Подрядчик:

ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, Маресьева 4а**	**170140001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64**	**080340017316**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 540 от 25.11.16., доп соглашение № 111 от 19.04.17г.

Номер документа	Дата составления
15	**10.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе			услуги	1	9 185 508,46	9 185 508,46
				Итого	1	x	9 185 508,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К. Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Торегалиев Р.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.05.2017

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор №540 от 25.11.2016г. Доп.соглашение №111	19.04.2017г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					наименов.	код	наименов.	код
Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017г.	Стоимость оборудования 2017г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	9 989 768,34			9 989 768,34			1 198 772,20	11 188 540,54
в том числе за отчетный месяц:		8 201 346,84		8 201 346,84			984 161,62	9 185 508,46

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Торегали Р. Ж.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 540 от 25.11.2017г., доп. соглашение №111 от 19.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**См.расчет, поз.1**	**Восстановление оси трассы (0.796 км х 10.583х 1.32=11,12 тыс.тенге)**	**0,796**	**13969,56**	**0**	**11120**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		км		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ИТОГО:				**11120**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**0**				
		На металломонтажные работы				**0**				
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**11120**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11120**				
		Итого с временными, 1,2 %				**11120**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**11120**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11120**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11120**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				11120				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				28437,9				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				568,8				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29006,7				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3480,8				
		Итого с НДС				32487,5				
		Всего:				32 487,5				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»

_____**Торегали Р. Ж.**

Технический надзор:
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»
Принял качество и объем работ

_____**Турумбетова Э. Ж.**

Подрядчик:
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____**Каракулова Р. К.**

Зав. сектором АД:

_____**Аймаганбетов Д. Т.**

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 540 от 25.11.2017г., доп. соглашение №111 от 19.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**Е0127-20-1 т.ч. п-3.1 К=1,2**	**Разборка дорожного бордюра**	**233**	**169,53**	**0**	**39501**	**0**	**47283**	**1,06**	**247**
		м		**169,53**	**0**	**39501**	**0**	**119,7**	**0**	**0**
2	**Е01031-А11-11**	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**25,164**	**191**	**191**	**4806**	**4806**	**3028**	**0**	**0**
		т		**0**	**133,7**	**0**	**3364**	**90**	**2,81**	**71**
3	**Е01031-А11-21**	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**25,164**	**175**	**175**	**4404**	**4404**	**2774**	**0**	**0**
		т		**0**	**122,5**	**0**	**3083**	**90**	**2,58**	**65**
4	**Е010333-А10-1**	**Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**25,164**	**95,75**	**95,75**	**2409**	**2409**	**434**	**0**	**0**
		т		**0**	**19,15**	**0**	**482**	**90**	**0,4**	**10**
5	**Е0123-24-1**	**Демонтаж люков**	**9**	**170,95**	**26,57**	**1539**	**239**	**1627**	**0,9**	**8**
		шт		**144,38**	**10,13**	**1299**	**91**	**117**	**0,05**	**0**
6	**Е0107-3-4 К=0,8**	**Демонтаж плит перекрытий**	**9**	**546,24**	**310,26**	**4916**	**2792**	**3745**	**1,41**	**13**
		шт		**235,98**	**94,27**	**2124**	**848**	**126**	**0,39**	**3**
		Итого по разделу: Подготовительные работы				**57575**				
		Раздел: Земляные работы								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-6	Разработка выемки под новую дорожную одежду проезжей части и съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(30м)	1394	7,51	7,51	10466	10466	3170	0	0
		м3		0	2,6	0	3631	87,3	0,01	12
8	Е0101-24-14 К=2	Разработка выемки под новую дорожную одежду проезжей части и съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1394	11,88	11,88	16568	16568	5018	0	0
		м3		0	4,12	0	5748	87,3	0,01	19
9	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	918	40,13	38,46	36843	35309	9668	0,01	10
		м3		1,63	10,43	1499	9576	87,3	0,04	33
10	Е010333-А2-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1560,6	32,5	32,5	50720	50720	9130	0	0
		т		0	6,5	0	10144	90	0,14	213
		Итого по разделу: Земляные работы				114596				
		Раздел: Дорожная одежда								
11	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке ПК0-ПК3+48 большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	2468	148,84	145,21	367328	358390	35078	0,02	49
		м2		3,46	8,41	8543	20762	119,7	0,03	81
12	Е01031-А36-1	Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках	560	32,13	32,13	17990	17990	11334	0	0
		т		0	22,49	0	12593	90	0,47	266
13	Е010333-А10-1	Вывоз материалов в штабель автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	560	95,75	95,75	53620	53620	9652	0	0
		т		0	19,15	0	10724	90	0,4	225
14	Е0127-18-2	Разборка щебеночного основания толщиной 15 см	370,2	81,89	64,07	30317	23718	13227	0,13	50
		м3		17,83	12,02	6599	4452	119,7	0,04	16
15	Е01031-А36-1	Погрузка материалов разборки при автомобильных перевозках	777	32,13	32,13	24961	24961	15726	0	0
		т		0	22,49	0	17473	90	0,47	369
16	Е010333-А10-1	Перевозка материалов разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	777	95,75	95,75	74398	74398	13392	0	0
		т		0	19,15	0	14880	90	0,4	312
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	280	816,19	92,19	228533	25814	13129	0,17	46
		м3		24,59	14,59	6884	4084	119,7	0,05	14
18	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня методом расклинцовки(18см)	2569,2	40,68	34,78	104520	89361	54100	0,04	98

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.05.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.09.2016 г.
KZ68VJE00013913 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,75	11,84	14773	30423	119,7	0,04	107
19	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2569,2	0,03	0	77	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,2	39958,43	534,68	47950	642	285	0,33	0
		т		51,75	146,44	62	176	119,7	0,55	1
21	Е0127-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	1,2	424,49	424,49	509	509	253	0,67	1
		т		0	176,18	0	211	119,7	0,72	1
22	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2335,6	414,98	19,19	969216	44819	36780	0,04	90
		м2		6,83	6,33	15954	14773	119,7	0,02	52
23	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2335,6	193,57	0	452111	0	129	0	1
		м2		0,05	0	107	0	119,7	0	0
		Итого по разделу: Дорожная одежда				2371530				
		ИТОГО:				2543702	841936			613
						97345	167518			1871
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				288961				
		Всего накладных расходов:				288961				
		Итого с накладными				2832663				
		- заработная плата				43344				
		- трудоемкость				144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				169960				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3002623				
		Итого с временными, 1,2 %				3038654				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				3090342				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3102497				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3132884				
		ИТОГО:				3132884				
		Сметная заработная плата				308207				
		Нормативная трудоемкость				2628				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8012098,18				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				160241,96				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8172340,14				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				980680,82				
		Итого с НДС				9153020,96				
		Всего:				9 153 020,96				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»

_____ **Торегали Р. Ж.**

Зав. сектором АД:

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Технический надзор:
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»
Принял качество и объем работ

_____ **Турумбетова Э. Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ68VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Подрядчик:
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, Маресьева 4а**	**170140001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64**	**080340017316**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 540 от 25.11.16., доп соглашение № 111 от 19.04.17г.	

Номер документа	Дата составления
25	**22.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе			услуги	1	2 202 980,64	2 202 980,64
				Итого	1	x	2 202 980,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Торегали Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №540 от 25.11.2016г. Доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				наименов.	код	наименов.	код
		№111	19.04.2017г				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017г.	Стоимость оборудования 2017г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	35 743 579,39			35 743 579,39			4 289 229,53	40 032 808,92
в том числе за отчетный месяц:		1 966 947,00		1 966 947,00			236 033,64	2 202 980,64

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»

Торегали Р. Ж.

Подрядчик:

Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 540 от 25.11.2017г., доп. соглашение №111 от 19.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление обочин								
1	**Е0101-24-6**	**Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в присыпные обочины**	7,6	7,51	7,51	57	57	17	0	0
		м3		0	2,6	0	20	78,57	0,01	0
2	**Е0101-131-3**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	7,6	22,78	22,78	173	173	53	0	0
		м3		0	7,91	0	60	78,57	0,03	0
3	**Е0101-131-6 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	7,6	3,33	3,33	25	25	8	0	0
		м3		0	1,17	0	9	78,57	0	0
4	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	7,6	17,36	15	132	114	35	0,01	0
		м3		1,86	3,43	14	26	78,57	0,02	0
5	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	38	1,76	1,76	67	67	12	0	0
		м2		0	0,38	0	14	78,57	0	0
6	**Е0101-132-1**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см**	9,5	13,9	13,9	132	132	41	0	0
		м3		0	4,96	0	47	78,57	0,02	0

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	9,5	6,1	6,1	58	58	23	0	0
		м3		0	2,79	0	26	78,57	0,01	0
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см	38	31,01	25,46	1178	968	557	0,04	1
		м2		5,51	6,75	209	256	107,73	0,03	1
9	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	5,746	1220		7010				
		м3								
10	С143008-92	Песок природный	1,436	593		852				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				9684				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
11	Е0127-83-1	Установка металлических стоек	46	860,35	182,74	39576	8406	33998	3,68	169
		шт		582,19	35,27	26781	1622	107,73	0,14	6
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов, бетон В15	7,36	8491,63	119,96	62498	883	6488	5,63	41
		м3		887,51	45,31	6532	333	85,05	0,22	2
13	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	54,375	69,86	0	3799	0	3077	0,39	21
		м2		69,86	0	3799	0	72,9	0	0
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,375	22,68	0,06	1233	3	295	0,03	2
		м2		6,68	0,03	363	1	72,9	0	0
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,375	41,98	0,05	2282	3	421	0,05	3
		м2		9,57	0	520	0	72,9	0	0
16	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(1.1)	0,243	11461,21	2115,31	2785	514	380	3,66	1
		км		517,5	790,09	126	192	107,73	3,56	1
17	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(1.6)	0,146	9254,11	2115,31	1351	309	229	3,66	1
		км		517,5	790,09	76	115	107,73	3,56	1
18	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(1.5)	0,258	4839,91	2115,31	1249	546	404	3,66	1
		км		517,5	790,09	134	204	107,73	3,56	1
19	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (1.14.1)(пешеходный переход)	0,105	37946,41	2115,31	3984	222	164	3,66	0
		км		517,5	790,09	54	83	107,73	3,56	0
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				118758				
		Раздел: Замена плит перекрытия теплотрасс								
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,1	251,77	0	6571	0	6683	1,77	46
		м3		251,77	0	6571	0	91,53	0	0
21	Е0107-37-1#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8;0	Демонтаж плит перекрытий	20,59	910,25	674,27	18742	13883	8280	1,42	29
		м3		235,98	83,19	4859	1713	113,4	0,3	6

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	51,33	152,8	0	7843	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
23	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	51,33	140	0	7186	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
24	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	51,33	78,9		4050				
		т								
25	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	20,59	1957,08	842,84	40296	17354	10350	1,77	36
		м3		294,98	103,99	6074	2141	113,4	0,38	8
26	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	20,59	18800		387092				
		м3								
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,1	154,22	0	4025	0	4093	1,12	29
		м3		154,22	0	4025	0	91,53	0	0
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,1	25,23	5,65	658	147	446	0,12	3
		м3		19,58	0	511	0	78,57	0	0
		Итого по разделу: Замена плит перекрытия теплотрасс				476464				
		ИТОГО:				604904	43861			404
						61552	6862			26
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				76871				
		Всего накладных расходов:				76871				
		Итого с накладными				681775				
		- заработная плата				11531				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40907				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				722682				
		Итого с временными, 1,2 %				731354				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				743794				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				746719				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				754033				
		ИТОГО:				754033				
		Сметная заработная плата				79945				
		Нормативная трудоемкость				468				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1928379				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38568				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1966947**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**236033,64**				
		Итого с НДС				**2202980,64**				
		Всего:				**2 202 980,64**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»

_____ **Торегали Р. Ж.**

Технический надзор:
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»

_____ **Турумбетова Э. Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Зав. сектором АД:

_____ **Аймаганбетов Д. Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, Маресьева 4а** — **170140001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 540 от 25.11.16., доп соглашение № 111 от 19.04.17г.

Номер документа	Дата составления
23	08.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе			услуги	1	26 641 287,74	26 641 287,74
				Итого	1	x	26 641 287,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Торегали Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор №540 от 25.11.2016г. Доп.соглашение №111 19.04.2017г		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					наименов.	код	наименов.	код
Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1				НДС 12%, тенге	Всего
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017г.	Стоимость оборудования 2017г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	33 776 632,39			33 776 632,39			4 053 195,89	37 829 828,28
в том числе за отчетный месяц:		23 786 864,05		23 786 864,05			2 854 423,69	26 641 287,74

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Торегали Р. Ж.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"
Договор № 540 от 25.11.2017г., доп. соглашение №111 от 19.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**Е0123-14-1**	**Выведение на отметку смотровых колодцев**	**0,52**	**13599,15**	**369,75**	**7072**	**192**	**3199**	**30,27**	**16**
		м3		**5120,15**	**138,37**	**2662**	**72**	**105,3**	**0,68**	**0**
2	**Е0107-3-4**	**Укладка плит перекрытий КЦП2-15-2**	**9**	**2014,55**	**387,82**	**18131**	**3490**	**4681**	**1,76**	**16**
		шт		**294,98**	**117,84**	**2655**	**1061**	**113,4**	**0,48**	**4**
3	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**2,448**	**24600**		**60221**				
		м3								
4	**Е0123-24-1**	**Установка люков**	**10**	**13725,63**	**44,28**	**137256**	**443**	**3013**	**1,51**	**15**
		шт		**240,64**	**16,88**	**2406**	**169**	**105,3**	**0,09**	**1**
5	**Е01031-А11-11**	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**5,875**	**191**	**191**	**1122**	**1122**	**707**	**0**	**0**
		т		**0**	**133,7**	**0**	**786**	**81**	**2,81**	**17**
6	**Е01031-А11-21**	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**5,875**	**175**	**175**	**1028**	**1028**	**648**	**0**	**0**
		т		**0**	**122,5**	**0**	**720**	**81**	**2,58**	**15**
7	**Е010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/; расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**5,875**	**95,75**	**95,75**	**563**	**563**	**101**	**0**	**0**
		т		**0**	**19,15**	**0**	**113**	**81**	**0,4**	**2**
		Итого по разделу: Подготовительные работы				**225392**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	420	816,19	92,19	342799	38721	19694	0,17	70
		м3		24,59	14,59	10327	6126	107,73	0,05	22
9	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня методом расклинцовки(18см)	3853,8	40,68	34,78	156779	134042	81150	0,04	146
		м2		5,75	11,84	22159	45635	107,73	0,04	161
10	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3853,8	0,03	0	116	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
11	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	67,42	1220		82252				
		м3								
12	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция свыше 40 мм	849,487	924		784926				
		м3								
13	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,8	39958,43	534,68	71925	962	427	0,33	1
		т		51,75	146,44	93	264	107,73	0,55	1
14	Е0127-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	1,8	424,49	424,49	764	764	380	0,67	1
		т		0	176,18	0	317	107,73	0,72	1
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3503,4	414,98	19,19	1453825	67228	55171	0,04	135
		м2		6,83	6,33	23932	22159	107,73	0,02	77
16	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3503,4	193,57	0	678167	0	193	0	1
		м2		0,05	0	161	0	107,73	0	0
17	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,2	39958,43	534,68	47950	642	285	0,33	0
		т		51,75	146,44	62	176	107,73	0,55	1
18	Е0127-72-1	Подгрунтовка выравнивающего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	1,2	424,49	424,49	509	509	253	0,67	1
		т		0	176,18	0	211	107,73	0,72	1
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	5839	578,71	19,19	3379094	112047	91951	0,04	226
		м2		6,83	6,33	39886	36932	107,73	0,02	129
20	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,06	39958,43	534,68	2398	32	14	0,33	0
		т		51,75	146,44	3	9	107,73	0,55	0
21	Е0127-72-1	Подгрунтовка выравнивающего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2	0,06	424,49	424,49	25	25	13	0,67	0
		т		0	176,18	0	11	107,73	0,72	0

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	292	578,71	19,19	168984	5603	4598	0,04	11
		м2		6,83	6,33	1995	1847	107,73	0,02	6
		Итого по разделу: Дорожная одежда				7170513				
		Раздел: Укрепление обочин								
23	Е0101-24-6	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в присыпные обочины	158,667	7,51	7,51	1191	1191	361	0	0
		м3		0	2,6	0	413	78,57	0,01	1
24	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	158,667	22,78	22,78	3614	3614	1096	0	0
		м3		0	7,91	0	1256	78,57	0,03	4
25	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	158,667	3,33	3,33	528	528	162	0	0
		м3		0	1,17	0	185	78,57	0	1
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	158,667	17,36	15	2754	2380	733	0,01	2
		м3		1,86	3,43	296	544	78,57	0,02	2
27	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	792,667	1,76	1,76	1398	1398	260	0	0
		м2		0	0,38	0	298	78,57	0	1
28	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	198,167	13,9	13,9	2754	2754	857	0	0
		м3		0	4,96	0	982	78,57	0,02	3
29	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	198,167	6,1	6,1	1209	1209	482	0	0
		м3		0	2,79	0	552	78,57	0,01	2
30	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см	792,667	31,01	25,46	24578	20184	11627	0,04	29
		м2		5,51	6,75	4366	5347	107,73	0,03	20
31	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	119,851	1220		146218				
		м3								
32	С143008-92	Песок природный	29,963	593		17768				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				202014				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
33	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление дорожных знаков	1,875	57770,9	20485,8	108320	38411	57220	185,15	347
		т		33327	4348,63	62488	8154	72,9	16,27	31

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм	184	416		76544				
		м								
35	С12021-250	Щит из толстолистовой стали	0,622	154200		95912				
		т								
36	С11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	0,0363	742100		26938				
		1000м2								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				307715				
		ИТОГО:				7905632	439084			1018
						173491	134339			504
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				282055				
		На металломонтажные работы				57220				
		Всего накладных расходов:				339275				
		Итого с накладными				8244907				
		- заработная плата				50891				
		- трудоемкость				170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				494695				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8739602				
		Итого с временными, 1,2 %				8844477				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				8994922				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9030300				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9118745				
		ИТОГО:				9118745				
		Сметная заработная плата				358721				
		Нормативная трудоемкость				1692				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				23320454,96				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				466409,10				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23786864,06				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2854423,69				
		Итого с НДС				26641287,74				
		Всего:				26 641 287,74				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»
_____Торегали Р. Ж.

Зав. сектором АД:
_____Аймаганбетов Д. Т.

Технический надзор:
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»
_____Турумбетова Э. Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО «КолАлгаСистемс»
_____Каракулова Р. К.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чекалина в г.Актобе»

№	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в текущих ценах 2015 года, тенге.			
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего
1	Сметный расчет (исключить)	Строительно-монтажные работы (исключить)	1 438 945	-	227 534	1 666 479
2	Сметный расчет (добавить)	Строительно-монтажные работы (добавить)	1 414 912,32	-	223 734	1 638 646,32
		Итого, разница	-24 032,68	-	-3 800	-27 832,68

Сметы прилагаются.
«Согласовано» внесение изменений в сметную документацию.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского
транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»

_____Торегали Р. Ж.

Проектировщик:
Директор
ТОО «Инженерное проектирование»

_____Какуша П. Н.

Технический надзор ознакомлен:
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ»

_____Турумбетова Э. Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»

_____Каракулова Р. К.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Ақтөбе облысы №540 2016-11-25

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі 2016ж. 27 мамырдағы № 163ө негізінде әрекет ететін Бисембин Жулдызбек Темирбекович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Каракулова Рабига Калдыбаевна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-11-24 № 847989 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **045-015-422** Ақтөбе қаласы Чекалин көшесіндегі автомобиль жолын күрделі жөндеу;

2.2 Жұмыстар - Ақтөбе қаласы Чекалин көшесіндегі автомобиль жолын күрделі жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда Ақтөбе қаласы бар.
Бас жобалаушы - "Инженерное проектирование" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 40 060 641.60 (қырық миллион алпыс мың алты жүз қырық бір тенге алпыс тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 4 292 211.60 тенге (төрт миллион екі жүз тоқсан екі мың екі жүз он бір тенге алпыс тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **422** Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 2 003 032.08 (екі миллион үш мың отыз екі тенге сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **422** Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 38 057 609.52 (отыз сегіз миллион елу жеті мың алты жүз тоғыз тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **422** Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

3.6 Жол салу, ғимаратты күрделі жөндеуден өткізу, құрылыспен және ғимаратты немесе басқа нысанды қайта құруға байланысты, мердігердің істелінген жұмыстарына төлем келісім шарттың толық сомасынан 95 % көлемінде төленеді. Тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы келісім-шарт бойынша орындалған жұмыстардың соңғы есебі барлық жұмыстар атқарылғаннан кейін және нысанды қолдануға қабылдау актісі аяқталғаннан соң толық төленеді. Барлық жұмыстар біткесін нысан қолдануға беріледі.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 60 090.96 (алпыс мың тоқсан тенге тоқсан алты тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 60 090.96 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ930705034580751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 30 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 1 (бір) дана;;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 4 (төрт) дана..

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 3 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 7 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 4а
БСН 050140006764
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87132530858
Басшысы Бисембин Жулдызбек Темирбекович

2016-11-25 12:56:36
Бисембин Жулдызбек Темирбекович
"Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Мердігер:
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БСН/ЖСН 080340017316
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ3584904KZ000489658
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87132538737
Басшысы Каракулова Рабига Калдыбаевна

2016-11-25 12:57:44
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1146054
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Ақтөбе қаласы Чекалин көшесіндегі автомобиль жолын күрделі жөндеу						
2549790	"Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог I-II категорий	Ақтөбе қаласы Чекалин көшесіндегі автомобиль жолын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	40060641.6	4 месяца	4 месяца	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ. Ақтөбе қ. (1)	0	2003032.08

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2549790	"Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог I-II категорий	Ақтөбе қаласы Чекалин көшесіндегі автомобиль жолын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	40060641.6	4 месяца	4 месяца	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ. Ақтөбе қ. (1)	0	38057609.52
2549790	"Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог I-II категорий	Ақтөбе қаласы Чекалин көшесіндегі автомобиль жолын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	40060641.6	4 месяца	4 месяца	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ. Ақтөбе қ. (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Актюбинская область №540 2016-11-25

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бисембин Жулдызбек Темирбекович, действующий на основании распоряжения № 163р от 27.05.2016г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Каракулова Рабига Калдыбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-11-24 года № 847989, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **045-015-422** Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе, который находится - город Актобе.
Генеральный проектировщик - ТОО "Инженерное проектирование".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 40 060 641.60 (сорок миллионов шестьдесят тысяч шестьсот сорок один тенге шестьдесят тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 4 292 211.60 тенге (четыре миллиона двести девяносто две тысячи двести одиннадцать тенге шестьдесят тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **045** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **422** Капитальный ремонт дорог - на 2016 год 2 003 032.08 (два миллиона три тысячи тридцать два тенге восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **045** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **422** Капитальный ремонт дорог - на 2017 год 38 057 609.52 (тридцать восемь миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот девять тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **045** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **422** Капитальный ремонт дорог - на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

3.6 Оплата за выполненные работы Заказчиком, связанных со строительством либо реконструкции зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений, зданий, сооружений, дорог и других объектов в целом производится в пределах 95 % от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненные работы между Заказчиком и подрядчиком производится после завершения акта о принятии объекта в эксплуатацию. После завершения всех работ объект будет введен в эксплуатацию.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 60 090.96 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 60 090.96 (шестьдесят тысяч девяносто тенге девяносто шесть тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ930705034580751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 30 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре;;

2) оригинал Акта выполненных Работ в 4 (четырех) экземлярах..

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 4а
БИН 050140006764
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87132530858
Руководитель Бисембин Жулдызбек Темирбекович

2016-11-25 12:56:36
Бисембин Жулдызбек Темирбекович
"Ақтөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БИН/ИИН 080340017316
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3584904KZ000489658
АО "Нурбанк"
Тел.: 87132538737
Руководитель Каракулова Рабига Калдыбаевна

2016-11-25 12:57:44
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1146054
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе						
2549790	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог I-II категорий	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе	Работа	1	40060641.6	4 ай	4 ай	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г.Актобе (1)	0	2003032.08
2549790	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог I-II категорий	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе	Работа	1	40060641.6	4 ай	4 ай	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г.Актобе (1)	0	38057609.52
2549790	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог I-II категорий	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чекалина в г.Актобе	Работа	1	40060641.6	4 ай	4 ай	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г.Актобе (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1899676

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1899676

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.