А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №212/43-11 от 27.06.2011 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительство патрульной автодороги вдоль газопровода "ЧНГКМ-система магистральных газопроводов ИЦА" общей протяженностью 5 км. Строительство подъездных автодорог к скв. R-7, R-8, и R-9 общей протяженностью 1,5км.*

Сумма договорной цены: 101 415 319 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **июль** **2011г.** **100%** **101 415 319 тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в т.ч.

№ пп	№ позиции норматива	Наименование	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчёт	Строительство патрульной автодороги вдоль газопровода "ЧНГКМ-система магистральных газопроводов ИЦА" общей протяженностью 5 км									78 011 785
2	Ук. расчёт	Строительство подъездных автодорог к скв. R-7, R-8, и R-9 общей протяженностью 1,5км									23 403 534
		Всего по акту:									**101 415 319**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2011г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев