Форма № 2

8 июня 2015 г

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "Бақыт жолдары"

Наименование строительства: Работы по установке искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков по автомобильным дорогам улицы с.Каратоба

Договор №10 от 20.05.2015 г.

АКТ

выполненных работ по установке искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков по автомобильным дорогам улицы с.Каратоба за июнь месяц 2015 г.

№ п/п	2	3	4	5	6
	Наименование работ	*Единица измерения*	*Количество*	*Стоимость за ед. в тенге*	*Сумма в тенге*
1	"Работа по установке искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков по автомобильным дорогам улицы с.Каратоба, Каратобинского района ЗКО"	работа	1	1283714,00	1283714,00
	Всего			**1283714,00**	**1283714,00**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района РК, ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, Курмангалиева, 19

БИН 060240012704

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ05070103KSN2709000

ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ А.Әмірғали

(подпись)

08.06.2015 г.

Подрядчик

ТОО "Бакыт жолдары"

РК, ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Алтынсарина, д.40

БИН 030140006156

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ086010181000181917

АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ Р.Мырзагереев

(подпись)