Счет-фактура № 00000001297 от 30 сентября 2015 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №63-15 от 23.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район Алматы, ул.101, д. 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240000203, Товарищество с ограниченной ответственностью Астанинский бетонный комбинат "Мақсат",Республика Казахстан, Астана, район Алматы, ул.101, д. 16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Астанинский бетонный комбинат "Мақсат"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240000203, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, ул.101, д. 16

ИИК получателя: KZ46998BTB0000007794, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути	тг	1	12 053 571,43	12 053 571,43	12%	1 446 428,57	13 500 000,00		
Всего по счету:					12 053 571,43		1 446 428,57	13 500 000,00		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рыспанбетова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получила 02.10.2015.

ТОО "АсСнабСервис"
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа №144/1-ОД от 27/10/14
бухгалтер Рыспанбетова
должность Ф.И.О подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью Астанинский бетонный комбинат "Мақсат",Республика Казахстан, Астана, район Алматы, ул.101, д. 16	050240000203
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25, тел.: +8 (7172) 79-30-71	051040007840
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда №63-15 от 23.09.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000001111	30.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути	30.09.2015		тг	1	13 500 000,00	13 500 000,00
				Итого	1	x	13 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахметов Марат Ханифович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ахметов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2015

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Заказчик: АБК "Максат" ТОО

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути на территорию ТОО АБК "Максат" в северо-западном районе Индустриального парка города Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		63-15	23.09.2015			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укладка стрелочного перевода, предназначенного для дальнейшего строительства подъездного пути	0	12 053 571		12 053 571					1 446 429	13 500 000

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

Заказчик ТОО "АБК "Максат"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "АБК "Максат" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, Индустриальный парк г. Астана

Наименование обьекта: Укладка стрелочного перевода для дальнейшего строительства железнодорожного подъездного пути

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА								
1.	Е28-19-1	Разборка пути для врезки стрелочного перевода	км	0,04	527645,98	73145,98	19787	2743	3120,00	117
					454500,00	22935,89	17044	860	90,14	3
2.	Е28-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	шт	1,00	3108831,59	41036,50	3108832	41036	288,00	288
					47250,00	10687,61	47250	10688	42,84	43
3.	С11051-22	Брусья хвойные /кроме лиственницы/ для стрелочных переводов для железной дороги широкой колеи	комплект	1,00	402321,76	--	402322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11051-79	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	87295,38	--	87295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0129-250-4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	62522,44	14822,44	62522	14822	221,00	221
					47700,00	4746,67	47700	4747	20,56	21
6.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	52,60	1860,00	--	97836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С2011-16	Машины для подъемки пути и	маш-ч	7,00	2172,00	2172,00	15204	15204	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подбивки шпал с пневматическими подбойками			--	560,30	--	3922	3,25	23
8.	Е28-52-1	Постановка стрелочных переводов на балласт	шт	1,00	103234,22	2434,22	103234	2434	656,00	656
					100800,00	929,88	100800	930	4,32	4
9.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	31047,11	627,11	31047	627	179,40	179
					30420,00	239,56	30420	240	1,12	1
10.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	1,00	30642,02	1167,02	30642	1167	181,00	181
					29475,00	445,80	29475	446	2,07	2
11.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,05	251874,92	4374,92	12594	219	1640,00	82
					247500,00	1671,23	12375	84	8,68	0
12.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка рабочего участка пути	10т/км	167,50	179,40	179,40	30050	30050	--	--
		Итого по разделу: УКЛАДКА СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА			--	125,58	--	21035	0,73	122
										4001364

ИТОГО: 4001365 108305 1724

285064 42952 220

Накладные расходы :

На общестроительные работы 357845

Всего накладных расходов: 357845
Итого с накладными 4359210

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 261553

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4620763

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 11817226
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 236345
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 12053571
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1446429
Итого с НДС 13500000

Принял:

АБК "МАҚСАТ"

Сдал:

"АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ