Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИККZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Форма №3

Подрядчик: ТОО "MK-Corporation", г. Астана, ул. 101 здание 49А, БИН 170540024088, БИК ALMNKZKA, ИИККZ91826ZOKZTD2999232, АО "АТФБанк"

По строительству объекта "Строительство светомузыкального фонтана в городе Туркестан , Туркестанской области"

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года , тенге		В том числе стоимость работ, выполненных работ за отчетный период, тенге	
		Всего	СМР	Всего	СМР
	Акты № 1-15	944 516 042	944 516 042		
	Акт № 16 (см 2-1-1)	13 738 463	13 738 463	13 738 463	13 738 463
	Акт № 17 (см 2-1-3)	2 255 952	2 255 952	2 255 952	2 255 952
	Акт № 18 (см 2-1-4)	1 442 277	1 442 277	1 442 277	1 442 277
	Акт №19 (см 2-1-5)	7 107 227	7 107 227	7 107 227	7 107 227
	Акт № 20 (см 2-1-6)	10 222 448	10 222 448	10 222 448	10 222 448
	Акт № 21 (см 4-1-1)	26 681 785	26 681 785	26 681 785	26 681 785
	Итого:	1 005 964 194	1 005 964 194	61 448 151	61 448 151
	НДС (12%)	120 715 703	120 715 703	7 373 778	
	Всего:	1 126 679 897	1 126 679 897	68 821 929	
	Всего к оплате:			**68 821 929**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Б. Кудияров

Подрядчик:

Директор ТОО "MK-Corporation"

М. Канапин

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО «Спектр-Строй А»

Н. Пурлиев