Счет-фактура № 00000001229 от 22 сентября 2015 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №52-15 от 20.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Семей, ул. Кутжанова,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960140000150, Эйкос Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Семей, ул. Кутжанова,23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Эйкос Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960140000150, Республика Казахстан, Семей, ул. Кутжанова,23

ИИК получателя: KZ778560000000514744, в банке филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разборка железнодорожного пути длиной 79м. на ж/б шпалах, разборка и сборка переезда, и исправление профиля пути подъемкой на щебеночный баласт	усл	1	1 400 062,50	1 400 062,50	12%	168 007,50	1 568 070,00		
Всего по счету:					1 400 062,50		168 007,50	1 568 070,00		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

ТОО «АсСнабСервис»
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа № 36-ОД от 26.11.12 г.
должность Ф.И.О. подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Эйкос Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Семей, ул. Кутжанова,23
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 960140000150

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25, тел.: +8 (7172) 79-30-71
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040007840

Договор (контракт): Договор подряда №52-15 от 20.08.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000001061	22.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка железнодорожного пути длиной 79м. на ж/б шпалах, разборка и сборка переезда, и исправление профиля пути подъемкой на щебеночный баласт			усл	1	1 568 070,00	1 568 070,00
				Итого	1	x	1 568 070,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Ахметов Марат Ханифович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Зам. рук. / _____ / Абишев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 22.09.2015

М.П.

920010

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Эйкос?

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Подъездной железнодорожный путь ТОО "Эйкос" в г. Астана.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Наименование обьекта: Разборка ж/д пути длиной 79 м на ж/б шпалах, разборка и сборка переезда и исправление профиля пути подъемкой на щебеночный баласт

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА И ПОДХОДОВ								
1.	Е28-45-1	Разборка упоров	шт	1,00	52769,32	43116,82	52769	43117	65,40	65
					9652,50	--	9652	--	21,88	22
2.	Е28-17-3	Разборка пути, состоящего из звеньев на железобетонных шпалах	км	0,08	535559,87	437459,87	42309	34559	644,00	51
					98100,00	1216,21	7750	96	71,86	6
3.	Е28-43-1	Разборка переездов	шт	1,00	17053,46	5285,96	17053	5286	76,10	76
					11767,50	1339,12	11768	1339	4,78	5
4.	Е28-26-6	Балластировка пути тракторными дозировщиками и самоходными путеподъемниками, балласт щебеночный	1000м3	0,05	671161,23	443911,23	33558	22196	1510,00	76
					227250,00	1272,21	11362	64	165,62	8
5.	Е28-31-1	Выправка пути на железобетонных шпалах на щебеночном балласте	км	0,05	195971,46	24746,46	9799	1237	1080,00	54
					171225,00	1503,97	8561	75	15,05	1
6.	Е28-44-1	Устройство упоров рельсовых	шт	1,00	58976,24	44076,44	58976	44076	78,80	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12217,50	199,87	12218	200	23,15	23
7.	Е28-39-10	Устройство переездов с через один железнодорожный путь на железобетонные шпалы, с углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 5 м	шт	1,00	126290,08	34609,41	126290	34609	448,00	448
					68400,00	6499,24	68400	6499	41,77	42
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА И ПОДХОДОВ								340755

ИТОГО:

	340754	185081	849
Накладные расходы :	129711	8273	106
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		165581	
Итого с накладными		165581	
		506335	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		30380	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		536715	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		1372610	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		27452	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1400062	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		168008	
Итого с НДС		1568070	

Директор А.Р. Агиметов

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"АсСнабСервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Заказчик: ТОО «АсСнабСервис»
Подрядчик: ТОО «Эйкос»
Наименование строительства и его адрес: Разборка железнодорожного пути длиной 79м. на ж/б шпалах, разборка и сборка переезда, и исправление профиля пути подъемкой на щебеночный баласт по адресу: г.Астана, район Промзоны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		52-15	20.08.2015			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разборка железнодорожного пути длиной 79м. на ж/б шпалах, разборка и сборка переезда, и исправление профиля пути подъемкой на щебеночный баласт	1 568 070	1 400 062,50							168 007,50	1 568 070

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2015 года