БҰҚТЫРМА ГИДРО-
ЭНЕРГЕТИКА КЕШЕНІ

БУХТАРМИНСКИЙ ГИДРО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Утверждаю
Директор БГЭК
ТОО «Казцинк»
_____Коблов С.М.
«___»_ноября___2017 г.

АКТ №

от 29 ноября 201_7 г._

г. Серебрянск

О приемке приемочной комиссией проектно сметной документации по «Созданию DECT телефонии Бухтарминского ГЭК ТОО «Казцинк»»

Комиссия, назначенная приказом директора БГЭК ТОО «Казцинк»
№ 51 от 30 марта 2017 г.
В составе:
Председатель комиссии:
Манчилин А.А. - главный инженер БГЭК,
Члены комиссии:
Поцелуев А.С. – начальник производственно-технической службы;
Головин А.Н. – главный технический руководитель по охране труда и технике безопасности;
Колесников Е.В. - инженер по ремонту производственно-технической службы;
Жансейіт Б.Ж. – начальник электроцеха;
Аксёнов С.С. – ведущий инженер электроцеха;
представитель подрядной организации:
Аубакаров Р.К. – инженер по телекоммуникациям ТОО фирма «ВИД»;

Выполняя приемку документации предоставленной ТОО фирма «ВИД»,

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядной организацией ТОО фирма «ВИД» предоставлена проектно сметная документация по созданию беспроводной DECT телефонии Бухтарминского гидроэнергетического комплекса ТОО "Казцинк".
2. Работы по разработке проектно-сметной документации проведены на основании утвержденного плана на 2017 г.
3. Работы выполнены подрядной организацией ТОО фирма «ВИД».
   В результате выполнено:
   1. Проведено пред проектное обследование территории гидростанции на предмет определения необходимого количества базовых станций.
   2. В процессе выполнения работ было проведено дополнительное обследование с использованием оборудования для тестирования зон покрытия территории и сооружений гидростанции радиосигналом.

3. По результатам проведенных обследований выполнена проектно сметная документация.

4. Договор №КС 07-01/2017-70 на выполнение работ подписан 23.08.2017г.
5. Работы выполнены в сроки: начало работ 24.08.2017г. окончание работ 27.11.2017г.
6. Приемочной комиссии представлена проектно сметная документация, перечисленная в приложении к настоящему акту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленную к приемке проектно сметную документацию «Создание беспроводной DECT телефонии Бухтарминского ГЭК ТОО «Казцинк» - принять, с условием выполнения выявленных замечаний в срок до 10.12.2017 г.

1. Заменить листы с не пропечатанными схемами в Рабочая документация. DECT телефония. Радиосвязь. Основной комплект рабочих чертежей 17301-1-РСв количестве 8 листов.
2. Привести в соответствие нумерацию страниц согласно содержанию в Рабочем проекте. Общая пояснительная записка 17301-ПОС Том1.
3. Уточнить схему 17301-1-СУ-8.
4. Уточнить общее количество базовых станций в Рабочей документации. DECT телефония. Радиосвязь. Основной комплект рабочих чертежей 17301-1-РС.
5. Сделать пересчет сметы Рабочий проект. Сметная документация. 17301-СМ по фактически проектируемому оборудованию.
6. Предоставить электронную копию проекта на электронном носителе.

Приложения к акту:

1.	Рабочий проект. Общая пояснительная записка	17301-ПОС Том 1	2 шт.
2.	Рабочий проект. Организация строительства	17301-ПОС Том2	2 шт.
3.	Рабочая документация. ЦАТС №1 Станционные сооружения	17301-1-СУ	2 шт.
4.	Рабочая документация. ЦАТС №2 Станционные сооружения	17301-2-СУ	2 шт.
5.	Рабочая документация. DECT телефония. Радиосвязь. Основной комплект рабочих чертежей	17301-1-РС	2 шт.
6.	Рабочая документация. Линейно-кабельные сооружения ВОЛС. Основной комплект рабочих чертежей	17301-1-ЛС	2 шт.
7.	Рабочий проект. Сметная документация.	17301-СМ	2шт.

Председатель комиссии: А.А. Манчилин

Члены комиссии:

А.С. Поцелуев

А.Н. Головин

Б.Ж. Жансейіт

С.С. Аксёнов

Е.В. Колесников

Р.К. Аубакаров