А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №267/43-11 от 25.07.2011 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительство буровой площадки на скважине № 401 ЧНГКМ"*

Сумма договорной цены: 22 662 933 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **июль** **2011г.** **100%** **22 662 933 тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в т.ч.

№ пп	№ позиции норматива	Наименование	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1		Базовый состав работ									8 864 855
2		Устройство основания буровой площадки из ПГС	м2	4000							3 064 000
3		Монтаж буровой площадки из ж/б плит	м2	4000							6 792 000
4		Устройство шламового амбара размером 30х20м	шт	1							1 031 076
5		Устройство шламового амбара размером 30х11м	шт	1							581 142
6		Устройство гидроизоляции шламовых амбаров	м2	1950							877 500
7		Планировка площадки с досыпкой грунта	м3	546							1 452 360
		Всего по акту:									**22 662 933**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2011г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

М Тоспанов