Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2013 жылғы "_31_" _мамыр__ _____Жаңаөзен қаласы_____
(объектінің орналасқан жері)

_____Жаңаөзен қаласының әкімдігі_____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы "_24_" _мамыр_ № _27_ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

**<u>төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі</u>**
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)
**Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы** - қала әкімінің орынбасары_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**<u>төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі</u>**
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

**Қоштаев Алдағай** - «Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің құрылыс инпекторы_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**комиссия мүшелері - өкілдер:**
**Сұлтанғалиев Абай Мусслимұлы** – Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаментінің басшысы полковник (келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Шаров Асылбек Хамзеұлы** – Жаңаөзен қалалық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы (келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Тұяқбаев Аслан Мақсұтұлы** – Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің мемлекеттік инспекторы(келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Жергілікті атқарушы органның өкілі:**
**Балиұлы Бекнұр** - «Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-нің бастығы_____
аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Сарыев Ербол Рзаханұлы** – «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының_
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Рымбаев Мереке Көбентайұлы** – «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының уақытша міндетін атқарушы_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Сергей Бубнов** – «Шебер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің_____ директоры __(_техникалық қадағалаушы)_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Жетжанов Есбол Дойырбайұлы** – «Мұрадар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің__ директоры __(_техникалық қадағалаушы)_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Патшаев Абен Исаұлы** – «Аскар-Ала» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің_____ директоры __(_мердігер )_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**Мовлямов Аслан Мухамеднепесұлы** – «Био Строй Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры ( мердігер )
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

**АНЫҚТАДЫ:**

1. Тапсырыс берші (мердігермен бірлесіп)

**«Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ** және **« БиО Строй Сервис» ЖШС**
(ұйымның атауы)

Жаңаөзен қаласы, «Мерей» ш/а мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдіңнөмірі] (корпустың)

«Жұлдыз» және «Мерей» жаңа ықшамаудандарын электрмен қамту жүйесінің құрылысы» пайдалануға қабылдауды ұсынды.
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

**2.** Құрылыс «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ-нің 2010 жылғы «28» маусым № 94 келісім шарт негізінде
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)

2012 жылғы « 28 » тамыз № 353 рұқсаты.

**3.** Құрылысты электр желісін жүргізу құрылысы»
(жұмыстың түрлері)

**орындаған бас мердігер: «БиО Строй Сервис» ЖШС**
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

**4.** Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:

**«Шебер»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметасы әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен жоқ
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

**«Өзенэнергосервис» МКК**

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс 2010 жылғы "31" наурыз № 15-0137/10 жүзеге асты.
[жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын **«Маңғыстаумемсараптама» ЕМК**
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

2010 жылғы "31" наурыз № 15-0137/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы: **06.2010ж.,** жұмыстың аяқталуы: **06.2013ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____ ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____Проекті сметалық-жоба, Жұмыс комиссиясының Акті_____

(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| 0,4 кВ-ӘЖ | км | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Күш беретін трансформатор | дана | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Көше шамы | дана | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| Құрылыс | | | 2010-2013ж. |

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы **1145,850** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар *885,850 млн.* теңге, жабдықтар, аспаптар *90,490* млн. теңге, басқада *169,992* млн. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ***1 128 922 220*** _теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары *885 368 490* теңге, жабдықтар, аспаптар, *90 490 000* теңге, басқада *153 063 320* теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:**

Қабылдауға ұсынылған ***«Жұлдыз» және «Мерей» жаңа ықшамаудандарын электрмен қамту жүйесінің құрылысы»***
(объектінің атауы)

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:**

Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

**Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:**

Қоштаев Алдағай ( қолы ) «18» 09 20 13 жылы ( күні, мөрі)

Сұлтанғалиев Абай Мусслимұлы ( қолы ) «16» 09 20 13 жылы ( күні, мөрі)

Шаров Асылбек Хамзеұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Тұяқбаев Аслан Максұтұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Балиұлы Бекнұр ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Сарыев Ербол Рзаханұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Рымбаев Мереке Көбентайұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Сергей Бубнов ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Жетжанов Есбол Дойырбайұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Патшаев Абен Исаұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)

Мовлямов Аслан Мухамеднепесұлы ( қолы ) «___» _____ 20__ жылы ( күні, мөрі)