А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №389/43-11 от 20 октября 2011г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительство сборного коллектора ГКС ⌀8" от площадки удаленного манифольда протяженностью 2650 метров до входного манифольда на УКПГ.*

Сумма договорной цены: 18 945 526 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **ноябрь 2011г. 100% 18 945 526 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчёт	Земляные работы									7 578 210
2	Ук. расчёт	Прокладка трубопровода									3 789 105
3	Ук. расчёт	Очистка полости, калибровка, испытание и осушка трубопровода									2 841 829
4	Ук. расчёт	Срезка и рекультивация растительного слоя									4 736 381
		Итого:									**18 945 526**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ Е.М.Дружинин

Производственный директор _____ Ферзек

"_____" _____ 2011г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев