А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №504/43-11 от 30 декабря 2011г. к рам. согл. №206/43 от 05.12.2006г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Изоляция трубопроводов и запорной арматуры на УКПГ.*

Сумма договорной цены: 10 264 998 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **январь 2012г. 100% 10 264 998 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	расчет	Жестянщик, изолировщик					2505		1499		3 754 995
		Итого:									**3 754 995**
	СН РК 8.02-06-2002 табл. 1 п.1	Работа на действующем предприятии к=1,2									750 999
		Итого:									**4 505 994**
		Стоимость материалов									3 483 245
		Итого с транспортными:									**7 989 239**
		Накладные расходы 16,6%									1 326 214
		Итого:									**9 315 453**
		Плановые накопления 10%									931 545
		Всего по акту:									**10 246 998**

ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Герзек
"_____" _____ 2012г.

ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование стройки: *Изоляция трубопроводов и запорной арматуры на УКПГ ЧНГКМ.*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2011 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№504/43-11 к рам. согл. №206/43 05.12.06г.	30.12.11г.				

(тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за январь 2012г.	из гр.1						
				строительно-монтажные работы	из них		дополнительные затраты			
					строитель-ные работы	по монтажу оборудова-ния	на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы, не входящие в СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изоляция трубопроводов и запорной арматуры на УКПГ ЧНГКМ.	**10 246 998**	**10 246 998**	**9 149 105**					**1 097 893**	
2	***Итого:***	**10 246 998**	**10 246 998**	**9 149 105**					**1 097 893**	
3	***Аванс:***									
4	***Всего к оплате:***	**10 246 998**	**10 246 998**							

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.Ю.Кружинин

Финансовый директор _____ Г.Выборова

Главный бухгалтер _____ О.Б.Шошинова

Производственный директор _____ Э.Фрезек

"_____" _____ 2011г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев