Счет-фактура № 263 от 11.12.13 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0006046 от 23.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 36-с/194 от 25.10.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): без.наличный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Петропавловск

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № 254 от 11 Декабря 2013 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 970540001819, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ТОО" СУ-808". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 970840001582,г.Петропавловск (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО" СУ-808" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970840001582, г.Петропавловск (10а)

ИИК получателя: KZ62319S010000410170 в АО"БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство улицы Жумабаева на участке от ул.Чкалова до ул.Мусрепова в г.Петропавловске,СКО	шт	1	5 516 080,00	5 516 080,00	12%	661 930,00	6 178 010,00		
Всего по счету:					**5 516 080,00**		**661 930,00**	**6 178 010,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поста

(должность)

Администратор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ГЕНПОДРЯДЧИК:ТОО » СУ-808 »

СУБПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА « ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Жумабаева на участке от ул. Чкалова до ул. Мусрепова в г. Петропавловск ПК 0+00 - ПК 5+85

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013года

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛи-0,4КВ ОТ ТП 353

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1741,78	1009,96	1742	1010	909	3,52	4
				582,19	283,38	582	283	105	1,18	1
2	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	E0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3602,12	2288,8	10806	6866	5562	6,88	21
				1133,33	632,39	3400	1897	105	2,63	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	5536,02 1697,4	3665,37 1010,16	11072 3395	7331 2020	5686 105	10,35 4,17	21 8
4	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 прим.	Установка подкосов опора	3	1741,78 582,19	1009,96 283,38	5225 1747	3030 850	2727 105	3,52 1,18	11 4
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	16	19600 -	- -	313600 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,4	2494,97 142,31	116,02 43,99	998 57	46 18	88 118	0,98 0,21	- -
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	16	251,62 42,95	4,39 1,66	4026 687	70 26	842 118	0,24 0,01	4 -
8	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	1,787	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	14864 5641	8859 2403	8447 105	18,52 5,12	33 9
9	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,3	34872 -	- -	10462 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	52373-2005								
10	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,1	256482 -	- -	282130 -	- -	- -	- -	- -
11	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,075852	165875 -	- -	12582 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс-лист	-Крюк SOT39 т	49	426,95 -	- -	20920 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс-лист	-Лента крепления бандажная СОТ37 шт	140	5,23 -	- -	733 -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс-лист	-Скрепка для ленты бандажная СОТ36 м	140	29,2 -	- -	4088 -	- -	- -	- -	- -
15	СПрайс-лист	-Зажим поддерживающий SO140 шт	23	773,31 -	- -	17786 -	- -	- -	- -	- -
16	СПрайс-лист	-Зажим натяжной SO234 шт	26	1412,07 -	- -	36714 -	- -	- -	- -	- -
17	Счет 486 прим.	-Зажим натяжной SO 243 шт	50	185,93 -	- -	9297 -	- -	- -	- -	- -
18	Прайс-лист	-Зажим соединительный SLIP22.1 шт	113	442,84 -	- -	50041 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс-лист	-Зажим ответвительный SLIP22.12 шт	71	421,4 -	- -	29920 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс-лист	-Зажим плашечный SL37.2 шт	45	236,21 -	- -	10629 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс-лист	-Защитный кожух SP15 шт	45	102,39 -	- -	4608 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс-лист	-Колпачок концевой PK99.050 шт	48	95,37 -	- -	4578 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс-лист	-Комплект для подключения переносного заземления ST208	шт	2	- 3710,19 - -	- - - -	- 7420 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
24	С12021-260 прим.	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (ЗП-6)	шт	0,007	114900 - -	- - -	804 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	СПрайс-лист	-Кронштейн У-4	т	10	3425,56 - -	- - -	34256 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	шт	43	88,31 74,29	2,42 0,35	3797 3194	104 15	3049 95	0,45 -	19 -
27	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	м	0,04386	96400 -	- -	4228 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0133-115-2-к=0,7;0,6	-Демонтаж светильников с оголовниками	1000м	10	1365,83 229,77	1136,06 193,08	13658 2298	11361 1931	4440 105	1,39 0,65	14 7
29	Е0133-108-1-к=0,7;0,6	-Демонтаж провода АС25,	шт СИП	5,297	5364,23 1894,05	3470,18 941,42	28414 10033	18382 4987	15770 105	11,11 3,58	59 19
30	Е0133-30-6 к=0,7;0,6	-Демонтаж траверс	1км	0,116	10653,71 3073,95	7579,76 1791,73	1236 357	879 208	593 105	17,87 6,83	2 1
31	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 к=0,8	-Демонтаж существующих промежуточных опор	1т опора	6	1273,72 465,75	807,97 226,71	7642 2795	4848 1360	4362 105	2,82 0,95	17 6
32	Е0133-103-3-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Демонтаж существующих двумя подкосами	опор с опора	2	4290,22 1357,92	2932,3 808,13	8580 2716	5865 1616	4549 105	8,28 3,34	17 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 к=0,8									
33	Е0133-114-3-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/	9	967,87	361,72	8711	3255	5540	3,02	27
				507,15	79,07	4564	712	105	0,31	3
		шт								
34	Е0133-114-2-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	50	556,06	210,12	27803	10506	18021	1,78	89
				297,56	45,7	14878	2285	105	0,18	9
		шт								
35	Ц0108-178-1-	Нумерация опор существующих	30	236,6	-	7098	-	3409	0,71	21
	прим			119,6	-	3588	-	95	-	-
		шт								
36	Е0133-105-1-	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	1	866,79	261,76	867	262	643	3,17	3
				533,03	79,28	533	79	105	0,32	-
		оттяжка								
37	С151804-136-	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	118	-	118	-	-	-	-
	2Изм. и доп.вып.			-	-	-	-	-	-	-
	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
38	С151804-137-	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	241	-	241	-	-	-	-
	3Изм. и доп.вып.			-	-	-	-	-	-	-
	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
39	СПрайс-лист-	Зажим прокалывающий SL 29.4	44	881,99	-	38808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс-лист-	Стяжной хомут	5	16,63	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С143019-101-	Приставки железобетонные(пасынок)	1	12400	-	12400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004прим	шт								
42	С151804-108-	Изоляторы ПС70	1	603	-	603	-	-	-	-
	2Изм. и доп.вып.			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 СН РК 8.02-04-20 02прим									
43	С151607-222 прим	Провода силовые гибкие марка ПС сечением 35 мм2 1000м	0,008	250300	-	2002	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		-	-	-	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1065591	82673			361
		Материалы -	Тенге			60464	20691			81
		Всего заработная плата -	Тенге			75024	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	34090	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7193	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			35114	-	-		18
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			-	5267	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6608	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			116747	-	-		199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			989331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46501	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			575859	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			326892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48929	-	-		24
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			1100556	-	-		283
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53840	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	564	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			593	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			1938	-	-		3
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	653	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1219238	-	-		485
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		В текущих ценах 2013 года к=2,439546416				2974318				
		НДС 12 %				35092				
		ИТОГО С НДС				3331332				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:ТОО » СУ-808 »

СУБПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Жумабаева на участке от ул. Чкалова до ул. Мусрепова в г. Петропавловск ПК 0+00 - ПК 5+85

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013года

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛи-0,4КВ ОТ ТП 349

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8	E0133-103-1-Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	1273,72	807,97	7642	4848	4362	2,82	17
				465,75	226,71	2795	1360	105	0,95	6
2	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1741,78	1009,96	5225	3030	2727	3,52	11
				582,19	283,38	1747	850	105	1,18	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0133-103-1	-Установка подкосов	2	1741,78	1009,96	3484	2020	1818	3,52	7
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		582,19	283,38	1164	567	105	1,18	2
4	С143019-92	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 и подкосы из опор	5	19600	-	98000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,125	2494,97	116,02	312	15	27	0,98	-
		м3		142,31	43,99	18	5	118	0,21	-
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры	5	251,62	4,39	1258	22	263	0,24	1
		м2		42,95	1,66	215	8	118	0,01	-
7	Е0133-114-3	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/	4	967,87	361,72	3871	1447	2462	3,02	12
		шт		507,15	79,07	2029	316	105	0,31	1
8	Е0133-114-2	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	46	556,06	210,12	25579	9665	16580	1,78	82
		шт		297,56	45,7	13688	2102	105	0,18	8
9	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,719	8317,78	4957,4	5980	3564	3399	18,52	13
		шт		3156,75	1344,88	2270	967	105	5,12	4
10	С151607-924	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,162	34872	-	5649	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК	1км		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	52373-2005								
11	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,557	256482	-	142860	-	-	-	-
12	СПрайс-лист	-Крюк SOT39 км	25	426,95	-	10674	-	-	-	-
13	СПрайс-лист	-Лента крепления бандажная SOT37 шт	85	5,23	-	445	-	-	-	-
14	СПрайс-лист	-Скрепка для ленты бандажная SOT36 м	85	29,2	-	2482	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	-Зажим поддерживающий SO140 шт	13	773,31	-	10053	-	-	-	-
16	СПрайс-лист	-Зажим натяжной SO234 шт	12	1412,07	-	16945	-	-	-	-
17	СПрайс-лист прим.	-Зажим SL 29.4 шт	45	881,99	-	39690	-	-	-	-
18	Прайс-лист	-Зажим соединительный SLIP22.1 шт	83	442,84	-	36756	-	-	-	-
19	СПрайс-лист	-Зажим ответвительный SLIP22.12 шт	54	421,4	-	22756	-	-	-	-
20	СПрайс-лист	-Зажим плашечный SL37.2 шт	25	236,21	-	5905	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Защитный кожух SP15 шт	25	102,39	-	2560	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	-Колпачокконцевой PK99.050 шт	12	95,37	-	1144	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Комплект для подключения переносного заземления ST208 шт	2	3710,19	-	7420	-	-	-	-
24	С12021-260 прим.	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (ЗП-6) т	0,007	114900	-	804	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс-лист-Кронштейн У-4		2	3425,56	-	6851	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	19	88,31	2,42	1678	46	1347	0,45	9
				74,29	0,35	1412	7	95	-	-
		м								
27	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	0,019	96400	-	1832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
28	Е0133-108-1-	Демонтаж провода АС 25	4,6	5364,23	3470,18	24675	15963	13695	11,11	51
				1894,05	941,42	8713	4331	105	3,58	16
		1км		10653,71	7579,76	1492	1061	715	17,87	3
29	Е0133-30-6	-Демонтаж траверс	0,14							
				3073,95	1791,73	430	251	105	6,83	1
		1т								
30	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO243		45	185,93	-	8367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс-лист-Стяжной хомут		2	16,63	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Ц0108-178-1-прим	Нумерация опор существующих	25	236,6	-	5915	-	2841	0,71	18
				119,6	-	2990	-	95	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	508339	41681			223
	Тенге	37469	10764			43
Стоимость монтажных работ -	Тенге	40080	-	-		-
Материалы -	Тенге	3292	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20688	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1832	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21281	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3192	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3682	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	65044	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		122
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23880	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	466767	-	-		-
Материалы -	Тенге	4392	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26864	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	321395	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	98279	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	28239	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			524706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31100	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	681	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			715	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	788	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			592089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55768	-		-
		В текущих ценах 2013 года к=2,439546416				1444429				
		НДС 12 %				173331				
		ИТОГО С НДС				1617760 тенге				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

34830

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4(3)

ГЕНПОДРЯДЧИК:ТОО » СУ-808 »

ФОРМА 2

СУБПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Жумабаева на участке от ул. Чкалова до ул. Мусрепова в г. Петропавловск ПК 0+00 - ПК 5+85

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013года

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м м3	42	18,57 -	18,57 4,82	780 -	780 202	196 97	- 0,02	- 1
2	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	39	7,45 -	7,45 2,42	291 -	291 94	92 97	- 0,01	- -
3	E0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	39	24,78 19,58	5,19 -	966 764	203 -	741 97	0,12 -	5 -
4	E0134-103-1-	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм) м3	0,13	314721,88 23908,5	- -	40914 3108	- -	3419 110	152,95 -	20 -
5	E0122-1-5	-Укладка асбестоцементных труб кан.-км		1037787,93	30957,93	20756	619	2316	457,7	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 300 мм для защиты кабельной линии	0,02	77366,25	11695,5	1547	234	130	57,11	1
6	Ц0108-148-3	км -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	130	50,84 37,03	7,71 1,84	6609 4814	1002 239	4800 95	0,22 0,01	28 1
7	Ц0108-141-3	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	30	35,6 22,77	8,63 1,84	1068 683	259 55	701 95	0,14 0,01	4 -
8	Е0122-47-1	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	48	267,06 168,97	0,32 0,13	12819 8111	15 6	10552 130	0,97 -	47 -
9	Е0122-48-1п рим	м -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам300	1	4900,76 1518,86	643,77 10,68	4901 1519	644 11	1988 130	9,19 0,02	9 -
10	Ц0108-146-4	футляр -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	66	102,94 36	37,15 8,05	6794 2376	2452 531	2762 95	0,23 0,05	15 3
11	Ц0110-898-1 5	м -Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной по опоре	12,5	179,04 49,22	83,72 20,7	2238 615	1047 259	961 110	0,31 0,12	4 2
12	С11041-85	м -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,038125	47200 -	- -	1800 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0108-142-1	т -Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	42,19 10,12	31,97 7,93	633 152	480 119	257 95	0,07 0,05	1 1
14	Ц0108-142-2	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	15	12,88 3,8	9,09 2,3	193 57	136 34	87 95	0,02 0,01	- -
15	Ц0108-158-1 6	м -Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	8	344,6 271,4	- -	2757 2171	- -	2063 95	1,15 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс-лист	-Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-70/120-А-М	шт 8	7998,52	-	63988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	-Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт 74	13,31	-	985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 (АПвБбШв)	м 0,23052	609000	-	140387	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-
19	С143008-92	-Песок природный	15,23475	875	-	13330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-521-1	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	м3 1	329,51	13,46	330	13	185	1,15	1
				192,05	2,64	192	3	95	0,02	-
21	Прайс-лист	-Рубильник РПС-250	шт 1	4897,89	-	4898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	327434	7939			153
	Тенге	26109	1788			9
Стоимость оборудования -	Тенге	4898	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	4898	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	241110	-	-		-
Материалы -	Тенге	4173	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12301	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	207159	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге	13330	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11817	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1772	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15176	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	268103	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14073	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63826	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15596	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2895	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18492	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			379773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32565	-		-
		В текущих ценах 2013 года к=2,439546416				926474				
		НДС 12 %				111177				
		ИТОГО С НДС				1037651 тенге				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

34840

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4(,3)

ГЕНПОДРЯДЧИК:ТОО » СУ-808 »

СУБПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство улицы Жумабаева на участке от ул. Чкалова до ул. Мусрепова в г. Петропавловск ПК 0+00 - ПК 5+85

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013года

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ 10 КВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м м3	5,3846154	18,57 -	18,57 4,82	100 -	100 26	25 97	- 0,01	- -
2	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5,3846154	7,45 -	7,45 2,42	40 -	40 13	13 97	- 0,01	- -
3	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,3846154	24,78 19,58	5,19 -	133 105	28 -	102 97	0,11 -	1 -
4	E0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм для защиты кабельной линии м3	0,035	135729,37 76331,25	36746,17 13881,94	4751 2672	1286 486	4105 130	360 58,95	13 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм км	35,14	884 -	- -	31064 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	35	298,59 168,97	0,32 0,13	10450 5914	11 4	7694 130	0,84 -	30 -
7	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-150 м		35	13,31 -	- -	466 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	47004	1465
	Тенге	8691	529
Стоимость монтажных работ -	Тенге	466	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	466	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	494	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46538	-
Материалы -	Тенге	5318	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9220
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31064	-
Накладные расходы -	Тенге	11939	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1791
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3509	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61986	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11011
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	62479	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11011
В текущих ценах 2013 года к=2,439546416		152420	
НДС 12 %		18290	
ИТОГО С НДС		170710 тенге	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: